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1.1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
Se redacta el presente proyecto como Proyecto Fin de Grado del Grado en Ciencia y 
Tecnología de la  Edificación con el objetivo de dotar a la ciudad de Jerez (Cádiz) de unas 
instalaciones donde pueda llevarse a cabo la práctica del deporte del béisbol. 
 
De acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación, de 5 de noviembre de 1999, en su 
artículo 10, el Arquitecto Técnico puede intervenir en la redacción de proyectos que tengan por 
objeto la construcción de edificios comprendidos en el grupo c) del artículo 2.1. Por exclusión 
de los usos asignados en los apartados a) y b), los contemplados en este apartado incluyen 
edificaciones de uso deportivo, de almacenaje, edificios cuyo uso fundamental sea el 
comercial, aparcamientos en superficie o enterrados, instalaciones provisionales, de ocio o 
espectáculos, edificios de uso comercial, etc. 
Además, por la propia limitación que la LOE establece de su ámbito de aplicación, se 
mantienen vigentes las capacidades que la Ley 12/1986 de Atribuciones Profesionales 
otorgaba en aquellos sectores o campos que no corresponden a la acción y el resultado de 
construir un edificio. Permanece, por tanto, la posibilidad de redactar proyectos de derribo y 
demoliciones, así como de urbanizaciones, por parte de los Arquitectos Técnicos. 
 
Una consulta a los organismos competentes del Ayuntamiento de Jerez confirma la posible 
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1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
1.2.1 ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA, DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y 
ENTORNO FÍSICO 
La parcela donde se desarrolla el presente proyecto es propiedad de Exmo. Ayuntamiento de 
Jerez y está situada dentro del Complejo Deportivo Municipal de Chapín, lindando con la 
Avenida Lola Flores, donde se encuentra el acceso rodado, y la calle Varsovia. Junto a la 
parcela se encuentra el Polideportivo Municipal de Chapín y el club de tenis Asociación Tenis 
Jerez (ATJ). 
El Plan General de Ordenación Urbana de Jerez declara el uso de la parcela de uso deportivo y 
su referencia catastral es 7645525QA5674F0001OU. 
La parcela, de forma irregular, tiene una superficie de  18 356.04 m2 y en ella se encuentra la 
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1.2.2 DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 
PROYECTO DE Instalaciones deportivas para campo de béisbol 
EMPLAZAMIENTO Avenida Lola Flores s/nº, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
PROMOTOR Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (Universidad de Sevilla) 
PROYECTISTA Fernando Reguera Romano 
 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO 
 PGOU NNSS DSU POI PS PAU PP PE PA (S.N.U) ED Otros 
Vigente 
           
Denominación: P.G.O.U. 
En tramitación 
           
Denominación: 
PGOU Plan General de Ordenación Urbanística POI 
Plan de Ordenación 
Intermunicipal PE Plan Especial 
NNSS Normas Subsidiarias Municipales PS Plan de Sectorización PA 
Proyecto de Actuación 
sobre SNU 
DSU Delimitación de Suelo Urbano PAU 
Programa de Actuación 
Urbanística ED Estudio de Detalle 
PP Plan Parcial Otros    
 













SUELO NO URBANIZABLE 
Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De Carácter rural o natural 















SUELO NO URBANIZABLE 
Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De Carácter rural o natural 
Hábitat rural diseminado 
 
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO 
Vigente Suelo urbano edificable: equipamiento público 
En tramitación  
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 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 
PARCELACIÓN 
Parcela mínima Parcela de proyecto --- 18 366.07 m2 
Parcela máxima  --- --- 
Longitud mínima de 
fachada  --- 59.48 m 
Diámetro mínimo inscrito  --- 80.10 m 
USOS 
Densidad  --- --- 
Usos predominantes Equipamiento público --- 
Equip. Público: “e5” 
Uso recreativo y 
deportivo 
Usos compatibles  --- Aparcamiento 
Usos prohibidos  --- --- 
EDIFICABILIDAD 1.5 m
2 techo/m2 suelo 
27549.11 m2 --- 341.99 m2 
OCUPACIÓN 
Ocupación planta baja  --- 




primera  --- --- 
Ocupación resto de 
plantas  --- --- 
Patios mínimos  --- --- 
ALTURA 
Altura máxima, plantas Parcela colindante --- 1 (Planta baja) 
Altura máxima, metros  --- 8.70 m (total) 
Altura mínima  --- 0 m 
SITUACIÓN 
Tipología de la 
edificación  --- Aislada 
Separación fachada 
principal  --- Aislada 
Separación resto de 
fachadas  --- 39 m 
Separación entre 
edificios  --- 8.69 m 
Profundidad edificable  --- --- 
Retranqueos  --- --- 
PROTECCIÓN 
Grado de protección 
legislación  --- --- 
Grado de protección 
planeamiento  --- --- 
Nivel máximo de 
intervención  --- --- 
OTROS 
Cuerpos salientes  --- --- 
Elementos salientes  --- Vuelo del edificio graderío 
Plazas mínimas de 
aparcamiento 
1 plaza/100 m2 de 
edificación (342 m2) --- 
57 coches + 10 
motos 
 
DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE 
No existe incumplimientos de la normativa urbanística vigente 
El expediente se justifica urbanísticamente en base a una figura de planeamiento aún 
no aprobada definitivamente 
El encargante reconoce que existen los incumplimientos declarados en la ficha, 
solicitando la tramitación del expediente 
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1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA DE DEMOLICIÓN 
En la parcela donde se desarrolla este proyecto se encuentra actualmente la estructura 
metálica perteneciente a una antigua carpa que hoy en día se encuentra inutilizada. Con el 
tiempo la carpa se perdió pero siguen en el lugar la estructura y su cimentación, así como un 
monolito de acometida. 
Los trabajos de demolición consistirán en el desmontaje de la estructura metálica, la cual está 
atornillada. Esta estructura tiene unas dimensiones de 47.44 m de largo, por 16.93 m de ancho 
por 6.38 m de alto. El proceso de demolición será el siguiente: 
1- Desatornillado de la estructura: se hará viga a viga, y siempre mientras una grúa móvil 
autopropulsada tenga la estructura preparada para su suspensión. 
2- Retirada de toda la estructura metálica. 
3- Demolición de la cimentación de hormigón armado. Se hará mediante martillo 
hidráulico sobre máquina: posee gran potencia de percusión y de empuje, aportando 
un rendimiento considerable. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO, PROGRAMA DE NECESIDADES, USO 
CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS, RELACIÓN CON EL ENTORNO 
El presente proyecto surge de la necesidad de dotar al club de béisbol de la ciudad de Jerez de 
unas instalaciones donde puedan albergar sus entrenamientos y partidos, así como 
competiciones deportivas a nivel nacional, a la vez que se reubica a otros clubes o escuelas de 
fútbol de la ciudad. 
Por ello antes de llevar a cabo el diseño de las instalaciones deportivas y sus edificaciones es 
necesario conocer la normativa de la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS). 
El Reglamento General y de Competiciones de la RFEBS en su Anexo IV “Terrenos de Juego 
para Competiciones Nacionales e Internacionales” establece una clasificación técnica sobre los 
terrenos de juego en que pueden organizarse encuentros oficiales correspondientes a 
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CARACTERÍSTICAS TIPO B1 TIPO B2 TIPO B3 TIPO B4 





Exclusivamente BÉISBOL     
Vallado mínimo 2 m     
Gradas, mínimo 1000 espectadores     
Vestuarios, 4 equipos. Agua C/F     
Vestuarios, 6 equipos. Agua C/F     
Terreno con hierba y tierra batida, zona de 
seguridad 5 m 
    
Iluminación para retransmisión por TV     
Marcador completo     
Marcador parcial     
Megafonía     
Medida mínima de home a la valla línea 
izquierda y derecha 98 m 90 m 80 m 
 
Medida mínima de home a la valla por el 
centro 120 m 100 m 80 m 
 
Medida mínima de home a backstop, y de 
1ª y 3ª a la valla 16.30 m 10 m 10 m 
 
El trazado de la valla límite terreno debe 
ser simétrica 
    
No necesita reglas especiales de campo     
Puede precisar alguna regla especial de 
campo 
 Mínima Especial Especial 
Autorizado para encuentros 
internacionales absolutos 
    
Autorizado para encuentros 
internacionales absolutos júnior y cadete     
Autorizado para encuentros 
internacionales de clubs, todas las 
categorías 
    
Autorizado para encuentros de 
competición nacional, todas las categorías     
 VILADECANS SEVILLA MIRALBUENO MÁLAGA 
MONTJUIC BENAMEJÍ MADRID LA TAJAMAR 
 
GIJÓN MADRID RIVAS LA ISLA 
LUGO DE MURCIA LA CORUÑA 
PUERTO LA GANDÍA ALCOBENDAS 
GAVA CHICLANA  
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El objetivo marcado en este proyecto es obtener la calificación “B2” de acuerdo con la 
clasificación establecida por la tabla anterior. Entre las principales características a conseguir 
en el proyecto para alcanzar la clasificación destacan: 
 Terreno cerrado y vallado en su totalidad de modo permanente. 
 Vestuarios con agua fría y caliente, aseos y botiquín, con capacidad para dos 
equipos simultáneamente. Vestuarios arbitrales independientes. 
 Aseos para el público. 
 Terreno de juego de hierba y tierra batida, con zona de seguridad diferenciada 
de 5 metros. 
 Marcador de carreraje completo por entradas, con indicador de strikes, bolas y 
eliminados. 
 Cabina de anotación, con conexión a internet de banda ancha y equipo para la 
realización de copias. 
 
Cumpliendo estas características el campo podrá ser autorizado para: 
 Toda clase de encuentros de competición nacional de categoría sénior, júnior y 
cadete. 
 Toda clase de encuentros internacionales entre Clubes de categoría sénior, júnior y 
cadete. 
 
Programa de Necesidades 
El programa de necesidades viene condicionado por las características necesarias para la 
obtención de la categoría B2. Principalmente tenemos el campo de béisbol, en el cual se 
supondrán dos campos de fútbol 7, de dimensiones  40x60m  y 30x50m. El campo de béisbol 
debe disponer de dos banquillos (dugouts), uno para el equipo local y otro para el visitante. 
Debe, además, contar con un espacio para el entrenamiento de los lanzadores (bullpen), el 
cual debe ser cercano al dugout. Finalmente, es conveniente disponer de un túnel de bateo, 
para el entrenamiento de los bateadores. 
El campo dispondrá de un graderío, bajo el cual irán ubicados los vestuarios de los equipos 
local y visitante, vestuarios para árbitros, diferenciando entre masculino y femenino, un 
despacho, un botiquín y almacenes para guardar el material de los clubes que allí tengan sus 
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A parte del edificio de graderíos, será obligatorio disponer de un edificio independiente donde 
albergar la cabina de anotación. 
 
Uso característico del edificio y otros usos previstos 
El uso principal del campo de béisbol será la práctica de dicho deporte. No obstante, para un 
mayor aprovechamiento del campo, se añadirán dos campos de fútbol 7 para la práctica del 
fútbol. 
 
Relación con el entorno 
Las instalaciones objeto de este proyecto 
se encuentran enclavadas dentro del 
Complejo Municipal de Deportes de 
Chapín. Se trata de una manzana en la 
cual se encuentran algunos de los 
principales edificios de la ciudad del 
mundo del deporte, como son el Estadio 
Municipal de Chapín o el Pabellón 
Municipal de Chapín. También en estas 
instalaciones se encuentran las pistas de 
atletismo del campo anexo a Chapín, la 
pradera hípica de Chapín, el picadero de caballos, el club de tenis y pádel Asociación Tenis 
Jerez y un gimnasio con pistas de pádel, fútbol 7, piscina cubierta y piscina al aire libre, por lo 
que se encuentra en un lugar con uso totalmente deportivo y de ocio. 
 
1.4.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE Y DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
En la redacción del presente proyecto se han cumplido las disposiciones contenidas en el 
Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 28 de marzo de 2.006 que da cumplimiento a los 
requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de 
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estructural”, “Seguridad en caso de incendio”, “Seguridad de utilización, “Higiene, salud y 
protección del medio ambiente, “Protección frente al ruido” y “Ahorro de energía y aislamiento 
térmico”, establecidas en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación. 
Requisitos básicos relativos a la seguridad: 
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzca en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural 
para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, 
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y modulación. 
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones de seguras, se puede limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permite la actuación de los equipos de extinción y rescate. Condiciones 
urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de 
los servicios de extinción de incendios. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 
toxicidad puede perjudicar la seguridad del edificio o la de sus componentes. 
Seguridad de utilización, de tal forma que uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
Todos los espacios del edificio reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 
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El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua y 
de humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso permiten su 
evacuación sin producción de daños. 
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
Todos los elementos constructivos horizontales con el aislamiento acústico requerido para los 
usos previstos en las dependencias que delimitan. 
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga con uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de Jerez de la 
Frontera (Cádiz). 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad del aire y exposición a la radiación 
solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial 
e intersticial que puedan perjudicar las características de la envolvente. Se ha tenido en cuenta 
especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de 
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
Cumplimientos de otras normativas: 
 Estatales: 
 EHE-08:  se cumplen las prescripciones de la Instrucción de Hormigón 
Estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos 
de Seguridad Estructural del CTE. 
 NCSE-02: se cumple con las exigencias de la Norma de Construcción 
Sismorresistente justificándose en el apartado correspondiente al cálculo de la 
estructura. 
 REBT: se cumple el Real Decreto 842/2002 de 2 agosto, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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Autonómicas: 
 ACCESIBILIDAD: se cumple el Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería 
de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el “Reglamento 
que regula las Normas para la Accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía”. 
Locales: 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA: se cumplen las Normas Técnicas de 
Abastecimiento y Saneamiento de la compañía suministradora Aqualia. 
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: se cumplen las Normas Técnicas de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Jerez. 
 
1.4.3 GEOMETRÍA DEL EDIFICIO, VOLUMEN, SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS, 
ACCESOS Y URBANIZACIÓN 
La geometría de un campo de béisbol incluye siempre dos lados perpendiculares, y un tercer 
lado que une los dos anteriores que puede tener diferentes formas. En este campo se ha 
optado por una geometría simétrica del campo, en as de conseguir el encaje del campo dentro 
de la parcela.  
El edificio que alberga la cabina de anotación tiene una planta rectangular, simétrica, de lados 
perpendiculares entre sí y está orientado de manera que pueda conseguir la mejor visión del 
terreno de juego. 
El edificio de graderío tiene una geometría en planta de lados ortogonales (paralelos y 
perpendiculares entre sí). El cuerpo de las gradas es básicamente rectangular en planta, y la 
parte de aseos públicos supone un saliente del anterior. Está orientado en su eje transversal en 
la dirección este-oeste, mirando hacia el terreno de juego. 
Superficies útiles, construidas y volumen de los edificios 
- Superficie parcela total: 18 353.23 m2 
- Superficie parcela ocupada por el proyecto: 13 420.68 m2 
- Superficie ocupada por el campo de béisbol: 9 310.13 m2 
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- Superficie ocupada por edificio graderío: 381.02 m2 
- Superficie de césped artificial: 9 164.71 m2 
- Superficie de tierra batida: 144.96 m2 













Accesos a los edificios: 
- Acceso al interior de la urbanización de la parcela:  
a) Acceso peatonal: el acceso peatonal puede hacerse por varios lugares. Uno de ellos es la 
fachada noreste de la parcela, la Avenida Lola Flores, donde está el acceso principal que será 
también el de vehículos, y que da a la parte urbanizada del proyecto. Se efectúa a través de 
una puerta existente con anterioridad al proyecto. Otro acceso es desde el límite noroeste de la 
parcela, donde linda con el aparcamiento del Polideportivo Municipal de Chapín. Un último 
acceso puede hacerse desde el mismo Complejo Deportivo, desde las proximidades del 
arenero de los caballos. 
CUADRO DE SUPERFICIES 
RECINTO Útil (m2) Const. (m2) 
CABINA ANOTADOR   
Cabina anotador 16.48 20.16 
GRADERÍO  
 
Vestuario local 51.88 
Vestuario visitante 51.88 
Vestuario árbitros masculino 13.24 




Almacén 1 12.09 
Almacén 2 17.73 
Cuarto instalaciones 5.14 
Aseos masculinos 20.33 
Aseos femeninos 20.33 
Vestíbulo 3.72 
Total graderío 263.85 321.83 
SUPERFICIE TOTAL  341.99 
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b) Acceso de vehículos: se hará desde la Avenida Lola Flores, por una de las puertas 
existentes en el cerramiento del Complejo Deportivo Municipal. Esta puerta dará al parking del 
campo de béisbol. 
- Acceso al edificio de graderíos: este edificio tiene 3 accesos. El primero es el acceso a las 
gradas, el cual se realiza mediante la rampa de acceso situada en la fachada sur, o a través de 
las escaleras situadas en la fachada que da al campo, la oeste. El segundo acceso es el que 
lleva a las dependencias de vestuarios, almacenes, despacho y botiquín. Este acceso se 
realiza por la fachada oeste. Un último acceso, por la fachada este, nos dirige a los aseos 
públicos. 
- Acceso a la cabina de anotación: el acceso se lleva a cabo por la fachada contraria a la 
situación del campo, la fachada sureste. 
Descripción de la urbanización: 
Las zona 2, que no está edificada ni es 
parte del campo de béisbol, será 
urbanizada con zona pavimentada para 
vehículos en la zona 2.1, que será el 
aparcamiento del campo de béisbol, 
con pavimento para peatones en la 
zona 2.2 para el acceso de peatones al 
campo y al graderío, y con zona verde 
en la zona 2.3 para el recreo de los 
visitantes. 
La zona 2.3 será ocupada por espacio verde 
con arbolado y bancos para el descanso. Este 
arbolado se tratará de dos palmeras y un árbol 
ramificado que serán trasplantados de su 
ubicación actual, la propia parcela, a esta zona 
verde el estado final del proyecto. 
La zona a urbanizar tiene una superficie total 
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asfaltados para la zona de aparcamiento (zona 2.1), 693.62 m2 serán zona verde (zona 2.3), y 
1505.50 m2 serán solados con adoquines para la circulación de peatones (zona 2.2). 
 
1.5 PRESTACIONES DE LOS EDIFICIOS 
1.5.1 PRESTACIONES PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DEL 
CTE 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 
Seguridad estructural (DB SE) 
Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con 
una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de 
seguridad adecuado. 
Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 
Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en 
servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. 
Seguridad en caso de incendio (DB SI) 
Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos adecuados para hacer posible la 
extinción de un incendio. 
El edificio tiene fácil acceso a los servicios de bomberos. El espacio exterior inmediatamente 
próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de 
extinción. 
La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia 
al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores 
prestaciones. 
No se ha proyectado ningún material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
Seguridad de utilización (DB SU) 
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Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen 
o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 
Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las 
características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la 
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los 
usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. 
En las zonas de circulación interiores y exteriores se ha diseñado una iluminación adecuada, 
de manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
En la zona de aparcamiento se ha realizado un diseño adecuado para limitar el riesgo causado 
por vehículos en movimiento. 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
Salubridad (DB HS) 
En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en 
su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de 
presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos 
como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno o de condensaciones. 
El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la 
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 
posterior gestión. 
Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 
agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden 
los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que 
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Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de 
gérmenes patógenos. 
El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y 
con las escorrentías. 
Protección frente al ruido (DB HR) 
Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de 
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar 
el ruido reverberante. 
Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 
El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus características 
de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo 
de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona. 
Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de  
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la 
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 
 
Prestaciones derivadas de los requisitos funcionales del edificio: 
Utilización 
Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, 
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El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las 
personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos 
previstos en la normativa específica. 
Limitaciones de uso de los edificios o dependencias 
Los edificios sólo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. 
La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerir de un 
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 
Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones 
del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,  
instalaciones, etc. 
Limitaciones de uso de las instalaciones 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus 
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento de edificio.  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES PARA CAMPO DE BÉISBOL EN JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
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      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo  1,80 m (1)  1,50 m 1.80 m
Pendiente longitudinal  6,00 % -- 10%
Pendiente transversal  2,00 %  2,00 % 1%
Altura libre  2,20 m  2,20 m
Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). --  0,12 m 0.10 m
Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.
  En itinerarios peatonales Ø  0,01 m -- Ø 0.01 m
  En calzadas Ø  0,025 m --
Iluminación homogénea  20 luxes -- 50 luxes
(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho  1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.
VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)
Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar
  Longitud  2,00 m  10,00 %  8,00 % 8%
  Longitud  2,50 m  8,00 %  6,00 %
Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar  2,00 %  2,00 %
Ancho (zona libre enrasada con la calzada)  1,80 m  1,80 m 3.76 m
Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado 3.76 m
Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm 0.00 cm
VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal  8,00 %
Pendiente longitudinal en tramos  3,00 m --  6,00 %
Pendiente transversal = Itinerario  peatonal  2,00 %
PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada)  Vado de peatones  Vado de peatones 2.93 m
  Pendiente vado 10%  P  8%.  Ampliación paso peatones.  0,90 m --
Señalización en 
la acera
Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional
Anchura = 0,80 m --
Longitud 
= Hasta línea fachada o 
4 m --
Franja señalizadora pavimento táctil 
botones
Anchura = 0,60 m -- 0.60 m
Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal --
ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)
Anchura  Paso peatones  1,80 m
Fondo  1,50 m  1,20 m
Espacio libre -- --
Señalización en la 
acera
Nivel calzada (2-4 cm)
Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m --
Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --
Nivel acerado
Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --
Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --
Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %
Iluminación permanente y uniforme  20 lux --
Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal
Longitud -- = 0,60 m
Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final Altura
 0,90 m
 1,10 m (1)
 0,90 m
 1,10 m (1)
(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m
0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m
Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m
Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m.  0,04 m.
Prolongación de pasamanos al final de cada tramo  0,30 m --
PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m
Altura libre en pasos subterráneos  2,20 m  2,20 m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal  6,00 %  8,00 %
Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %
Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos  20 lux  200 lux
Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal
Longitud -- = 0,60 m
ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
Directriz
 Trazado recto
 Generatriz curva. Radio -- R  50 m
Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3  N  12 N  10
Peldaños
Huella  0,30 m  0,30 m
Contrahuella (con tabica y sin bocel)  0,16 m  0,16 m
Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 --
Ángulo huella / contrahuella 75º  90º --
Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --
Ancho libre  1,20 m  1,20 m
Ancho mesetas  Ancho escalera  Ancho escalera
Fondo mesetas  1,20 m  1,20 m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera --  1,50 m
Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas --  1,20 m
Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional
 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
 Longitud = 1,20 m = 0,60 m
Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final  Altura
 0,90 m
 1,10 m (1)
 0,90 m
 1,10 m (1)
(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m
Altura libre  2,20 m  2,20 m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal  6,00 %  8,00 %
Ascensores 
Espacio colindante  libre de obstáculos Ø  1,50 m --
Franja pavimento táctil indicador 
direccional 
 Anchura = Anchura puerta --
 Longitud = 1,20 m --
Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --
Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 
 0,035 m --
Precisión de nivelación  0,02 m --




  Una puerta 1,10 x 1,40 m --
  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --
  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m
Tapices rodantes Franja pavimento táctil indicador direccional
 Anchura = Ancho tapiz --
 Longitud = 1,20 m --
Escaleras mecánicas Franja pavimento táctil indicador direccional
 Anchura = Ancho escaleras --
 Longitud = 1,20 m --
RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R  50 m
Anchura libre  1,80 m  1,50 m 1.80 m
Longitud de tramos sin descansillos (1)  10,00 m  9,00 m 7.20/5.30/7.07
Pendiente longitudinal (1)
 Tramos de longitud  3,00 m  10,00 %  10,00 %
 Tramos de longitud > 3,00 m y  6,00 m  8,00 %  8,00 % 10%
 Tramos de longitud > 6,00 m  8,00 %  6,00 % 10%
(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal
Pendiente transversal  2,00 %  2,00 % 1%
Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa 1.80 m
Fondo de mesetas y 
zonas de desembarque
  Sin cambio de dirección  1,50 m  1,50 m 5.04 m
  Con cambio de dirección  1,80 m  1,50 m 1.50 m
Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta
Longitud = 1,20 m = 0,60 m
Barandillas inescalables. 






(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno  Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m 1.00 m
Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m 0.045 m
Prolongación de pasamanos en cada tramo  0,30 m  0,30 m 0.30 m
En rampas de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
--
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.  Altura.
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m
Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques  0,30 m --
En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Vallas
 Separación a la zona a señalizar --  0,50 m 0.50 m
 Altura --  0,90 m 1.00 m
Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores
 Altura del pasamano continuo  0,90 m --
 Anchura libre de obstáculos  1,80 m  0,90 m
 Altura libre de obstáculos  2,20 m  2,20 m
 Señalización
 
Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho
= 0,40  m --
 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado  50 m --
  Contenedores de obras
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior
–  0,10 m
 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción 2
 Dimensiones
 Batería o diagonal
 Línea
 5,00 x 2,20 m + ZT(1) -- 5.00 x 2.20 m
 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --
(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho  1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud  1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:
Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif. 90% Proctor modif.
Altura libre de obstáculos --  2,20 m
Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones
Mesas de juegos 
accesibles
Altura  0,85 m --
Espacio libre 
inferior
Alto  0,70 m --
Ancho  0,80 m --
Fondo  0,50 m --
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø  1,50 m --
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla
Superficie horizontal al final del itinerario  1,80 x 2,50 m  1,50 x 2,30 m
Anchura libre de itinerario  1,80 m  1,50 m
Pendiente
Longitudinal   6,00 %   6,00 %
Transversal  2,00 %  1,00 %
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA
 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...)  2,20 m  2,20 m 2.20 m
 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano  0,15 m – 0.00 m
 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) --  1,60 m
 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada  0,40 m -- 6.00 m
 Kioscos y puestos 
comerciales
 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m
 Longitud de tramo de mostrador adaptado  0,80 m  0,80 m
 Altura de elementos salientes (toldos…)  2,20 m  2,20 m
 Altura información básica -- De 1,45 m a ,75 m
 Semáforos  Pulsador
 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m
 Distancia al límite de paso peatones  1,50 m --
 Diámetro pulsador  0,04 m --
Zonas de descanso
Distancia entre zonas  50,00 m  50,00 m
Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio
Espacio libre Ø  1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m
Rejillas
Resalte máximo -- Enrasadas Enrasadas
Orificios en áreas de uso peatonal Ø  0,01 m --
Orificios en calzadas Ø  0,025 m --
Distancia a paso de peatones  0,50 m --
SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:
 0,80 mAnchura del plano de trabajo --
 Espacio libre no barrido por las puertas Ø  1,50 m --
 Anchura libre de hueco de paso  0,80 m --
 Altura interior de cabina  2,20 m --
 Altura del lavabo (sin pedestal)  0,85 m --
 Inodoro
 Espacio lateral libre al inodoro  0,80 m --
 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --
 Barras de 
apoyo
 Altura De 0,70 m a 0,75 m --
 Longitud  0,70 m --
 Altura de mecanismos  0,95 m --
  Ducha
 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --
 Espacio lateral transferencia  0,80 m --
 Bancos accesibles
 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción 4
 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m 0.45 m
 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m 0.57 m
 Altura Respaldo  0,40 m De 0,40 m a 0,50 m
 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m
 Ángulo inclinación asiento- respaldo --  105º
 Dimensión soporte región lumbar --  15 cm.
 Espacio libre al lado del banco Ø  1,50 m a un lado  0,80 x 1,20 m > 2.00 m
 Espacio libre en el frontal del banco  0,60 m -- > 0.60 m
Bolardos (1)
 Separación entre bolardos --  1,20 m
 Diámetro  0,10 m --
 Altura De 0,75 m a 0,90 m  0,70 m
(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.
 Paradas de 
autobuses (2)
 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m
 Altura libre bajo la marquesina --  2,20 m
(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
 Contenedores de 
residuos
 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --
 No enterrados
 Altura parte inferior  boca  1,40 m --
 Altura de elementos 
manipulables
 0,90 m --
 Cabinas de aseo  
público accesibles





teléfonos públicos y 
otros elementos.
 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal   1,50 m --
 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m  1,20 m
 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --
 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --
 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. --  0,80 m
 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m 0.885 m
 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m
 Fuentes bebederas
 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m -- 0.85 m
 Área utilización libre obstáculos Ø  1,50 m -- 6.90 m
 Anchura franja pavimento circundante --  0,50 m 3.40 m
 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan) 1 de cada 10 o fracción --
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.
OBSERVACIONES
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados












      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):
 No hay desnivel
 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 
Pasos controlados
 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:
 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático 
--  0,90 m
 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio --
 0,90 m
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø  1,50 m Ø  1,50 m Ø 2.00 m
Ø 1.50 m
Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible
Ø  1,50 m --
Pasillos
Anchura libre  1,20 m  1,20 m
Estrechamientos 
puntuales
Longitud del estrechamiento  0,50 m  0,50 m
Ancho libre resultante  1,00 m  0,90 m
Separación a puertas o cambios 
de dirección  0,65 m --
 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m
Ø  1,50 m -- Ø 1.50 m
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  0,80 m  0,80 m > 0.80 m
 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m
Ángulo de apertura de las puertas --  90º > 90º
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø  1,20 m Ø  1,20 m Ø 1.50 m
Sistema de apertura o 
cierre
Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m 1.00 m
Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m 0.04 m
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 




Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 mDe 1,50 m a 1,70 m
De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m
 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
 Puertas de dos 
hojas
Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.
 0,80 m  0,80 m > 0.80 m
Puertas  
automáticas
Anchura libre de paso  0,80 m  0,80 m
Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s
VENTANAS
 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)
 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 
 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.
 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
 Acceso a las distintas plantas
 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)
Directriz   Recta(2)
 Curva o mixta(3)
 Recta(2)
 Curva o mixta(3)
Altura salvada por el 
tramo
 Uso general  3,20 m --
 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  2,25 m --
Número mínimo de peldaños por tramo  3 Según DB-SUA
Huella  0,28 m Según DB-SUA
Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)
 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA
 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA
Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA
En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste
Ancho libre
 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.
Ocupación  100  1,00 m
 1,20 m
 15º
Ocupación  100  1,10 m
 Sanitario
Con  pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores
 1,40 m
Otras zonas  1,20 m
 Resto de casos  1,00 m
Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  15º
Mesetas
 Ancho  Ancho de escalera  Ancho de escalera
 Fondo
Mesetas de embarque y desembarque  1,00 m  1,20 m
Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)  1,00 m Ø  1,20 m
Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 
 1,60 m --
Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional
Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
Longitud  0,80 m  0,20 m
Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m  0,40 m  0,40 m
 Iluminación a nivel del suelo --  150 luxes
 Pasamanos
 Diámetro -- --
 Altura De 0,90 m a 1,10 mDe 0,65 m a 0,75 m --
 Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m  0,04 m
 Prolongación de pasamanos en extremos (4)  0,30 m --
En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura  0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.
(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)
Directriz Recta o curvatura de   R  30,00 m
Recta o curvatura de   
R  30,00 m
Anchura  1,20 m  1,20 m
  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
Tramos de longitud  3,00 m y 6,00 m 8,00 % 8,00 %
Tramos de longitud  6,00 m 6,00 % 6,00 %
Pendiente transversal  2 %  2 %
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  9,00 m  9,00 m
Mesetas
Ancho  Ancho de rampa  Ancho de rampa
Fondo  1,50 m  1,50 m
Espacio libre de obstáculos -- Ø  1,20 m
 Fondo rampa acceso edificio --  1,20 m
Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta
Longitud -- = 0,60 m
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m  1,50 m --
Pasamanos
Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m
Altura De 0,90 m a 1,10 mDe 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m
Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos 3 m)  0,30 m  0,30 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  0,10 m  0,10 m
En rampas de ancho 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles  0,185 m con pendiente  6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura  0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos
TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)
Tapiz rodante 
Luz libre -- 1,00 m
Pendiente --  12 %
Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m
Altura de los pasamanos. --  0,90 m
Escaleras mecánicas
Luz libre -- 1,00 m
Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- 1,20 m
Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida) --  2,50
Velocidad --  0,50 m/s
Prolongación de pasamanos en 
desembarques --
0,45 m
ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor Ø  1,50 m --
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004  0,80 m
Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)
Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso  
1.000 m2
 Una o dos puertas 
enfrentadas
1,00 X 1,25 m
1,00 X 1,25 m Dos puertas en ángulo
1,40 X 1,40 m
Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2
 Una o dos puertas 
enfrentadas
1,00 X 1,40 m
 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescópica.
Situación botoneras       H interior  1,20 m.                                                       H exterior  1,10 m.
Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación  0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura  1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.
Tramos de longitud  3,00 m 10,00 % 10,00 %
Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)
Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados
Espacio entre filas de butacas --  0,50 m
Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas
  Aproximación frontal  (0,80 x 1,20) m  (0,90 x 1,20) m
  Aproximación lateral  (0,80 x 1,50) m  (0,90 x 1,50) m
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)
Dotación mínima
  Aseos aislados
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 
fracción
1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)
  Núcleos de aseos
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 
fracción
1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)
  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  
cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido
1
  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 
cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido
En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
Puertas (1)   Correderas  
  Abatibles hacia el exterior
(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia
Espacio libre no barrido por las puertas Ø  1,50 m Ø  1,50 m 1.50 m
Lavabo
(sin pedestal)
Altura cara superior  0,85 m De 0,70 m a 0,80 m 0.80 m
 Espacio libre inferior 
 Altura  0,70 m De 0,70 m a 0,80 m 0.70 m
 Profundidad  0,50 m -- 0.52 m
Inodoro
 Espacio de trasferencia lateral (2)  0,80 m -- 0.80 m
 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal  0,75 m  0,70 m 0.70 m
 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m 0.50 m
 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m 1.00 m
(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.
Barras
Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m -- 0.70 m
Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m 0.04 m
Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  0,045 m 0.00 m
Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m 0.70 m
Longitud de las barras  0,70 m -- 0.70 m
 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el    
borde del inodoro hacia delante.
– = 0,30 m
Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.
 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.
Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm
(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico
Accesorios
 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m 1.00 m
 Espejo  
 Altura borde inferior
  Orientable  10º sobre la vertical
--  0,90 m
Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)
 Dotación mínima
 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno 4
 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno 10
 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno > 1.50 m
En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente
 Vestuario y 
probador
 Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m Ø  1,50 m Ø > 1.50 m
 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m 1.60 m
Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared
 Anchura = 0,40 m  0,50 m
 Altura De 0,45 m a 0,50 m  0,45 m
 Fondo = 0,40 m  0,40 m
 Acceso lateral  0,80 m  0,70 m
 Duchas
 Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m Ø  1,50 m
 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m
 Largo  1,20 m  1,80 m
 Ancho  0,80 m  1,20 m
 Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2%
 Espacio de transferencia lateral al asiento  0,80 m De 0,80 m a 1,20 m
 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m
 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m
 Banco abatible
 Anchura --  0,50 m
 Altura --  0,45 m
 Fondo --  0,40 m
 Acceso lateral  0,80 m  0,70 m
En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento
Barras
Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m
Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  0,045 m
Fuerza soportable 1,00 kN --
Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m
Longitud de las barras horizontales  0,70 m --
En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas
DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)
Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
Anchura del hueco de paso en puertas




Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m
Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m
Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m
Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario) -- ≥ 0,80 m
Armarios 
empotrados
 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m






Altura -- ≤ 1,20 m
Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m
Distancia desde el mecanismo de        
apertura hasta el encuentro en rincón -- ≥ 0,30 m
 Ventanas  Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m
 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m
 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m
Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será  2,20 m
PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)





Ancho  0,80 m  0,80 m
Altura  0,85 m De 0,70 m a 0,80 m
Hueco bajo el 
mostrador
Alto  0,70 m  0,70 m
Ancho  0,80 m --
Fondo  0,50 m  0,50 m
Ventanillas 
de  atención 
al público
Altura de la ventanilla --  1,10 m
Altura plano de trabajo  0,85 m --
Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto
Puntos de llamada 
accesible
Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva
Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m
Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --
Distancia a encuentros en rincón  0,35 m --
FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)
Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente
Zona  de transferencia
Batería
Independiente  Esp. libre lateral  1,20 m --
Compartida -- Esp. libre lateral  1,40 m 1.40 m
Línea  Esp. libre trasero   3,00 m --
FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:
      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado




Huella (antideslizante) --  0,30 m
Tabica -- 0,16 m
Ancho --  1,20 m
Pasamanos (a 
ambos lados)
Altura -- De 0,95 m a 1,05 m
Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m
Separación hasta paramento --  0,04 m
Separación entre pasamanos 
intermedios --  4,00 m




 Pendiente (antideslizante) --  8 %
 Anchura --  0,90 m
Pasamanos ( a 
ambos lados)
Altura (doble altura) -- De 0,65 m a 0,75 mDe 0,95 m a 1,05 m
Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m
Separación hasta paramento --  0,04 m
Separación entre pasamanos 
intermedios --  4,00 m
 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados 1,20 m --
CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel  50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 
 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 
 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado.       
       Las condiciones de los espacios reservados:
       Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho  1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.
 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
Tabla 12
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
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2.0 TRABAJOS PREVIOS, DERRIBOS Y DEMOLICIONES 
2.0.1 TRABAJOS PREVIOS 
Los trabajos previos iniciales serán los concernientes a la señalización y vallado de la 
obra, así como la disposición de las medidas previas en materia de seguridad y salud 
en la obra y la instalación de las acometidas de obra necesarias, así como las 
instalaciones necesarias para la gestión de la obra por la empresa constructora, tales 
edificios prefabricados para oficinas, aseos, almacenes, etc. 
En relación con los árboles existentes, se habrán de realizar los trabajos de trasplante 
de los tres ejemplares que serán colocados en la zona verde el proyecto. 
2.0.2 DERRIBOS Y DEMOLICIONES 
Previo al comienzo de las obras será necesario realizar la demolición de la estructura 
metálica de la antigua carpa, así como su cimentación. 
También será preciso demoler las posibles instalaciones de esta edificación y de su 
urbanización que discurran por el subsuelo de la parcela objeto de proyecto. 
 
2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
2.1.1 CIMENTACIÓN 
Se opta por llevar a cabo una cimentación por zapatas aisladas de hormigón armado HA-25 y 
acero B 400S, tanto en el edificio del graderío como el de la cabina de anotación. En el dugout 
se opta por una losa de hormigón armado HA-25 y acero B 400S. 
La cimentación del edificio de graderío estará apoyada a una profundidad de 1 metro, ya que 
se necesita un mínimo de 60 centímetros de penetración de los pilares prefabricados en el cáliz 
de la zapata. 
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2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
2.2.1 ESTRUCTURA PORTANTE 
El sistema estructural adoptado es diferente en el edificio de graderío y en el de la cabina de 
anotación. En el segundo se ha adoptado un sistema de pórticos y forjados unidireccionales de 
hormigón HA-25 (N/mm2) y acero B 400S, constituido por pilares de sección cuadrada de 
30x30 cm y vigas de canto y planas en función de la luz a salvar.  
En el edificio de graderío la estructura será de hormigón prefabricado. Los pilares, de sección 
cuadrada 40x40 cm tendrán diferentes alturas según su colocación, y las vigas serán inclinadas 
donde apoyarán las piezas prefabricadas de graderío. En la zona de aseos públicos las vigas 
serán prefabricadas en forma de “L” para el posterior recibido de la estructura horizontal. 
La estructura portante de los banquillos (dugout) será de bloques de hormigón recibidos con 
mortero de cemento. 
 
2.2.2 ESTRUCTURA HORIZONTAL 
En la edificación de la cabina de anotación el forjado será de vigas autoportantes en planta 
baja, que se apoyarán sobre las vigas de cimentación y con un canto de 30 cm, capa de 
compresión de hormigón armado HA-25 y acero corrugado B 400S. En planta cubierta el 
forjado será unidireccional compuesto por vigas semirresistentes de celosía dispuestas con un 
intereje de 0.60 m. 
En el graderío la estructura de las gradas será de gradas prefabricadas que irán apoyadas 
sobre las vigas. En la zona del vuelo se utiliza la solución de placas prefabricadas alveolares 
de forjado sin capa de compresión, formando un canto de 20 cm. 
En la zona de aseos públicos el forjado será de placas prefabricadas alveolares de hormigón 
armado y un canto de 20 cm. 
 
2.3 SISTEMA ENVOLVENTE 
La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan 
espacios habitables con el espacio exterior (aire, terreno u otro edificio) y por todas las 
particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a 
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su vez están en contacto con el ambiente exterior. A los efectos de describir constructivamente 
sus elementos se definen los siguientes subsistemas: 
2.3.1 SUELOS 
Comprende aquellos cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados que estén en 
contacto con el aire, con el terreno, o con un espacio no habitable. 
En acerados exteriores de la urbanización y bajo el edificio de graderío se prevé disponer 
solera de hormigón hidráulico HM-15 de 20 cm de espesor, armado con mallazo electrosoldado 
de redondos ∅ 6 cada 20 cm de acero B 400S dispuesta sobre capa de terreno granular 
(terreno mejorado de zahorra natural) compactada al 98% Proctor modificado, con lámina 
intermedia separadora de film de polietileno de alta densidad. Esta solera llevará diferentes 
terminaciones en el caso del acerado exterior, la entrada al edificio de graderío, y el interior de 
este edificio. 
 
2.3.2 CERRAMIENTOS EXTERIORES 
Cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación es superior a 60º respecto de 
la horizontal. Los cerramientos exteriores serán de varios tipos según la edificación en el que 
vayan colocados: 
En edificio graderío: 
 Aislamiento térmico de poliestireno expandido de 30 mm de espesor revestido por 
el exterior de enfoscado de cemento predosificado e hidrofugado M-5 (1:6). 
 Bloque de hormigón liso hidrófugo de 140 mm de espesor, resistencia normalizada 
R10 (10 N/mm2) recibido con mortero de cemento M-5 (1:6), revestido interiormente 
mediante un guarnecido y enlucido de yeso. 
En cabina de anotación: 
 Bloque de hormigón split hidrófugo visto de 140 mm de espesor y resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm2) recibido y revestido interiormente de enfoscado de 
cemento M-5 (1:6) 
 Aislamiento térmico de lana mineral de 30 mm de espesor 
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En dugout: 
 Cerramiento formado por bloque de hormigón liso visto de 200 mm de espesor 
revestido de pintura plástica color verde oscuro. 
 
2.3.3 CUBIERTAS 
Formado por aquellos cerramientos superiores en contacto con el aire cuya inclinación es 
inferior a 60º respecto a la horizontal: 
Cubierta plana:  
La cubierta en la zona de aseos del edificio de graderío será de tipo convencional no transitable 
con protección de grava. Estará compuesta por: 
 formación de pendientes de hormigón ligero HL-20, 
 capa de mortero de regularización de la formación de pendientes existente, 
 imprimación asfáltica de base acuosa, con un mínimo de 0.5 kg/m2, 
 lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado elastómero SBS, armada con 
fieltro de fibra de vidrio de 3 kg/m2, totalmente adherida al soporte. 
 capa de aislamiento térmico y protección del mismo, formadas por paneles de 
poliestireno extruido de 4 cm de espesor de densidad ≥ 35 kg/m2 y una resistencia a la 
compresión ≥ 3 kg/m2, 
 capa de protección de grava, con espesor de 5 cm y áridos con diámetros entre 15 y 22 
mm. 
Cubierta inclinada: 
La cubierta del edificio de la cabina de anotación será del tipo convencional con cámara 
ventilada y cubrición de tejas cerámicas. Estará compuesta por: 
 aislante térmico de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras 
con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 
mm de espesor, resistencia térmica 1.9 m2K/W y conductividad térmica 0.042 W/mK, 
 tabique conejero para la formación de pendientes, formado por ladrillo cerámico hueco 
doble, 
 tablero cerámico hueco machihembrado recibido con mortero de cemento M-2.5 (1:8), 
 teja cerámica curva 40x19x16 cm color marrón. 
2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
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Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento 
Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos 
independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 
 
2.4.1 CERRAMIENTOS INTERIORES 
Las particiones en el edificio del graderío serán todas realizadas mediante partición de bloque 
de hormigón liso hidrofugado (e = 90 mm), resistencia normalizada R10 (10 N/mm2) recibido y 
revestido por ambas caras con mortero de cemento M-5 (1-6). 
 
2.5 SISTEMA DE ACABADOS 
2.5.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES 
En exteriores 
Los revestimientos de las fachadas exteriores del edificio de graderío se realizarán mediante la 
aplicación de un enfoscado maestreado de mortero de cemento hidrófugo M-10 (1:8) de 
espesor 1.5 cm. Posteriormente se pintará con pintura plástica color beige claro. Los pretiles 
contarán con albardillas y sus caras interiores se acabarán con pintura plástica aplicada al 
paramento con rodillo. 
En interiores 
 EN TECHOS: 
- Edificio graderío: falso techo suspendido de placas de escayola acústicas 
desmontables de 60x60 cm con aislamiento térmico-acústico de lana de roca 
mineral laminado, colocado sobre perfilería suspendida de aluminio lacado. 
- Edificio cabina de anotación: guarnecido y enlucido fino de perlita maestreado 
y fratasado, para pintar. 
 
 EN PARAMENTOS: 
- Edificio graderío:  
 Zona de vestuarios y botiquín: guarnecido y enlucido fino de perlita 
maestreado y fratasado, para alicatar. 
 Zona de despachos y almacenes: guarnecido y enlucido fino de perlita 
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- Edificio cabina de anotación: guarnecido y enlucido fino de perlita maestreado 
y fratasado, para pintar. 
 
2.5.2 PAVIMENTOS, SOLERÍAS Y ALICATADOS 
De urbanización 
- En zonas de rodadura de vehículos: consultando el Catálogo de Secciones de Firme, 
elegimos, de acuerdo a los criterios de tráfico de este proyecto la sección formada por 
las siguientes capas: 
 5 cm de M.B.C. (mezcla bituminosa en caliente) tipo D-12 
 Riego de imprimación con emulsión y dosificación de 2 kg/m2 
 30 cm de base granular tipo Z-1 (zahorra artificial) 
 20 cm de sub-base granular tipo S-1 
La base de zahorra artificial tipo Z-1 se imprimará con riego de emulsión 
asfáltica ECI con una dosificación de 2 kg/m2. El tipo de betún asfáltico a 
emplear será 40/50. 
- En zonas de acerados peatonales: pavimento compuesto por solería de adoquines 
prefabricados de hormigón de dimensión 20x10 cm de 8 cm de espesor en color 
albero. Este pavimento asentará sobre una capa de 4 cm de espesor de arena, otra 
capa de 20 cm de hormigón en masa HM-15 con una parrilla de ∅6 a 20 cm y 20 cm 
de subbase de zahorra natural compactada al 95% Proctor modificado. 
 
- En terreno de juego: césped sintético de polímero XT-PE (polietileno) marca 
FIELDTURF modelo “Standard 23” para los colores verde, blanco y amarillo, con un 
peso de hilo de 14000 Dtex ±10%, 14700 puntadas/m2 y una resistencia a la rotura de 
135 N.  
Las líneas de marcaje tendrán las mismas características que el césped del campo y 
serán de color blanco de ancho 100 mm y amarillo (en campos de fútbol 7) de ancho 
75 mm. 
En la zona de color ocre (zona de seguridad) el césped será tipo FIELDTURF modelo 
“Top 15” color ocre, de peso de hilo 6600 Dtex ±10%, 42000 puntadas/m2 y resistencia 
a la rotura 151 N. 
La composición de este pavimento está acompañada por las siguientes capas: 
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 5 cm de césped artificial 
 0.5-1.5 cm de base elástica de aglomerado de caucho SBR en proporción de 
10 kg/m2 aproximadamente con una granulometría entre 0.5 y 2 mm 
 Arena de sílice (95% mín.) redondeada, lavada y seca, de granulometría d/D – 
0.3/0.7 mm en una cantidad de 26 kg/m2 ±10% 
 5 cm de gravilla 
 Capa de grava de 20 cm de espesor mínimo. 
En todo caso la superficie de hierba artificial resultante deberá cumplir lo especificado en la 
norma UNE 41958 IN. 
- En bullpen y túnel de bateo: el pavimento será una capa de 5 cm de espesor de albero 
estabilizado con cloruro cálcico (1.5 kg/m2) sobre una capa de subbase compactada al 
95% Proctor de 20 cm de espesor. 
En interiores 
 Solerías: 
- En cuarto de instalaciones y almacenes: terrazo 40x40 cm microgramo color gris 
recibido con mortero de cemento M-40 (1:6), y rodapié de 10 cm del mismo material. 
- En vestuarios, aseos, botiquín y despacho: baldosas de grés compacto (con garantía 
de antideslizamiento) de 30x30 cm y clasificación C3 a la resbaladicidad. 
Alicatados: 
- En vestuarios, aseos y botiquín: alicatado de piezas cerámicas de gres. Espejos 
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2.5.3 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
Carpintería de madera 
- En puertas de vestuarios, despacho, botiquín, almacenes y aseo minusválido: hojas 
macizas de 40 mm de espesor de estructura principal de madera de pino y tablero de 
DM, contracercos, cerco y tapajuntas de la misma madera. Chapado de laminado de 
alta presión color blanco. Estarán protegidos de la humedad y sin llegar al suelo en los 
locales húmedos (al menos 10 cm separadas del suelo tanto las hojas como los 
marcos). Totalmente equipadas con cerraduras y herrajes de cuelgue y seguridad, de 
material no oxidable. 
Carpintería metálica 
- En puerta de entrada a cabina de anotación: hoja de perfiles huecos, doble chapa de 
acero galvanizado en caliente de 1.2 mm de espesor con aislamiento de fibra mineral, 
EI2-60-C5. 
- En ventanas abatibles y correderas: perfiles de aluminio lacado, que se instalarán 
sobre premarcos de perfiles metálicos de acero galvanizado o aluminio, con patillas de 
fijación y juntas de estanqueidad de neopreno. 
Cerrajería 
 En la urbanización exterior se dispondrán barandillas y pasamanos en todas las 
escaleras y rampas. Éstas serán de perfiles tubulares de ∅50 mm de acero inoxidable 
acabado brillo. 
 En puerta de entrada a edificio graderío: puerta metálica formada por barrotes 
horizontales y verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1.5 mm. 
 En barandilla de graderío: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo 
rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x60x1.5 mm y montantes de 
tubo cuadrado del mismo perfil 50x50x1.5 mm con malla electrosoldada de 50x100 mm 
de paso de malla y 4 mm de diámetro., todo pintado en color verde oscuro. 
 En vallado de zona alta de graderío: malla de simple torsión de 40 mm de paso de 
malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 
48 mm de diámetro y altura variable. 
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 En vallado perimetral del campo de béisbol: malla de simple torsión de 40 mm de paso 
de malla y 2.2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde, y 
postes de acero pintado, de 48 mm de diámetro y 2.5 m de altura. 
 
2.5.4 PINTURAS, VIDRIOS Y VARIOS 
Pinturas 
- En exterior de edificio graderío: pintura plástica acrílica de base elastómera para 
exteriores de alta gama a base de resina de silicona, realizándose con limpieza del 
soporte, una mano de imprimación de adherencia previa o fondo fijador acrílico, una 
mano de fondo y otra de acabado o de iguales características. 
- En interiores: se empleará pintura plástica lisa en paredes y techos, realizándose con 
limpieza de soporte, una mano de fondo y otra de acabado. 
Vidrios  
- En ventanas abatibles y correderas: vidrios dobles termoacústicos tipo “Climalit” de 
4+6+4 mm de espesor (2 vidrios tipo “planilux” de e = 4 mm) en ventanas. 
- En ventanal fijo de cabina de anotación: vidrio laminar templado 5+5 mm de espesor. 
Varios 
- Letras corpóreas para rotulación del nombre del edificio: letras recortadas de acero 
inoxidable con acabado mate y varilla separadora en fijación, de 2 mm de grosor. 
 
 
2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO E INSTALACIONES 
 
2.6.1 EVACUACIÓN DE AGUAS: SANEAMIENTO  
El sistema de saneamiento de la población es unitario, no obstante se prevé un sistema 
separativo de bajantes y mixto en colectores de evacuación de aguas residuales y pluviales. 
La red de colectores discurrirá parte enterrada, en zonas exteriores de urbanización y parte 
colgada, bajo el forjado de techo de zona de aseos públicos, en el edificio de graderío. 
La red enterrada será de tubos de PVC reforzados, de diámetros especificados en planos, 
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una altura de 10 cm por encima de su generatriz, y en el interior de la losa de cimentación 
donde corresponda. La pendiente mínima de la red horizontal será del 2 % en conductos 
enterados y del 1% en la colgada. 
La red interior de colectores y bajantes, se realiza con tubos de PVC rígido reforzado de 
presión mínima de 4 kg/cm², con uniones a base de copa con junta elástica. En bajantes, se 
realizará sistema de recogida separativo de aguas pluviales y fecales. 
Las arquetas serán de dimensiones especificadas en planos, realizándose las que estén en el 
terreno con fábrica de ladrillo perforado R-100 de medio pié, tomados con mortero de cemento 
M-5 (1:6) con juntas de 1 cm. de espesor, todo ello soportado por una solera de hormigón en 
masa HM-15 de 15 cm de espesor con los paramentos interiores enfoscados con mortero 1:3, 
bruñido y con redondeado de todas las aristas y prefabricadas de PVC o polipropileno las que 
estén en el interior del graderío. 
Se dispondrán arquetas a pie de bajantes, de paso en los cambios de dirección de la red, 
arquetas sumidero sifónicas y canaletas sumidero, y arquetas sifónicas de registro en la salida 
del edificio de graderío. Previo a las acometidas a la red pública se dispondrán válvulas 
antirretorno de seguridad de doble clapeta. 
La acometida a la red pública se hará por dos puntos diferentes. El agua recogida en la 
instalación de drenaje del campo de béisbol, más una parte de la evacuación de aguas del 
campo será acometida por el pozo de registro existente en el extremo norte de la parcela. Parte 
de la evacuación del campo, el saneamiento completo del edificio y de la parte urbanizada de 
la parcela se verterá a la red pública a través de un pozo de registro proyectado en el extremo 
este de la parcela. 
En la urbanización exterior 
La nueva red de saneamiento prevista se proyecta de acuerdo con los criterios llevados a cabo 
en toda red municipal y de AQUAJEREZ, adopta un sistema unitario para evacuar 
conjuntamente las aguas residuales y las pluviales, procedentes de los viales y espacios libres 
públicos y, de las parcelas de edificaciones. 
Para resolver la recogida de aguas pluviales en toda la acera peatonal se colocarán una serie 
de sumideros con rejilla de fundición dúctil clase C 250 (carga de rotura >400 kN) con fijaciones 
de tornillos clavija. Bajo ellos irán construidas las arquetas bajo sumideros antes descritas. 
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En la zona de aparcamiento la recogida de aguas pluviales se realizará mediante imbornales 
conectados a pozos de registro.  
La recogida de aguas pluviales del campo de béisbol se ha resuelto mediante una canaleta de 
hormigón polímetro ACO-DRAIN que recorre todo el perímetro, cubierta con rejilla superior 
galvanizada y presillas para poder retener el césped artificial. 
En los planos de instalación de saneamiento, se define la red de saneamiento, contemplándose 
en el mismo los puntos de conexión de la red, debiéndose ajustar además a las  
especificaciones aquí se han expuesto. 
 
2.6.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, SANITARIOS Y DESAGÜES 
- La red exterior (acometida) se realizará en polietileno (PE) de alta densidad enterrada. 
- La red interior de agua fría y caliente se realizará en tubos de cobre, de diámetros y recorridos 
especificados en el plano de fontanería, aislándose las tuberías de agua caliente mediante 
coquillas de espuma elastomérica. 
- Se dispondrá llave de corte a la entrada del edificio, a la entrada de cada instalación o cuarto 
húmedo, así como en la conexión a cada aparato sanitario. 
- Se dispondrá centralización de contadores para el consumo agua de uso cotidiano y para la 
urbanización, con batería de acero galvanizado homologada, en cajillo empotrado en el 
cerramiento exterior de parcela con medidas según las normas particulares de AQUAJEREZ. 
- Los soportes de sujeción de las tuberías serán de P.V.C., latón o acero galvanizado aisladas 
con junta de goma, colocándose cada 1,0 m. aproximadamente. 
- Los aparatos sanitarios, inodoros, lavabos, bidés y planos de ducha serán de porcelana 
vitrificada de primera calidad. Los platos de ducha serán de fábrica alicatada, sobreelevados 10 
cm sobre el nivel del suelo de los vestuarios y con pendientes para la evacuación de agua a su 
desagüe.  
- Los inodoros de aseos de pública concurrencia, serán de tanque alto o empotrables, 
accionables mediante mecanismos de pulsadores hidroneumáticos empotrados en la pared. De 
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- La instalación de desagüe cumplirá las especificaciones recogidas en el DB HS-5, cuidándose 
que el manguetón del inodoro sea inferior de 1 m. La bajante proyectada para la recogida de 
aguas pluviales de la cubierta contará con ventilación primaria en cubierta. 
- Los desagües serán de tuberías de PVC rígido, lisas por ambos extremos. La volumetría y 
sifones serán de polipropileno blanco, y las rejillas serán de acero inoxidable. 
 
2.6.3 ELECTRICIDAD 
La instalación eléctrica interior se realiza desde la caja general de protección (acometida), 
seguida de la línea general de alimentación y la centralización de contadores, dispuesta en 
armario ubicado en el cerramiento exterior del edificio de graderío. Tras éste, partirán las 
derivaciones individuales. Cada derivación individual alimenta al cuadro de mando y protección 
general. Dicha instalación comprenderá también, la instalación de puesta a tierra. 
Tras la CGP parten las derivaciones individuales hasta un interruptor general de protección 
magnetotérmico de corte omniplar que se dispondrá, tal como se aprecia en los planos, lo más 
cerca posible de la caja general de protección. 
De este interruptor magnetotérmico se alimenta el Cuadro General de Distribución del edificio, 
que se situará en la fachada del edificio de graderío. 
Desde el cuadro general, partirán los circuitos interiores que alimentaran a las distintas 
dependencias e instalaciones, previéndose un cuadro secundario para la iluminación de la 
urbanización y la iluminación del campo de béisbol. 
Toda la instalación discurrirá empotrada, bajo tubos de PVC que cumplan con UNE EN 50085 y 
UNE EN 50086, corrugados o rígidos, dependiendo de que el montaje sea empotrado o 
exterior, o en bandejas perforadas metálicas para las secciones y recorridos mayores. 
 
2.6.4 ALUMBRADO 
- Datos de partida: 
 Alumbrado de los espacios de urbanización exterior de zona peatonal. 
 Alumbrado de los espacios de urbanización exterior de zona de aparcamiento de 
vehículos. 
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 Alumbrado de servicios generales de los edificios: vestuarios, botiquín, despacho,  
cabina de anotación, cuarto de instalaciones, almacenes y aseos. 
 Alumbrado del campo de béisbol. 
- Objetivos a cumplir: DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. 
- Definición constructiva: 
- ALUMBRADO DE URBANIZACIÓN EXTERIOR: 
- Farola exterior con luminaria a 4 m de alumbrado ambiente. 
 
- ALUMBRADO DE ZONA DE APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS: 
- Farola exterior con luminaria a 8 m y doble brazo de 1 m modelo “Phillips SpeedStar 
BGP 322 doble brazo”. 
 
- ALUMBRADO DE VESTUARIOS, BOTIQUÍN Y DESPACHO: 
- Luminaria de empotrar modular, cuadrada 596x596x91 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes modelo “Phillips Impala 4x18W” 
- Luminaria de superficie cuadrada de 652x652x100 mm para 4 lámparas fluorescentes 
modelo “Phillips adosado TCS165 4x14W”. Serán colocadas en las zonas de vestuario 
donde hay techo continuo y en la cabina de anotación. 
 
- ALUMBRADO DE ZONA DE ASEOS: 
- Luminaria de superficie modelo “Phillips Fugato metálico 2x18W”. 
 
- ALUMBRADO DE ALMACENES Y CUARTO DE INSTALACIONES: 
- Luminaria de superficie lineal para montaje individual modelo “Phillips TMX 204 
adosado 2x28W”. 
 
2.6.5 INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
Con el objetivo de cumplir con la contribución marcada por la fracción solar mínima establecida 
en el DB HE-4 del CTE, el proyecto prevé la producción de ACS mediante energía solar 
térmica. En principio, por el volumen de agua que se necesita, se proyecta un sistema 
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Para cumplir estos requisitos básicos, se proyecta instalar un sistema de producción de ACS 
de tipo centralizado, mediante sistema de captadores que se instalará en la cubierta del 
graderío y, sistemas de apoyo a la producción de ACS, mediante caldera a gas modulantes y 
de tiro forzado (estancos) en cuarto de instalaciones. 
DATOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO 
 Tipología del edificio: Vestuarios/Duchas colectivas 
 Previsión del consumo: 21 litros por persona 
 Factor k de simultaneidad: 0.80 
 Temperatura de utilización prevista: 60º 
 Consumo total: 672 litros por día 
DATOS GEOGRÁFICOS 
Ubicación geográfica: Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Latitud de cálculo: 37º 
Zona climática: V 
La instalación estará compuesta por: 
- Un circuito primario en el que se ubicarán los colectores solares y la bomba de 
circulación. Este circuito primario se compone de dos circuitos: el que toma energía de los 
captadores (ejecutado en cobre) y el que distribuye la energía a los depósitos acumuladores 
instalados en sala técnica (acumulación solar distribuida) que será de polietileno resistente a la 
temperatura con alma de aluminio (pert-al-pert). 
- Circuito secundario, de consumo, estará compuesto por la caldera y demás 
accesorios necesarios para su distribución a los diferentes cuartos húmedos y puntos de 
consumo. 
- Captadores: para cubrir esta demanda se instalarán captadores solares Marca 
UNISOLAR modelo 60 Basic (u otro de características similares) con una superficie de 
captación de 2.06 m² cada uno, un rendimiento óptico de 0,764, orientación sur y 45 ºC de 
inclinación, y un coeficiente global de pérdidas de 3.539 W/m2·ºC) 
- Sistema de acumulación: depósitos acumuladores de chapa de acero y tratamiento 
termovitrificado y esmaltado lo cual ofrece la máxima calidad del agua y a su vez protege al 
acumulador frente a la corrosión, además de un aislamiento en espuma rígida de poliuretano 
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que reduce las pérdidas térmicas y por lo tanto eleva la capacidad de almacenamiento y 
suministro. El volumen de acumulación ha sido calculado en función del número de puntos de 
consumo, ocupación del edificio y régimen (demanda) 
Los porcentajes de utilización a lo largo del año previstos son: 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
% de ocupación: 100 100 100 100 100 80 75 75 100 100 100 100 
 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Jul AGO SEP OCT NOV DIC 
Consumo agua [L/día]: 672 672 672 672 672 537.6 504 504 672 672 672 672 
Tª. media agua red [ºC]: 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
Incremento Ta. [ºC]: 52 51 49 47 46 45 44 45 46 47 49 52 
Deman. Ener. [KWh]: 1.257 1.113 1.184 1.099 1.112 842 797 816 1.076 1.136 1.146 1.257 
Total demanda energtica anual: 12.833 KWh 
 
- Sistema de apoyo: caldera a gas para apoyo solar. 
- Sistema hidráulico: el trazado de tuberías del circuito primario de energía solar hasta el 
acumulador será realizado en cobre e irá cubierto por coquilla elastomérica de caucho sintético 
y con aluminio brillante cuando transcurra por zonas en intemperie. Los diámetros de las 
tuberías serán los indicados en planos. A partir del acumulador, la distribución se realizará en 
Pert-Al-Pert (tubos constituidos por una capa exterior de polímero, una capa intermedia de 
aluminio (Al) y una capa interior de polietileno resistente a la temperatura, PERT). 
 
2.6.6 INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
En aplicación del DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, no es 
necesaria esta instalación para edificios de uso deportivo. 
 
2.6.7 INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 
En aplicación del DB SUA-8 no es preceptiva la colocación de esta instalación en nuestro 
edificio dado que Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible).  
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Colocación de cañones de riego con cajas de protección en las bandas, modelo TWIN 
101/PLUS o similar con boquilla 22. Alcance máximo 52.5 m, trayectoria de 24º y rotación lenta. 
Programador eléctrico TORO GREENKEEPER o similar, de cuatro estaciones, ampliable hasta 
12 estaciones. Tres programas independientes y cuatro arranques por programa. Ajuste 
porcentual según estación del año desde 10% hasta 200%. Situado en armario de intemperie. 
Válvulas de compuerta, electroválvulas de hierro fundido recubiertas de poliéster. Circuito 
eléctrico para abastecer a los cañones, es necesario disponer de depósito enterrado de 20000 
litros y dos bombas de 1.5 CV de potencia. 
Red de abastecimiento formada por anillo de polietileno de 90 mm de diámetro y conexión a 
red de riego existente en el Complejo Municipal de Chapín mediante tubo de polietileno de 90 
mm de diámetro. Los tubos serán electrosoldables, y las arquetas de 51x51 cm. Además de 
una conducción de tubo corrugado por la que se introducirá un cable que transmitirá las 
ordenes del programador electrónico a través de una señal eléctrica de 24V. 
 
2.7 EQUIPAMIENTO 
Campo de béisbol 
Las instalaciones del campo de béisbol irán 
provistas de un juego de bases (1ª base, 2ª base, 
3ª base, home plate) con sistema de anclaje a la 
tierra. Además, para la práctica del fútbol irán 
provistas de 4 porterías portátiles. La estructura 
metálica tubular del túnel de bateo estará 
acompañada de una red para la protección y una 
red pantalla en forma de L para la protección del 
pitcher. Se dispondrá de un marcador de béisbol con indicación de carreraje completo por 
entradas, e indicador de strikes, bolas y eliminados. Además, el campo de béisbol irá provisto 
de 2 astas de foul o señalizador de fin de campo de juego mediante instalación de un soporte 
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2.8 URBANIZACIÓN: MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
 
2.8.1 PAVIMENTOS Y BORDILLOS 
Pavimentos: 
- En zonas de rodadura de vehículos: consultando el Catálogo de Secciones de Firme, 
elegimos, de acuerdo a los criterios de tráfico de este proyecto la sección formada por 
las siguientes capas: 
 5 cm de M.B.C. (mezcla bituminosa en caliente) tipo D-12 
 Riego de imprimación con emulsión y dosificación de 2 kg/m2 
 30 cm de base granular tipo Z-1 (zahorra artificial) 
 20 cm de sub-base granular tipo S-1 
La base de zahorra artificial tipo Z-1 se imprimará con riego de emulsión 
asfáltica ECI con una dosificación de 2 kg/m2. El tipo de betún asfáltico a 
emplear será 40/50. 
- En zonas de acerados peatonales: pavimento compuesto por solería de adoquines 
prefabricados de hormigón de dimensión 20x10 cm de 8 cm de espesor en color 
albero. Este pavimento asentará sobre una capa de 4 cm de espesor de arena, otra 
capa de 20 cm de hormigón en masa HM-15 con una parrilla de ∅6 a 20 cm y 20 cm 
de subbase de zahorra natural compactada al 95% del Próctor Normal. 
 
- VADOS PARA PASOS DE PEATONES: los nuevos vados para los pasos de peatones, 
se realizarán de acuerdo a las determinaciones del artículo 17 del Decreto 293/2009, 
de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por el que se 
aprueba el “Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía”. Para su 
formación, se cumplirán las dimensiones y pendientes mínimas de planos inclinados 
especificados en dicho artículo, ejecutándose con la misma solería definida para el 
acerado. En la parte más baja del vado en contacto con la calzada y en todo su ancho, 
se dispondrá banda de señalización de baldosas táctiles señalizadoras, con ancho 
mínimo de 0,60 m. Para ello se emplearán baldosas táctiles de botones (de forma 
troncocónica) normalizadas, hidráulicas de 40x40x5 cm. En color rojo (contrate 
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 Pavimento de baldosas de botones hidráulicas en color rojo con dimensiones 
de 40x40x5 cm. 
 Mortero de regularización de 3 a 5 cm, M-5. 
 15 cm de solera de hormigón armado HA-25-IIa con armadura mínima 
compuesta por malla electrosoldada de acero B 400T, de 20x20 cm y ø6 mm, 
para soportar el tráfico de vehículos de mantenimiento (no pesados) y evitar 
roturas en las esquinas. La armadura se colocará en la cara superior de la 
solera a una distancia no mayor de 5 cm. 
 20 cm de base o subbase granular tipo S-1: explanada mejorada de subbase 
compactada al 95% del Próctor Normal. 
 
- En el terreno de juego: el pavimento será de césped sintético de polímero XT-PE 
marca FIELDTURF modelo “Standard 23” para los colores verde, blanco y amarillo, con 
un peso de hilo de 14000 Dtex ±10% y una resistencia a la rotura de 135 N.  
Las líneas serán del mismo modelo de pavimento en color blanco de ancho 100 mm y 
amarillo (en campos de fútbol 7) de ancho 75 mm. 
En la zona de color ocre (zona de seguridad) el césped será tipo FIELDTURF modelo 
“Top 15”, de peso de hilo 6600 Dtex ±10% y resistencia a la rotura 151 N. 
La composición de este pavimento está acompañado por las siguientes capas: 
 5 cm de césped artificial 
 0.5-1.5 cm de base elástica de aglomerado de caucho 
 Arena de sílice (95% mín.) lavada y seca, de granulometría d/D – 0.3/0.7 mm 
en una cantidad de 26 kg/m2 ±10% 
 5 cm de gravilla 
 Capa de grava 
 
- En bullpen y túnel de bateo: el pavimento será una capa de 5 cm de espesor de albero 
estabilizado con cloruro cálcico (1.5 kg/m2) sobre una capa de subbase compactada al 
95% Proctor de 20 cm de espesor. 
Bordillos 
- En aceras se emplearán bordillos prefabricados de hormigón tipo C3 con acabado 
romo bicapa, de dimensiones 14x28x100 cm. Tendrán sus aristas perfectamente 
definidas y no presentarán irregularidades de ningún tipo. 
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- En el espacio libre (zona verde), se emplearán bordillos prefabricados de hormigón 
recto tipo A2 con acabado doble capa, de dimensiones 10x20x100 cm., delimitando las 
zonas de paseos pavimentados con hormigón impreso de las zonas ajardinadas. 
Los bordillos se colocarán sobre solera de hormigón en masa HM-15 de 10 cm de espesor. 
 
2.8.2 INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
Instalación de evacuación de aguas: saneamiento 
La nueva red de saneamiento prevista se proyecta de acuerdo con los criterios llevados a cabo 
en toda red municipal y de AQUAJEREZ, adopta un sistema unitario para evacuar 
conjuntamente las aguas residuales y las pluviales, procedentes de los viales y espacios libres 
públicos y, de las parcelas de edificaciones. 
- Para resolver la recogida de aguas pluviales en toda la acera peatonal se colocarán 
una serie de sumideros con rejilla de fundición dúctil clase C 250 (carga de rotura >400 
kN) con fijaciones de tornillos clavija. Bajo ellos irán construidas las arquetas bajo 
sumideros antes descritas. 
- Imbornales VBS de fundición dúctil. 
- Las redes principales serán de tuberías de PVC ranurado de doble pared, de enchufe y 
campanas con junta elástica. Los diámetros de estas redes están comprendidos entre 
200 mm y 300 mm. Para el desagüe de los imbornales los diámetros de los conductos 
serán de 200 mm. 
-  La acometida a la red pública se hará por dos puntos 
diferentes. El agua recogida en la instalación de drenaje del 
campo de béisbol, más una parte de la evacuación de aguas del 
campo será acometida por el pozo de registro existente en el 
extremo norte de la parcela. Parte de la evacuación del campo, 
el saneamiento completo del edificio y de la parte urbanizada de 
la parcela se verterá a la red pública a través de un pozo de 
registro proyectado en el extremo este de la parcela. 
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Se ejecutará un nuevo tramo de red de 
acuerdo a las prescripciones establecidas 
en las Normas particulares de la empresa 
suministradores AQUAJEREZ (AQUALIA). 
Este tramo se iniciará en el extremo norte 
de la parcela, donde se encuentra la 
acometida de abastecimiento y llevará el 
agua hasta la edificación de graderío 
donde se encontrarán los contadores. 
Instalación de energía eléctrica 
A priori, no se ha considerado necesario prever elementos de esta instalación, ya que no se 
tiene conocimiento de su existencia bajo los acerados en los que se va a intervenir. 
Red de alumbrado público 
 RED DE ALUMBRADO EXISTENTE EN AVDA. LOLA FLORES Y C/ VARSOVIA: 
A priori, no se ha considerado necesario prever nuevos elementos de esta instalación, 
ya que existe 
NUEVA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DEL ESPACIO PÚBLICO 
- Se prevé la instalación de un cuadro de alumbrado con reloj astronómico o partir de 
un cuadro de alumbrado existente con capacidad, para su encendido automático. De 
este cuadro, saldrán los circuitos protegidos con magnetotérmico y diferencial 
necesarios para el alumbrado de esta zona. 
- Para ello se ejecutarán las canalizaciones en zanjas, cableados, arquetas, 
basamentos y tomas de tierra necesarias para su instalación. 
- Se instalarán farolas con luminaria a 8 m de altura de dos brazos de 1 m modelo 
“Phillips SpeedStar BGP 322 doble brazo” sobre postes troncocónicos de acero 
galvanizado. 
 
2.8.3 TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN VIARIA 
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La señalización se ha proyectado siguiendo las ordenanzas municipales existentes al respecto, 
así como la Normativa de la Dirección General de Carreteras, que comprende las siguientes 
Ordenes Circulares: 8.1- I.C., 8.2- I.C. y 8.3- I.C. Consta de señalización horizontal y vertical. 
La señalización vertical consiste en señales metálicas de peligro, prohibición e información, 
sustentadas por postes metálicos de acero galvanizado anclados al pavimento de los acerados 
mediante dados de hormigón en masa tipo HM-15. La parte más baja de la señal quedará a 2,1 
m sobre la rasante de los acerados. 
La señalización horizontal consistirá en pintura de color blanco en superficies, como son las 
pintadas de pasos de peatones, símbolos de stop, ceda el paso, líneas continuas, etc. La 
dosificación será la suficiente para que perdure, cuando menos, un año. 
 
2.8.4 MOBILIARIO URBANO 
En este apartado se han incluido la colocación de los siguientes elementos: 
 Papeleras modelo “Circular Plus” de la marca “Fundición Benito” o de iguales 
características, de acero galvanizado con agujeros de ø5 mm zinvado electrolítico por 
inmersión con una posterior capa de imprimación y pintura en poliéster al horno color 
gris. 
 Fuente bebedero modelo “Altlas” de la marca “Fundición Benito” con cuerpo cuadrado 
de hierro con tratamiento Ferrus (proceso protector del hierro que garantiza una óptima 
resistencia a la corrosión). Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color 
gris. Pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado. Reja sumidero de fundición 
dúctil y marco angular de acero acabado pintura poliéster al horno color negro. 
 Bancos de hormigón dispuestos en la zona de césped. 
 Aparcabicis modelo “Arvelo” de la marca “Fundición Benito”, de acero galvanizado en 
caliente color gris. 
 
2.8.5 JARDINERÍA Y RIEGO 
Jardinería 
 En la parcela existe actualmente una plantación de 2 




PFG – Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez – Fernando Reguera Romano…. 
 Curso 2014-2015…..  
y 1 árbol desconocido será objeto de trasplante a la zona de césped del proyecto. Para ello 
se seguirán los siguientes pasos: 
1. Realización, con 5 meses de antelación al trasplante, 
una zanja estrecha de 60 cm de profundidad a cierta distancia 
del tronco y a todo su alrededor y posterior relleno con sustrato 
de textura arenosa. 
2. Extracción de la palmera. Previo a la extracción, con 1 
día de antelación, se regará la tierra con el objetivo de 
humedecerla. 
3. Transporte al lugar de plantación. Se hará con sumo 
cuidado para no dañar la corteza de la palmera. 
4. Plantación de la palmera. Excavación de un hoyo 
amplio, mezcla de la tierra con abono orgánico, introducción del 
ejemplar con la misma orientación de su lugar original. 
5. Apuntalamiento de la palmera y envoltorio de las 
palmas durante 4 meses. 
 
 Plantación de pradera de césped a base de semillas de Ray-Grass Ingles (50 gr. x m²) y de 
esquejes de Stenotaphrum americanum (Gramón) (25 x m²), incluso preparación y nivelado 
del terreno, abonado de fondo a base de 15.15.15. (50gr. por metro cuadrado), en pradera 
de zona verde del espacio libre público. 
 
Riego 
Se instalará un sistema automático de riego en la zona ajardinada de la urbanización. 
Riego programado por aspersores retráctiles mediante red mallada de tubos de polietileno de 
baja densidad. Dicho riego será automático, mediante la instalación de un programador 
electrónico de zonas, que distribuirá sus órdenes mediante electroválvulas colocadas en 
arquetas de polietileno soterradas. Los aspersores serán de turbina, emergentes tipo “Toro” o 
similar y se colocarán a nivel de suelo y nunca por encima. 
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3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
 
El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el edificio tiene 
un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las 
que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán construirán y mantendrán 
de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen 
en los apartados siguientes. 
Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la 
Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-A Acero”, especificarán 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad estructural. 
La estructura de hormigón se regula por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad 
La resistencia y estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de 
forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias 
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se 
facilite el mantenimiento previsto. 
 
 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio 
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 
inadmisibles. 
 
 Cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 
- DB-SE-AE. El proyecto contempla los diversos estados y acciones que les son de 
aplicación, así como a los refuerzos proyectados, cumpliéndose sus exigencias. Se 
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- DB-SE-C. Todos los elementos de cimentación (losa, muros, etc), que se diseñan 
para la construcción del edificio, cumplirán las exigencias del CTE. 
- DB-SE-A. Todos los elementos de acero que se utilizarán para la ejecución de la 
 estructura del edificio, cumplirán las exigencias del CTE. 
- DB-SE-F. Todas las fábricas de ladrillo con funciones resistentes, se construirán 
según las especificaciones del CTE. 
- EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”. Para los trabajos previstos, será 
exigible el cumplimiento de las especificaciones indicadas en la citada instrucción. 
 
3.1.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
3.1.1.1 Análisis estructural y dimensionado 
- Situaciones de dimensionado: 
 - Persistentes: condiciones normales de uso. 
 - Transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
- Extraordinarias: condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 
estar expuesto el edificio. 
 - Periodo de servicio: 50 años. 
- Método de comprobación: estados límites, es decir, situaciones que de ser superadas, 
puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales 
para los que ha sido concebido. 
- Resistencia y estabilidad: 
- Estado límite último: situación que de ser superada, existe un riesgo para las 
personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la 
estructura: 
 - pérdida del equilibrio, 
 - deformación excesiva, 
 - transformación estructurales o sus uniones, 
 - inestabilidad de elementos estructurales. 
- Aptitud de servicio 
 - Estado límite de servicio: situación que de ser superada afecta a: 
  - el nivel de confort y bienestar de los usuarios, 
  - correcto funcionamiento del edificio, 
  - apariencia de la construcción. 
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3.1.1.2 Acciones de cálculo 
- Clasificación de las acciones 
- Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas. 
- Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas. 
- Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
- Valores característicos de las acciones: Los valores de las acciones se recogerán en 
la justificación del cumplimiento del DB SE-AE. 
- Datos geométricos de la estructura: La definición geométrica de la estructura está 
indicada en los planos de proyecto 
- Características de los materiales: Los valores característicos de las propiedades de 
los materiales se detallarán en los siguientes apartados de esta memoria y en los 
cuadros de características de los planos de cimentación y estructura. 
- Modelo análisis estructural: Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por 
métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 
estructura: pilares y vigas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los 
nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad 
del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo 
estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo 
en primer orden. 
 
3.1.1.3 Verificación de la estabilidad: 
- Ed,dst ≤Ed,stb 
- Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
- Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 
3.1.1.4 Verificación de la resistencia de la estructura 
- Ed ≤Rd 
- Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
- Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 
3.1.1.5 Combinación de acciones 
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- Estados Límites Últimos: 
− Situaciones permanentes o transitorias: 
 
− Situaciones accidentales: 
 
− Situaciones sísmicas: 
 
- Estados Límites de Servicio: 
− Combinación poco probable o característica: 
 
− Combinación frecuente: 
 
− Combinación cuasipermanente: 
 
 
3.1.1.6 Verificación de la aptitud de servicio: 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones 
o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 
establecido para dicho efecto. 
 - Flechas: la limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 
 - Desplazamientos horizontales: el desplome total límite es de 1/500 de la altura total. 
 
3.1.2 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
3.1.2.1 Acciones permanentes (G): 
 - Estructura: 
  Pilares y vigas: hormigón armado:   25 kN/mm3 
  Forjado de placas alveolares de hormigón:  25 kN/mm3 
 - Cubierta: 
  Cubierta inclinada faldones de teja:   3 kN/m2 
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  Cubierta plana con acabado de grava:   2.5 kN/m2 
  Pretil fábrica de bloques de hormigón (H=0.30m) 0.9 kN/m 
 - Revestimientos: 
  Solería de gres:     0.8 kN/m2 
 - Cerramientos exteriores: 
  Enfoscado de mortero de cemento (e=1.5cm):  0.15 kN/m2 
Fábrica de bloques de hormigón (e=14cm):  2.1 kN/m2 
Guarnecido y enlucido de yeso:    0.15 kN/m2 
  Placas de poliestireno expandido:   0.009 kN/m2 
Total:       2.409 kN/m2 
 - Tabiquería: 
  Carga de tabiquería:     1.00 kN/m2 
 - Instalaciones: 
  Paneles solares:     0.20 kN/m2 
 
3.1.2.2 Acciones variables (Q): 
  
- Sobrecarga de uso (cargas uniformes): 
 Se ha considerado una carga de 5 kN/m2 para graderíos. 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase 
de edificios. 
- Acción del viento: 
  
Grado de aspereza del entorno: IV (zona urbana en general, industrial y forestal). 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 
conforme a los criterios del DB SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y 
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Los cálculos quedan detallados en la memoria de cálculo. 
 
3.1.2.3 Acciones accidentales 
 - Acción sísmica: 





3.1.3.1 Bases de cálculo 
- Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio 
(apartado 3.2.2 DBSE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente 
a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
- Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de 
un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de 
la misma. 
- Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 
4.4 – 4.5). 
 
3.1.3.2 Cimentación 
- Descripción: zapatas individuales de canto constante en cada edificio, de hormigón 
armado. 
- Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de 
estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas 
indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE08) 
atendiendo a elemento estructural considerado. 
- Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de 
extender una capa de hormigón de regularización que tiene un espesor mínimo de 10 
cm y que sirve de base. 
 
- Comprobaciones a realizar sobre los materiales de construcción: 
     - Se comprobará que: 
- Los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de la cimentación y son 
idóneos para la construcción. 
- Las dosificaciones son las indicadas en el proyecto. 
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- Comprobación durante la ejecución. 
     - Se dedicará especial atención a comprobar que: 
- El replanteo es correcto. 
- Se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas. 
- Se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados. 
- La compactación y/o colocación de los materiales asegura las resistencias del proyecto. 
- Los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales previstos en proyecto. 
- Las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en proyecto. 
- Las armaduras de espera de pilares se encuentran correctamente situadas y tienen la longitud 
prevista en proyecto. 
- Los recubrimientos son los exigidos en proyecto. 
- Los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto. 
- El espesor del hormigón de limpieza es adecuado. 
- La colocación y vibración del hormigón aseguran las resistencias de proyecto. 
- Se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado de las contiguas, ya 
sean también nuevas o existentes. 
- Las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están correctamente situadas. 
- Los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las especificaciones del estudio 
geotécnico para evitar sifonamientos o daños a estructuras vecinas. 
- Las juntas corresponden con las previstas en proyecto. 
- Las impermeabilizaciones previstas en proyecto se están ejecutando correctamente. 
- Comprobaciones finales 
     - Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
- Las zapatas/losas se comportan en la forma prevista en proyecto una vez en funcionamiento la 
estructura. 
- No se están superando las cargas admisibles. 
- Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el 
Director de Obra. 
- No se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno 
de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto del edificio 
 
3.1.4 ACCIÓN SÍSMICA 
 
Se estudiará la estructura bajo la acción sísmica definida en la N.C.S.E.-02, por los métodos 
simplificado o modal que esta norma define, y con las consideraciones constructivas definidas 
en el anejo 12 de la EHE08. 
 
El programa de cálculo utilizado (CYPE Ingenieros ver. 2010.1.i) realiza respecto a esta 
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Analiza 6 modos de vibración con lo que se abarcan dos desplazamientos y un giro por cada 
planta. 
Datos: 
 Tipo de estructura: pilares, vigas y placas alveolares de forjado de hormigón armado 
prefabricado. 
 Aceleración sísmica básica: ab= 0.06 g (siendo g la aceleración de la gravedad) 
 Coeficiente de contribución: K=1.3 
 Coeficiente adimensional de riesgo: ρ=1 (en construcciones de importancia normal) 
 Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo III (C=1.6) 
 Método de cálculo adoptado: análisis modal espectral 
 
3.1.5 CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08 
 Descripción del sistema estructural: pilares, vigas y placas alveolares de forjado de 
hormigón armado prefabricado en el edificio de graderío. 
Pilares, vigas y forjados unidireccionales 25+5 y 20+5 cm en la cabina de anotación. 
 Programa de cálculo: Cypecad Versión 2010 
 Empresa: Cype Ingenieros – Avda. Eusebio Sempere, 5 – Alicante 
 Descripción del programa: El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones 
por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de 
deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento 
del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados 
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados Límites de la vigente EHE, artículo 8, utilizando el método de Cálculo en 
Rotura. 
Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de 
la Instrucción de Hormigón Estructural y del CTE DB SE. 
Los valores de las acciones serán recogidos en el CTE DB SE-AE. 
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Características de los materiales: 
- Hormigón:      HA-25/B/20/IIa 
 Coef. De minoración:   1.5 
 Nivel de control:   Estadístico 
- Tipo de cemento:    CEM I 
- Tamaño máximo del árido:   20 mm 
- máxima relación agua/cemento:  0.60 
- mínimo contenido de cemento:  275kg/m3 
- Fck:      25 MPa (N/mm2) 
- Tipo de acero:     B-400S 
 Coef. De minoración:   1.15 
 Nivel de control:   Normal 
- Ejecución cargas permanentes:  1.5 
 Cargas variables   1.6 
 Nivel de control    Normal 
- Recubrimientos:  A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la 
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores 
sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con 
acabado de hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la 
situación del edificio próxima al mar se los considerará en ambiente IIa. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm, a cualquier armadura (estribos). 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores 
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
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3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
 
El Documento Básico DB-SI especifica parámetros, objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. 
En el edificio se cumplirán todas las exigencias básicas del CTE DB-SI, aplicándose las 
particularidades de los siguientes usos: 
- Uso aparcamiento zona destinada al estacionamiento de vehículos, con superficie 
superior a 100 m2, que no requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo 
que puedan presentar riesgo adicional. 
 - Uso concurrencia pública. 
 
3.2.1 PROPAGACIÓN INTERIOR (SI 1) 
Compartimentación en sectores de incendio: 
Sector Superficie construida (m
2) Uso previsto 
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador 
Norma Proyecto Norma Proyecto 
Vestuarios 2500 54.60 Pública conc. EI-90 EI-120 
Aseos 2500 259.24 Pública conc. EI-90 EI-120 
Graderío 2500 285.80 Pública conc. EI-90 EI-90 
 



















Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
Vestuarios Pública conc. 269.85 3 90 1 1 25 <25 0.80 2 
Aseos Pública conc. 52.90 No procede Nula 1 1 35 - 0.80 - 
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3.3.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS (SUA 1) 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se 
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
Resbaladicidad de los suelos  
Los suelos del edificio tendrán una clase adecuada conforma a lo siguiente: 
                Localización y características del suelo            Clase  Resist. al deslizam. (Rd) 
Zonas interiores secas: 
Superficies de pendientes < 6%         1         15 < Rd ≤35 
Superficies de pendientes ≥ 6% y escaleras           2         35 < Rd ≤ 45 
Zonas húmedas (entradas del exterior, vestuarios, aseos): 
Superficies de pendientes < 6%    2         35 < Rd ≤45 
Superficies de pendientes ≥ 6% y escaleras   3            Rd > 45 
Zona húmeda con presencia de grasa (aparcamiento):   3            Rd > 45 
 
Todos los pavimentos proyectados cumplirán las exigencias antes descritas. 
Discontinuidades en el pavimento 
El suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
- No presentará irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm. 
- El suelo no presentará perforaciones por los que se pueda introducir una esfera de 15 
mm de diámetro. 
- En zonas de circulación no se encuentran escalones sueltos. 
Desniveles 
- Todos los desniveles contarán con pasamanos. 
- Se establecerán diferenciaciones táctiles a distancia 25 cm de zonas con desnivel. 
- Las ventanas tienen alféizar o barra protectora en la carpintería a altura 1,10 m. 
- Las barandillas no serán escalables ni tendrán aberturas que puedan ser atravesadas 
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Escaleras y rampas 
- Las escaleras tienen una anchura de tramo de 180 cm. 
- Los escalones tienen huella de anchura 28 cm, y tabica 16.7 cm. No tienen bocel. 
- Todos los tramos de las escaleras son rectos. Cada tramo salva una altura de 100cm. 
- Los desembarcos de las escaleras tienen un ancho de 1.80m y cuentan con 
pasamanos. 
- En cuanto al desarrollo de rampas, se cumplirán las especificaciones de Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía. 
 
 
3.3.2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O DE ATRAPAMIENTO (SUA 2) 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 
fijos o practicables del edificio. 
 
Impacto 
- No existen elementos volados a altura menor de 2,20 m, ni umbrales de puertas de altura 
menor de 2,00 m. 
- Los vuelos de fachada dejan en la parte inferior una altura libre mínima de 3,50 m. 
 
Impacto con elementos practicables 
- Las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos del edificio se sitúan de manera que 
el barrido de la hoja no barre dichos pasillos. 
 
Atrapamiento 
Todas las puertas correderas del edificio, cuya hoja no queda embebida entre dos tabiques, se 
desplaza de manera que queda una distancia hasta el objeto fijo más cercano de al menos 20 
cm. 
 
3.3.3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO (SUA 3) 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. Todos los sistemas de bloqueo de puertas tendrán un sistema de desbloqueo. 
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3.3.4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA (SUA 4) 
 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
Alumbrado normal en zonas de circulación 
Todas las zonas cumplirán las exigencias de iluminación mínimas exigidas en el DB SUA 4. 
 
Alumbrado de emergencia 
El edificio cuenta con iluminación de emergencia en las siguientes zonas: 
 - Todos los recorridos de evacuación. 
 - El local de instalaciones, el cuadro de distribución. 
 
Posición y características de las luminarias 
- Las luminarias están a altura mínima 200 cm, y se sitúan en los siguientes puntos: 
- En cada puerta de salida de recintos y recorridos de evacuación. 
- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
- Todas las señales de evacuación quedarán iluminadas. 
 
Características de la instalación 
- La instalación cuenta con sistema de alimentación de energía propio, que entra en 
funcionamiento al producirse el fallo en la instalación de alumbrado normal. 
- La instalación cumplirá las condiciones de servicio durante al menos una hora a partir del 
momento del fallo de la instalación normal. 
 
 
3.3.5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
(SUA 5) 
 
No se aplica puesto que el graderío proyectado en este proyecto no está previsto para más de 
3000 espectadores de pie. Aún así le es de aplicación lo relativo a las condiciones de 
evacuación de la Sección SI 3 del DB-SI.  
 
- La anchura útil de los pasillos es mayor que la indicada en Dimensionado de elementos de 
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3.3.6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO (SUA 7) 
 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 
pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
Características constructivas 
- Todas las plazas de aparcamiento cumplen las exigencias mínimas de dimensiones y 
accesibilidad a las mismas. 
- Las plazas estarán marcadas con pintura antideslizante Clase 3. 
 
Señalización 
- Se señalizarán los sentidos de circulación de la calle, así como se indicará la velocidad 
máxima de circulación, establecida en 20 km/h. 
 
 
3.3.7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO RELACIONADO CON LA ACCIÓN DEL RAYO (SUA 8) 
 
No se aplica puesto que en el presente proyecto la frecuencia esperada de impactos (Ne) es 
menor que el riesgo admisible (Na). 
 
3.3.8 ACCESIBILIDAD (SUA 9) 
 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 
a las personas con discapacidad. 
Para garantizar la completa accesibilidad a todas las zonas del edificio, se da cumplimiento a 
las especificaciones de Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. De esta manera se 
cumplen los requisitos del presente apartado del DB SUA.  
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Es requisito básico en el edificio que se reduzcan al máximo las posibilidades de que los 
usuarios del mismo y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 
enfermedades, así como el riesgo de que el edificio se deteriore o produzca daños en el medio 
ambiente de su entorno, a consecuencia de las características de su proyecto, construcción 
uso y mantenimiento. 
 
3.4.1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (HS 1) 
Las características constructivas del edificio deben limitar el riesgo previsible de presencia 
inadecuada de agua o humedad en su interior y en sus cerramientos, como consecuencia del 
agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones. Se dispondrán medios para impedir las entradas de agua y de evacuación de 
la misma. 
Fachadas 
 - Grado de impermeabilidad: el grado de impermeabilidad mínimo exigido a las 
fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de 
promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del 
edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 
 Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1 
 Zona pluviométrica de promedios:   III 
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 7.20 m 
 Zona eólica:      C 
 Grado de exposición al viento:    V3 
 Grado de impermeabilidad:    3 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
 En edificio graderío 
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- R1: revestimiento exterior tiene una resistencia media a la filtración, espesor 
de 15 mm, adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad, 
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia 
de la acumulación de vapor entre él y la hoja principal, adaptación a los 
movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración y 
compatibilidad química con el aislante. 
  - B2: aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 
  - C1: hoja principal de espesor medio (mínimo 12 cm de bloque de hormigón). 
 
 
 En edificio cabina de anotación 
Las condiciones de las soluciones de los cerramientos corresponden a 
B1+C1+H1+J2+N2 
  - B1: aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
  - C1: hoja principal de espesor medio (mínimo 12 cm de bloque de hormigón). 
- H1: higroscopicidad del material componente de la hoja principal (absorción 
≤2%). 
- J2: juntas de resistencia alta a la filtración. Juntas de mortero con adición de 
un producto hidrófugo que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja.  
- N2: revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera un enfoscado 
de mortero con aditivos hidrofugante con un espesor de 15 mm. 
 
- Se disponen juntas de dilatación en las fábricas principales, con sellante. 
- Los arranques de las fachadas desde los muros contarán con barrera impermeable. 
 
- Todos encuentros entre fábricas y forjados contarán con juntas de solidarización entre paños 
de la hoja principal, así como refuerzos en los revestimientos, con mallas hasta 15 cm por 
encima y por debajo del forjado. 
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- Los antepechos se rematan con albardillas con una inclinación del 10% como mínimo. 
- Los alféizares serán rematados con vierteaguas con una pendiente hacia el exterior de 10º 
como mínimo. Será impermeable y dispondrá de goterón.  
 
Cubiertas 
Se dispondrá una cubierta plana tipo convencional en la parte de los aseos del edificio de 
graderío, con pendientes de paño entre 1 y 5%. Contará con refuerzos en limas y sumideros de 
desagües. 
 
La cubierta de la cabina de anotación será resuelta mediante cubierta inclinada con cubrición 
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- La grava de la capa de protección de la cubierta plana estará limpia, su tamaño estará 
comprendido entre 16 y 32 mm y formará una capa cuyo espesor será de 5 cm como mínimo. 
- El solapo de las piezas del tejado de la cubierta inclinada será adecuado con la pendiente del 
soporte y con la zona eólica, tormentas y altitud topográfica de la localización. 
Condiciones de los puntos singulares: 
 Cubierta plana: 
- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical, la impermeabilización se prolongará 
por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la capa de 
grava. 
- El encuentro con el paramento se realizará redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 
aproximadamente. 
 
- El sumidero será una pieza prefabricada, de PVC, y dispondrá de un ala de 10 cm de anchura 
como mínimo en el borde superior. 
- El sumidero estará provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan 
obturar la bajante. 
- El elemento que sirve de soporte a la impermeabilización se rebajará alrededor del sumidero 
lo suficiente para seguir existiendo una pendiente adecuada. 
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- Se dispondrá de un rebosadero en la cubierta plana como método de evacuación del agua en 
caso de obstrucción de la única bajante existente. 
 
 Cubierta inclinada: 
- Las piezas de tejado sobresaldrán 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del 
soporte que conforma el alero. 
- En las cumbreras o limatesas se dispondrán piezas especiales, que deberán solapar 5 cm 
como mínimo sobre piezas de tejado de ambos faldones. 
 
3.4.2 SUMINISTRO DE AGUA (HS 4) 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 
medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de 
gérmenes patógenos. 
Calidad del agua 
- Los materiales empleados en la instalación no producirán concentraciones de 
sustancias nocivas, no afectarán a la potabilidad y serán resistentes a la corrosión. 
- La instalación cuenta con instalación antirretorno. 
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La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 
caudales que figuran a continuación. 
Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría (dm3/s) 
Caudal instantáneo mínimo de 
ACS (dm3/s) 
Lavabo 0.10 0.065 
Ducha 0.20 0.10 
Inodoro con fluxor 1.25 - 
Urinario con grifo temporizado 0.15 - 
El caudal instalado es la suma de los caudales instantáneos mínimos correspondientes a todos 
los aparatos instalados en los locales. 
Dimensionado de la red de distribución 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo y para ello se 
partirá del circuito considerando como más desfavorable que será aquel que cuente con la 
mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. Se realizará 
de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla anterior. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo. 
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo 
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
d) elección de la velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
- tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s. 
- tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s. 
e) obtención del diámetro de cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
El dimensionado de las derivaciones y de los tramos de suministro se ha realizado según las 
tablas pertenecientes al DB HS 4: 
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3.4.3 EVACUACIÓN DE AGUAS (HS 5) 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y 
con las escorrentías. 
El esquema general de la instalación responde al tipo de evacuación de aguas pluviales y 
residuales de forma mixta con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad hasta unas arquetas 
generales y pozos de registro que constituyen el punto de conexión con la red de alcantarillado 
público mediante la acometida. 
Elementos de la red: 
- Cierre hidráulicos: Sifones individuales, sumideros y botes sifónicos. 
- Red de pequeña evacuación de PVC. 
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- Red de colectores colgados y enterrados, de PVC, que discurre bajo el forjado y 
embebida en el terreno, respectivamente, con registros cada 15 m de recorrido. 
- Arquetas de pie de bajante, de paso, de registro, bajo sumidero, embebidas en el 
terreno. 
Dimensionado 
Los elementos de la red se dimensionan en función de las unidades de descarga que le 
corresponden en el trazado. 
Se definen mediante el cálculo: 
- El diámetro de los tubos de a red de pequeña evacuación. 
- El número y diámetro de la red de bajantes. 
- El recorrido y diámetro de la red de colectores colgados y enterrados, así como su 
pendiente. 
- Las dimensiones de las arquetas, según las exigencias de la compañía suministradora. 
Las características y dimensiones de la red de evacuación se reflejan en los planos de 
proyecto.  
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El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que 
el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
3.5.1 VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO 
Valores límite de aislamiento 
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas y las cubiertas 
que conforman cada recinto del edificio, cumplen, en conjunción con los elementos 
constructivos adyacentes, las siguientes exigencias: 
 En los recintos protegidos: 
- Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de 
uso en edificios de uso residencial privado: 
El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería será ≥ 33 
dBA. 
- Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad 
de uso: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro 
recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y 
que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente 
con él, será ≥ 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 
Cuando sí las comparten, el índice global de reducción acústica, RA, de éstas, será ≥ 
30 dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del cerramiento será ≥ 50 dBA. 
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El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de 
instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, 
será ≥ 55 dBA. 
- Protección frente al ruido procedente del exterior: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto protegido y el exterior será de 
valor ≥ 30 D2m,nT,Atr, según se indica en la tabla siguiente, en función del uso del edificio 
y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio. 
 
- En los recintos habitables: 
- Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de 
uso, en edificios de uso residencial privado: 
El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería será ≥ 33 
dBA. 
- Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad      
de uso: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro 
recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y 
que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente 
con él, será ≥ 45 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 
Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial u hospitalario, el índice 
global de reducción acústica, RA, de éstas, no será menor que 20 dBA y el índice global 
de reducción acústica, RA, del cerramiento será ≥ 50 dBA. 
- Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de 
actividad: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de 
instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, 
siempre que no compartan puertas, será ≥ 45 dBA. Cuando sí las compartan, el índice 
global de reducción acústica, RA, de éstas, será ≥ 30 dBA y el índice global de 
reducción acústica, RA, del cerramiento será ≥ 50 dBA. 
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Los elementos constructivos que conforman cada recinto habitable de un edificio deben tener, 
en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que 
alcancen los siguientes valores límite de aislamiento a ruido aéreo. 
 
Aislamiento acústico a ruido de impactos 
Los elementos constructivos de separación horizontales tendrán, en conjunción con los 
elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 
- En los recintos protegidos: 
- Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a 
la misma unidad de uso: 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido 
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común 
con cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a 
la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, 
será ≤ 65 dB. 
Esta exigencia no se aplica en recintos protegidos colindantes horizontalmente 
con una escalera. 
- Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o recintos de 
actividad: 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido 
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común 
con un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 
60 dB. 
- En los recintos habitables: 
- Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos 
de actividad: 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable 
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común 
con un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones será ≤ 60 dB. 
Los elementos constructivos que conforman cada recinto habitable o recinto protegido de un 
edificio, colindante con otro edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos 
adyacentes, unas características tales que alcancen los siguientes valores límite de aislamiento 
a ruido aéreo. 
 




PFG – Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez – Fernando Reguera Romano…. 
 Curso 2014-2015…..  
En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan 
una sala, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera 
que: 
- El tiempo de reverberación en salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin 
mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s. 
-  El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo 
el total de las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s. 
- El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9 
segundos. 
Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los 
acabados superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de 
uso residencial público y hospitalario colindante con recintos protegidos con los que comparten 
puertas, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área de absorción 
acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto. 
Ruido y vibraciones de las instalaciones 
Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los 
recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de 
aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente 
los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como 
los quemadores, las calderas, a maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos 
electrógenos, extractores, etc.) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y 
difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los 
niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la 
Ley 37/2003 del Ruido. 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores 
anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se 
superen los objetivos de calidad acústica correspondientes. 
Deben limitarse los niveles de ruido y vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los 
recintos protegidos y habitables. 
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El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
 
3.6.1 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO (HE 0) 
 
Para edificios de nueva construcción, de uso diferente al residencial privado, se 
establece en este artículo que debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado 
mediante el RD 235/2013, de 5 de abril. 
Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia: 
Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo energético 
que se establece en esta sección del DB HE, los documentos del proyecto han de incluir la 
siguiente información. 
a- Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo 
a la zonificación establecida en la sección HE 1 de este DB. 
Según la tabla B.1 - Zonas climáticas: Jerez de la Frontera (Cádiz) con una altura de 38 
metros con respecto el nivel del mar pertenece a la zona climática A3, al ser h<150m. 
b- Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio, se detallarán en las 
siguientes secciones: 
- ACS en la sección HE 4, 
- Iluminación en la sección HE 3. 
c- Para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria se resuelve mediante seis 
captadores solares que se ubicarán en la cubierta del edificio graderío. Como apoyo se 
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El sistema de iluminación también se adapta al ahorro energético, para ello cada una 
de las zonas de iluminación dispondrán de un sistema de encendido y apagado 
manual, de un sistema de encendido por horario centralizad o de un sistema de 
detección para las zonas de usos esporádicos, como los aseos públicos.  
 
 
3.6.2 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA (HE 1) 
 
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que 
se ubican. Igual que en el apartado anterior, la zona climática será A3. 
Además, se deben limitar los riesgos debidos a condensaciones. Pero, por ser uso diferente al 
residencial privado, no es necesario el cumplimiento de las características de los elementos de 
la envolvente para evitar descompensaciones ni la limitación de transferencia entre diferentes 
unidades de uso. 
El cumplimiento de la exigencia de limitación de la demanda energética se obtiene mediante la 
comparación del edificio objeto con el edificio de referencia. Cumpliendo un porcentaje de 
ahorro mayor del indicado en la tabla 2.2: 
 
Condensaciones 
Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las 
prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, 
tales como las condensaciones. 
 
Puentes térmicos 
Se han tenido en cuenta la eliminación de la mayor parte de los puentes térmicos mediante las 
soluciones constructivas introducidas. El aislamiento en la capa interior permite la puesta en 
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3.6.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN (HE 3) 
 
Los valores límite de eficiencia energética en recintos interiores de un edificio se establecen en 
la tabla 2.1 del DB HE 3. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de 
acento. 
Para tanto las dependencias interiores del edificio graderío, como para las instalaciones de 
iluminación del terreno de juego y graderíos, el valor VEEI límite es 4 W/m2. 
 
La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos 
auxiliares, no superará los 10 W/m2. 
 
Sistemas de control y regulación. 
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y 
control con las siguientes condiciones: 
- Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando 
no disponga de otro sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un 





3.6.4 CONTRIBUCIÓN SOLA MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA (HE 4) 
 
3.6.4.1 Contribución solar mínima para ACS 
 
En la tabla 2.1 se establece, para cada 
zona climática y diferentes niveles de 
demanda de ACS a una temperatura de 
referencia de 60ºC, la contribución solar 
mínima anual exigida para cubrir las 
necesidades de ACS. 
Previamente necesitamos los siguientes 
datos: 
- Personas: 40 personas 
- Consumo previsto: 21 l/persona 
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Datos geográficos: 
- Localidad: Jerez de la Frontera 
(Cádiz) 
- Latitud de cálculo: 37º 





La contribución solar mínima anual exigida para cubrir las necesidades de ACS se obtiene de 
la tabla 2.1: 
 
3.6.4.2 Protección contra sobrecalentamientos 
En ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110% de la 
demanda energética y en no más de 3 meses el 100%, para ello se deberán tomar alguna de 
las siguientes medidas: 
- tapado parcial del campo de captadores; 
- vaciado parcial del campo de captadores; 
- sistema de vaciado y llenado automático del campo de captadores. 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Jul AGO SEP OCT NOV DIC 
Deman. Ener.[kWh/mes]: 1.257 1.113 1.184 1.099 1.112 842 797 816 1.076 1.136 1.146 1.257 
Ener. Util cap.[kWh/mes]: 541 637 830 816 892 808 862 883 923 885 690 536 
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3.6.4.3 Pérdidas por orientación, inclinación y sombras 
Habiéndose escogido la orientación Sur y una inclinación de los captadores de 45º, las 
pérdidas por orientación, inclinación y sombras son: 
 Orien. e incl. Sombras Total 
Pérdida permitidas en CTE. Caso General 10% 10% 15% 
Pérdida en el proyecto 2,19% 0,00% 2,19% 
 
Se hace un cálculo de pérdida por orientación con respecto a Sur a través de la formula por = 3,5 * 10^-5 * a^2. 
Se hace un cálculo del valor de pérdidas por inclinación del captador, diferente a la óptima (la latitud 35º ), a partir de 
una media ponderada de los valores de pérdida por inclinación comparados con la orientación óptima. Los datos de 
pérdida por inclinación sobre una superficie horizontal se han extraído de las tablas Pliego de Condiciones Técnicas de 
Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE. Contienen datos en intervalos de 5º, por ello nos calculan pérdidas en 
función a ese incremento. 
 
3.6.4.4 Sistema de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar 
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la 
condición:    50 < V/A < 180 
  Siendo:  
  A: suma de las áreas de los captadores (m2) 
  V: volumen de la acumulación solar (litros) 
 
El resultado da, con volumen de acumulación de ACS de 770 litros, un área de captación de 
11.46 m2. 
 
3.6.4.5 Cálculo y elección del equipo compacto termosifónico 
Fabricante: UNISOLAR 
Modelo: 60 Basic 
Para un área útil de captación de 11.46 m2, se necesitarán 6 captadores. 
 
Cuando la inclemencia meteorológica influya negativamente en la producción ACS se necesita 
colocar un sistema de apoyo, que en este caso será eléctrico y cubrirá como mínimo el 30% de 
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El proyecto de referencia se considera que estaría afecto por el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y la Orden 
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista 
europea de residuos. 
Al amparo del art. 3.a, las tierras provenientes de la excavación, las cuales no están contaminadas por 
sustancias peligrosas, no se consideran como residuos ya que desde este proyecto se propone la 
reutilización de las mismas en obras cercanas que requieran el aporte de tierras en préstamo. El 
contratista estará obligado, en el momento de la ejecución del movimiento de tierras y con la presentación 
del PLAN de gestión de residuos, a comprobar la existencia de aquellas obras cercanas, que en ese 
momento puedan requerir este tipo de materiales. 
En caso de no existir en ese momento obras que demanden las tierras excavadas, será el propio 
Ayuntamiento, como gestor de los residuos locales, el que de las indicaciones oportunas sobre la 
procedencia o no del depósito de estas tierras en vertederos autorizadas, con el fin de que puedan ser 
reutilizadas con posterioridad. 
 
1. DATOS DE OBRA 
  
Tipo de obra Obra nueva para construcción de instalación deportiva para campo de béisbol 
Emplazamiento Avenida Lola Flores s/n 
Fase de proyecto Proyecto básico y de ejecución 
Técnico redactor Fernando Reguera Romano 
Dirección facultativa No ha sido designada 
Productor de residuos No ha sido designado 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 
Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
RCDs de Nivel I. - Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 
RCDs de Nivel II. - Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos los que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
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contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o 
no. 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 
Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 
1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
CÓDIGO LER Denominación epígrafe código LER (Orden MAM/304/2002) 
RD: Naturaleza no pétrea  
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01 
17 02 01 Madera 
17 04 07 Metales mezclados 
20 01 01 Papel y cartón 
17 02 03 Plástico 
17 02 02 Vidrio 
17 09 04 
Otros residuos de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y  17 09 03 
RD: Naturaleza pétrea  
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cód. 17 05 03 
17 01 01 Hormigón 
17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas 
de las especificadas en el código 17 01 06 
20 03 01 Mezclas de residuos municipales 
RD: Potencialmente peligrosos  
 
 
3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCD QUE SE GENERARÁN EN OBRA 
Evaluación teórica del  
volumen de RD 
P 







m³ de RD 
(p x S) 
d 
densidad tipo 





(v x d) 
RD: Naturaleza no pétrea 0.045 
13 434.51 
604.55  681.13 
17 01 03 – Tejas y materiales 
cerámicos 
0.008 107.48 1.2 128.97 
17 02 01 – Madera 0.004 53.74 0.6 32.24 
17 04 07 – Metales mezclados 0.1 134.35 1.5 201.52 
20 01 01 - Papel y cartón 0.006 80.61 0.9 72.55 
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17 02 02 - Vidrio 0.002 26.87 1.5 40.30 
17 09 04 - Otros residuos de 
construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 
17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 
0.006 80.61 1 80.61 
17 03 02 - Mezclas bituminosas 
distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 
0.003 40.30 1.3 52.39 
RD: Naturaleza pétrea 0.015 201.52  283.47 
17 01 01 - Hormigón 0.013 174.65 1.5 261.97 
17 08 01 - Materiales de 
construcción a partir de yeso no 
contaminados con sustancias 
peligrosas. 
0.002 26.87 0.8 21.50 
RD: Potencialmente peligrosos 0.001 13.43  6.72 
Total estimación (m³/m²) 0.061 806.07  971.32 
 
4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
Para las medidas de prevención de los residuos producidos en la demolición, según el punto 2 de la 
disposición final cuarta del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, se dispondrán separaciones 
individualizadas cuando se superen las cantidades expuestas a continuación: 
 Hormigón:   80 t 
 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 
 Metal:    2 t 
Madera:    1 t 
Vidrio:    1 t 
Plástico:   0,5 t 
Papel y cartón:   0,5 t 
Según las cantidades de residuos estimadas, los residuos que superan la cantidad fijada en el Real 
Decreto, y por tanto se deberán separar individualmente, son los siguientes: 
- Hormigón:     214,15 t   >    80 t 
- Materiales cerámicos:     64,25 t   >    40 t 
- Metal:        11,13 t   >      2 t 
- Vidrio:          1,29 t   >      1 t 
- Plásticos:         1,54 t   > 0,50 t 
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5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCD QUE SE GENERARÁN EN OBRA 
OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 
x Reutilización de la estructura metálica de la demolición en otra zona de la ciudad 
x Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc… 
VALORIZACIÓN 
x Valorización de la madera en instalación autorizada 
x Valorización de materiales plásticos en instalación autorizada 
x Valorización de papel y cartón en instalación autorizada 
ELIMINACIÓN 
x Depósito en vertederos de residuos inertes 
x Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 
x Depósito en vertederos de residuos peligrosos 
 
6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
Para las medidas de separación de residuos en obra se atenderá a lo descrito en la memoria, pliego, 
planos y estudio de seguridad y salud del presente proyecto en cuanto al método de demolición selectivo 
a aplicar, zonas de acopio selectivo y medidas de carga y transporte de los residuos. 
 
MEDIDAS DE SEPARACIÓN 
x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
x Derribo separativo (hormigón y acero) 
x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta 
 
7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL ESTUDIO DE GESTIÓN 
- El pliego del estudio de gestión de residuos atiende a lo indicado en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares del proyecto. 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 
a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales.  
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
- El depósito temporal para RD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en 
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- En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos 
del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.… 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante. 
- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para 
evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
- En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RD.  
 
- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición.  
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes.  
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en 
los registros correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RD (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.  
- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, 
R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las 
ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales.  
- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
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- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
 
- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de 
altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 
 
8. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD 
Tipología RCD Estimación (m3) 





Tierras y pétreos de la excavación 7253 2.58 18132.98 
RCD Naturaleza no pétrea 604.55 6.12 3699.85 
RCD Naturaleza pétrea 201.52 6.12 1233.30 
RCD potencialmente peligrosos 13.43 4.035 54.19 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
 
Total presupuesto gestión de residuos (A+B) 23120.32 € 
 
B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, 
con lo cual la mejor opción sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter 
totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra 
nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas tales como: alquileres y portes (de 
contenedores / recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES 
1.1.1 Naturaleza y objeto del pliego 
Artículo 1.- El presente Pliego de Condiciones tiene por finalidad, como parte del proyecto arquitectónico,  
regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las  intervenciones 
que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico 
y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
1.1.2 Documentación del contrato de obra 
Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto 
al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 
existiera. 
2º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de 
Control de Calidad de la Edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de 
Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala. 
 
1.2 DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
1.2.1 Delimitación de las funciones técnicas 
Delimitación de los agentes intervinientes 
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación. 
La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la 
acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 
comprendido en los siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la 
ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; 
naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos 
anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la 
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la 
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arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
respectivas especialidades y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la 
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y 
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades 
y competencias específicas. 
 
EL PROMOTOR 
Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente 
decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta 
de recepción de la obra. 
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento 
exigible por las administraciones competentes. 
 
EL PROYECTISTA 
Artículo 4. Son obligaciones del proyectista: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de 
la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la 
titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 5. Son obligaciones del constructor: 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
a) constructor. 
b) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su 
titulación o experiencia 
c) deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en 
todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de 
la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 
buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 
coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del aparejador 
o arquitecto técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y salud y el del control 
de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
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m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad, contratados y 
debidamente homologados, para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas 
en el artículo 19 de la LOE. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
Artículo 6. Corresponde al director de obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de 
la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características 
geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica 
y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones 
normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de 
control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las 
especificaciones del proyecto. 
g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis e informes realizados 
por laboratorios y/o entidades de control de calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en 
su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 
entregarlo al promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de 
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales del 
edificio. 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7. Corresponde al técnico correspondiente la dirección de la ejecución de la obra, que formando 
parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución 
de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas de organización y 
de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 
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d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 
realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, desarrollando lo 
especificado en el proyecto de ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del arquitecto 
y del constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según 
las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto 
y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole, 
en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 
corresponda, dando cuenta al arquitecto. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 
suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 
y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Artículo 8. Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación 
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la 
realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo 
caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las comunidades autónomas con competencia en la materia. 
 
Delimitación de las obligaciones generales del constructor o contratista. 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Artículo 10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de 
seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación del director de la ejecución de 
la obra. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11. El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades 
de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; 
ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por el 
director de la obra o el director de la ejecución de la dirección facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12. El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 
en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el contratista a disposición 
de la dirección facultativa: 
- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el director de la obra. 
- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de condiciones particulares de índole 
facultativa, el delegado del contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el constructor se obligue 
a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al director de la obra para ordenar la paralización de las obras sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14. El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará al director de la obra o al director de la ejecución, en las visitas que hagan a 
las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el arquitecto dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de 
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variación que suponga incremento de precios 
de alguna unidad de obra en más del 20% del total del presupuesto en más de un 10%. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16. El constructor podrá requerir del director de la obra o del director de la ejecución de la obra, 
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los 
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constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del aparejador o 
arquitecto técnico como del arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el constructor, 
habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Artículo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del arquitecto, ante la propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del director de obra o del director de ejecución de obra, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al director de la obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso 
será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 18. El constructor no podrá recusar al director de obra y al director de ejecución de la obra o 
personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, 
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que 
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio de sus 
obligaciones como contratista general de la obra. 
 
1.2.2 Responsabilidad civil de los agentes intervinientes en el proceso de edificación 
 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán 
frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 
contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del 
artículo 3 de la LOE. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 1 año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 
agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o 
defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del 
promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de 
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su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 
solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán 
directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin 
perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones 
atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 
instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su 
ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra, que suscriban el certificado final de obra, serán 
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades 
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 
corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán 
solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si 
se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 
perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de 
los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los 
artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 
 
1.2.3 Prescripciones generales relativas a trabajos y materiales 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23. El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta 
y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El director de lal ejecución de la obra podrá exigir su 
modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 24. El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará 
a cargo del contratista e incluidos en su oferta. 
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del director de la ejecución y una vez haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el director de la obra, siendo 
responsabilidad del constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25. El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones 
particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales, en aquel señalados, 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 
plazo exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al director de obra y al director de ejecución del 
comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar todas 
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contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 
contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el director de obra en tanto se formula o 
se tramita el proyecto reformado. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las obras disponga 
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento 
este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con 
lo que se convenga. 
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del director de la 
obra. Para ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Artículo 30. El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del 
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 
escrito entreguen el director de la obra o el director de la ejecución de la obra al constructor, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Artículo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose: uno, al director de obra; otro, al director de ejecución; y, el tercero, al 
contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a 
la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 34. Si el director de ejecución tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto. 
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Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán a cargo de la propiedad. 
 
MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de condiciones técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar al director de ejecución 
de la obra una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 36. A petición del director de la obra, el constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 37. El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de condiciones 
particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el director de 
ejecución, pero acordando previamente con el constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 
materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita 
en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de 
aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el director de la obra, a instancias del 
director de ejecución de obras, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 
llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del director de 
la obra, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra 
ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 41. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante documentación del proyecto, el 
constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.2.4 De las recepciones de edificios y obras anejas 
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Artículo 42. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se 
hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los 
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la 
que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada 
por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
RECEPCIÓN PROVISIONAL 
Artículo 43. Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, de los técnicos director 
de obra y director de ejecución de obras. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el correspondiente certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo 44. El técnico director, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha documentación se adjuntará, 
al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio, que ha de 
ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio de arquitectos. 
 
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y 
modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros, que 
debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el 
director de ejecución en su colegio profesional. 
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c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director de la ejecución 
de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción. 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, 
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Articulo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente, por el director de la 
ejecución de la obra, a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el arquitecto con su firma, servirá para el abono 
por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el 
artículo 6 de la LOE). 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en cualquier 
caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las administraciones públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 47. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del constructor 
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el arquitecto director marcará al constructor los 
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50. En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que 
se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este 
pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este 
pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
 
1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 
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Artículo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
1.3.2 Fianzas 
Artículo 52. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 
estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del precio total de 
contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones particulares. 
 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 
parte en ella se 
especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el pliego de 
condiciones 
particulares vigente en la obra, de un 4% como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 
El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el 
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se determine en el pliego de condiciones particulares del 
proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10% de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el pliego de condiciones 
particulares, no excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro 
de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se 
refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá 
el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el técnico director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a 
un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara 
para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Artículo 55. La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 días una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos… 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 56. Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
1.3.3 De los precios 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 57. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
a) COSTES DIRECTOS 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 
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- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 
citados. 
 
b) COSTES INDIRECTOS 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
c) GASTOS GENERALES 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de 
obras de la administración pública este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%). 
 
d) BENEFICIO INDUSTRIAL 
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
administración. 
 
e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 
excepción del beneficio industrial. 
 
f) PRECIO DE CONTRATA 
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen 
a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el 
precio de ejecución material, más el % sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El 
beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 
El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes de comenzar 
la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la 
diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 
segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Artículo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas. 
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Artículo 62. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 
que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 
acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia 
en más que resulte por la variación del IPC superior al 3%. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la 
oferta. 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda 
y conservación será responsable el contratista. 
 
1.3.4 Obras por administración 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64. Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva 
directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65. se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio arquitecto director, expresamente autorizado a estos 
efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 
encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y contratista. 
 
b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
Articulo 66. Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un propietario y 
un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 
precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o indirecta las siguientes: 
1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del constructor, todos 
los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el propietario la facultad de poder 
ordenar, bien por sí o por medio del arquitecto director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que 
crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se 
requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total 
de los gastos efectuados y abonados por el constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole económica vigentes en 
la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el constructor al propietario, en relación 
valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos 
ellos conformados por el aparejador o arquitecto técnico: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el 
depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el 
número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas 
nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 
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peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a 
que correspondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión 
haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el constructor se 
le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen los trabajos 
por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo. 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Articulo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los 
realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su 
delegado representante. 
Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos 
al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se reserva el 
propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su representación al arquitecto director, los precios y las muestras 
de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 70. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
constructor al arquitecto director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de 
las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos 
para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las 
gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el arquitecto director. 
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 15% que por los conceptos 
antes expresados correspondería abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 
deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de 
obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71. En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será responsable de 
los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes 
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas 
que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo 
a las normas establecidas en dicho artículo. En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a 
reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en 
el párrafo anterior. 
 
1.3.5 Valoración y abono de los trabajos 
 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el pliego 
particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado 
de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará 
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los documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del arquitecto director. 
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego general de 
condiciones económicas determina. 
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Articulo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones 
particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los 
plazos previstos, según la medición que habrá practicado el aparejador. 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios 
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente pliego 
general de condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y 
especiales, etc. 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el 
aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de 
que, dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 
considere oportunas. 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante 
el propietario contra la resolución del arquitecto director en la forma referida en los pliegos generales de condiciones 
facultativas y legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el técnico director de la obra la 
certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por cien que para la construcción de la 
fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá certificarse hasta el 
90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el 
caso de que el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74. Cuando el contratista, incluso con autorización del técnico director, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica 
con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del técnico 
director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, vigente en 
la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento 
que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso el director de la obra indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, 
el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 
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anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije 
en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio industrial del contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el propietario por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por cien 
del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones particulares. 
 
PAGOS 
Artículo 77. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el director de la obra, en 
virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 78. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el contratista a su debido tiempo; y el director de la obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 
en los pliegos particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a 
los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, 
por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción 
o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista. 
 
1.3.6 Indemnizaciones mutuas 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 79. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe 
total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 
calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 
corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el 
que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso 
y sobre el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho 
el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y 
de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 
exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. No obstante lo anteriormente 
expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles 
la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
1.3.7 Varios 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 
Artículo 76. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el director de la obra haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el director de la obra ordene, también 
por escrito, la ampliación de las contratadas. En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
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mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de la obra introduzca innovaciones que supongan 
una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 
Articulo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio 
del director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al contratista, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la 
obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78. El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan 
por contrata los objetos asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre 
del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya 
realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos 
de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento público, el 
propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el 
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 
sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto 
al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el arquitecto director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada 
y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada 
por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el 
contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción, según se describe en el artículo 81, en base al artículo 19 de la LOE. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo 
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepción definitiva, el 
arquitecto director, en representación del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a 
la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta 
de la contrata. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el director de la obra fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 
cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el 
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones económicas. 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 80. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa 
autorización del propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de 
repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las 
mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. En el caso de que al terminar el 
contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto 
en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
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El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., 
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto 
no se estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Artículo 81. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo 
con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el 
de vivienda, según disposición adicional segunda de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el resarcimiento de los 
daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, 
que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, el resarcimiento de 
los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el artículo 3 de la LOE. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, el resarcimiento de 
los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
 
 
1.4 CONDICIONES LEGALES 
 
1.4.1 Del contrato 
Artículo 82. El contrato se formalizará mediante documento privado o público, según convengan las partes, 
Promotor y Contratista, y en él se especificarán las particularidades que convengan a ambos. El contratista y el 
Promotor firmarán el presente Pliego obligándose a su cumplimiento, siendo nulas las cláusulas que se opongan o 
anulen disposiciones del mismo. El contrato deberá definir los puntos que se citan en el presente Pliego y que deben 
figurar en el Contrato, debiéndolos desarrollar con la suficiente precisión y claridad que eviten disputas innecesarias 
durante la ejecución. 
Artículo 83. El director facultativo deberá tener conocimiento previo del Contrato a fin de poder propiciar 
estipulaciones que lo clarifiquen o amplíen a efectos de su mejor fin. Una vez firmado por las partes, el Promotor 
facilitará una copia a fin de ejercer las funciones que le son encomendadas. 
Artículo 84. Antes de suscribir el contrato de ejecución, el Promotor notificará al director facultativo, el 
Contratista con el que le conviene contratar, a fin de que le eleve informe sobre su idoneidad previa la aportación de 
informes y garantías que juzgue conveniente. 
 
1.4.2 Del contratista 
Artículo 85. El contratista está obligado a presentar mensualmente al Promotor y durante el transcurso de 
la obra, justificantes de haber abonado los Seguros Sociales del personal adscrito a la obra. 
Artículo 86. El contratista está obligado a responder por sí mediante garantías suficientes o por medio de compañía 
de seguros, de los posibles siniestros que se pudieran producir y de los daños físicos materiales contra propios, 
colindantes o terceros. 
Artículo 87. El contratista se obliga a exigir el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Pliego y en el 
contrato, a los subcontratistas e instaladores que intervengan en la obra, dándoles conocimiento de lo contenido en 
los mismos. 
 
1.4.3 Del proyecto 
Artículo 88. El presente Proyecto quedará incorporado al Contrato como parte integrante del mismo. 
Artículo 89. Para todo lo que no esté previsto en el presente Pliego de Condiciones o en el Proyecto del 
que forma parte, así como en el Contrato de ejecución, se estará a lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones 
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2. PLIEGO DE PRESCRICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 





2.1.1 Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas 
vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
2.1.2 Pruebas y ensayos de materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
2.1.3 Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 
bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 
 
2.1.4 Condiciones generales de ejecución 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al 
contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 





La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos 
naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las 
condiciones de la EHE. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante 
análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que 
no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de 
ensayo UNE 7.243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla 
(tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o 
simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones 
de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
 
2.1.5.1.2. Limitación de tamaño 
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Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 
 
2.1.5.2. Agua para amasado 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- Ión cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 
 
2.1.5.3. Aditivos 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto 
cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u 
hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso 
del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del 
cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a 
compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la 
proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se 
emplearán colorantes orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
2.1.5.4. Cemento 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de 
prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, 
tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos 
de distintas calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen 
las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 
días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de 
Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 




2.1.6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No 
presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 
kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos 
décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a 
cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del 
diagrama tensión deformación. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
 
2.1.6.2. Acero laminado 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 
(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se 
podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la 
construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a 
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En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural 
Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar 
confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento 
(5%). 
 
2.1.7 Materiales auxiliares de hormigones 
 
2.1.7.1. Productos para curado de hormigones 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura 
pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua 
por evaporización. 
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. 
Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 
 
2.1.7.2. Desencofrantes 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la 
adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser 
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
2.1.8 Encofrados y cimbras 
 
2.1.8.1. Encofrados en muros 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación 
máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de 
acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. 
de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 
2.1.8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista 
encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener 
el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que 
el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
2.1.9 Aglomerantes excluido cemento 
 
2.1.9.1. Cal hidráulica 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. 
Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. 
Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y 
también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
 
2.1.9.2. Yeso negro 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 
10.67 cm resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 
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- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como 
mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 
tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra 
de 10 kg como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 
 
2.1.10 Materiales de cubierta 
 
2.1.10.1. Tejas 
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o cilíndricas que 
permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo 
para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación 




Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones 
deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por 
metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de 
conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas 
condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad 
Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
2.1.11 Materiales para fábrica y forjados 
 
2.1.11.1. Fábrica de ladrillo y bloque 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 
del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los 
ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como 
mínimo: 
L. macizos = 100 kg/cm2 
L. perforados = 100 kg/cm2 
L. huecos = 50 kg/cm2 
 
2.1.11.2. Viguetas prefabricadas 
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso 
del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se 
requiera. 
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias 
siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 
 
2.1.11.3. Bovedillas 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 
2.1.12 Materiales para solados y alicatados 
 
2.1.12.1. Baldosas y losas de terrazo 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o 
mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se 
ajustarán a la Norma UNE 41060. 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
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- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior 
a los valores indicados a continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el 
lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las 
destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio 
milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por 
ciento. 
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con 
arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa 
tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por 
cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de 
desechadas no exceda del cinco por ciento. 
 
2.1.12.2. Rodapiés de terrazo 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus 
dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
 
2.1.12.3. Azulejos 
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de 
colorido variado que sirve para revestir paramentos. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y 
duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La 
superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, largo o 
corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u 
horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a 
una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación 
del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 
 
2.1.12.4. Baldosas y losas de mármol 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean 
estos defectos debidos a trastornos de la formación de la masa o a la mala explotación de las canteras. Deberán 
estar perfectamente planos y pulimentados. 
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se 
ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
 
2.1.12.5. Rodapiés de mármol 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 
cm. de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 
2.1.13. Carpintería de taller 
 
2.1.13.1. Puertas de madera 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia 
autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 
 
2.1.13.2. Cercos 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
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2.1.14 Carpintería metálica 
 
2.1.14.1. Ventanas y Puertas 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y 
cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que 




2.1.15.1. Pintura al temple 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un 
antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc 
que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos 
productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso 
del pigmento. 
 
2.1.15.2. Pintura plástica 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de 
titanio y colores resistentes. 
 
2.1.16 Colores, aceites, barnices, etc 
 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las 
condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será 





2.1.17.1. Tubería de hierro galvanizado 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. 
Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 
 
2.1.17.2 Bajantes 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de materiales plásticos que dispongan autorización de 
uso. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault para PVC. 
 
2.1.17.3 Tubería de cobre 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia 
presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la 
citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de 




PFG – Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez – Fernando Reguera Romano…. 
 Curso 2014-2015…..  
 
2.1.18 Instalaciones eléctricas 
 
2.1.18.1. Normas 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las 
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas 
actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de 
Energía. 
 
2.1.18.2. Conductores de baja tensión 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis 
milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a 
la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno 
que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con 
aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 
1.5 m2 Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. 
y de igual forma que en los cables anteriores. 
 
2.1.18.3. Aparatos de alumbrado interior 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para 
alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la 
última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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Operaciones destinadas a la demolición total de elementos constructivos con misión estructural, entre los que 
incluimos estructura metálica y cimientos de hormigón armado, en el marco de la demolición general del edificio, 
elemento a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente o, en su caso, mediante el 
empleo de medios mecánicos. 
Se considera acometer la totalidad de los elementos estructurales de cimentación mediante el empleo de medios 
mecánicos. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de 
la unidad de gestión de residuos correspondiente. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra: 
 
- Condiciones previas 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estado de conservación, estado de las 
edificaciones o elementos colindantes. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes. Se 
desconectarán las diferentes instalaciones, tales como agua, electricidad, etc., neutralizándose sus acometidas. Se 
dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán 
los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de 
alcantarillas, árboles, farolas, etc. 
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o 
manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición. Esta 
comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la 
normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 
operarios que puedan accidentarse. 
 
 
Proceso de ejecución 
 
- Ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. 
- La demolición podrá realizarse elemento a elemento o por empuje. Las operaciones de derribo se 
efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en 
las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los 
trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas. El 
corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o 
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones a los mecanismos de suspensión. No se acumularán escombros 
ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer 
en pie. 
- En base a esta variedad, puede llevarse a cabo la demolición bien con empleo de martillos neumáticos de 
manejo manual, bien mediante retromartillo rompedor mecánico (o retroexcavadora cuando la mampostería -
generalmente en edificios muy vetustos del medio rural- se halla escasamente trabada por los morteros que la 
aglomeran) o bien mediante un sistema explosivo. 
- Si se realiza por medio de explosión controlada se seguirán con sumo esmero todas las medidas 
específicas que se indican en la normativa vigente afecta. Se empleará dinamita y explosivos de seguridad, situando 
al personal laboral y a terceros a cubierto de la explosión. 
- Si la demolición se realiza con martillo neumático compresor, se irá retirando el escombro a medida que se 
va demoliendo el cimiento.  
- Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección 
facultativa. Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la 
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puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos 
que puedan ser afectados por aquella. 
- La evacuación de escombros, se realizará por desescombrado mecanizado. 
- En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
 
- Condiciones de terminación 
En la superficie del terreno se mantendrá tal que se impida la acumulación de agua de lluvia o nieve que pueda 
perjudicar a elementos o cimentaciones colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza 
del terreno. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se 
dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el 
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias. 
Al final de la jornada no quedarán elementos estructurales en voladizo o en situaciones que presenten dudas sobre 
su estabilidad. 
En la utilización del compresor y el oxicorte se tomarán las medidas de seguridad reglamentarias para este tipo de 
trabajo. 
 
Conservación y mantenimiento 
Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 
 
2.2.1.2 Levantado de instalaciones: 
 
Descripción 
Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, etc.). 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
-Metro lineal de levantado de: 
Colectores. 
-Unidad de levantado de: 
Elementos y accesorios. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos y accesorios deberán neutralizarse las instalaciones de agua y 
electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y 
demás conducciones de agua. 
Antes de iniciar los trabajos de demolición del colector se desconectará el entronque de éste al colector general, 
obturando el orificio resultante. 
 
Proceso de ejecución 
 
- Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones del apartado de demoliciones. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un 
elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
-Levantado de aparatos y accesorios, sin recuperación de material: 
Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos procurando 
evitar que se rompan. 
- Demolición de colector: 
Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta 
descubrir el colector. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 
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2.1.1.3 Demolición de cimentación de hormigón: 
 
Descripción 
Demolición de cimentación superficial de estructura. Zapatas y vigas riostras. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Los criterios a seguir para la medición de cada tipo de elemento estructural de los que se han contemplado 
anteriormente, serán los que aparecen en los enunciados de las respectivas partidas, en los que quedan definidas 
tanto la unidad geométrica considerada más idónea para medir el respectivo elemento, las características y 
peculiaridades del mismo, la utilización de medios manuales o mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el 
procedimiento a seguir para llevar a cabo la propia medición, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del 
precio descompuesto. 
 
Para lo no definido aquí, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones del apartado de demoliciones. 
Antes del picado del hormigón se comprobará que no pasa ninguna instalación por la inmediación o, que en caso de 
pasar, está desconectada. 
 
2.1.1.4 Carga y transporte de escombros 
 
Descripción 
Evacuación, carga, transporte y descarga de los materiales producidos en los derribos, que no sean utilizables, 
recuperables o reciclables. 
 
Condiciones previas 
Antes del comienzo de estas actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, 
reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolición. 
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en 
la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 
operarios que puedan accidentarse. 
 
Ejecución 
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y 
a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas: 
- Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o hasta las 
canales o conductos dispuestos para ello. 
- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto de escombro 
a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su caso, lo carga directamente 
sobre camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a los edificios vecinos más de lo que se señale 
en la Documentación Técnica, sin que esta sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en dirección no 
perpendicular a las medianerías.   
 
La carga de escombros puede llevarse a cabo: 
 
- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo momento de realizar 
la evacuación de escombros utilizando alguno o varios de los medios citados para ello; si el escombro ha 
sido acumulado en una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo de forma manual o mecánica 
sobre la plataforma del camión. 
 
- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenará la pala en 
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pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión. Si la evacuación de escombros se lleva a cabo 
mediante el empleo de grúa y tolvas o cangilones, la descarga puede hacerse directamente desde estas al 
contenedor o plataforma del camión. 
 
El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará: 
 
- Por medios mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión basculante o 
dúmper la carga se dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el caso de utilizarse 
contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará otro contenedor vacío.  
 
Control 
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan 
diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica. 
Se llevará a cabo un control por cada medio de evacuación instalado, con la periodicidad que se señale en el plan 
de demolición. 
La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el 
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias. 
 
Seguridad 
Se facilitará la herramienta, medios auxiliares y de protección adecuados para la realización de estos trabajos. 
En la evacuación de escombros se adoptarán las siguientes medidas de seguridad: 
- Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior la formación de grandes masas de polvo y su 
esparcimiento a la vía pública. 
- Se acotará y vigilará el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el desprendimiento de partes de 
dicho escombro. 
- No se acumulará escombro sobre los forjados en cuantía de carga superior a 150 Kg/m²., aunque estos 
se hallen en buen estado. 
- No se depositarán escombros sobre los andamios. 
- Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar desplomes laterales y 
posibles derrumbes. 
- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro en planta 
baja; apear suficientemente si ha de ser sacado con máquina. 
- Siempre que se utilicen grúas u otros medios de elevación, se cuidará que los cables no realicen nunca 
esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se mantendrán ligeramente suspendidos para comprobar 
que el peso del elemento no es superior a la potencia de la máquina y para evitar caídas o 
desprendimientos bruscos. 
- El conductor del camión no permanecerá dentro de la cabina cuando la pala cargadora deposite el 
escombro, operación que siempre se llevará por la parte posterior del camión o por un lateral. 
- Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los 
operarios y que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de demoliciones en general. 
 
Medición 
Los criterios a seguir para medir y valorar estos trabajos serán los que aparecen en los enunciados de las partidas 
correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad de volumen considerada, la metodología de trabajo, 
el empleo de medios manuales o mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos todos 
ellos con influencia en el cálculo del precio descompuesto. 
Generalmente, la evacuación o retirada de escombros hasta el lugar de carga se valora dentro de la unidad de 
derribo correspondiente. Si en alguna de las unidades de demolición no está incluida la correspondiente evacuación 
de escombros, su medición y valoración se realizará por metro cúbico (m³) contabilizado sobre el medio de 





Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo del terreno de juego y los edificios para 
situarlos de acuerdo con el plano de emplazamiento. 
Para ello se utilizarán aparatos de precisión apropiados para el caso y se contará con la colaboración de un 
topógrafo titulado y especializado. Dicho topógrafo actuará por cuenta de la empresa adjudicataria. 
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Deberán marcarse los vértices del campo así como los ejes principales de los edificios y todas aquellas referencias 
que se consideren necesarias. 
Igualmente se levantará un plano de cotas y niveles iniciales antes de proceder a la excavación para poder ubicar 
ésta exactamente una vez ejecutada. 
Se marcará una cota de referencia en un punto que no sufra variación durante toda la obra para que pueda servir de 
apoyo en caso de que se perdieran las cotas puntuales. 
Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores comprobaciones, se señalizarán mediante 
estacas de madera de sección cuadrada de 3 x 3 cm., las cuales deberán quedar bien visibles para lo cual se 
pintarán de un color que destaque. 
Se utilizará un distanciómetro digital para la medición de distancias, tomándose cada vez 5 mediciones y obteniendo 
la media aritmética de ellas. 
Se admitirá un error de 5 mm. en ésta medición y la que determinen los planos. 
Una vez realizado el replanteo inicial, se firmará el acto correspondiente por parte de la Dirección Facultativa, la 
propiedad y el constructor. 
A partir de la firma de dicha acta empezará a contar el plazo de ejecución acordado. 
Entre la firma del contrato entre la propiedad y el constructor y la firma del acta de replanteo no podrán transcurrir 
más de 7 días naturales, debiendo el constructor indicar por escrito el día previsto para efectuar el replanteo. 
Los gastos del replanteo general y su comprobación irán a cargo del Contratista. El Contratista está obligado a 




2.2.3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
Se ha previsto el desbroce de toda la superficie de la parcela objeto del Proyecto, con una profundidad mínima de 
30 cm, consistente en retirar todo el material orgánico, escombros y demás elementos depositados en ellas. 
Las operaciones de desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones e infraestructuras existentes. 
Se procurará producir la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a las obras. 
 
 
2.2.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 2.2.4.1 Generalidades 
El movimiento de tierras, excavación o terraplenado, se realizará con maquinaria apropiada en su capacidad al 
volumen de las obras a ejecutar. 
El constructor deberá garantizar la sustitución inmediata de la maquinaria, por otra de las mismas características, 
para casos de averías, así como la capacidad técnica y experiencia de los maquinistas. 
De no existir estudio geotécnico del terreno, si la Dirección Técnica así lo requiere, el adjudicatario deberá realizarlo 
a su coste y por empresa homologada al efecto. 
Antes del inicio del movimiento de tierras, se hará un reconocimiento ocular del terreno que para verificar las 
características del suelo a excavar. 
El constructor deberá entonces dar una relación de la maquinaria a emplear en cada zona (martillos, bulldozers, 
palas excavadoras, retros, etc.). 
Una vez realizada la excavación, volverá a levantarse un plano del resultante, para, juntamente con el plano inicial, 
poder ubicar realmente la excavación ejecutada. 
Salvo causas debidamente justificadas (blandones, minas, etc.) no se admitirá un exceso mayor del 10 % con 
relación a la medición del proyecto. 
Cualquier exceso superior al admitido correrá a cargo del constructor. 
Antes de proseguir con las obras, se efectuarán ensayos de densidades, Proctor o placas de carga al menos en 6 
puntos distintos del terreno. Dichos ensayos deberán estar siempre por encima del 98%. 
El constructor facilitará a la propiedad y a la Dirección Facultativa copia del resultado de los ensayos para su 
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En el caso de que los ensayos resultaran negativos, se procederá a la compactación del suelo hasta conseguir los 
niveles citados volviéndose entonces a realizar los controles para su comprobación. 
La Dirección Facultativa indicará al constructor a través del Libro de Ordenes, la aceptación de la excavación 
pudiendo proseguirse las obras. 
En las zonas donde tuviera que procederse al terraplenado, el constructor deberá indicar el tipo de tierra a utilizar 
así como su composición para que sea admitida. 
 
 2.2.4.2 Explanaciones 
 
Descripción 
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos 
donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una 
explanada. 
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. Si se 
realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se 
justificará para su abono. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Tierras de préstamo o propias. 
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que no 
estén contaminadas. 
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
- Materiales auxiliares: bomba de agua. 
- Préstamos: 
El contratista comunicará a la dirección facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de 
que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Los taludes de los préstamos 
deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el 
aspecto general del paisaje. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que 
se indican: 
Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los 
oportunos ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para determinar las características físicas y 
mecánicas del nuevo suelo: identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de 
materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de 
compactación (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”). 
 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se cuidará de 
evitar arrastres hacia la excavación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas 
El terreno se irá excavando por franjas horizontales. 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 
verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, 
cuya solución no figure en la documentación técnica. 
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Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 
En general: 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del 
terreno no excavado. Con temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos. 
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las 
zonas de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm 
de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no 
menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y 
raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado descubierto, y se compactará hasta que su 
superficie se ajuste al terreno existente. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera 
extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o 
superficies erosionables, o donde ordene la dirección facultativa. 
 
- Tolerancias admisibles 
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 0,50 m con medios manuales. 
 
- Condiciones de terminación 
La superficie de la explanada quedará limpia. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
Puntos de observación: 
-Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de 
pudrición. 
-Retirada de tierra vegetal. 
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
 
Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin dejar delimitadas las zonas que puedan producir caídas. No se depositarán basuras, 
escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. 
 
2.2.4.3 Rellenos del terreno. Sub-base granular: 
 
Descripción 
Esta capa, también denominada "capa soporte no aglomerada” tiene por objeto dar estabilidad y apoyo al futuro 
pavimento del césped artificial. 
Esta capa tendrá un espesor uniforme mínimo según planimetría de proyecto. Espesor mínimo de 15 cm 
Excepcionalmente este espesor puede ser menor, si la base existente satisface los requisitos que se solicitan de 
esta capa. 
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Se emplearán gravas de canto rodado con granulometría 20/40 mm, gravas de machaqueo, con granulometría 
10/20 mm y gravilla de granulometría 5/6 mm. Cumpliendo las condiciones de tamizado según normas UNE. 
La grava se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Capa de gravilla de terminación y regularización de la superficie ejecutada. 
 
Condiciones geométricas: 
La grava de canto rodado se utilizará para el relleno de zanjas de drenaje y su espesor será variable, en función de 
la profundidad de estas zanjas, con un mínimo 35 cm. 
La grava de machaqueo tendrá un espesor medio de 20 cm sobre toda la superficie. 
El espesor medio de la capa de gravilla será de 1 cm, puesto que su misión es rejuntar y nivelar la capa de gravas 
procedentes de machaqueo. 
La pendiente superficial será la que se define en los planos y deberá quedar paralela a la del revestimiento del 
césped artificial. 
La tolerancia máxima de esta capa soporte, será de + / - 9 mm y la uniformidad superficial se medirá en regla de 3 
m, bajo la que no deberá haber flechas mayores de 10 mm. 
 
Calidad: 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles según la Norma Nlt - 149/72, será inferior a treinta 
y cinco (35). 
 
Plasticidad: 
El material será no plástico. La fracción cernida por el tamiz 0.4 UNE tendrá un límite líquido (LL) menor de 
veinticinco (25) y un Índice de Plasticidad (IP) menor de seis (6). El equivalente de arena será superior a treinta (30). 




Sobre la superficie de esta capa soporte se habrá de agregar un "módulo de deformación E" igual o mayor que 800 
Kg/cm2. En el caso de pavimentos que estén sometidos a mayores esfuerzos de los normales a causa de un uso 
extradeportivo, se necesitarán un "módulo de deformación E" igual ó mayor de 1.200 Kg/cm2.  
El "grado de compacidad" mínimo será de 0.98 P.M. 
 
Grado de permeabilidad: 
En el caso de pavimento sintético permeable, los materiales de esta capa soporte tienen que estar constituidos por 
granos cuya forma permita un gran volumen de poros. 
Si además, el subsuelo y la infraestructura es impermeable, los materiales han de tener un valor de absorción K 
igual ó mayor a 0.1 cm/segundo determinado según la Norma DIN 18035-5. Si el subsuelo e infraestructura es 
permeable, los materiales han de tener un valor de absorción K igual ó mayor a 0.01 cm/seg. 
 
Condiciones de la ejecución. Controles de obra: 
 
Preparación de la superficie existente: 
La capa soporte, no aglomerada, no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 
de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el 
presente Pliego. Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, se 
corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente a este Pliego. 
 
- Preparación del material 
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones granulométricas 
y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la dosificación en central. 
 
Extensión de una tongada: 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los materiales 
previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o 
contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, 
se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. Después de extendida la tongada se procederá, si 
es preciso a su humectación. 
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se 
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efectuará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme. El suministro y extendido del material se 
hará de modo y manera que las ruedas de los camiones y los apoyos de cualquier tipo de maquinaria no produzcan 
surcos en la infraestructura (o capa filtrante). 
Siguiendo este criterio se cuidará al máximo que la manipulación con maquinaria no produzca efectos perniciosos 
durante el extendido y nivelación. 
 
Compactación de la tongada: 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación, la cual se continuará hasta alcanzar 
una densidad igual como mínimo a la que corresponde al porcentaje (%) de la máxima obtenida en el ensayo 
Próctor modificado o Placa de carga, que se señala a continuación: 
El cien por ciento (100%) en capas de bases para tráficos pesado y medio. 
El noventa y ocho por ciento (98%) en capas de base para tráfico ligero. 
El ensayo Próctor Modificado se realizará según la Norma NLT-108/72. 
El ensayo de Placa de carga se realizará según Norma NLT-357. 
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo 
del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados para el caso, de 
forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa soporte no 
aglomerada. El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, progresando 
hacia el centro, y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. El 
acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido 
realizadas la nivelación y comprobación del grado de compactación de la precedente. 
Las especificaciones exigidas han de comprobarse en el momento de la recepción de esta capa Soporte no 
aglomerada e inmediatamente antes de la colocación de las capas superiores del pavimento. 
Primordialmente deberá comprobarse el cumplimiento del Análisis Granulométrico, la Plasticidad y la Densidad 
Aparente para averiguar el grado de compacidad. 
Únicamente en casos extremos a juicio del Facultativo Director se Examinará la resistencia a las heladas. 
Las comprobaciones se realizarán en todos aquellos puntos o zonas que hagan sospechar el no cumplimiento de 
las especificaciones exigidas. 
En cualquier caso existirá un mínimo de comprobaciones en relación con la superficie cuya magnitud podrá ser 
variada por el Técnico Director de las obras. (Ver Cuadro Anexo de Capa Soporte no aglomerada). 
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y si ésta no fuera la correcta, se añadirán nuevos 
materiales o se mezclarán los extendidos, hasta que cumpla la exigida. 
La comprobación de las Condiciones geométricas se regirá por lo estipulado y a lo siguiente: se dispondrán estacas 
de refino para comparar la superficie acabada con la de Proyecto pasando por las cabezas de las estacas niveladas 
al mm. 
Todos aquellos puntos o zonas que no cumplan las verificaciones exigidas, habrán de repararse convenientemente 
a continuación. 
Sólo entonces el Técnico Director de acuerdo con el Contratista recepcionará la capa soporte drenante y se podrá 
iniciar la siguiente capa. 
 
Limitaciones de la Ejecución: 
Las capas se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los dos grados centígrados 
(2ºC) debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no haya completado su 
compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los daños 
originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del 
Director. 
 
2.2.4.4 Transportes de tierras y escombros: 
 
Descripción 
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 
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-Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, 
considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto 
manual como con medios mecánicos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
- Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar 
alguna de las siguientes medidas: 
 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga 
eléctrica. 
 
Proceso de ejecución 
 
- Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una 
persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda 
volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 
2 metros. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 
visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de 
evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos 
rectos o curvos, respectivamente. 
En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga 
el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un 
vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de 
seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 
2.2.4.5 Zanjas y pozos: 
 
Descripción 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o 
mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 metros. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos 
son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
-Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados 
antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, 
blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 
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-Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos 
deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 
-Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y 
apilado del material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme fija la normativa, Condiciones de recepción 
de productos. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
-Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 
aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor 
del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
-Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
-Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
-Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
-Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
-Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que 
se indican: 
-Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso 
específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia 
a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del 
mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 
ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, 
tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos 
de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección 
del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la 
profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la 
necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones 
que rodean al corte. 
 
Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del 
vaciado no menos de 1 metro. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por 
la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o 
verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se 
determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared 
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El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a 
fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
 
Proceso de ejecución 
 
- Ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y 
limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se 
acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán 
los últimos 30 cm. en el momento de hormigonar. 
-Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo de 
Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando 
se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de 
las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y 
fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de 
las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas 
inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se 
excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la 
excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm., que se entibará a 
medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán 
depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo 
de 60 cm. 
-Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de 
las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las 
dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o 
las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno 
excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes 
prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos a más de 4 m. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan 
rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad 
de la zanja en ese punto. 
 
-Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable 
en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se 
realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de 
excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los 
terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido 
entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
 
- Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm., con las 
superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los 
medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla 
de 4 metros. 
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Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal 
de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 
 
- Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y 
nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de 
constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con 
el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
Puntos de observación: 
-Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 
-Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
-Entibación de zanja: 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 
superiores y/o distintas a las especificadas. 
 
-Entibación de pozo: 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, 
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
 
Conservación y mantenimiento 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a 
su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, 
cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior 
de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por 
parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser 





2.2.5.1 Losas de cimentación: 
 
Descripción 
Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un plano de 
apoyo horizontal las cargas. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
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Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero 
especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del 
hormigón, según la EHE, incluyendo o no encofrado. 
-Kilogramo de acero montado en losas y vigas de atado. 
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE. 
-Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo 
especificado, incluyendo corte, 
colocación y solapes, puesta en obra, según la EHE. 
-Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor 
determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme la normativa vigente. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
-Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
-Barras corrugadas de acero (Relación de productos con marcado CE), de características físicas y 
mecánicas indicadas en proyecto. 
-Mallas electrosoldadas de acero (Relación de productos con marcado CE), de características físicas y 
mecánicas indicadas en proyecto. 
-Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (Relación de productos con marcado 
CE). 
 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo 
VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible 
contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar 
ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos 
(cenizas volantes o humos de sílice). 
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las 
distintas fracciones granulométricas. 
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su 
uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por 
oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con 
cepillo de alambres. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose 
su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes 
atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y 
heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo 
de la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por 
posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy 
superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 
 
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener 
sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de 
acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Estas medidas 
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incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del 
hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las 
especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado 
del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas blandas, 
friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 28.1); se 
prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la 
corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad de ión cloruro total aportado por las componentes del hormigón para 
proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc. 
 




Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas en la zona de terreno donde 
se va a actuar. 
Se estudiarán las soleras, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se 
generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas 
en el proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su 
forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo 
situado debajo de las losas difiere del previsto en proyecto (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su 
estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de la mismas. 
-Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las 
indicaciones establecidas en el capítulo de Zanjas y pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa ordene 
por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones 
colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas. 
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de 
cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, 
serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad 
sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 
En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al 
límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del 
suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado. 
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como 
para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es 
necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje. 
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de 
ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la 
excavación de 10 a 15 cm. Por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté 
preparado para hormigonar. 
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y 
se limpiará y apisonará ligeramente. 
-Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con 
un espesor mínimo de 10 cm. creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso 
de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría mal 
recubiertos los áridos en la parte inferior. 
El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas 
riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes 
irregularidades. 
-Colocación de las armaduras y hormigonado. 
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán 
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Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del 
artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm., si son de hormigón en 
masa, ni a 25 cm., si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y 
laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el 
terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los 
recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo 
de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el 
recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen 
en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, 
según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que 
después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las 
armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm., para las armaduras del 
emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm., para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente 
colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la 
parrilla del fondo. 
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. Electricidad: baja 
tensión y puesta a tierra. 
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, 
evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de 
ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se 
encofrarán para evitar los desprendimientos. 
Las losas de cimentación se hormigonarán de una sola vez. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua 
transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido el 
deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 
-Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los 
aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de 
producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, 
erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 
 
- Tolerancias admisibles 
- Variación en planta del centro de gravedad de la losa: 
2% de la dimensión de la losa en la dirección considerada, sin exceder de 50 mm. 
 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm.; -50 mm.; 
cara superior de la losa: +20 mm.; -50 mm.; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
 
- Dimensiones en planta: 
Losas encofradas: +40 mm.; -20 mm.; 
Losas hormigonadas contra el terreno: 
dimensión > 2.5 m: +200 mm.; -20 mm. 
 
- Dimensiones de la sección transversal: +5% 120 mm.; -5% 20 mm. 
 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: 16 mm.; 
de la cara superior del cimiento: 16 mm.; 
de caras laterales (para cimientos encofrados):ı16 mm. 
- Condiciones de terminación 
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos 
para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el 
hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o 
mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del 
hormigón. 
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Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos 
puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, 
hormigonar de noche. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 
-Comprobación y control de materiales. 
-Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes. 
Comprobación de las dimensiones en planta. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
-Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 
-Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
-Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto. 
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras. 
-Impermeabilizaciones previstas. 
-Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
-Curado del hormigón. 
-Juntas. 
-Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 
 
- Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la 
EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
-Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: 
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ión Cl- (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 
-Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 
-Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento 
de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 
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Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en 
buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para 
asegurar su protección contra los sepultamientos y para garantizar la evacuación de aguas. Se impedirá la 
circulación sobre el hormigón fresco. 




 2.2.5.1 Hormigón armado 
 
 Pilares y vigas: 
Normativa de aplicación 
- Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
- Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.  
- Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
Medición 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.  
 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
Ejecución 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido 
y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de acabado serán las 
especificadas. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono 




Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
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Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
 
AMBIENTALES: 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
 
DEL CONTRATISTA: 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 




FASES DE EJECUCIÓN 
Murete de fábrica: 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido 
de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de la lámina impermeabilizante.  
 
Forjado sanitario: 
Replanteo de la geometría de la planta. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.  
 
Forjado unidireccional: 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta 
sobre el encofrado. Colocación de viguetas, bovedillas y moldes para cornisas. Colocación de las 
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
 
Condiciones de terminación. 
La cámara estará suficientemente ventilada. El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La 
superficie quedará uniforme y sin irregularidades.  
 
Conservación y mantenimiento. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los 
elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.  
 
 2.2.5.2 Hormigón prefabricado 
Descripción 
Elementos estructurales de hormigón armado fabricados previamente a la obra. Los elementos son trasladados a la 
obra y colocados en su situación proyectada. 
2.2.5.2.1 Pilares y vigas 
 
Criterio de medición en proyecto 
Pilares: número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
Vigas: longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
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Fases de ejecución. 
Replanteo de los pilares o vigas. Izado y presentación de los pilares mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y 
nivelación. Formación de la unión con los elementos de apoyo. Llenado y sellado de juntas.  
 
Condiciones de terminación. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.  
 
Conservación y mantenimiento. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Pilares: se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
Vigas: se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 2.2.5.2.2 Losas de placas alveolares 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
 
DEL SOPORTE: 
Se comprobarán las condiciones de los elementos de apoyo de las placas en función de su naturaleza y se tendrá 
especial cuidado en su replanteo.  
 
AMBIENTALES: 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
 
DEL CONTRATISTA: 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.  
 
Proceso de ejecución 
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y 
huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado 
del hormigón. Reparación de defectos superficiales.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin 
irregularidades.  
 
Conservación y mantenimiento. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
 
2.2.6 CUBIERTAS  
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 2.2.6.1 Formación de pendientes y faldones 
 
Descripción 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar 
constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 
 
Condiciones previas. 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los 
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. 
Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que 
conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. 
Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, las 
señaladas por el fabricante. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y 
ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a 
los elementos de formación de pendiente. 
 
Componentes 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las 
limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de 
los propios materiales. 









La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para  
conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa 
estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e 
impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
 
Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
- La estructura principal conforma la pendiente. 
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, 
elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de 
hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su 
vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 
 
b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y 
sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o 
recibirlo. 
 
c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre 
ella o estos queden perfectamente contrarrestados. 
Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión 
de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas 
perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o 
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2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado 
horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 
 
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de 
ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 
25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de 
pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, 
doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o 
tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 
0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su 
caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la 
Documentación Técnica. 
 
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el 
forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón 
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los huecos 
dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 
 
- Formación de tableros: 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la 
necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste 
alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser 
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, 
clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos 
prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los 
tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las 
juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con 
mortero de yeso. 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón 
celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 
cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones del 
fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán 
el tablero. 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u 
otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La 
disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 
 
2.2.6.2 Cubiertas planas. Azoteas. 
 
Descripción 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser 
transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
 
Condiciones previas. 
- Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
 
Componentes 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy 
amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la 
ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los 
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Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas 
de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, 
rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla 
sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las 
bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte 
y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, 
por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total. 
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas 
transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 
8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con 
sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe 
llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse 
humedades en la parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas 
al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la 
misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos 
bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de 
base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
Control 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores 
de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, 
humedad del aislamiento, etc. 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel 
de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no 
deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., 
transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer 
humedades en la cara inferior del forjado. 
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no 
lleguen a producirse daños en las bajantes. 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos. 
 
Medición 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso 
entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en 
los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
Mantenimiento 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y 
solución constructiva análogos a los de la construcción original. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, 
mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación. 
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela 
blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 
 
 
2.2.7 FACHADAS Y PARTICIONES 
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Cerramiento de bloque de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces 
aditivos, que constituye fachadas, pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo. 
Remates de alféizares de ventana, antepechos, etc., formados por piezas de hormigón o metálico, recibidos con 
mortero u otros sistemas de fijación. 
Será de aplicación todo lo que afecte del capítulo de Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento 
mecánico previsible. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de cerramiento de bloque de hormigón, tomado con mortero de cemento y/o cal, de una 
o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de 
cemento, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, 
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o bloques y 
limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
- Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de 
juntas, eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la normativa de aplicación. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
 
-Revestimiento exterior (ver capítulo de Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Mortero para revoco y enlucido (Relación de productos con marcado CE). 
 
-Hoja principal: 
Podrá ser un cerramiento de bloque de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua 
y a veces aditivos. 
Bloque de hormigón (Relación de productos con marcado CE). 
Mortero de albañilería (Relación de productos con marcado CE). Clases especificadas de morteros para albañilería 
para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solubles en las condiciones de servicio. 
Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de exposición, incluyendo la protección prevista 
contra la saturación de agua. 
Según CTE DB SE F, apartado 4.2. El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El 
mortero ordinario para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán 
inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del 
mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. 
 
-Sellantes para juntas (Relación de productos con marcado CE): 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una 
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a los 
agentes atmosféricos. 
 
-Armaduras de tendel (Relación de productos con marcado CE): 
Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin 
protección. En las clases IIa y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado 
fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica esté terminada mediante un enfoscado de sus caras 
expuestas, el mortero de la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura sea superior 
a 30 mm., en cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F 
y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o equivalente. 
 
-Revestimiento interior (ver capítulo de Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y enlucidos. 
Yeso (Relación de productos con marcado CE). 
 
-Remates (Relación de productos con marcado CE, según el material): 
Podrán ser de hormigón, o metálico, en cuyo caso estará protegido contra la corrosión. Las piezas no se 
presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas: soporte 
Hoja principal, fábrica de piezas de hormigón: 
Terminada la estructura, se comprobará que el soporte haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de 
cualquier resto de obra. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán protegidos 
contra ella antes de su colocación. 
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capítulo de Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos tres 
días antes de ejecutar el elemento de remate. 
 




Se replanteará la situación de la fachada. Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, 
juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. 
El replanteo vertical se realizará marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y del dintel. Se 
ajustará el número de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del 
tendel (1 cm. + 2 mm., generalmente) para encajar un número entero de bloques. 
Se dispondrán los precercos en obra. 
La primera hilada se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm. de espesor, extendida en toda la superficie de asiento 
de la fábrica. 
Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada 
que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales 
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará 
escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se 
harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
En caso de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se 
colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se 
colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo 
recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara 
superior de manera completa; en los bloques huecos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero 
sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero 
esté aún blando y plástico. Se quitará el mortero sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los 
bloques como en la cámara de trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el bloque. No se utilizarán piezas menores de 
medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. Mientras se 
ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas 
alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Si se 
realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que 
no hayan quedado completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. El 
llagueado no se realizará inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado del 
mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya endurecido 
se eliminará el mortero de la junta en una profundidad al menos de 15 mm. y no mayor del 15% del espesor del 
mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas inferiormente, 
porque favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se realizarán transcurridos 
45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 
En general: 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos 
límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las 
siguientes protecciones: 
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los 
morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes 
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Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para 
evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler 
las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez 
iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, 
tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las 
fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes 
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se 
arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los 
trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 
 
Elementos singulares: 
Juntas de dilatación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La 
profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm. y la relación entre su espesor y su anchura estará 
comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la hoja 
principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma que 
cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm. Como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente 
en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente. 
 
Arranque de la fábrica desde cimentación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera 
impermeable a más de 15 cm. por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá 
en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la 
carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un 
vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el 
agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan 
los mismos efectos. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre 
una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del 
vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior 
de la fachada al menos 2 cm., y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm. como mínimo. La junta de las piezas 
con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 
 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto para 
evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara 
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del 
antepecho al menos 2 cm. y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una 
pendiente. Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m 




Las juntas entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Se 
replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. 
Si es preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se 
humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre 
ellos, al menos hasta tres días después de su ejecución. 
 
Dinteles: 
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de 
piezas de hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de 
los cargaderos, etc. 
Revestimiento exterior. (Ver capítulo de Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
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- Control de ejecución 
Puntos de observación. 
-Replanteo: 
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos 
volados cuya altura sea menor que 2,00 m. 
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del 
hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. 
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja. 
-Ejecución: 
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable. 
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). 
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 
Arriostramiento durante la construcción. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, 
colocación de barrera impermeable. 
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con goterón 
con separación mínima de la fachada de 2 cm. 
Dinteles: dimensión y entrega. 
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 
Revestimiento exterior: (ver capítulo de Revestimientos en paramentos) 
-Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm. por planta, ni mayor de 30 mm. en toda la fachada. 
 
- Ensayos y pruebas 
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por cada tipo 
de fachada y 
superficie de 1000 m2 o fracción. 
 
Conservación y mantenimiento 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de 
los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento. 
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las 
canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. 
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción. 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la dirección 
facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si 
es necesario. 
Si fuese necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos 








Puertas: compuestas de hoja abatible, metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, 
conformados en frío o aluminio anodizado o lacado). 
En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los 
junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar 
necesarios. 
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-Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y 
de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura o lacado, protección durante las obras y 
limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la normativa de aplicación. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
 
-Puertas y ventanas en general: 
Puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (Relación de productos 
con marcado CE). 
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (Relación de productos con 
marcado CE). 
Herrajes para edificación. Cerraduras. Requisitos y métodos de ensayo (Relación de productos con marcado CE). 
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, 
además de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. 
 
-Puertas de acero: 
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras 
de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (Relación de productos con marcado CE): tolerancias 
dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su 
longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe. 
Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm., inercia de los perfiles. 
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 
Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas: soporte 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado 
y aplomado. 
 
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Puertas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 
Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto 
directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, etc. 
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos 
materiales. 
 




Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
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Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en 
general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de 
funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
-Puertas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. 
 
- Condiciones de terminación 
-En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez 
colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, 
y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
-Carpintería exterior. 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra 
afectada. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay 
precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. 
 
- Ensayos y pruebas 
-Carpintería exterior: 
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba de escorrentía en puertas de acero. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior 








Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, anclada a 
elementos resistentes o soleras, para protección de personas. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
-Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la normativa de aplicación. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
-Bastidor: 
Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc. 
Perfiles huecos de acero (Relación de productos con marcado CE). 
-Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición, 
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Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras. 
Patilla de anclaje al dado de hormigón. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan 
en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el 
material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características 
aparentes. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas: soporte 
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como soleras. 
 
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 
 
Proceso de ejecución 
 
- Ejecución 
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los 
anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia 
entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra 
empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta 
que quede definitivamente fijada al soporte. 
Los anclajes aislados se recibirán sobre dado de hormigón. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de 
ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
Puntos de observación. 
 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla. 
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos). 
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 
 
- Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez 
suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se 
encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos 
altura. 
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Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 
3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde 
exterior. 
 
Conservación y mantenimiento 
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida 
de cargas. 





2.2.8.1 Instalación de electricidad: baja tensión 
 
Descripción 
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el 
punto de conexión hasta los puntos de utilización. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 
características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte 
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación 
se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la normativa de aplicación. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la 
norma UNE 20.460-3. 
-Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 
Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
-Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, 
en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán 





PFG – Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez – Fernando Reguera Romano…. 
 Curso 2014-2015…..  
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante 
protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas 
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm. sobre ladrillo macizo y de un 
canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 
preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen 
rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 
 
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
-En general: 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
-En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, 
se colocará siempre por encima de ésta. 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las 
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, 
cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción 
IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar 
su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la 
proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de 
líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión 
por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que 
contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede 
realizarse sin dañar al resto. 
 
Proceso de ejecución 
 
- Ejecución 
-Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y 
en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por 
instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como 
tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm. con la instalación de 
fontanería. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán enterradas en el caso de 
derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una 
distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 
puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y 
en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia 
máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se 
dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su 
profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su 
profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm. 
en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante 
bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones 
de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 
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Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se 
protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, 
estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o 
collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación 
sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo 
prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 
veces el diámetro exterior del cable. 
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a 
éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta 
de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, 
utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la 
ayuda de prensaestopas. 
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán 
empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se 
dispondrán éstos en el interior de tubos. 
 
- Condiciones de terminación 
 
-Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica 
interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos 
posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos 
eléctricos, embellecedores y tapas. 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
-Instalación de baja tensión: 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los 
diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. 
Sección de conductores. 
-Cuadro general de distribución: 
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
-Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. 
-Cajas de derivación: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa 
del paramento. 
-Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
- Ensayos y pruebas 
-Instalación de baja tensión. 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
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Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales 
agresivos y humedad. 
 
Prescripciones sobre verificaciones la obra terminada 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la obra 




2.2.8.2 Instalación de alumbrado 
 
2.2.8.8.1 Alumbrado de emergencia 
 
Descripción 
Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para 
facilitar la visibilidad a los usuarios. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los 
equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, 
fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
 
-Instalación de alumbrado de emergencia: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3: 
La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo de la 
instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal). 
Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las 
condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3. 
Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve 
(es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de 
reemplazamiento. 
Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 
-Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los 
elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si 
existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 
y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, 
respectivamente. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la normativa de aplicación. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
-Luminaria: 
Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 
Flujo luminoso. 
-Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el 
flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y 
color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 
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Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
 
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, 
se colocará siempre por encima de ésta. 
 
Proceso de ejecución 
 
- Ejecución 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria 
como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 
 
ı Condiciones de terminación 
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la 
batería. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y características 
con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 
Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
 
Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en la instalación terminada 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la obra 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
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Iluminación de espacios deportivos con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que 
reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos 
necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en 
combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
-Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión 
comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte de Condiciones 
de recepción de productos. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
-Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima para exteriores, según normas 
UNE. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de las torres. 
-Luminarias para lámparas de vapor de mercurio, vapor de sodio o halogenuros metálicos: marca del 
fabricante, clase, tipo (con difusor continuo, para exteriores, estanca, etc.), grado de protección, tensión asignada, 
potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), 
tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado exterior conforme a normas UNE. 
-Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo 
nominal (lúmenes). 
Condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de 
rendimiento de color. 
-Accesorios. 
-Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de 
tierra que 
unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 
-Elementos de fijación. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Características de las torres existentes de iluminación 
Torres de iluminación con estructura de celosía, de 18 m. de altura y hasta 6 proyectores por torre. Capaz de 
soportar un esfuerzo en punta de 800 kg. 
Formada por basamento de perfilería laminada en caliente y fuste del mismo material, con tratamiento de 
imprimación y pintura de intemperie o galvanizado, parrilla de fijación de hasta 6 proyectores y 4 proyectores de 
2.000 W. Incluido luminarias y pequeño material. 
Colocadas sobre cimentación de 1300x1300x2350 mm., capaz de soportar un esfuerzo en punta de 1200 kg. 
Protección contra contactos indirectos mediante paneles fenólicos de 13 mm. de espesor en las cuatro caras y con 
una altura de 2500 mm., atornillados a la estructura y separados del suelo un mínimo de 13 mm. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente al elemento soporte. 
 
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, 
se colocará siempre por encima de ésta. 
 
Proceso de ejecución 
 
- Ejecución 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
Se conectarán tanto la luminaria existente como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán 
conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel 
del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una 
cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima 
del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo. 
 
- Tolerancias admisibles 
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 
 
- Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: 
coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
 
- Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus 
lámparas correspondientes. 
 
Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la obra 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 
 
2.2.8.4 Instalación de saneamiento 
 
Descripción 
Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales. 
Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema separativo 
con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, 
totalmente terminado. 
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, 
incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán 
de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal, 
totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, etc., se medirá por unidad, totalmente 
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la normativa de aplicación. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
-Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, 
arquetas sifónicas. 
-Cazoletas y sumideros. 
-Colectores. 
-Elementos de conexión. 
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. 
-Elementos especiales. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción: 
Pozos de registro (Relación de productos con marcado CE). 
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (Relación de productos con 
marcado CE). 
Canales de desagüe, (Relación de productos con marcado CE). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulcanizado, 
elastómeros 
termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
(Relación de productos con marcado CE). 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 
 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas: soporte 
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el 
trazado de los niveles de la misma. 
Zanjas realizadas en el terreno. 
 
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, 
yesos). 
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de 
materiales y sus tipos de unión: 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión. 
 
Proceso de ejecución 
 
- Ejecución 
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y 
junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 
líquido soldador. 
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 
0,5%, hacia el exterior. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para 
las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben 
llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los 
cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos 
ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para 
tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. 
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se 
cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón 
será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de 
las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. 
Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de 
hormigón formando pendiente. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las 
medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud 
sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro 
exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su 
longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se 
compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de 
estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se 
realizará un último vertido y la compactación final. 
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde 
irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden 
huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará 
relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro 
inferior a 0,1 mm.), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de 
la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no 
superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 
 
- Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 
 
- Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
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- Control de ejecución 
-Red horizontal: 
-Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
-Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
 
- Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 
 
Conservación y mantenimiento 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 
 
Prescripciones sobre verificaciones de la instalación terminada 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la obra 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 
 
2.2.8.5 Red de drenaje 
 
Descripción 
La red de drenaje estará situada bajo el terreno de juego y estará compuesta de los siguientes elementos: 
 
Canaleta: 
Se colocará una canaleta de hormigón polímero de 13x24 cm sin pendiente, sobre cimiento de hormigón HM-20 de 
consistencia plástica y árido de 20 mm, de 50x15 cm y mortero de asiento, dejando una rigola de hormigón HM-20 
de 13 cm de anchura por la parte interior del terreno de juego, la cual deberá quedar nivelada a la misma cota que la 
segunda capa de aglomerado asfáltico, sirviendo de guía para la extendedora de aglomerado. Todas las piezas irán 
machiembradas. La canaleta llevará en cada punto medio de los laterales una arqueta-arenero de las mismas 
características y material que aquella pero de 50 cm de largo y 60 de profundidad, provista de una cestilla extraíble 
para limpieza. 
Tanto la canaleta como los areneros llevarán una rejilla nervada sobreelevada de acero galvanizado, con cancela de 
sujeción y tornillo de seguridad. 
Se colocarán un mínimo de diez arquetas-arenero en cada banda del campo, conectadas a la red de saneamiento 
mediante tubo de PVC diámetro 110 mm y piezas especiales de conexión. 
No se admitirán piezas desalineadas, desniveladas o rotas, teniendo especial cuidado en que la canaleta quede 
limpia de restos de la obra en el momento de colocar la rejilla superior. 
 
Colectores de PVC: 
Se colocarán paralelos a la canaleta y en los fondos del campo y a ser posible por la parte exterior del campo, bajo 
el acerado. 
Este tubo irá dentro de una zanja de 40/60 x 80 cm. (profundidad mínima), con una base de arena para garantizar el 
apoyo y una pendiente mínima del 0.5 %. El resto de la zanja se rellenará con zahorras. 
En todas las uniones de las arquetas areneros con los colectores, se construirán arquetas registrables de 
dimensiones mínimas 60x60 cm., de ladrillo macizo, fratasadas interiormente y con base de solera de hormigón de 
15 cm. con mallazo 15x15x0.6 cm. 
Desde la arqueta final del colector, se evacuará a la red general. 
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La red de riego será perimetral al terreno de juego y tendrá las siguientes características: 
 
Características del material 
Todos los elementos que forman la red de riego serán de marca homologada y deberán cumplir la normativa vigente 
española. 
Igualmente cumplirá la normativa de homologación la empresa instaladora del sistema de riego. 
 
Características del sistema 
Se proyecta un sistema de riego con 4 cañones laterales ubicados todos ellos en las soleras de hormigón que 
rematan las canaletas. Dicho sistema de riego se compone de: 
-Tubería de polietileno PE100 de Æ 125 mm., de 10 atm., electrosoldada, incluso p.p. de piezas especiales y 
montaje. 
-Tubería de polietileno PE100 de Æ 90 mm., de 10 atm., electrosoldada, incluso p.p. de piezas especiales y 
montaje. 
-Válvula de mariposa con desmultiplicador manual de 125 mm. De diámetro, sin incluir arqueta de obra civil. 
-Colector de entrada de válvula. 
-Colector de salida de válvula. 
-Cañón marca Twin 101/plus o equivalente, instalado y probado. 
-Grupo de bombeo con bomba vertical de 25 CV y calderín/vaso de expansión de 200 litros. 
 
La distribución de los cañones así como los radios de alcance se han grafiado en los planos Adjuntos. 
Todo el equipo de control, grupo de presión, electroválvula, etc., quedará ubicado dentro de una caseta de acceso 
exclusivo al personal de servicio, o en su defecto en algún local de la instalación que reúna estas condiciones. 
Antes de proceder a la colocación del césped, deberá haber sido probado el sistema de riego y se garantizará, por 
escrito, su correcto funcionamiento. 
Todo el equipo de control, grupo de presión, electroválvula, etc., quedará ubicado dentro de una caseta de acceso 
exclusivo al personal de servicio, o en su defecto en algún local de la instalación que reúna estas condiciones. 
Antes de proceder a la colocación del césped artificial, deberá haber sido probado el sistema de riego y se 
garantizará, por escrito, su correcto funcionamiento. 
 
 
2.2.9 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
 





Se denomina capa soporte aglomerada a la superior de las dos que tienen como función dar estabilidad al apoyo del 
césped artificial. Esta capa contiene un material aglomerante que le da trabazón. Debe ofrecer una superficie 
adecuada para la colocación del revestimiento sintético. 
 
Capas constituyentes 
Primeramente se procederá a echar una capa de imprimación a base de 1.5 Kg/m2 de emulsión asfáltica ácida con 
un 55% de betún, seguida de un riego de arena a razón de 4 a 5 l/m2. Seguidamente y según el procedimiento de 
construcción adoptado en relación con el tipo de revestimiento que se sitúe se colocarán dos capas de aglomerado 
asfáltico en caliente ó dos capas de riego asfáltico. Se define como aglomerado asfáltico en caliente la combinación 
de áridos y un ligante bituminoso en la que se precisa calentar previamente los materiales. 
 
Especificaciones (Procedimiento con grano cerrado y aglomerado asfáltico) 
 
A) Capa inferior 
 
Condiciones geométricas 
El espesor mínimo de esta capa será de 40 mm dependiendo del grano máximo de la mezcla. 
Las pendientes de la superficie quedarán determinadas en los Planos siendo paralelas a las de la superficie del 
revestimiento en caso de pavimentos impermeables. 
La superficie de esta capa soporte tendrá una tolerancia máxima al sacar los perfiles con el nivel de +/- 6 mm sobre 
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La uniformidad superficial se medirá en cualquier sentido con la regla de 3 m bajo la que no deberá haber flechas 
mayores de 5 mm si el aglomerado se coloca mecánicamente y no mayores de 10 mm si se coloca a mano. 
 
Materiales de composición 
Se han de emplear materiales que satisfagan los requisitos que se exigen en la construcción de autovías. 
Los áridos constituyentes habrán de ser materiales de aluvión ó de roca masiva, debiendo tener la mezcla al menos 
un 80% de árido de machaqueo. El diámetro del grano deberá estar comprendido entre 0 y 19 mm máximo, la curva 
granulométrica deberá regirse por los siguientes diámetros y porcentajes en peso respectivos de paso por la criba. 
19 mm   100% 
12.7 mm   80 - 100% 
9.5 mm   70-90% 
4.7 mm   55-70% 
2.4 mm   35-50% 
0.6 mm.   18-29% 
0.3 mm   13-23% 
0.1 mm   8-16% 
0.07 mm   4-8% 
La sustancia aglomerante será un betún de calidad y factor de penetración variables (B60-80), según las regiones 
climáticas. A mayores temperaturas, se deberá utilizar betún de menor factor de penetración. La proporción del 
betún en la mezcla habrá de estar situada entre el 3.5 y el 7%. 
 
Cualidades mecánicas 
Se regirán en su totalidad por lo exigido para la capa superior. 
 
B) Capa superior 
 
Condiciones geométricas 
El espesor de esta capa será de 30 mm, dependiendo del diámetro máximo de grano de la mezcla. Esta capa será 
homogénea, plana y exenta totalmente de baches, abultamientos y depresiones con las tolerancias que a 
continuación se indican. Las pendientes de la superficie quedarán determinadas en los planos, siendo paralelas a 
las de la superficie del revestimiento en caso de pavimentos impermeables. 
La superficie de esta capa soporte tendrá una tolerancia máxima al sacar los perfiles con el nivel de +/- 3 mm sobre 
la magnitud del espesor previsto. 
La uniformidad superficial se medirá en cualquier sentido con la regla de 3 m bajo la que no deberán existir flechas 
superiores a 3 mm si el aglomerado se coloca mecánicamente y a 6 mm si se coloca a mano. 
Las desigualdades en forma de escalón no deben rebasar 1 mm. 
 
Materiales de composición 
Se han de emplear materiales que satisfagan los requisitos que se exigen en la construcción de autovías. 
Los áridos constituyentes serán de procedencia rocosa masiva, de preferencia calcárea, sílico-calcárea ó porfídica. 
Se podrá admitir un máximo del 10 % de arena de río. 
El diámetro del grano deberá estar comprendido entre 0.07 y 9.5 mm. máximo. La curva granulométrica deberá 
regirse por los siguientes diámetros y porcentajes en peso respectivos de paso por la criba. 
12.7 mm   100% 
9.5 mm   80-100% 
4.7 mm   55-70% 
2.4 mm   35-50% 
0.60 mm   18-29% 
0.30 mm   13-23% 
0.14 mm.   8-16% 
0.07 mm   4-8% 
La sustancia aglomerante será un betún de calidad y penetración variable (B 80-100), según las regiones climáticas. 
A mayor temperatura se deberá utilizar betún de menor factor de penetración. El contenido de espacio-hueco de la 
mezcla será del 1 al 3. 
La proporción del betún en la mezcla habrá de estar situada entre el 3 y el 6%. 
 
Cualidades mecánicas 
Sobre la superficie de la capa superior, habrá de conseguirse " Módulo de Deformación" similar al estipulado para la 
Capa Soporte no aglomerada. 
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El "grado de compacidad" mínimo será de 0.97 cuando la instalación de la capa se realice mecánicamente y de 0.96 
cuando se  realice a mano. 
 
Condiciones de la ejecución. Controles de obra 
 
Preparación de la superficie existente 
La capa soporte, aglomerada, no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 
asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el 
presente Pliego. Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias se 
corregirán de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente a este pliego. 
El suministro y extendido del material se hará de modo y manera que las ruedas de camiones los apoyos de 
cualquier tipo de maquinaria no produzcan surcos en la Capa soporte no aglomerada. 
La nivelación habrá de ser extremadamente cuidadosa, manteniéndose los niveles exigidos incluso después de la 
compactación. La cota final de cada capa se materializará en los bordes interior y exterior mediante los cordeles 
correspondientes si el extendido se realiza a mano. Si este se realiza (como así se aconseja) con maquinaria de 
aplicación asfáltica en caliente se adoptará el sistema automático de nivelación que se determine fijándose unos 
niveles cada 20 m a ambos lados de la pista. 
El extendido se realizará normalmente en pasadas longitudinales de ancho 5 m, de tal forma que quede un mínimo 
de superficie para extender a mano. Estas zonas se nivelarán con ayuda de regla apoyada sobre rastreles 
previamente nivelados. 
La compactación se realizará de forma que se eviten los resquebrajamientos, grietas o cualquier otro tipo de 
deformación. Se realizará con cilindro o con rodillo "tandem" de llantas metálicas lisas ó con tres elementos de un 
peso comprendido entre 6 y 10 Tn. 
Se comenzará la compactación a partir del bordillo interior de la pista, progresándose hacia el exterior. Se evitará 
totalmente que la pista presente un perfil cóncavo. 
Compactada inicialmente la capa inferior, se realizará un control con la regla de 3 m. en el número mínimo de 
puntos indicados en el Cuadro Anexo, a fin de poder corregir manualmente las depresiones o lo mas que se 
producen, cuando el aglomerado todavía está caliente. 
Se finalizará la compactación, dando una pasada de rodillo de llanta neumática a una temperatura superior a 80 _ C. 
Las juntas de trabajo serán realizadas cuidadosamente para asegurar un empalme limpio y perfecto, así como para 
conservar en ellos las condiciones geométricas y mecánicas exigidas. 
La compactación de las zonas extendidas a mano se realizará con uniformidad y sin vibrar inicialmente para evitar 
una posible deformación de la superficie. 
Habrán de eliminarse todas las huellas producidas por los apoyos de los rodillos compactadores, nivelándose dichas 
marcas si es necesario. 
Las comprobaciones se realizarán al menos en todos aquellos puntos o zonas que hagan sospechar el no 
cumplimiento de las especificaciones exigidas. 
Existirán un número mínimo de comprobaciones en relación con la superficie cuya magnitud podrá ser variada por el 
Técnico Director de la Obra. 
La comprobación de las condiciones geométricas habrá de cumplir los siguientes requisitos: 
-Se regará intensivamente la superficie de la capa superior del aglomerado asfáltico, cinco minutos después, la 
totalidad del agua deberá haber sido evacuada gracias a las pendientes, sin que puedan existir charcos en punto 
alguno. 
-Se pasarán niveles en dirección de línea máxima pendiente, según la cantidad indicada en el Art. 5.3.10., tomando 
cotas de la forma siguiente: para la capa inferior, una a 30 cm del extremo interior de la caja excavada, para la capa 
superior, una a 30 cm. del extremo interior, otra en el centro, y una tercera a 30 cm del extremo exterior. 
-Las mediciones con la regla de 3 m se efectuarán en dirección de máxima pendiente en las superficies no planas y 
en cualquier dirección en las planas. 
-En aquellos puntos que resten dudosos después de las comprobaciones anteriores, se utilizará un nivel de albañil, 
de 30 cm de longitud. 
-Primordialmente deberá comprobarse el cumplimiento del Análisis Granulométrico del árido, el Porcentaje de 
sustancias aglutinante y la Densidad Aparente. 
-Todas aquellas zonas en las que existan lomas o depresiones de dimensiones superiores a las toleradas o no se 
cumpla alguna de las otras especificaciones, habrán de recortarse y sustituirse el material por una nueva mezcla 
aglomerada que se procederá a compactar de nuevo, comprobándose a continuación. 
-Sólo entonces el Técnico Director de acuerdo con el Contratista recepcionará la Capa Soporte aglomerada y se 
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2.2.9.2 Revestimiento de paramentos 
 
2.2.9.2.1 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
Descripción 
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, 
puede ser: 
-Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de 
espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un 
revoco u otro tipo de acabado. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
-Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, 
incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la normativa de aplicación. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común (Relación de productos con marcado CE). 
- Pigmentos para la coloración (Relación de productos con marcado CE). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (Relación de productos con marcado CE). 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido (Relación de productos con marcado CE). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes 
(evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de 
producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo 
elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa 
y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 




Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado 
automático, o en sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separándose 
el conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del 
suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En 
general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 
32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 
- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para 
evitar su segregación o la alteración de sus propiedades por factores físicos o químicos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas: soporte 
- Enfoscados: 
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar 
reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del 
mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. 
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Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; 
si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir 
adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. Si 
se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o 
paneles de hormigón, bloques cerámicos. 
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, 
revestimientos plásticos o a base de yeso. 
 
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
-Enfoscados: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior 
de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante. 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. 
Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, 
cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a 
su interior. 
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior 
cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, 
cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos 
solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la 
presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará 
que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
 
Proceso de ejecución 
 
- Ejecución 
- En general: 
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 
y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de 
vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el 
aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para 
mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua 
suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente 
por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor 
suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure 
debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos 
relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del 
mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En 
caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con 
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No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. 
Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se 
vaya a necesitar. 
En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando 
arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con 
separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 
15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas 
de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 
En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o 
donde la planeidad final se obtenga con un revoco. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar 
agrietamientos. 
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de 
lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 
 
- Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento 
continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 
 
- Condiciones de terminación 
- Enfoscados: 
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o 
estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, 
especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la 
protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de 
endurecimiento. El acabado podrá ser: 
-Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas 
recibidas con mortero o adhesivo. 
-Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o 
cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 
 
- Ensayos y pruebas 
-En general: 
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 
-Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 
 
Conservación y mantenimiento 
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y 






Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos, carpintería y cerrajería, previa preparación de la 
superficie o no con imprimación. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura, incluso preparación del soporte y de la pintura, 
mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la normativa de aplicación. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y 
metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación selladora para 
cemento, etc. 
- Pinturas: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, 
pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca 
nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas 
intumescentes, etc.). 
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
- Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, 
colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las 
instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su 
aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de 
modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3, 
durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez 
transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las 
superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar  
impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la 
pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de 
cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc. 
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
-Superficies de, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad 
con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará 
con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos 
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 
-Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un 
rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un 
producto que desengrase a fondo de la superficie. 
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapa poros, selladora, anticorrosiva, etc. 
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En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas: 
-Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte, etc. 
-Sobre metal: pintura al esmalte. 
 
Proceso de ejecución 
 
- Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del 
revestimiento. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación 
cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder 
realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas 
próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o 
dejen partículas en suspensión. 
-Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros 
del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
-Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los 
poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
-Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de 
pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 
-Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas. 
-Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 
imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación 
tapa poros, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado. 
-Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un 
tiempo entre 24 y 48 horas. 
-Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura 
diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de 
superficies metálicas. 
-Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una 
mano de acabado a pistola. 
 
- Condiciones de terminación 
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su 
aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección 
a pistola de gotas de temple. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, 
etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de 
la aplicación realizada. 
 
2.2.9.4  Revestimiento de suelos 
 
2.2.9.4.1 Revestimientos continuos para suelos 
 
Descripción 
Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de soleras de forma 
superficial, o bien formación del pavimento continuo con un conglomerante y un material de adición, pudiendo recibir 
distintos tipos de acabado. 
Según el uso que se le dé al pavimento los más usuales son: pavimento continuo de hormigón con distintos 
acabados; pavimento continuo a base de morteros; pavimentos continuos a base de materiales bituminosos o 
resinas sintéticas. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
-Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, formación de 
juntas, eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
-Conglomerante: 
Cemento (Relación de productos con marcado CE): cumplirá las exigencias en cuanto a composición, 
características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 
La proporción que se use dependerá de la temperatura ambiental prevista durante el vertido, del espesor del 
pavimento y de su acabado. 
Materiales bituminosos (Relación de productos con marcado CE): podrán ser de mezcla en caliente constituida por 
un conglomerante bituminoso y áridos minerales. 
Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser transparentes, pigmentadas o 
mezcladas con cargas. 
 
-Áridos (Relación de productos con marcado CE): podrán ser redondeados o de machaqueo. Para 
pavimento de terrazo in situ se suele usar áridos de mármol triturado, áridos de vidrio triturado, etc. 
 
-Áridos de cuarzo: deberán haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de polvo y 
humedad. En el caso de áridos coloreados podrán ser tintados con resinas epoxi o poliuretano, no aceptándose los 
tintados con silicatos. 
 
-Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en 
las normas UNE. 
 
-Aditivos en masa (Relación de productos con marcado CE): podrán usarse plastificantes para mejorar la 
docilidad del hormigón, reductores de aire, acelerantes, retardadores, pigmentos, etc. 
-Malla electrosoldada de redondos de acero (Relación de productos con marcado CE): cumplirá las 
especificaciones recogidas en el capítulo Hormigón armado, de la Parte I del presente Pliego de Condiciones 
Técnicas. 
 
-Fibras metálicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede emplear 
como sustituto del mallazo. 
 
-Lámina impermeable (Relación de productos con marcado CE). 
 
-Liquido de curado. 
 
-Productos de acabado: 
Pintura: cumplirá las especificaciones recogidas en el capítulo Pinturas. 
 
-Juntas (Relación de productos con marcado CE): 
Material de relleno de juntas: elastómeros, perfiles de PVC, bandas de latón, etc. 
Material de sellado de juntas: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas. 
Resinas: todos los envases deberán estar etiquetados con la información que contengan; nombre comercial, 
símbolos correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada 
conforme al CTE DB SU 1, en función del uso y localización. 
Los acopios de los materiales se harán el lugares previamente establecidos, y conteniéndose en recipientes 
adecuadamente cerrados y aislados. Los productos combustibles o fácilmente inflamables se almacenaran alejados 
de fuentes de calor. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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- Condiciones previas: soporte 
-En caso de pavimentos exteriores, se colocarán previamente los bordillos o encofrados perimetrales. 
-En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del 
hormigón de la solera se dará una imprimación con un riego de emulsión de betún. 
-En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente con mortero de resinas sintéticas o 
mortero hidráulico polimérico, se eliminará la lechada superficial del hormigón de la solera mediante rascado 
con cepillos metálicos. 
-En caso de pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si la solera tiene más de 28 días, 
se rascará la superficie y se aplicará una imprimación previa, de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a 
aplicar. 
En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estará estabilizado y compactado al 100 % según 
ensayo Proctor Normal. En caso de colocarse sobre solera, la superficie estará exenta de grasas, aceite o polvo. La 
superficie del soporte será lo suficientemente plana, sin baches, abultamientos ni ondulaciones. 
Antes de la instalación del revestimiento de resinas se comprobarán las pendientes por si se previera la posibilidad 
de formación de charcos y poder así proceder a su reparación. Se realizará un ensayo de humedad al soporte, pues 
según el revestimiento que se use necesitará contener más o menos humedad. En sistemas cementosos se 
necesita una humectación previa a la aplicación. 
Mientras que en sistemas poliméricos se requiere una superficie seca del soporte. 
 
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En caso de pavimentos continuos de hormigón tratados superficialmente con colorante- endurecedor para ser 
estampados posteriormente, el producto utilizado como desmoldeante tendrá que ser químicamente compatible con 
el colorante - endurecedor. 
 




En todos los casos se respetarán las juntas de la solera. En los pavimentos situados al exterior, se situarán juntas 
de dilatación formando una cuadrícula de lado no mayor de 5 m, que a la vez harán papel de juntas de retracción. 
En los pavimentos situados al interior, se situarán juntas de dilatación coincidiendo con las de la obra, y se 
mantendrán en todo el espesor del revestimiento. 
Cuando la ejecución del pavimento continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas longitudinales 
de las mismas. 
 
-En caso de pavimento continuo de hormigón fratasado: 
Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el mallazo sobre 
calzos y se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por fibra. Después se realizará un tratamiento 
superficial a base de fratasado mecánico con fratasadoras o helicópteros una vez que el hormigón tenga la 
consistencia adecuada; se incorporará opcionalmente una capa de rodadura con objeto de mejorar las 
características de la superficie. 
-En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: 
Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas mediante 
brocha, cepillo, rodillo o pistola. 
 
-En caso de pavimento continuo a base de resinas: 
Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 
Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de diamante (juntas de retracción o dilatación) o mediante 
incorporación de perfiles metálicos (juntas estructurales o de construcción). En caso de junta de dilatación: el ancho 
de la junta será de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil 
preformado o bien con cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de juntas de retracción: el ancho de la junta será 
de 5 a 10 mm. y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil 
preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizará la junta mediante un cajeado practicado a máquina en 
el pavimento. Las juntas de aislamiento serán aceptadas o cubiertas por el revestimiento, según se determine. Las 
juntas serán cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina epoxídica y malla de fibra. La 
junta de dilatación no se recubrirá por el revestimiento. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberán respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y 
de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
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- Tolerancias admisibles 
Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de ± 5 mm. 
Según el CTE DB SU 1 apartado 2, con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o 
tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
-No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm.; 
-Los desniveles que no excedan de 50 mm. se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
-En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 
que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
 
- Condiciones de terminación 
En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizará mediante compactación 
con rodillos, durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajará de 80 ºC. 
En caso de pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante: podrá recibir un 
acabado mediante aplicación de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el modelo o 
patrón elegido; ésta operación se realizará mientras el hormigón siga en estado de fraguado plástico. Una vez 
endurecido el hormigón, se procederá al lavado de la superficie con agua a presión para desincrustar el agente 
desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, se realizará un sellado superficial con resinas, proyectadas 
mediante sistema airless de alta presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de la resina sobrante, una vez 
sellado el poro en su totalidad. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Comprobación del soporte: 




-Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 
-Disposición y separación entre bandas de juntas. 
-Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa. 
Comprobación final: 
-Planeidad con regla de 2 m. 
-Acabado de la superficie. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo y la caída 






Capa resistente compuesta por una sub-base granular compactada, impermeabilización y una capa de hormigón 
con espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose disponer 
directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como base para un solado. 
Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el que este 
indicado. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
-Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido limpieza y 
compactado de terreno. 
-Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocación del 
sellado. 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
-Capa sub-base: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
-Impermeabilización (Relación de productos con marcado CE): podrá ser de lámina de polietileno, etc. 
-Hormigón en masa: 
-Cemento (Relación de productos con marcado CE): cumplirá las exigencias en cuanto a composición, 
características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos 
RC-03. 
-Áridos (Relación de productos con marcado CE): cumplirán las condiciones físico- químicas, físico- 
mecánicas, y granulométricas establecidas en la EHE. 
-Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, 
-Armadura de retracción (Relación de productos con marcado CE): será de malla electrosoldada de barras 
o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas 
mínimas establecidas en la EHE. 
-Ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras (Relación de 
productos con marcado CE). 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
- Condiciones previas: soporte 
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 
 
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse 
abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc. 
 
Proceso de ejecución 
 
- Ejecución 
- Ejecución de la sub-base granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la sub-base. 
- Capa de hormigón: 
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en proyecto 
según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de 
colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no produzca 
deslavado. 
- Juntas de contorno: 
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la junta de 
contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 
- Juntas de retracción: 
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 m, que 
penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 
 
- Tolerancias admisibles 
Condiciones de no aceptación: 
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1.5 cm. 
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la solera 
no lleva revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 85% del Próctor Normal. 
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor 
especificado. 
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores a 5 mm., 
si no va a llevar revestimiento posterior. 
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Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm 
respecto a lo especificado. 
 
- Condiciones de terminación 
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
- Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Ejecución: 
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la solera. 
Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada. 
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 
- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 
  
Conservación y mantenimiento 
No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una concentración en 




Características del material 
Se colocará en los fondos del campo y serán de hormigón del tipo IKA / T - 2 o equivalente, debiendo cumplir las 
condiciones siguientes: 
- La resistencia a la flexión no será inferior a 75 Kg / cm2. 
- La resistencia a la presión no será inferior a 400 Kg / cm2. 
- La parte visible de los bordillos, una vez colocados, deberá estar cubierta de una capa protectora con una 
dosificación mínima de 400 Kg. de C.P. / m3 y un espesor no inferior a 1.5 cm. 
- Las dimensiones de las piezas serán constantes, rechazándose aquellas que presenten alabeos o 
descuadres aparentes. 
- Las piezas deberán tener una longitud de 1 m y la sección será de 12 / 15 x 25. 
 
Colocación 
Se colocará sobre cimiento de hormigón corrido HM-20 de consistencia plástica y árido de 20, con mallazo 
electrosoldado 15 x 15 x 0.6, de anchura 50 cm y 20 cm de espesor. 
Se nivelarán pieza a pieza con aparatos de medición de precisión, debiendo quedar la cara superior del bordillo 3 
cm. por encima del nivel de acabado de las capas de aglomerado asfáltico. 
La pendiente del bordillo, una vez acabada su colocación, será igual a la del terreno de juego terminado. 
Para facilitar a evacuación de las aguas superficiales, se dejará la parte superior de los bordillos sin rejuntar. 
El bordillo llevará también una rigola de las mismas características a la definida para la canaleta, a fin de facilitar la 
nivelación de las capas de aglomerado asfáltico. 
En la parte correspondiente al acceso de vehículos de obra al terreno de juego esta rigola será de 50 m de anchoa 
ambos lados del bordillo (o de la canaleta) y tendrá una longitud de 3.5 metros. 
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Como superficie de juego se instalara césped artificial monofilamento, color verde, de 50 mm de altura (+-5%) y 
14.000 dtex. y 14700 punt/m2 (+-10%). Hilo monofilamentado de alta resistencia, bajo coeficiente de abrasividad y 
de espesor de fibra (hilo) de 100 micras. Fibra lubrificada con tratamiento anti UVA resistente al calor, lastrada con 
arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,7 en una cantidad de 26 kg/m2 (+-10%)  y caucho 
SBR de granulometría 0,5/2,0 mm en una proporción de 15 kg/m2. Hilo de polietileno tejido sobre un doble backing 
especialmente reforzado de polipropileno-poliester-textil con un peso de 220 gr/m2, incorporando 1.000 gr/m2 de 
látex, dando como resultado un peso total aproximado una vez fabricado de 2.592 gr/m2 (+/-5 %). Servido en rollos 
de 4m de ancho. 
Resistencia a tracción (arranque): 135 N. 
Las líneas de marcaje tendrán las mismas características que el césped del campo y serán de color blanco, ancho 
100 mm, para el campo de béisbol y de color amarillo, ancho 75 mm para los campos de fútbol 7. Llevará juntas 
encoladas con cola de poliuretano sobre cinta geotextil de 30 cm de ancho. 
El césped artificial cumplirá todos los valores técnicos exigidos por FIFA y UEFA para la homologación de los 
campos que disponen de este tipo de superficie. Lo cual se acreditará documentalmente antes de su colocación. 
Permeabilidad al agua mínima: 28 l/m2 minuto sin lastre y 1,3 l/m2 minuto con lastre. 
 
Control a la terminación de la colocación del Césped artificial: 
- Inspección visual de la superficie comprobando que la planimetría y el drenaje son adecuados (planimetría 
máxima admisible 3 mm. bajo una regla de 3 metros). 
- Inspección de los laterales saneados de los rollos, sin colocarlos “a testa” dejando una junta de anchura 
similar a la galga del tufting del producto instalado y siempre < a 20 mm. 
- Inspección de los extremos iniciales y finales de los laterales de los rollos extendidos comprobando que 
queden ajustados a las canaletas de desagüe. 
- Inspección del pegado de la junta de los rollos extendidos. 
- Inspección y medición de los marcajes del terreno de juego comprobando que la unión de los rollos está 
seca y han quedado pegados, constituyendo una superficie única de césped artificial. 
- Control de las tongadas de arena de sílice y caucho distribuidos que se realizarán mediante un micrómetro 
de profundidad. 
- Comprobación de la finalización de los trabajos, los cuales se comprobarán según las actividades 
siguientes: limpieza de las zonas de las instalaciones, limpieza de las canaletas retirando la arena y 
caucho que se hayan podido quedar acumulada en ellas y colocación de residuos tanto “peligrosos” como 
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1. CUADRO DE DESCOMPUESTOS   
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   2      PFG – Mediciones y presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez 
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 M3   DEMOL. LOSA CIMENT. H. A. C/COMPR.                                
 M3. Demolición de losa de cimentación de hormigón armado, con compresor de 2000 l/min., i/corte de armaduras  
 con disco, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
U01AA010      1,300 Hr   Peón especializado                                               14,25 18,53 
U01AA011      5,200 Hr   Peón suelto                                                      14,23 74,00 
U02AK001      2,600 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 10,40 
U02AP001      2,300 Hr   Cortadora hgón. disco diamante                                   8,50 19,55 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     122,50 3,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  126,16 
 
01.02 Kg   DESMONT. ESTR. MET. LAM. C/GRÚA                                   
 Kg. Desmontado de estructura metálica de acero laminado, i/anclaje previo, traslado y apilado de material recupe-  
 rable con el empleo de grúa y p.p. de de costes indirectos, según NTE/ADD-15 y 16.  
U01AA008      0,002 Hr   Oficial segunda                                                  14,73 0,03 
U01AA010      0,004 Hr   Peón especializado                                               14,25 0,06 
U01AA011      0,006 Hr   Peón suelto                                                      14,23 0,09 
A03KB005      0,002 Hr   PLUMA GRÚA DE 25 Mts.                                            5,92 0,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,20 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,20 
 
01.03 M3   CANON VERT. / M3 ESCOMB. = 3,36 €                                 
 M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 3,36 €/m3. y p.p. de costes indirectos.  
U02FW015      1,000 M3   Canon vertido escombro a verted.                                 3,36 3,36 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,40 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,46 
 
01.04 Ud   EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                               
 Ud. Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.  
U01FR009      1,000 Hr   Jardinero                                                        12,00 12,00 
U01FR013      1,000 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 9,60 
U40SE140      0,800 Hr   Pala mixta.                                                      20,83 16,66 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     38,30 1,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  39,41 
 
01.05 Ud   TRASPLANTE FRONDOSA  3,00 -5,00                                   
 Ud. Trasplante de frondosa entre 3.00 y 5.00 metros de altura,incluido poda de preparación, fijación de cepellón y  
 nueva plantación en una distancia no superior a 200 metros.  
U01FR009      4,000 Hr   Jardinero                                                        12,00 48,00 
U01FR013      4,000 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 38,40 
U40SE140      1,500 Hr   Pala mixta.                                                      20,83 31,25 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     117,70 3,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  121,18 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 M2   LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                                  
 M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raí-  
 ces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,060 Hr   Peón suelto                                                      14,23 0,85 
A03CA005      0,010 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 52,20 0,52 
U02SA010      0,020 Hr   Motosierra                                                       3,30 0,07 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,40 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,48 
02.02 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                      
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con extracción de  
 tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,23 3,56 
A03CF010      0,150 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  58,36 8,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,30 0,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,68 
02.03 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de  
 tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,160 Hr   Peón suelto                                                      14,23 2,28 
A03CF005      0,088 Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                  59,68 5,25 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,50 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,76 
02.04 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA.  T.F                                  
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y apiso-  
 nado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      14,23 4,27 
A03CF010      0,100 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  58,36 5,84 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,10 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  10,41 
02.05 Ml   ZANJA PARA RED DE RIEGO                                           
 Ml. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m., i/tapado posterior de la misma.  
U01FR013      0,230 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 2,21 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,20 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,28 
02.06 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                                 
 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y  
 apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      14,23 4,27 
A03CF005      0,110 Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                  59,68 6,56 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,80 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  11,15 
02.07 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                     
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de ca-  
 pacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.  
U01AA010      0,048 Hr   Peón especializado                                               14,25 0,68 
U02FK012      0,035 Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     55,00 1,93 
U02FF001      0,024 Hr   Excavadora 2 M3.                                                 58,00 1,39 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,00 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,12 
02.08 M2   EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                     
 M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
A03CI010      0,007 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 58,36 0,41 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,40 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,42 
02.09 M3   TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km., en ca-  
 mión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
A03CA005      0,014 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 52,20 0,73 
A03FB010      0,086 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       66,28 5,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,40 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  6,62 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                     
03.01 M3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRÚA                               
 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elabora-  
 do en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colo-  
 cación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
U01AA011      0,600 Hr   Peón suelto                                                      14,23 8,54 
A03KB010      0,600 Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                            6,27 3,76 
A02FA400      1,000 M3   HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                     57,04 57,04 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     69,30 2,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  71,42 
 
03.02 M3   HORM. HA-25/P/40/ IIa CIM. V. GRÚA                                
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., elaborado en central en  
 relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-500 S (40 Kg/m3.), vertido por me-  
 dio de pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
D04GA302      1,000 M3   HORM. HA-25/P/40/ IIa CI. V. G. CENT.                            95,23 95,23 
D04AA201      40,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,08 43,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     138,40 4,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  142,58 
 
03.03 M3   ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                       
 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,23 1,42 
U37EA001      1,000 M3   Zahorra natural                                                  5,02 5,02 
U04PY001      0,200 M3   Agua                                                             1,51 0,30 
A03CI005      0,040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 69,36 2,77 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 4,30 0,43 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,90 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  10,24 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO ENTERRADO Y DRENAJE                                   
04.01 Ud   ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m.                                
 Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno flojo, con rotura  
 de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y  
 apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de  
 carga, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,50 31,00 
U01AA011      7,600 Hr   Peón suelto                                                      14,23 108,15 
D02HF100      4,600 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA.  T.F                                 10,41 47,89 
U02AK001      2,000 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 8,00 
U05AA004      8,000 Ml   Tubo horm. centrif. 25 cm.                                       7,55 60,40 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     255,40 7,66 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  263,10 
 
04.02 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. i/SOLERA                                      
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/  
 p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01FE033      1,000 Ml   M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160                                  8,90 8,90 
U05AG002      1,050 Ml   Tubería PVC sanitario D=110                                      2,99 3,14 
U05AG040      0,010 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,10 
A02AA510      0,030 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 3,35 
U04AA001      0,060 kg   Arena de río (0-5mm)                                             0,32 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,50 0,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,98 
 
04.03 Ml   TUBERÍA PVC 50 mm.  i/SOLERA                                      
 Ml. Tubería de PVC sanitario serie B, de 50 mm. de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %,  
 i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,65 
U01AA010      0,300 Hr   Peón especializado                                               14,25 4,28 
U05AG220      1,050 Ml   Tubería saneam.PVC D=50                                          1,76 1,85 
U05AG040      0,017 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,17 
A02AA510      0,045 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 5,03 
U04AA001      0,072 kg   Arena de río (0-5mm)                                             0,32 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,00 0,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  16,48 
 
04.04 Ml   TUBERÍA PVC 75 mm. COLGADA                                        
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 75 mm de diámetro, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes  
 y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según  
 UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,65 
U01AA010      0,300 Hr   Peón especializado                                               14,25 4,28 
U05AG000      1,250 Ml   Tubería PVC sanitario D=75                                       1,69 2,11 
U05AG029      0,700 Ud   Abrazadera tubo PVC D=75                                         0,97 0,68 
U05AG040      0,100 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 1,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,70 0,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  13,10 
 
04.05 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 55X55 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 55x55x55 cm, JIMTEN 34004, formada por cerco y tapa o reji-  
 lla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre solera de hormigón HM-20  
 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      1,200 Hr   Oficial primera                                                  15,50 18,60 
A02AA510      0,030 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 3,35 
U05DA030      1,000 Ud   Arqueta polipropileno 55x55 cm                                   76,20 76,20 
U05DA035      1,000 Ud   Cerco PVC 55x55 cm                                               9,30 9,30 
U05DA040      1,000 Ud   Tapa/rej. PVC peatonal 55x55 cm                                  61,59 61,59 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     169,00 5,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  174,11 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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04.06 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 200 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-  
 multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento  
 hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Ge-  
 nerales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,88 
U01AA009      0,250 Hr   Ayudante                                                         14,42 3,61 
U05AG160      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 200 mm                                       12,84 13,48 
U04AA001      0,100 kg   Arena de río (0-5mm)                                             0,32 0,03 
U05AG025      1,340 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20 12,33 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,30 1,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  34,33 
 
04.07 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 315 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-  
 multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento  
 hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Ge-  
 nerales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,65 
U01AA009      0,300 Hr   Ayudante                                                         14,42 4,33 
U05AG164      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 315 mm                                       28,36 29,78 
U05AG025      1,450 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20 13,34 
U04AA001      0,150 kg   Arena de río (0-5mm)                                             0,32 0,05 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     52,20 1,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  53,72 
04.08 Ml   ...............TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=160 mm.                                
 Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 16cm. de diámetro, color amarillo, colocada sobre solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 120 y relleno con material filtro siliceo, según CTE/DB-HS  
 1.  
U01AA007      0,150 Hr   Oficial primera                                                  15,50 2,33 
U01AA010      0,150 Hr   Peón especializado                                               14,25 2,14 
U05AI011      1,000 Ml   Tuberia drenaje PVC D=160 mm.                                    3,70 3,70 
A02AA510      0,040 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 4,47 
U04QA005      0,500 M2   Geotextil Sika Geotex PP 120                                     0,92 0,46 
U04AF120      0,450 M3   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    33,75 15,19 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,30 0,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  29,14 
 
04.09 Ud   ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido  
 con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      2,500 Hr   Oficial primera                                                  15,50 38,75 
U01AA010      1,250 Hr   Peón especializado                                               14,25 17,81 
A02AA510      0,150 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 16,75 
A01JF002      0,030 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              92,25 2,77 
U05DA070      1,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 70x70x6                                     11,45 11,45 
U10DA001      120,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 10,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     98,30 2,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  101,28 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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04.10 Ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,6 m.                                  
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altu-  
 ra total de pozo de 1,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón  
 HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de  
 altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
U01AA502      1,100 Hr   Cuadrilla B                                                      36,10 39,71 
U05DC001      2,000 Ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21,22 42,44 
U37UA050      1,000 Ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 27,56 
U05DC020      3,000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8,68 26,04 
U05DC015      1,000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,012 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 0,65 
U37OE001      0,090 Hr   Grua automovil                                                   24,05 2,16 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     177,60 5,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  182,96 
 
04.11 Ml   CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm.                                     
 Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN, para cargas lige-  
 ras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; sin pendien-  
 te incorporada, rejilla galvanizada, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la co-  
 rrecta ejecución de los trabajos.  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,10 
A02AA510      0,050 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 5,58 
U05JA010      1,000 Ml   Canal H-Polimero 143 mm altura.                                  20,50 20,50 
U05JA015      1,000 Ml   Rejilla galvanizada 1 m                                          13,20 13,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,40 1,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  43,65 
 
04.12 Ud   ARQUETA ARENERO 130mm ANCHO Y 600mm PROF.                         
 Ud. Arqueta arenero de 130 mm de ancho y 600 mm de profundidad, construido con hormigón polímero u hormi-  
 gón prefabricado y rejilla galvanizada, incluso cestilla extraible del mismo material, dotado de un sistema de cierre  
 con llave tipo Allen o triangular tipo acometida. Incluso conexionado de tubos de entrada y salida, excavación, re-  
 lleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Construido según NTE/ISA-13 y ordenanza municipal. Medida  
 la unidad ejecutada.  
UA02660       1,000      Arqueta arenero 130x600mm H.Polímero rejilla                     57,40 57,40 
U01AA501      0,598 Hr   Cuadrilla A                                                      37,04 22,15 
U02JA001      0,173 Hr   Camión 6 T. basculante                                           27,00 4,67 
U04MA210      0,059 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 4,32 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     88,50 2,66 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  91,20 
 
04.13 Ud   SUMIDERO FUNDI. SUELO 20X20 cm.                                   
 Ud. Sumidero sifónico de fundición de 25X25 cms. para instalación en suelos de patios, totalmente instalado i/ p.p.  
 de material de agarre y medios auxiliares necesarios, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,65 
U01AA010      0,150 Hr   Peón especializado                                               14,25 2,14 
U05DE018      1,000 Ud   Sumidero suelo 20x20 cm                                          41,97 41,97 
U05AG050      4,000 Kg   Masilla asfáltica                                                2,64 10,56 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     59,30 1,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  61,10 
 
04.14 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por cerco y tapa o reji-  
 lla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre solera de hormigón HM-20  
 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,50 15,50 
A02AA510      0,016 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 1,79 
U05DA025      1,000 Ud   Arqueta polipropileno 40x40 cm                                   31,80 31,80 
U05DA033      1,000 Ud   Cerco PVC 40x40 cm                                               5,52 5,52 
U05DA038      1,000 Ud   Tapa/rej. PVC peatonal 40x40 cm                                  20,87 20,87 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     75,50 2,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  77,75 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
05.01 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa E. METAL. PILAR                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en obra, en  
 pilares de 30x30 cm. i/p.p de armadura con acero B-500S en cuantía (120 Kg/m3.) y encofrado metálico, vertido  
 con pluma grua, vibrado y colocado según EHE-08.  
D05AK101      1,000 M3   HORMIGÓN ARMAR HA-25/P/20/IIa PILAR                              93,02 93,02 
D04AA201      120,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,08 129,60 
D05AC002      13,330 M2   ENCOFRADO METAL. PILARES 5 POST.                                 10,02 133,57 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     356,20 10,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  366,88 
 
05.02 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa E. MADERA JÁCENA                             
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en obra, en  
 jácenas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (150 Kg/m3.) y encofrado de madera, desencofrado, ver-  
 tido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE-08.  
D05AK105      1,000 M3   HORMIGÓN ARMAR HA-25/P/20/IIa VIGAS                              94,54 94,54 
D04AA201      150,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,08 162,00 
D05AC020      9,170 M2   ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 8 POST.                                 28,52 261,53 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     518,10 15,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  533,61 
 
05.03 M2   FORJADO VIG. AUT. C=25+5, B. 60                                   
 M2. Forjado 25+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm.  
 entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño  
 máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuer-  
 zo de zona de negativos (3,36 Kg./m2.), conectores y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado  
 según EHE-08. (Carga total 650 Kg/m2.)  
U01AA007      0,550 Hr   Oficial primera                                                  15,50 8,53 
U01AA011      0,550 Hr   Peón suelto                                                      14,23 7,83 
U08AC002      1,650 Ml   Vigueta Hor.Pret. 21 cm. >5 m                                    5,27 8,70 
U08DA007      6,000 Ud   Bovedilla cerámica 60x25x30                                      1,63 9,78 
A02FA723      0,090 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                    76,68 6,90 
D05AC050      1,000 M2   ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                     3,06 3,06 
U06GJ001      3,360 Kg   Acero corrugado B 500-S prefor.                                  0,85 2,86 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     47,70 1,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  49,09 
 
05.04 M2   FORJADO SEMIVIG. 20+5, B. 60                                      
 M2. Forjado 20+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes,  
 bovedilla de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del  
 árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de  
 negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según  
 EHE-08. (Carga total 650 Kg/m2.).  
U01AA007      0,450 Hr   Oficial primera                                                  15,50 6,98 
U01AA011      0,450 Hr   Peón suelto                                                      14,23 6,40 
U08AA002      1,650 Ml   Semiv. horm. preten. 12 cm. 4/5 m                                3,23 5,33 
U08DA003      6,000 Ud   Bovedilla cerámica 60x25x20                                      1,15 6,90 
A02FA723      0,090 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                    76,68 6,90 
D05AC050      1,000 M2   ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                     3,06 3,06 
U06GJ001      3,360 Kg   Acero corrugado B 500-S prefor.                                  0,85 2,86 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     38,40 1,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  39,58 
 
05.05 Kg   ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS                                     
 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, uni-  
 das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
 minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado  
 según norma UNE-EN 287-1:1992.  
U01FG405      0,020 Hr   Montaje estructura metal.                                        17,80 0,36 
U06JA012      1,000 Kg   Perfil U de 180 a 220 mm.                                        1,07 1,07 
U06JA082      1,000 Kg   Perfil IPE de 160 mm.                                            1,44 1,44 
U36IA010      0,010 Lt   Minio electrolítico                                              9,70 0,10 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,06 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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05.06 u    PILAR PREFABRICADO HORMIGÓN ARMADO 1 MÉNSULA 7 m.                 
 Ud. Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 40x40 cm, de 7 m de altura, para acabado visto del hormi-  
 gón, con una ménsula.  
mq07gte010c   0,420 h    Grúa autopropulsada                                              67,00 28,14 
mo045         0,422 h    Oficial 1ª montador                                              18,74 7,91 
mo091         0,844 h    Ayudante montador                                                17,99 15,18 
mt07pha010cjg 1,000 u    Pilar prefabricado de hormigón armado de 40x40 cm, de 7 m        437,51 437,51 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                488,70 9,77 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     498,50 14,96 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  513,47 
05.07 u    PILAR PREFABRICADO HORMIGÓN ARMADO 3 m.                           
 uD. Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormi-  
 gón, con dos ménsulas a una cara.   
mq07gte010c   0,420 h    Grúa autopropulsada                                              67,00 28,14 
mo045         0,422 h    Oficial 1ª montador                                              18,74 7,91 
mo091         0,844 h    Ayudante montador                                                17,99 15,18 
mt07pha010cbn 1,000      Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, 3 m              261,91 261,91 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     313,10 9,39 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                322,50 6,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  328,98 
 
05.08 u    PILAR PREFABRICADO HORMIGÓN ARMADO 2 MÉNSULAS Y VUELO 7 m.        
 Ud. Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 40x40 cm, de 7 m de altura, para acabado visto del hormi-  
 gón, con dos ménsulas a dos caras a distinto nivel y vuelo.  
mq07gte010c   0,420 h    Grúa autopropulsada                                              67,00 28,14 
mo045         0,422 h    Oficial 1ª montador                                              18,74 7,91 
mo091         0,844 h    Ayudante montador                                                17,99 15,18 
mt07pha010cjn 1,000 u    Pilar prefabricado hormigón armado 40x40 7 m, mensula, vuelo     500,00 500,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     551,20 16,54 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                567,80 11,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  579,13 
 
05.09 m    VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO "L"                     
 m. Viga prefabricada de hormigón armado tipo L, de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 45 cm  
 de anchura total y 45 cm de altura total, con un momento flector máximo de 250 kN·m.   
mt07pha040aaa 1,000 m    Viga prefabricada de hormigón armado tipo L                      106,68 106,68 
mq07gte010c   0,052 h    Grúa autopropulsada                                              67,00 3,48 
mo045         0,054 h    Oficial 1ª montador                                              18,74 1,01 
mo091         0,108 h    Ayudante montador                                                17,99 1,94 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                113,10 2,26 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     115,40 3,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  118,83 
 
05.10 m²   LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREF. HORMIGÓN PRETENSADO               
 m2. Losa de placas alveolares de hormigón pretensado, de canto 20 cm y 22 kN·m/m de momento flector último,  
 apoyada directamente; relleno de juntas entre placas y zonas de enlace con apoyos de hormigón armado, realiza-  
 dos con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero B 500 S, cuantía 4 kg/m²; al-  
 tura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares.   
mt07pha020cg1 1,000 m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado               32,60 32,60 
mt07ala250b   1,000 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR                               2,64 2,64 
mt07aco010c   4,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S                 1,00 4,00 
mt10haf010nba 0,010 m³   Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.                   73,91 0,74 
mq07gte010c   0,217 h    Grúa autopropulsada                                              67,00 14,54 
mo045         0,229 h    Oficial 1ª montador                                              18,74 4,29 
mo091         0,229 h    Ayudante montador                                                17,99 4,12 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                62,90 1,26 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     64,20 1,93 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  66,12 
 
05.11 m    VIGA HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA 40X50cm PORTAGRADAS             
 m. Suministro y montaje de viga portagradas prefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B500S de sección  
 variable, de dimensiones 0.40x0.75.  
E05PJP011     1,000                                                                       313,15 313,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  313,15 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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05.12 m    GRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                                    
 m. Grada autoportante tipo prehorquisa o similar en calidad y precio, de 80 cm de espacio libre horizontal y 50 cm  
 de altura libre, y espesor uniforme de 8.5 cm.Ejecutada en hormigón base de cemento gris con terminación lisa.  
 suficientemente armada para una sobrecarga de 500 kg/m2. Incluso suministro, mano de obra de montaje, grúa de  
 montaje y sellado de juntas a una cara. Todo ello cumpliendo las normas UNE-EN 14992:2008, UNE-EN  
 13369:2006 y EHE-08 y conformidad CE del producto. Totalmente nivelado, terminado y limpio.  
E05PJ012.1    1,000                                                                       83,24 83,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  83,24 
 
05.13 m    TABICA DE ARRANQUE                                                
 m. Tabica de arranque de sección 45x8 cm tipo prehorquisa o similar en calidad y precio, ejecutada en hormigón  
 base de cemento gris con terminación lisa. Suficientemente armada para una sobrecarga de 50 kg/m2. Incluso su-  
 ministro, mano de obra de montaje, grúa de montaje y sellado de juntas a una cara. Todo ello cumpliendo las nor-  
 mas UNE-EN 14992:2008, UNE-EN 13369:2006 y EHE-08 y conformidad CE del producto. Totalmente nivelado,  
 terminado y limpio.  
E05PJ013.1    1,000                                                                       40,23 40,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  40,23 
 
05.14 m    TAPA DE REMATE                                                    
 m. Tapa de remate superior de sección 70x8 cm tipo prehorquisa o similar en calidad y precio, ejecutada en hor-  
 migón base de cemento gris con terminación lisa. Suficientemente armada para una sobrecarga de 50 kg/m2. In-  
 cluso suministro, mano de obra de montaje, grúa de montaje y sellado de juntas a una cara. Todo ello cumpliendo  
 las normas UNE-EN 14992:2008, UNE-EN 13369:2006 y EHE-08 y conformidad CE del producto. Totalmente ni-  
 velado, terminado y limpio.  
E05PJ014.1    1,000                                                                       47,91 47,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  47,91 
 
05.15 u    PIEZA DE PELDAÑO                                                  
 Ud. Pieza para formación de peldaño simple de sección 17x35 cm y longitud unitaria de 1.20 m tipo prehorquisa o  
 similar en calidad y precio, ejecutada en hormigón base de cemento gris con terminación lisa. Suficientemente ar-  
 mada para una sobrecarga de 50 kg/m2. Incluso suministro, mano de obra de montaje, grúa de montaje y sellado  
 de juntas a una cara. Todo ello cumpliendo las normas UNE-EN 14992:2008, UNE-EN 13369:2006 y EHE-08 y  
 conformidad CE del producto. Totalmente nivelado, terminado y limpio.  
E05PJ015.1    1,000                                                                       116,48 116,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  116,48 
 
05.16 Kg   GALV. PERFILES DE 3 A 6 mm. ESPESOR                               
 Kg. Recubrimiento de Galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido por inmer-  
 sión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450º aproximadamente. Está constituido por varias ca-  
 pas de aleaciones zinc-hierro de elevada adherencia y dureza, recubiertas a su vez por una capa externa de zinc  
 puro, que proporcionan una protección integral de gran eficacia y elevada duración a toda la superficie de la pieza  
 (incluidas las superficies internas y partes huecas), debido al efecto de protección catódica que proporciona el zinc  
 y las aleaciones zinc-hierro al acero. El espesor mínimo del recubrimiento será de 70 micras, para espesores de 3  
 a 6 mm., según la norma UNE-EN ISO 1461.  
U06VC010      1,000 Kg   Galv. perfiles tub. de 3 a 6 mm. espesor                         0,48 0,48 
U01FG405      0,020 Hr   Montaje estructura metal.                                        17,80 0,36 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,80 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,86 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                       
06.01 M2   FÁB. BLOQUE SPLIT-ALC. C. 2C/VTA.                                 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón FACOSA Mod. Split Alcalá de medidas 40x20x20 cm., color albero, ejecuta-  
 do a dos caras vistas, i/relleno de hormigón HNE-20/P/20 y armadura en zona según normativa y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, nivelados,  
 aplomados, llagueados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.  
U01FJ229      1,500 M2   Mano obra blq.h.c.vista 20cm                                     15,00 22,50 
U10AC015      12,500 Ud   Bl.h.Split-Alca.40x20x20 FACOSA                                  1,39 17,38 
A01JF006      0,025 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 1,36 
A02AA501      0,020 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  114,46 2,29 
U06GD010      2,500 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,87 2,18 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45,70 1,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  47,08 
 
06.02 M2   MURO BLOQUE HORM. ARM. 40X20X15                                   
 M2. Muro de bloques huecos de hormigón FACOSA gris de 40x20x15 cm., para posterior terminación, i/armadura  
 vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadura horizontal formada por 2 redondos de D=6  
 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigón HA-25/P/20/I y recibido con mortero de cemento y arena de  
 rio M 5 según UNE-EN 998-2, i/vertido, colocación, vibrado y rejuntado según CTE/ DB-SE-F.  
U01FJ239      1,000 M2   Mano obra bloq.horm.arm.33cm                                     18,50 18,50 
U10AA012      10,000 Ud   Bloq.horm.40x20x15 FACOSA                                        0,82 8,20 
A01JF006      0,030 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 1,63 
A02FA721      0,240 M3   HORM. HA-25/P/20/ I CENTRAL                                      75,68 18,16 
U06GA001      7,280 Kg   Acero corrugado B 400-S                                          0,65 4,73 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     51,20 1,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  52,76 
 
06.03 M2   FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x15 cm.                                
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x15 cm., para terminación posterior, i/relleno de  
 hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río  
 M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelado y limpieza todo ello según  
 CTE/ DB-SE-F.  
U01FJ215      1,000 M2   Mano obra bloq.hormig. 15cm                                      9,20 9,20 
U10AA004      12,500 Ud   Bloque hormigón gris 40x20x15                                    0,79 9,88 
A01JF006      0,020 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 1,09 
A02AA501      0,020 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  114,46 2,29 
U06GD010      2,000 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,87 1,74 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,20 0,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  24,93 
 
06.04 M2   AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS                                  
 M2. Aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral constituido por placas aislantes de poliesti-  
 reno expandido de 40 mm. de espesor POREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas me-  
 diante un cordón abierto de 5 cm. de cemento especial adhesivo COTETERM, y fijadas mecánicamente mediante  
 taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno CO-  
 TESPIGA-90, a razón de 10 ud/m2. Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas,  
 colocación de perfil angular en aristas como refuerzo, tomado con COTETERM, y endurecimiento superficial de las  
 placas mediante dos capas de enlucido con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra  
 de vidrio analcalina de 200 gr/m2 DUROGRAN, solapada entre sí 5 cm. Acabado decorativo e impermeable con  
 revestimiento pétreo a base de resinas vinílicas y cargas de diferente granulometría REVETON 3000, en color a  
 elegir.  
U01AA501      1,045 Hr   Cuadrilla A                                                      37,04 38,71 
U15ND210      10,000 Kg   Cemento especial COTETERM                                        0,65 6,50 
U15HD024      1,100 M2   Poliestireno expandido 40 mm L=0,037 W/mk                        2,68 2,95 
U15NA211      10,000 Ud   Espiga expansiva COTESPIGA-90                                    0,16 1,60 
U15ND061      1,050 M2   Malla f.v. 200 gr/m2 DUROGRAN                                    2,43 2,55 
U15NA131      0,500 Ml   Perfil angular refuerzo A 11                                     2,87 1,44 
U15ND025      4,000 Kg   Revestim. color. REVETON 3000                                    1,36 5,44 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     59,20 1,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  60,97 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
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06.05 M2   AISLAM. ISOVER LANA VIDRIO 50 mm                                  
 M2. Aislamiento de cámara con panel flexible de lana de vidrio revestido por una cara con kraft y polietileno como  
 barrera de vapor, ISOVER PV papel de 50 mm. de espesor.  
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  15,50 1,55 
U01AA009      0,100 Hr   Ayudante                                                         14,42 1,44 
U15AD005      1,100 M2   Panel semi-r. lana vid. PV-PAPEL-50 50 mm                        3,30 3,63 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,60 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  6,82 
06.06 M2   FORM. PTES. TAB. PALOM. s=1 m. h=1 m.                             
 M2. Formación de pendientes en cubierta mediante tabicones palomeros de ladrillo hueco doble tomado con morte-  
 ro de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, separados 1,00 m. y de una altura media comprendida entre 0,5 m. y  
 1,00 m., con maestra de remate superior del mismo mortero, i/arriostramientos transversales a distancias que evi-  
 ten desniveles superiores a 1 m., ejecución de limas de tabicón de ladrillo H/D y p.p. de costes indirectos.  
D10AA110      0,770 M2   TABICÓN ALIGERADO H/DOBLE                                        14,77 11,37 
D10AA101      0,270 M2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.                                 20,14 5,44 
A01JF006      0,004 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 0,22 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,00 0,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  17,54 
06.07 M2   CAPA REGULARIZ. HGÓN. C/MALLAZO                                   
 M2. Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta tratados con espuma de poliuretano o aislamiento  
 similar (no incluido), mediante capa de hormigón HNE-17,5 N/mm2,  de 4 cm. de espesor medio, i/armadura o  
 mallazo electrosoldado # 20x20 cm, D=4/4 mm., embebido en el hormigón, regleado y p.p de costes indirectos.  
U01AA503      0,150 Hr   Cuadrilla C                                                      35,79 5,37 
A02AA401      0,040 M3   HORMIGÓN HNE-17,5/P/20 elab. obra                                111,74 4,47 
U06GD102      1,020 M2   Mallazo 20x20 0,99 Kg/m2 D=5/5                                   1,55 1,58 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,40 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  11,76 
06.08 Ml   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO H/D                                    
 Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con pasta de yeso ne-  
 gro.  
U01AA505      0,500 Hr   Cuadrilla E                                                      29,73 14,87 
A01EA001      0,010 M3   PASTA DE YESO NEGRO                                              101,40 1,01 
U10DG003      20,000 Ud   Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,09 1,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,70 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  18,21 
06.09 M2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.                                  
 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según  
 UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
U01FL003      1,000 M2   M.o.coloc.tabicón L.H.D.                                         11,60 11,60 
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      14,23 4,27 
U10DG003      33,000 Ud   Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,09 2,97 
A01JF006      0,013 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 0,71 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,60 0,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  20,14 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                         
07.01 M2   CUBIERTA TEJA CURVA S/TABL. M-H                                   
 M2. Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos  
 con mortero de cemento M 2,5 según UNE-EN 998-2 y con maestra de remate superior de igual mortero, separa-  
 dos un metro, arriostrados transversalmente y con altura media comprendida entre 0,50 y 1,00 m., tablero de rasi-  
 llón machihembrado de 100x30x4,5 cm., capa de compresión regleada de 3 cm. de espesor realizada con morte-  
 ro de cemento y arena de rio 1/6 y cobertura de teja cerámica curva Borja 49x19 cm., rojo, recibida con mortero  
 1/8, i/cualquier tipo de remate y p.p. de costes indirectos.  
D08AA220      1,000 M2   FORM. PTES. TAB. PALOM. s=1 m. h=1 m.                            17,54 17,54 
D08AI001      1,000 M2   TABLERO CERÁMICO M-H+3 cm. MORT.                                 12,71 12,71 
U01AA501      0,350 Hr   Cuadrilla A                                                      37,04 12,96 
U12ID001      33,000 Ud   Tej.cer.curv. Borja 40x19 roja                                   0,42 13,86 
A01JF007      0,020 M3   MORTERO CEMENTO (1/8) M 2,5                                      47,96 0,96 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     58,00 1,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  59,77 
07.02 M2   AISLAMIENTO ISOVER PANEL CUBIERTA 50 mm.                          
 M2. Instalación de aislamiento térmico en cubiertas planas con panel de lana de roca desnudo de 50 mm. de espe-  
 sor, PANEL CUBIERTA 150 de ISOVER, completamente colocado.  
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  15,50 1,55 
U01AA009      0,100 Hr   Ayudante                                                         14,42 1,44 
U15AH008      1,050 M2   Panel lana roca PANEL CUBIERTA 150 - 50 mm                       9,08 9,53 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,50 0,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,90 
07.03 M2   C. NO TRANS. MONOCAPA, GRAVA PN-1                                 
 M2. Cubierta no transitable constituida por: capa de hormigón ligero (no incluida) para formación de pendientes (1%  
 - 15%); lámina asfáltica de betún modificado con polímeros SBS, ESTERDAN 40 P ELAST, en posición flotante res-  
 pecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; aislamiento térmico de poliestireno extruido DANOPREN  
 40; lámina geotextil de 200 gr/m2, DANOFELT PY 200. Lista para extender capa de gravilla de canto rodado. Solu-  
 ción según membrana PN-1 de la norma UNE 104-402/96.  
U01FP501      0,220 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     16,00 3,52 
U01FP502      0,220 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       14,20 3,12 
U16AD003      0,300 Kg   Emulsión asfáltica Curidan                                       1,85 0,56 
U16AA651      1,100 M2   Lám. Esterdan 40-P Elastómera                                    9,00 9,90 
U15HA024      1,020 M2   Placa poliest. extruido DANOPREN 40 mm.                          11,88 12,12 
U15EG017      1,050 M2   Geotextil Danofelt PY 200 gr/m2                                  0,86 0,90 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,10 0,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  31,02 
07.04 M2   FORM. PENDIENTES ARLITA EN SECO                                   
 M2. Formación de pendiente de 10 cm de espesor medio y 4 cm de espesor mínimo en cubierta plana, de arcilla  
 expandida (ARLITA G3) de granulometría 8-16 mm y densidad aparente seca 650 kg/m3, (colocada mediante  
 bombeo neumático), incluso capa superior de 25 mm de espesor de mortero M 10 según UNE-EN 998-2 de ce-  
 mento y arena de río, fratasado.  
U01AA007      0,150 Hr   Oficial primera                                                  15,50 2,33 
U01AA011      0,150 Hr   Peón suelto                                                      14,23 2,13 
D10AA101      0,080 M2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.                                 20,14 1,61 
U04JA010      0,020 M3   Mortero 1/4 prep.cemento gris M 10                               82,60 1,65 
U04AF101      0,050 M3   Gravilla 20/40 mm.                                               42,08 2,10 
U04VM205      0,100 M3   ARLITA G-3 granel                                                48,82 4,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,70 0,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,14 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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07.05 Ml   CORNISA HGÓN. IN SITU DESARR.<20 cm.                              
 Ml. Cornisa de hasta 10 cm. de vuelo y desarrollo máximo 20 cm. realizado con hormigón en masa elaborado en  
 obra HNE-20/P/20 N/mm2. y Tmáx. árido 20 mm., ligeramente armado y anclado a zuncho de borde de cubierta,  
 incluso encofrado de madera, desencofrado y p.p. de moldura decorada de escayola para formación de perfil (pe-  
 cho paloma, talón, etc.), anclajes y p.p. de costes indirectos.  
U01AA501      0,320 Hr   Cuadrilla A                                                      37,04 11,85 
U07GA005      0,250 M2   Tablero encofrar 25 mm. 4 p.                                     3,22 0,81 
U07AI001      0,010 M3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      138,72 1,39 
U06GD010      2,500 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,87 2,18 
U14AT202      1,000 Ml   Pecho paloma Yesyforma CR-24 (90x90)                             3,22 3,22 
A02AA501      0,005 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  114,46 0,57 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,00 0,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  20,62 
07.06 M2   TABL. CERÁM. M-H+3 cm. MOR. i/ARM.                                
 M2. Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes en cubiertas, apoyado en cualquier elemen-  
 to estructural y capa de mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2 de 3 cm. de espesor, i/mallazo electrosol-  
 dado #20x20 cm. d=4/4 mm., embebido en el mortero, regleado y p.p. de costes indirectos.  
U01AA503      0,240 Hr   Cuadrilla C                                                      35,79 8,59 
U10DG016      4,000 Ud   Rasillón m-h 100x25x4                                            0,75 3,00 
A01JF006      0,040 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 2,18 
U06GD102      1,020 M2   Mallazo 20x20 0,99 Kg/m2 D=5/5                                   1,55 1,58 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,40 0,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,81 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 08.01 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                  
08.01.01 Ud   ACOMETIDA RED 1 1/2"-50 mm. POLIET.                               
 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería de polietileno  
 de 1 1/2" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, machón rosca, manguitos,  
 llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 1 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2",  
 incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 30,00 
U01FY110      1,000 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 12,60 
U24HD016      1,000 Ud   Codo acero galv. 90º 1 1/2"                                      5,31 5,31 
U24ZX001      1,000 Ud   Collarín de toma de fundición                                    11,60 11,60 
U24PD105      7,000 Ud   Enlace recto polietileno 50 mm                                   5,25 36,75 
U26AR006      2,000 Ud   Llave de esfera  1 1/2"                                          15,43 30,86 
U24AA005      1,000 Ud   Contador de agua de 1 1/2"                                       176,70 176,70 
U26AD005      1,000 Ud   Válvula antirretorno 1 1/2"                                      16,00 16,00 
U26GX001      1,000 Ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           5,92 5,92 
U24PA010      8,000 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 50 mm                                    2,77 22,16 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     347,90 10,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  358,34 
08.01.02 Ud   CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1"                                       
 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p. de llaves de  
 esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en  
 perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 15,00 
U01FY110      0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 6,30 
U24AA003      1,000 Ud   Contador de agua de 1"                                           104,08 104,08 
U26AR004      2,000 Ud   Llave de esfera  1"                                              6,46 12,92 
U26AD003      1,000 Ud   Válvula antirretorno 1"                                          8,05 8,05 
U26GX001      1,000 Ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           5,92 5,92 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     152,30 4,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  156,84 
08.01.03 Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 28 mm. 1 1/4"                                
 Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 26-28 mm.,(un milimetro de pared), i/codos, manguitos y demás acceso-  
 rios, y p.p. de tubo corrugado de D=29 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      0,120 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 1,80 
U01FY110      0,060 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 0,76 
U24LA007      1,000 Ml   Tubería de cobre de 26*28 mm.                                    6,62 6,62 
U24LD013      1,200 Ud   Codo cobre h-h de 28 mm.                                         0,85 1,02 
U24LD213      0,700 Ud   Te cobre h-h-h de 28 mm.                                         2,09 1,46 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,70 0,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,01 
08.01.04 Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm. 1"                                    
 Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 20-22 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y demás acceso-  
 rios, y p.p. de tubo corrugado de D=23 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      0,100 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 1,50 
U01FY110      0,050 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 0,63 
U24LA006      1,000 Ml   Tubería de cobre de 20*22 mm.                                    5,11 5,11 
U24LD010      1,200 Ud   Codo cobre h-h de 22 mm.                                         0,46 0,55 
U24LD210      0,700 Ud   Te cobre h-h-h de 22 mm.                                         0,96 0,67 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,50 0,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  8,72 
08.01.05 Ml   AISLAM. COQUILLA SH/ARMAFLEX 9-22                                 
 Ml. Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 1,26 m. de longitud por pieza, cerrada lon-  
 gitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-22,  diámetro interior mín/máx. de 23,0-24,5  mm., para utilizar con tubería de  
 cobre de diámetro exterior 22 mm., con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC,  en instalaciones  
 de calefacción y fontanería  (Temperatura de trabajo entre -40ºC y +105ºC).  
U01AA009      0,050 Hr   Ayudante                                                         14,42 0,72 
U15AM222      1,050 Ml   Coquilla AS/ARMAFLEX 9-22                                        1,06 1,11 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,80 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,88 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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08.01.06 Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 20 mm. 1/2"                                
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 20 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-  
 gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de  
 agua.  
U01FY105      0,050 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 0,75 
U01FY110      0,050 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 0,63 
U24PA002      1,000 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 20 mm                                    0,47 0,47 
U24PD101      0,200 Ud   Enlace recto polietileno 20 mm                                   1,38 0,28 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,10 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,19 
08.01.07 Ml   BAJANTE PLUV. DE PVC 75 mm.                                       
 Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de pluvia-  
 les y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de  
 aguas.  
U01FY105      0,100 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 1,50 
U01FY110      0,050 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 0,63 
U25AD003      1,000 Ml   Tuberia PVC-F pluv. 75 mm.                                       1,47 1,47 
U25DA004      0,200 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 75 mm.                                    2,28 0,46 
U25DD004      0,200 Ud   Manguito unión h-h PVC 75 mm.                                    3,02 0,60 
U25XH005      0,500 Ud   Sujección bajantes PVC 75 mm.                                    1,18 0,59 
U25XP001      0,010 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         19,30 0,19 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,40 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,60 
08.01.08 Ml   COLECTOR COLG. INSONORIZADO 125 mm.                               
 Ml. Colector colgado con tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolán, de diámetro  
 extrerior 125 mm. x 5,3 mm. de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para  
 unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con  
 DIN 4102, B2 y Certificado DIBT, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incor-  
 porada,  totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
U01FY105      0,250 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 3,75 
U01FY110      0,150 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 1,89 
U25FA125      1,000 Ml   Tubo insonorizado PP 125X5,3 mm                                  22,64 22,64 
U25FD126      0,050 Ud   Codo-45º PP 125 mm                                               25,03 1,25 
U25FF125      0,400 Ud   Mang. U/dilatación PP 125 mm                                     6,84 2,74 
U25FD225      0,020 Ud   Derivac. 45º PP 125 mm                                           49,08 0,98 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,30 1,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  34,25 
08.01.09 Ml   DESAGÜE INSONORIADO DE 50 mm.                                     
 Ml. Desagüe con tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolán, de diámetro extrerior  
 50 mm. x 4,0 mm. de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con  
 piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con DIN 4102,  
 B2 y Certificado DIBT, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada,  total-  
 mente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
U01FY105      0,200 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 3,00 
U01FY110      0,100 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 1,26 
U25FA050      1,000 Ml   Tubo insonorizado PP 50X4 mm                                     10,25 10,25 
U25FD050      0,300 Ud   Codo-87º PP 50 mm                                                9,06 2,72 
U25FF050      0,500 Ud   Mang. U/dilatación PP 50 mm                                      3,66 1,83 
U25FD150      0,150 Ud   Derivac. 87º PP 50 mm                                            15,05 2,26 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,30 0,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  21,96 
08.01.10 Ud   SIFÓN INDIVIDUAL PARA LAVABO                                      
 Ud. Sifón individual para lavabo, bidé o fregadero de un seno, de PVC de D=32 mm., totalmente instalado según  
 CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
U01FY105      0,150 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 2,25 
U25XC111      1,000 Ud   Valv.c/sifon lavabo/bide                                         3,43 3,43 
U25XP001      0,008 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         19,30 0,15 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,80 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  6,00 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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08.01.11 Ud   SUMIDERO SIFÓNICO PVC 20X20 cm.                                   
 Ud. Sumidero sifónico de PVC de 20x20 cm., totalmente instalado.  
U01FY105      0,200 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 3,00 
U01FY110      0,200 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 2,52 
U25XA302      1,000 Ud   Sumidero sifónico PVC 20x20                                      10,56 10,56 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,10 0,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  16,56 
08.01.12 Ml   SUMIDERO TRANSVERSAL                                              
 Ml. Sumidero transversal en calzada a base de canaletas de fundición de 750x330 mm. para desagüe de pluvia-  
 les, incluso conexión a la red general de saneamiento.  
U01AA007      2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,50 31,00 
U01AA010      4,000 Hr   Peón especializado                                               14,25 57,00 
U37HA105      1,333 Ud   Canaleta de fundición de 750x330                                 52,00 69,32 
U37SA221      5,000 Ml   Tubería E-C, clase R, D=20 cm.                                   6,83 34,15 
A02AA510      0,162 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 18,09 
A01JF006      0,050 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 2,72 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     212,30 6,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  218,65 
08.01.13 Ud   PUNTO DE CONSUMO F-C PL. DUCHA                                    
 Ud. Punto de consumo de agua fría y caliente para plato de ducha, con tubería de cobre rígido de 13*15 mm. prote-  
 gida con tubo artiglas, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios. El desagüe se realizará con tu-  
 bería de PVC serie C de diámetro 40 mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifó-  
 nico, individual, y piezas especiales., según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se pro-  
 bará a 20 kg/cm2. de presión una vez realizada.  
U01FY105      2,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 37,50 
U01FY110      1,500 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 18,90 
U24LA004      2,500 Ml   Tubería de cobre de 13*15 mm.                                    3,44 8,60 
U24LD004      2,000 Ud   Codo cobre h-h de 15 mm.                                         0,19 0,38 
U24LD204      2,000 Ud   Te cobre h-h-h de 15 mm.                                         0,28 0,56 
U24ZA001      2,500 Ml   Tubo corrugado D=16 mm.                                          0,14 0,35 
U25AA002      1,500 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,00 1,50 
U25DA002      1,000 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 40 mm.                                    1,04 1,04 
U25XF025      1,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      9,35 9,35 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     78,20 2,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  80,53 
08.01.14 Ud   PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO                                       
 Ud. Punto de consumo de agua fría y caliente para lavabo, con tubería de cobre rígido de 13*15 mm. protegida con  
 tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios. El desagüe se  
 realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 32 mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ parte proporcio-  
 nal de bote sifónico, y piezas especiales, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se  
 probará a 20 kg/cm2. de presión una vez realizada.  
U01FY105      2,300 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 34,50 
U01FY110      1,500 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 18,90 
U24LA004      3,600 Ml   Tubería de cobre de 13*15 mm.                                    3,44 12,38 
U24LD004      2,000 Ud   Codo cobre h-h de 15 mm.                                         0,19 0,38 
U24LD204      2,000 Ud   Te cobre h-h-h de 15 mm.                                         0,28 0,56 
U24ZA001      3,600 Ml   Tubo corrugado D=16 mm.                                          0,14 0,50 
U25AA001      2,000 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,68 1,36 
U25DA001      2,000 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 32 mm.                                    0,97 1,94 
U25XF025      0,500 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      9,35 4,68 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     75,20 2,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  77,46 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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08.01.15 Ud   PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO                                     
 Ud. Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de cobre rígido de 13*15 mm. protegida con tubo arti-  
 glas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios. El desagüe se realizará  
 con tubería de PVC serie C de diámetro 110 mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ piezas especiales, se-  
 gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se probará a 20 kg/cm2. de presión una vez re-  
 alizada.  
U01FY105      1,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 22,50 
U01FY110      0,800 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 10,08 
U24LA004      2,000 Ml   Tubería de cobre de 13*15 mm.                                    3,44 6,88 
U24LD004      1,000 Ud   Codo cobre h-h de 15 mm.                                         0,19 0,19 
U24LD204      1,000 Ud   Te cobre h-h-h de 15 mm.                                         0,28 0,28 
U24ZA001      2,000 Ml   Tubo corrugado D=16 mm.                                          0,14 0,28 
U26AG001      1,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromada                                   2,79 2,79 
U25AA006      1,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,99 2,99 
U25DA006      1,000 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm.                                   3,19 3,19 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     49,20 1,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  50,66 
08.01.16 Ud   PUNTO CONSUMO FRÍA URINARIO                                       
 Ud. Punto de consumo de agua fría para urinario, con tubería de cobre rígido de 13*15 mm. protegida con tubo arti-  
 glas, sin incluir ascendentes ni derivaciones. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 50  
 mm. hasta bajante, i/ piezas especiales, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se  
 probará a 20 kg/cm2. de presión una vez realizada.  
U01FY105      0,900 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 13,50 
U01FY110      0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 6,30 
U24LA004      1,800 Ml   Tubería de cobre de 13*15 mm.                                    3,44 6,19 
U24LD004      1,000 Ud   Codo cobre h-h de 15 mm.                                         0,19 0,19 
U24LD204      1,000 Ud   Te cobre h-h-h de 15 mm.                                         0,28 0,28 
U24ZA001      1,800 Ml   Tubo corrugado D=16 mm.                                          0,14 0,25 
U25AA003      2,000 Ml   Tub. PVC evac. 50 mm. UNE EN 1329                                1,10 2,20 
U25DA003      2,000 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 50 mm.                                    1,73 3,46 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,40 0,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  33,34 
08.01.17 Ud   LAV. GIRALDA 56X48 BL. GRIF. MONOD.                               
 Ud. Lavabo de Roca modelo Giralda de 56x48 cm. con pedestal en blanco, con grifería  de Roca modelo Monodín  
 cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y lati-  
 guillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.  
U01FY105      1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 15,00 
U27FD005      1,000 Ud   Lav. Giralda 56x48 cm. ped. blanco.                              98,40 98,40 
U26GA221      1,000 Ud   Mezclador lavabo Monodín crom.                                   71,50 71,50 
U25XC101      1,000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    2,50 2,50 
U26AG001      2,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromada                                   2,79 5,58 
U26XA001      1,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,80 2,80 
U25XC401      1,000 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,94 3,94 
U26XA011      1,000 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,93 1,93 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     201,70 6,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  207,70 
08.01.18 Ud   LAVABO SOBRE ENC. FUEGO 49X39 C.                                  
 Ud. Lavabo sobre encimera de Roca modelo Fuego de 49x39 cm. en color, con mezclador de lavabo modelo  
 Targa de Roca ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifon individual  
 de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.  
U01FY105      1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 15,00 
U27FF006      1,000 Ud   Lavabo sobre enc. Fuego 49x39 col.                               167,00 167,00 
U26GA166      1,000 Ud   Mezclador para lavabo mon. Targa                                 71,30 71,30 
U26AG001      2,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromada                                   2,79 5,58 
U26XA001      2,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,80 5,60 
U26XA011      1,000 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,93 1,93 
U25XC101      1,000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    2,50 2,50 
U25XC401      1,000 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,94 3,94 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     272,90 8,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  281,04 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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08.01.19 Ud   INODORO GIRALDA T. BAJO BLANCO                                    
 Ud. Inodoro de Roca modelo Giralda de tanque bajo en blanco, con asiento de caida amortiguada pintado en blanco  
 y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm.,  
 totalmente instalado.  
U01FY105      1,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 22,50 
U27LD015      1,000 Ud   Inodoro Giralda t. bajo blanco                                   234,70 234,70 
U26GP202      1,000 Ud   Fluxor 3/4" inodoro R. Aqualine                                  140,00 140,00 
U26AG001      1,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromada                                   2,79 2,79 
U26XA001      1,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,80 2,80 
U25AA005      0,700 Ml   Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                                2,04 1,43 
U25DD005      1,000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                    4,27 4,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     408,50 12,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  420,75 
08.01.20 Ud   URINARIO MURAL CON FLUXOR                                         
 Ud. Urinario de Roca modelo Mural con Fluxor modelo Aqualine de Roca de 3/4" y enlace urinario Soler, totalmen-  
 te instalado.  
U01FY105      1,200 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 18,00 
U27NA002      1,000 Ud   Urinario mural completo                                          183,00 183,00 
U26GP202      1,000 Ud   Fluxor 3/4" inodoro R. Aqualine                                  140,00 140,00 
U26XA021      1,000 Ud   Enlace urinario Soler                                            11,80 11,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     352,80 10,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  363,38 
08.01.21 Ud   DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.                                    
 Ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m., metálico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de  
 mecanismo de cierre, instalado.  
U01FY105      0,250 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 3,75 
U27XL005      1,000 Ud   Dispensador de papel rollo 250 m.                                23,85 23,85 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,60 0,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  28,43 
08.01.22 Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO CON CÉLULA                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico de Mediclinics modelo M-89A o similar, con carcasa de alum-  
 nio acabado en epoxi blanco y sensor automático, incluso p.p. de conexionado eléctrico.  
U01FY105      0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 7,50 
U27XA130      1,000 Ud   Secamanos senior Mediclinics M89A                                159,00 159,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     166,50 5,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  171,50 
08.01.23 Ud   BARRA DE APOYO RECTA DE 65 cm.                                    
 Ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 65 cm. modelo Prestobar 570 fabricada en nylon fundido  
 con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada.  
U01FY105      0,250 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 3,75 
U46GA300      1,000 Ud   Barra de 65 cm. para apoyo                                       64,72 64,72 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     68,50 2,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  70,53 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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   20      PFG – Mediciones y presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez  
SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN DE ACS SOLAR TÉRMICA                                  
08.02.01 Ud   TERMO ELÉCTRICO 100 l. JUNKERS                                    
 Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 100-3B, con  
 una capacidad útil de 100 litros. Potencia 2,0 Kw. Ajuste de temperatura en intervalos de 10ºC y tensión de alimen-  
 tación a 230 V. Tiempo de calentamiento 175 minutos. Testigo luminoso de funcionamiento y display con indica-  
 ción de temperatura. Depósito de acero vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sa-  
 crificio de magnesio. Presión máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones 1.128 mm. de alto y 452 mm. de diámetro.  
U01FY105      1,750 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 26,25 
U27SA060      1,000 Ud   Term. eléctr. 100 l. HS 100-3B JUNKERS                           300,00 300,00 
U26AR003      1,000 Ud   Llave de esfera  3/4"                                            4,30 4,30 
U26XA001      2,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,80 5,60 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     336,20 10,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  346,24 
08.02.02 u    CAPTADOR SOLAR TÉRMICO PLANO                                      
 Ud. Captador Solar plano, marca UNISOLAR, modelo 60 BASIC, para instalación vertical, de 2,06 m2 de superficie  
 bruta y 1.91 m2 de superficie útil de captación. Estructura de tubos de cobre en arpa soldados por ultrasonidos en  
 atmósfera controlada. Superficie captadora de alta selectividad. Caja y bastidor fabricado totalmente en Aluminio  
 anodizado. Aislamiento lateral formado por PIC con gofrado de aluminio de 20 mm. de espesor.  
U44AA100      0,400 Hr   Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T.                                     28,80 11,52 
U44AA200      0,400 Hr   Ayudante INSTALADOR E.S.T.                                       25,00 10,00 
U44CL005      1,000 Ud   Capt. solar plano UNISOLAR 60 BASIC                              400,00 400,00 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 421,50 2,11 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     423,60 12,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  436,34 
08.02.03 Ud   PURGADOR AUTOMÁTICO C/LLAVE                                       
 Ud. Purgador automático tipo boya M 3/8", desmontable, presión nominal 7 bar con aireador, límites de temperatura 
 de trabaajo -30 a 200ºC, llave de corte de 3/8", incluso accesorios y pequeño material, completamente montado,  
 probado y funcionando.  
U44AA100      0,300 Hr   Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T.                                     28,80 8,64 
U44AA200      0,300 Hr   Ayudante INSTALADOR E.S.T.                                       25,00 7,50 
U44FG100      1,000 Ud   Purgador automático solar (-30 a 200ºC), 3/8"                    29,30 29,30 
U44IB810      1,000 Ud   Reducción M-H 1/2 x 3/8                                          1,21 1,21 
U44FA110      1,000 Ud   Válvula de esfera "Thisa" H-H 1/2"                               5,25 5,25 
U44IB100      1,000 Ud   Entronque M 22 x 1/2"                                            1,95 1,95 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 53,90 0,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     54,10 1,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  55,74 
08.02.04 Ml   TUB. COBRE 22 x 20 mm, PRIMARIO                                   
 Ml. Tubería  cobre rígido de 22 x 20 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto de soldadura dura o  
 blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño material, aislada con coquilla de  
 Armaflex, de espesor nominal de 30 mm, recubierta de pintura protetora exterior del aislante, medida la unidad eje-  
 cutada, totalmente montada, probada y funcionando.  
U44AA100      0,500 Hr   Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T.                                     28,80 14,40 
U44AA200      0,500 Hr   Ayudante INSTALADOR E.S.T.                                       25,00 12,50 
U44GA140      1,000 Ml   Tubería de cobre 22 x 20 mm                                      3,92 3,92 
U44HA150      1,000 Ml   Coquilla Armaflex SH32/22                                        9,64 9,64 
U44HA200      0,100 Ml   Cinta adhesiva de Armaflex                                       1,68 0,17 
U44IA240      0,100 Ud   Codo radio corto H-H 22 mm                                       1,51 0,15 
U44IA440      0,300 Ud   Te H-H-H 22 mm                                                   3,26 0,98 
U44IA640      0,100 Ud   Manguito 22                                                      0,86 0,09 
U44IC320      0,700 Ud   Abrazadera 1"                                                    0,87 0,61 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 42,50 0,21 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,70 1,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  43,95 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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08.02.05 Ml   TUB. COBRE 22 x 20 mm, SECUNDARIO                                 
 Ml. Tubería  cobre rígido de 22 x 20 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto de soldadura dura o  
 blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño material, aislada con coquilla de  
 Armaflex SH19/22, medida la unidad ejecutada, totalmente montada, probada y funcionando.  
U44AA100      0,500 Hr   Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T.                                     28,80 14,40 
U44AA200      0,500 Hr   Ayudante INSTALADOR E.S.T.                                       25,00 12,50 
U44GA140      1,000 Ml   Tubería de cobre 22 x 20 mm                                      3,92 3,92 
U44HA100      1,000 Ml   Coquilla Armaflex SH19/22                                        4,01 4,01 
U44HA200      0,100 Ml   Cinta adhesiva de Armaflex                                       1,68 0,17 
U44IA240      0,400 Ud   Codo radio corto H-H 22 mm                                       1,51 0,60 
U44IA440      0,400 Ud   Te H-H-H 22 mm                                                   3,26 1,30 
U44IA640      0,100 Ud   Manguito 22                                                      0,86 0,09 
U44IC310      0,500 Ud   Abrazadera 3/4"                                                  0,84 0,42 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 37,40 0,19 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     37,60 1,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  38,73 
08.02.06 Ud   CIRCULADOR GRUNDFOS UPS 25-50                                     
 Ud. Circulador Grundfos, modelo UPS 25-50 para instalación con presión y temperatura máxima de 10 bar y  
 110ºC respectivamente, constituido por motor de rotor encapsulado, selector de 3 velocidades, con una potencia  
 absorvida de 80W, monofásica, conexión G 1 1/2, incluso válvulas, accesorios y pequeño material, completa-  
 mente montada, probada y funcionando.  
U44AA100      1,200 Hr   Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T.                                     28,80 34,56 
U44AA200      1,200 Hr   Ayudante INSTALADOR E.S.T.                                       25,00 30,00 
U44KA110      1,000 Ud   Grundfos, UPS 25-50, G 1 1/2                                     201,50 201,50 
U44KB110      2,000 Ud   Racor G1 1/2-Rp 1                                                4,40 8,80 
U44FA130      2,000 Ud   Válvula de esfera "Thisa" H-H 1"                                 9,36 18,72 
U44FB130      1,000 Ud   Válvula de retención tipo York 1"                                7,89 7,89 
U44IB754      5,000 Ud   Machón 1"                                                        3,20 16,00 
U44IB140      2,000 Ud   Entronque M 28 x 1"                                              3,61 7,22 
U44IB420      2,000 Ud   Te rosca 1"                                                      17,67 35,34 
U44IB900      2,000 Ud   Reducción M-H 1 x 1/2                                            3,18 6,36 
U44IB800      2,000 Ud   Reducción M-H 1/2 x 1/4                                          1,62 3,24 
U44MC210      2,000 Ud   Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"                               3,67 7,34 
U44IC200      2,000 Ud   Centralizador 100x40x5                                           3,58 7,16 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 384,10 1,92 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     386,10 11,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  397,63 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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08.02.07 Ud   INTERACUMULADOR GX-500-S                                          
 Ud. Depósito para acumulación y producción de agua caliente, marca Lapesa, modelo GX-500-S, de 500 litros de  
 capacidad, fabricado en acero inoxidable, con intercambiador de doble pared de acero St. 37-2 s/DIN 17100 como  
 sistema de calentamiento indirecto, aislado termicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde y li-  
 bre de CFC, forro exterior, incluso termómetro, válvula de seguridad, vaciado, valvulería, purga automática, by -  
 pass, accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.  
U44AA100      5,000 Hr   Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T.                                     28,80 144,00 
U44AA200      5,000 Hr   Ayudante INSTALADOR E.S.T.                                       25,00 125,00 
U44JA120      1,000 Ud   Interacumulador Lapesa, GX500S                                   2.061,00 2.061,00 
U44JC100      1,000 Ud   Grupo de seguridad+kit sifón 3/4"                                24,00 24,00 
U44FG100      1,000 Ud   Purgador automático solar (-30 a 200ºC), 3/8"                    29,30 29,30 
U44IB110      10,000 Ud   Entronque M 22 x 3/4"                                            1,36 13,60 
U44IB220      1,000 Ud   Entronque H 22 x 1/2"                                            2,11 2,11 
U44GA140      2,000 Ml   Tubería de cobre 22 x 20 mm                                      3,92 7,84 
U44HA100      2,000 Ml   Coquilla Armaflex SH19/22                                        4,01 8,02 
U44IB810      1,000 Ud   Reducción M-H 1/2 x 3/8                                          1,21 1,21 
U44IB272      1,000 Ud   Entronque H 35 x 3/4"                                            5,74 5,74 
U44IB100      2,000 Ud   Entronque M 22 x 1/2"                                            1,95 3,90 
U44FB120      1,000 Ud   Válvula de retención tipo York 3/4"                              5,93 5,93 
U44FA120      5,000 Ud   Válvula de esfera "Thisa" H-H 3/4"                               6,71 33,55 
U44FA110      1,000 Ud   Válvula de esfera "Thisa" H-H 1/2"                               5,25 5,25 
U44IA440      6,000 Ud   Te H-H-H 22 mm                                                   3,26 19,56 
U44IA800      2,000 Ud   Reducción HH 28x22                                               3,62 7,24 
U44IA830      2,000 Ud   Reducción HH 42x28                                               21,80 43,60 
U44IA240      2,000 Ud   Codo radio corto H-H 22 mm                                       1,51 3,02 
U44MC140      1,000 Ud   Vaina rosca 1/2" GAS 10cm                                        3,26 3,26 
U44IB753      1,000 Ud   Machón 3/4"                                                      1,54 1,54 
U44IB085      2,000 Ud   Racor loco1 1/2" - 42                                            9,79 19,58 
U44IB080      2,000 Ud   Racor loco 1 1/4" - 35                                           7,54 15,08 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 2.583,30 12,92 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.596,30 77,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2.674,14 
08.02.08 Ud   GRUPO BOMBEO JUNKERS AGS 5                                        
 Ud. Grupo de bombeo JUNKERS modelo AGS 5 para el circuito primario de instalaciones solares, compuesto por:  
 2 termómetros que actúan al mismo tiempo como válvulas de esfera, válvula de seguridad tarada a 6 bar. con  
 manómetro incorporado, bomba de circulación de tres velocidades, válvula antirretorno de clapeta, caudalímetro  
 con tornillo para regulación de caudal, llave para llenado, y llave para vaciado provista de tapón. Es válido para  
 instalaciones de hasta 5 captadores, totalmente instalado y en funcionamiento.  
U44AA100      3,000 Hr   Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T.                                     28,80 86,40 
U44AA200      3,000 Hr   Ayudante INSTALADOR E.S.T.                                       25,00 75,00 
U44CA410      1,000 Ud   Grupo bombeo circ. primario AGS 5                                370,00 370,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     531,40 15,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  547,34 
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SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES             
08.03.01 Ud   GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                    
 Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde sus redes de dis-  
 tribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación de la póliza de abono.  
U30AC010      1,000 Ud   Tramita.-contrata.electri/Kw                                     51,00 51,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     51,00 1,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  52,53 
08.03.02 Ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 80A(TRIFÁS.)                                
 Ud. Caja general protección 80A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80A para protección de la lí-  
 nea general de alimentacion, situada en fachada o interior nicho mural. ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN  
 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e IK08.  
U01FY630      1,000 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 15,50 
U01FY635      1,000 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 13,00 
U30CE001      1,000 Ud   Caja protecci. 80A(III+N)+F                                      65,17 65,17 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     93,70 2,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  96,48 
08.03.03 Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (SUBT.) 3,5x25 Cu                              
 Ml. Linea general de alimenatcion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x25 mm2. de conductor de cobre  
 bajo tubo de PVC Dext= 110 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo y terminales  
 correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
U01FY630      0,250 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 3,88 
U01FY635      0,250 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 3,25 
U30JW140      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. Dext=110                                        5,25 5,25 
U30ER235      1,000 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x25 (Cu)                              24,72 24,72 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     37,10 1,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  38,21 
08.03.04 Ud   MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                      
 Ud. Módulo para un contador trifásico (viviendas unifamiliares), homologado por la Compañía suministradora, in-  
 cluído cableado y protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de proteccion IP 40 e IK 09.  
U01FY630      0,300 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 4,65 
U01FY635      0,300 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 3,90 
U30FG006      1,000 Ud   Módul.conta.trifás. unifamilar                                   385,74 385,74 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     394,30 11,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  406,12 
08.03.05 Ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. co-  
 nexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
U01FY630      0,500 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 7,75 
U01FY635      0,500 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 6,50 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   13,60 13,60 
U30GA001      15,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    4,02 60,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     88,20 2,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  90,80 
08.03.06 Ml   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x25 mm2. Cu                                
 Ml. Derivación individual ES07Z1-K 3x25 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y el cuadro de  
 distribución), bajo tubo de PVC rígido D=50  y conductores de cobre de 25 mm2. aislados, para una tensión nomi-  
 nal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendi-  
 do mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.  
 ITC-BT 15 y cumplira con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.  
U01FY630      0,150 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 2,33 
U01FY635      0,150 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
U30JW075      3,000 Ml   Conductor ES07Z1-K 25(Cu)                                        6,33 18,99 
U30JW130      1,000 Ml   Tubo PVC rígido D=50                                             5,55 5,55 
U30ER115      1,000 Ml   Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                       1,20 1,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,00 0,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  30,92 
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08.03.07 Ud   CUADRO LOCAL PÚBLICA CONCURR.                                     
 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de pública concurrencia, formado por un  
 cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de  
 circuitos y protección, IGA-32A (III+N); 1 interruptor de 40A/4p/30mA; 3 interruptores diferenciales de 40A/2p/30mA; 
 1 PIA de 25A (III+N); 12 PIAS de 10A (I+N); 10 PIAS de 15A (I+N); contactor de 40A/2 polos/220V; reloj-horario de  
 15A/220V con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, cone-  
 xionado y rotulado.  
U01FY630      5,000 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 77,50 
U30IM001      1,000 Ud   Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan.                                  124,30 124,30 
U30IA040      1,000 Ud   PIA 25-32 A (III+N)                                              91,56 91,56 
U30IA020      1,000 Ud   Diferencial 40A/4p/30mA                                          220,95 220,95 
U30IA015      3,000 Ud   Diferencial 40A/2p/30mA                                          45,16 135,48 
U30IA035      22,000 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        16,91 372,02 
U30IM101      1,000 Ud   Contactor 40A/2 polos/220V                                       52,92 52,92 
U30IG501      1,000 Ud   Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd.                                  64,20 64,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.138,90 34,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.173,10 
08.03.08 Ml   CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X10 (0,6/1Kv)                               
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conducto-  
 res de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y sección 3x10 mm2. para pública  
 concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión.  
U01FY630      0,200 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 3,10 
U01FY635      0,200 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 2,60 
U30JW121      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                        0,74 0,74 
U30JW900      0,800 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,30 
U30JA135      1,500 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x10 (Cu)                                5,40 8,10 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,80 0,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,28 
08.03.09 Ml   CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X16 (0,6/1Kv)                               
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=32 y conducto-  
 res de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y sección 3x16 mm2. para pública  
 concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión.  
U01FY630      0,200 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 3,10 
U01FY635      0,200 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 2,60 
U30JW900      0,800 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,30 
U30JW122      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. M 32/gp5                                        1,14 1,14 
U30JA140      1,500 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x16 (Cu)                                7,80 11,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,80 0,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,40 
08.03.10 Ud   PUNTO LUZ SENCILLO SIMÓN-88                                       
 Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2. de Cu  
 y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,  
 interruptor unipolar SIMON-88 blanco y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
U01FY630      0,400 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 6,20 
U30JW120      8,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,56 4,48 
U30JW900      1,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,38 
U30JW001      18,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,30 5,40 
U30NV382      1,000 Ud   Portalámparas para obra                                          0,72 0,72 
U30KA528      1,000 Ud   Interruptor SIMON 88 blanco                                      9,34 9,34 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,50 0,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  27,32 
08.03.11 Ud   PUNTO LUZ TEMP. LEGRAND SUPERFIC.                                 
 Ud. Punto de luz temporizado realizado con canalización PVC rígido M 20/gp5 y conductor unipolar rígido de 1,5  
 mm2., así como pulsador con minutero fondo de Legrand, caja de registro "plexo", y regletas, totalmente montado  
 e instalado.  
U01FY630      0,410 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 6,36 
U30JW125      8,000 Ml   Tubo PVC rígido M 20/gp5                                         1,33 10,64 
U30JW900      1,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,38 
U30JW001      25,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,30 7,50 
U30KM502      1,000 Ud   Interr.(tempo.)Legrand supefici.                                 34,62 34,62 
U30JW501      1,000 Ud   Caja estanca "plexo" D=80                                        1,38 1,38 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     60,90 1,83 
  ______________________________  




08.03.12 Ud   PUNTO LUZ SENC. MÚLT. SIMÓN-31 HASTA 3 LUMINARIAS                 
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado en tubo PVC co-  
 rrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja regis-  
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 tro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar SIMON-31 blanco y marco  
 respectivo, totalmente montado e instalado.  
U01FY630      0,400 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 6,20 
U30JW120      15,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,56 8,40 
U30JW900      1,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,38 
U30JW001      32,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,30 9,60 
U30NV382      3,000 Ud   Portalámparas para obra                                          0,72 2,16 
U30KA540      1,000 Ud   Interruptor SIMON 31 blanco                                      8,88 8,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     35,60 1,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  36,69 
08.03.13 Ud   PUNTO LUZ SENC. MÚLT. SIMÓN-31 4 LUMINARIAS                       
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado en tubo PVC co-  
 rrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja regis-  
 tro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar SIMON-31 blanco y marco  
 respectivo, totalmente montado e instalado.  
U01FY630      0,400 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 6,20 
U30JW120      15,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,56 8,40 
U30JW900      1,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,38 
U30JW001      32,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,30 9,60 
U30NV382      4,000 Ud   Portalámparas para obra                                          0,72 2,88 
U30KA540      1,000 Ud   Interruptor SIMON 31 blanco                                      8,88 8,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36,30 1,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  37,43 
08.03.14 Ud   PUNTO LUZ SENC. MÚLT. SIMÓN-31 5 LUMINARIAS                       
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado en tubo PVC co-  
 rrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja regis-  
 tro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar SIMON-31 blanco y marco  
 respectivo, totalmente montado e instalado.  
U01FY630      0,400 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 6,20 
U30JW120      15,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,56 8,40 
U30JW900      1,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,38 
U30JW001      32,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,30 9,60 
U30NV382      5,000 Ud   Portalámparas para obra                                          0,72 3,60 
U30KA540      1,000 Ud   Interruptor SIMON 31 blanco                                      8,88 8,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     37,10 1,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  38,17 
08.03.15 Ud   PUNTO LUZ SENC. MÚLT. SIMÓN-31 9 LUMINARIAS                       
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado en tubo PVC co-  
 rrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja regis-  
 tro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar SIMON-31 blanco y marco  
 respectivo, totalmente montado e instalado.  
U01FY630      0,400 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 6,20 
U30JW120      18,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,56 10,08 
U30JW900      2,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,76 
U30JW001      40,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,30 12,00 
U30NV382      9,000 Ud   Portalámparas para obra                                          0,72 6,48 
U30KA540      1,000 Ud   Interruptor SIMON 31 blanco                                      8,88 8,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     44,40 1,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  45,73 
08.03.16 Ud   BASE P/INFORMÁTICA SIMÓN-82                                       
 Ud. Adaptador RJ-45 AMP para informática con  realizado en tubo P.V.C. corrugado de M 20/gp5 y guía de alam-  
 bre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo mecanismo SIMON-82 blanco, caja de registro,  
 caja mecanismo, totalmente montado e instalado.  
U01FY630      0,300 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 4,65 
U30JW120      8,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,56 4,48 
U30JW900      1,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,38 
U30NE255      1,000 Ud   Adaptador RJ-45 SIMON 82                                         21,19 21,19 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,70 0,92 
  ______________________________  







08.03.17 Ud   BASE ENCHUFE C/TAPA SIMÓN 82                                      
 Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral y tapa de seguridad, realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y  
 conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), incluyendo  
 caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SI-  
 MON-82, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
U01FY630      0,350 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 5,43 
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U30JW900      1,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,38 
U30JW002      24,000 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,51 12,24 
U30OD238      1,000 Ud   Base ench. c/ tapa "Schuko" SIMON 82                             13,33 13,33 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,40 0,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  32,32 
08.03.18 Ud   BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMÓN-27                                    
 Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre rí-  
 gido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja  
 mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-27 blanco, así como  
 marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
U01FY630      0,350 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 5,43 
U30JW120      6,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,56 3,36 
U30JW900      1,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,38 
U30JW002      18,000 Ml   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,51 9,18 
U30OC550      1,000 Ud   Base enchufe "Schuko" SIMON 27                                   5,21 5,21 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,60 0,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  24,27 
08.03.19 Ud   EMERG. DAISALUX HYDRA N3 160 LÚM.                                 
 Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N3 de superficie, semiempotrado pared,  
 enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 160 lúm. con lámpara de emergencia de  
 FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor  
 en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, nique-  
 lado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca  
 de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Eti-  
 queta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
U01FY630      0,350 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 5,43 
U30JW120      8,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,56 4,48 
U30JW001      18,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,30 5,40 
U30QA210      1,000 Ud   Bloq.aut.emer.DAISALUX HYDRA N3                                  47,14 47,14 
U31AO050      1,000 Ud   Cjto. etiquetas y peq. material                                  3,18 3,18 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     65,60 1,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  67,60 
08.03.20 Ud   LUMINARIA ESTANCA 2x36 W.                                         
 Ud. Luminaria plástica estanca de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliester reforzado  
 con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reac-  
 tancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendi-  
 miento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,65 
U01AA009      0,300 Hr   Ayudante                                                         14,42 4,33 
U31AA415      1,000 Ud   Conj.lum.estanca 2x36W SYLVAN.                                   36,70 36,70 
U31XG405      2,000 Ud   Lampara fluorescente TRIF.36W                                    3,36 6,72 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     52,40 1,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  53,97 
08.03.21 Ud   LUMIN. EMPOTRADA 600x600 B. LU. 4x18 W.                           
 Ud. Luminaria empotrar baja luminancia 4x18 W. con difusor aluminio lacado en blanco, DISANO Mod. 125026-0,  
 escayola o modular, de medidas 635x635 mm, con sistema óptico parabólico de aluminio 99.98% de pureza ano-  
 dizado y abrillantado electrólicamente, espesor anodizado mayor a 8 micras, luminancia inferior a 200 col/m2 en  
 ángulos mayores a 60º, con protección IP-20/CLASE I, cuerpo de chapa de acero 0,7 mm esmaltado en blanco,  
 equipo eléctrico accesible sin necesidad de desmontar luminaria, piezas de anclaje lateral con posibilidad de regla-  
 je de altura o bien varilla roscada o ganchos en techo de luminaria, electrificación con: reactancias, cebadores, re-  
 gleta de conexión toma de tierra, portalámparas... etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replan-  
 teo, pequeño material y conexionado.  
U01AA007      0,350 Hr   Oficial primera                                                  15,50 5,43 
U01AA009      0,350 Hr   Ayudante                                                         14,42 5,05 
U31AC728      1,000 Ud   Conj.lum.emp. baja luminan. 4x18                                 80,95 80,95 
U31XG205      3,000 Ud   Lampara fluorescente TRIF.18W                                    3,36 10,08 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     101,50 3,05 
  ______________________________  





08.03.22 Ud   LUMINARIA SUPERFICIEDIFUSOR V 4x18 W.                             
 Ud. Luminaria de superficie de 4x18 W SYLVANIA con difusor V con protección IP 20 clase I, cuerpo en chapa es-  
 maltado en blanco, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, cebadores... etc, i/lám-  
 paras fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.  
U01AA007      0,350 Hr   Oficial primera                                                  15,50 5,43 
U01AA009      0,350 Hr   Ayudante                                                         14,42 5,05 
U31AA170      1,000 Ud   Conj.lum.sup.4x18W dif-v SYLV.                                   70,17 70,17 
U31XG205      4,000 Ud   Lampara fluorescente TRIF.18W                                    3,36 13,44 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     94,10 2,82 
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  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  96,91 
08.03.23 Ud   FOCO EMPOTRADA FLUORESCEN. 2x18 W. FIJO                           
 Ud. Foco empotrable fluorescente (Downlight) 2x18 W. fijo INSAVER 200 de LUMIANCE ó similar, con protección  
 IP 44 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en luna en aluminio purisimo de alta rendimiento  
 color a elegir, con lámpara fluorescente 2x18 w/220v fijo, i/reactancia, replanteo, sistema de fijación, pequeño ma-  
 terial y conexionado.  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,65 
U31AG830      1,000 Ud   Foco E.i/Fluoresc. 2x18 w F.                                     145,00 145,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     149,70 4,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  154,14 
08.03.24 Ml   CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.                                         
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.  
U01FY625      0,010 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      18,00 0,18 
U01FY627      0,010 Hr   Peón especi.inst. eléctrica                                      12,50 0,13 
U37YO015      1,000 Ml   Cable de .06-1kv 4x6 mm2                                         2,33 2,33 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,60 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,72 
08.03.25 Ud   CUADRO GENERAL MANDO ALUMB. PÚBLICO                               
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador gene-  
 ral, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.  
U01AA501      10,000 Hr   Cuadrilla A                                                      37,04 370,40 
U37YQ105      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U37YQ110      1,000 Ud   Contactor de 60 A                                                50,88 50,88 
U37YQ115      1,000 Ud   Contactor de 20 A                                                33,18 33,18 
U37YQ120      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U37YQ125      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U37YQ130      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U37YQ135      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U37YQ140      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U37YQ145      1,000 Ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 260,39 
U37YQ150      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.482,40 44,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.526,83 
08.03.26 Ud   COLUMNA 10 M. CON 2 BRAZOS 1,5 M.                                 
 Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 10,00 m. de altura, con dos brazos de  
 1,50 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente se-  
 gún UNE-375050-71, pintada de color verde RAL 6005 texturado, incluso pernos de anclaje.  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,65 
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      14,23 4,27 
U37VY100      1,000 Ud   Columna de 10 m.                                                 1.338,00 1.338,00 
U37VY101      2,000 Ud   Saliente de 1m.                                                  95,80 191,60 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.538,50 46,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.584,68 
08.03.27 Ud   LUMINARIA 100 W. SAP                                              
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público en parques y jardines, tipo ALURA, de Socelec o  
 similar, pintada de color verde RAL 6005 texturado, con equipo incorporado de 100 W SAP, conexionada.  
U01AA007      0,900 Hr   Oficial primera                                                  15,50 13,95 
U01AA011      0,900 Hr   Peón suelto                                                      14,23 12,81 
U37VY050      1,000 Ud   Lámpara S.A.P. 100 W                                             825,00 825,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     851,80 25,55 
  ______________________________  







08.03.28 Ud   CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                    
 Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con  
 rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio pié de  
 ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, i/tapa de fundición, excavación y  
 retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.  
U01AA007      0,700 Hr   Oficial primera                                                  15,50 10,85 
U01AA008      0,700 Hr   Oficial segunda                                                  14,73 10,31 
U04MA510      0,225 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 16,47 
U39BH110      1,800 M2   Encofrado metálico 20 puestas                                    24,60 44,28 
U39BA001      0,225 M3   Excav.zanjas terreno transito                                    5,80 1,31 
U39GS001      1,000 Ud   Codo de PVC D=100 mm                                             68,11 68,11 
U39ZV050      4,000 Ud   Perno de anclaje                                                 1,72 6,88 
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U39SA001      75,000 Ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 5,25 
U39GN001      1,000 Ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 11,95 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     175,40 5,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  180,67 
08.03.29 Ud   ARQUETA DE REGISTRO                                               
 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente termi-  
 nada.  
U01AA501      0,950 Hr   Cuadrilla A                                                      37,04 35,19 
U39SA001      75,000 Ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 5,25 
U39GN001      1,000 Ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 11,95 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     52,40 1,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  53,96 
08.03.30 Ud   CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN RED DE RIEGO                    
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador gene-  
 ral, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.  
U01AA501      10,000 Hr   Cuadrilla A                                                      37,04 370,40 
U37YQ105      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U37YQ110      1,000 Ud   Contactor de 60 A                                                50,88 50,88 
U37YQ115      1,000 Ud   Contactor de 20 A                                                33,18 33,18 
U37YQ120      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U37YQ125      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U37YQ130      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U37YQ135      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U37YQ140      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U37YQ145      1,000 Ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 260,39 
U37YQ150      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.482,40 44,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.526,83 
08.03.31 Ud   PROYECTOR PARA LÁMPARA 2000W EQUIPADO                             
 Ud. Proyector marca Luxmay o similar, modelo 1452-PI8, construido en fundición inyectada de aluminio, pintado  
 con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio tempado y junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con  
 lámpara halógena lineal de 2000W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
U01FY625      0,598 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      18,00 10,76 
U02OD033      1,794 Hr   Autogrúa hidraúlica hasta 40 Tm                                  84,50 151,59 
UE03430       1,000 Ud   Proyector descarga 2000W                                         67,19 67,19 
UE03250       1,000 Ud   Lámpara alogenuro metálico intensidad 2000W                      101,66 101,66 
UE03290       1,000 Ud   Canon RAEE                                                       0,30 0,30 
UE03456       1,000 Ud   Equipo de arranque con balasto electromagnético                  188,87 188,87 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     520,40 15,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  535,98 
08.03.32 Ud   CIMENTACIÓN TORRE CELOSÍA 15 m                                    
 Ud. Cimentación para torre de celosía de 15 m de altura, realizada con hormigón HA-25/P/40, de dimensión  
 1.05x1.05x2.04 m, i/excavación de tierras y transporte de tierras a vertedero.  
O01OA090      2,500 h    Cuadrilla A                                                      25,01 62,53 
D02KF201      2,360 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                      15,65 36,93 
D04EF010      0,110 M3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                              67,55 7,43 
D04GC302      2,250 M3   HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. G. CENT.                            94,17 211,88 
U05AG011      1,000 Ud   Codo PVC 87,5° D=110                                             4,13 4,13 
P27SA050      2,000 Ud   Perno anclaje D=2 cm L=70 cm                                     2,54 5,08 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     328,00 9,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  337,82 
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08.03.33 Ud   TORRE DE CELOSÍA h=15 m                                           
 Torre metálica de celosía para soporte de proyectores, construida con perfiles de acero galvanizado, de 15 m de  
 altura, equipada con escalera interior de acceso, quitamiedos, y plataforma en su parte superior, con estructura pa-  
 ra fijación y mantenimiento de proyectores, incluso excavación, conductores de alimentación desde arqueta a pla-  
 taforma, caja de conexión y protección con interruptores automáticos (uno por cada proyector) y conductores de  
 conexión entre automáticos y proyectores para 0.6/1kV, canalizados todos ellos bajo tubo de acero, pica de tierra,  
 arqueta de paso y derivación de 0.40 cm de ancho, 0.40 cm de largo y 0.60 cm de profundidad, provista de cerco  
 y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y anclaje,  
 montada y conexionada.  
U01FY630      0,500 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 7,75 
U02OD030      0,500 Hr   Autogrúa hidraúlica hasta 30 Tm                                  71,00 35,50 
D36YA020      1,000 Ud   ARQUETA DE REGISTRO                                              53,96 53,96 
U30JA026      32,000 Ml   Conductor 0,6/1 Kv 3x6 (Cu)                                      2,99 95,68 
U30EF001      40,000 Ml   Conductor 0,6/1Kv. 4x6 (Cu)                                      5,69 227,60 
U30JW004      20,000 Ml   Conductor rígido 750V; 6 (Cu)                                    1,33 26,60 
U30IA035      8,000 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        16,91 135,28 
U30JW203      28,000 Ml   Tubo acero rosc. M 25/gp5                                        3,95 110,60 
U30JW551      6,000 Ud   Caja metálica Crady                                              3,40 20,40 
U30GA001      2,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    4,02 8,04 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   13,60 13,60 
P15GK145      1,000 Ud   Armario estanco 500x750                                          179,80 179,80 
M02GE010      1,000 Ud   Torre de celosía de 15 m                                         1.603,84 1.603,84 
P01DW090      27,000 Ud   Pequeño material                                                 1,12 30,24 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.548,90 76,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2.625,36 
08.03.34 Ud   CRUCETA SOPORTE PROYECTORES PARA COLUMNA                          
 Ud. Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metálicos de acero galvanizado, con elementos  
 para la fijación en torreta de celosía.  
U01FY630      1,197 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 18,55 
IE02347       1,000 m    Cruceta soporte proyectores, construida con perf. metálicos      282,94 282,94 
WW00400       27,000 Ud   Pequeño material                                                 0,29 7,83 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     309,30 9,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  318,60 
08.03.35 Ud   DETECTOR DE MOVIMIENTOS                                           
 Ud. Detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia máxima de 300 W, 230 V y 50 Hz, ángulo  
 de detección 130°, alcance 8 m, con temporizador y luminancia regulables.  
   
   
U01FY630      0,199 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 3,08 
U01FY635      0,199 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 2,59 
MT34CRG030A   1,000 Ud   Detector de movimiento inflarrojo pared 130º                     28,01 28,01 
mt35caj010a   1,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por 2 lados                   0,25 0,25 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,90 1,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  34,95 
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SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN DE PCI                                                
08.04.01 Ud   EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos  
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-  
 fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,23 1,42 
U35AA006      1,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,27 43,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     44,70 1,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  46,03 
08.04.02 Ud   EXTINT. NIEVE CARB. 2 Kg EF 13B                                   
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e in-  
 cendios de equipos eléctricos, de 2 Kg. de agente extintor con soporte y boquilla difusora según CTE/DB-SI 4,  to-  
 talmente instalado.  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,23 1,42 
U35AA305      1,000 Ud   Extint.nieve carbónica 2Kg.                                      64,07 64,07 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     65,50 1,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  67,46 
08.04.03 Ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 
 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por  
 una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
U01AA009      0,150 Hr   Ayudante                                                         14,42 2,16 
U35MA005      1,000 Ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    10,04 10,04 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,20 0,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,57 
08.04.04 Ud   SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                     
 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de  
 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y  
 CTE/DB-SI 4.  
U01AA009      0,150 Hr   Ayudante                                                         14,42 2,16 
U35MC005      1,000 Ud   Pla.salida emer.297x148                                          8,20 8,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,40 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  10,67 
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SUBCAPÍTULO 08.05 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA                                          
08.05.01 Ud   PORTERO ELECTR. VIV. UNIFAMILIAR                                  
 Ud. Kit de portero electrónico para vivienda unifamiliar, formado por placa exterior de cable, alimentador, abrepuer-  
 tas standar y teléfono de comunicación, totalmente instalado y conexionado.  
U01FY630      2,500 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 38,75 
U01FY635      2,500 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 32,50 
U34GA001      1,000 Ud   Kit K900 golmar p.automático                                     152,72 152,72 
U34GA980      10,000 Ml   Cable telef.5hilos                                               0,23 2,30 
U34GA990      10,000 Ml   Tubo Ferroplast 16mm                                             0,47 4,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     231,00 6,93 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  237,90 
08.05.02 Ud   CENTRAL MEGAFONÍA Y SONIDO                                        
 Ud. Sistema modular de difusión de música y alarma por voz para evacuación de emergencia (mensaje pregraba-  
 dos digitales), de acuerdo con la normativa UNE-EN 60849, formado por una unidad de control general, una unidad  
 de supervisión con módulo de supervisión de 2 salidas, una etapa de potencia 4x60 WRMS ,pupitre microfónico y  
 alimentación (no se incluye alimentación de emergencia). Instalado y probado.  
U01AA025      2,991 Hr   Oficial espec. inst. electronica                                 16,60 49,65 
U01AA027      2,991 Hr   Peón espec. inst. electrónica                                    12,60 37,69 
P22DC010      1,000 Ud   Unidad control de 8 módulos                                      3.102,85 3.102,85 
P22DC020      1,000 Ud   Módulo entrada pupitre micro.                                    147,85 147,85 
P22DC040      1,000 Ud   Módulo mensajes digitales                                        501,85 501,85 
P22DC050      1,000 Ud   Etapa de potencia 4x60W                                          1.034,55 1.034,55 
P22DC060      1,000 Ud   Módulo control etapa potencia                                    126,30 126,30 
P22DC070      1,000 Ud   Unidad de supervisión de 10 módulos                              1.920,85 1.920,85 
P22DC080      1,000 Ud   Módulo supervisión                                               468,35 468,35 
P22DC090      1,000 Ud   Chasis fuentes alimentación                                      246,25 246,25 
P22DC100      1,000 Ud   Fuente alimentación                                              615,90 615,90 
P22DC110      1,000 Ud   Pupitre micrófono                                                1.034,55 1.034,55 
P22DV030      5,000 Ud   Armario 19" (10 unidades)                                        422,20 2.111,00 
P01DW090      5,000 Ud   Pequeño material                                                 1,12 5,60 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11.403,20 342,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  11.745,34 
08.05.03 Ud   SIST. MENSAJE Y MÚSICA (RADIO/CD)30W                              
 Ud. Sistema de sobremesa para mensaje y música continua de 30W RMS de potencia, formado por lector de fisco  
 compacto, con amplificador integrado y sintonizador de radio AM/FM digital. Admite cuatro micrófonos simétricos,  
 una fuente de sonido externa adicional y una sseñal de audio de emergencia. Incorpora la función de prioridad de  
 avisos, activada por la detección de señal de audio en la entrada MIC 1, que atenúa las señales presentes en el  
 resto de entradas, excepto la de emergencia. Constituye una pequeña central de megafonía, adecuada para insta-  
 laciones básicas. Se incluye micrófono con cápsula unidireccional cardiode con controles de volumen y preaviso  
 con 4 notas, instalado y probado.  
U01AA025      0,598 Hr   Oficial espec. inst. electronica                                 16,60 9,93 
U01AA027      0,598 Hr   Peón espec. inst. electrónica                                    12,60 7,53 
P22DA020      1,000 Ud   Amplificador con radio y CD 30W RMS                              523,25 523,25 
P22DM030      1,000 Ud   Pupitre micro. gong                                              160,45 160,45 
P01DW090      3,000 Ud   Pequeño material                                                 1,12 3,36 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     704,50 21,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  725,66 
08.05.04 Ud   COLUMNA ACÚSTICA EXTERIOR 80W                                     
 Ud. Columna acústica para voz/música de aluminio color blanco para instalación en exteriores con índice de pro-  
 yección P-55, con 4 altavoces con dispersor y trasformador a línea 100V y potencia de 80 W r.m.s. con línea de  
 alimentación de 1.5 mm2 bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm, instalado.  
U01AA025      0,598 Hr   Oficial espec. inst. electronica                                 16,60 9,93 
U01AA027      0,598 Hr   Peón espec. inst. electrónica                                    12,60 7,53 
P22DN060      1,000 Ud   Col. acúst. exterior 80 W RMS                                    273,65 273,65 
P15GB010      10,000 m    Tubo PVC corrugado M20/gp5                                       0,18 1,80 
P22DQ010      10,000 m    2 hilos 1.5mm2                                                   1,85 18,50 
P01DW090      1,000 Ud   Pequeño material                                                 1,12 1,12 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     312,50 9,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  321,91 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO 09 RIEGO                                                             
09.01 Ud   ACOMETIDA  A LA RED DE RIEGO                                      
 Ud. Acometida a la red de riego, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola.  
U01FR005      0,950 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 12,83 
U01FR011      0,950 Hr   Peón especializado jardinero                                     10,20 9,69 
U40AK450      1,000 Ud   Piezas acometida red riego                                       28,37 28,37 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     50,90 1,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  52,42 
09.02 Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 EST.                                    
 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con transfor-  
 mador incorporado y montaje.  
U01FR005      2,700 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 36,45 
U01FR013      0,900 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 8,64 
U40AA100      1,000 Ud   Programador elec.4 estaciones                                    117,14 117,14 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     162,20 4,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  167,10 
09.03 Ud   ELECTROVÁLVULA 1 1/2" C/ARQUETA                                   
 Ud. Suministro e instalación de electroválvula de fibra de vidrio RAIN BIRD de 1 y 1/2", con apertura manual por  
 solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.  
U01FR005      0,700 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 9,45 
U01FR013      0,700 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 6,72 
U40AB201      1,000 Ud   Electroválvula 1 y 1/2" i/arq                                    124,34 124,34 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     140,50 4,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  144,73 
09.04 Ml   CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                   
 Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m2.  
U01FR005      0,010 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 0,14 
U01FR013      0,030 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 0,29 
U40AA315      1,000 Ml   Cable elec.antihum. 2x1 mm²                                      0,53 0,53 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,00 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,99 
09.05 Ud   DIFUSOR SECTORIAL EMERGENTE 3                                     
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de difusor sectorial emergente de 30 cm. de elevación, carcasa  
 de plástico, ajuste de sector, i/tobera con regulador de alcance y caudal, y filtros.  
U01FR005      0,450 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 6,08 
U01FR009      0,400 Hr   Jardinero                                                        12,00 4,80 
U40AE120      1,000 Ud   Difusor sect. emerg. 30 cm.                                      15,50 15,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,40 0,79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  27,17 
09.06 Ud   BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO 3/4"                                  
 Ud. Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de bronce.  
U01FR005      0,300 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 4,05 
U01FR013      0,300 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 2,88 
U40AF110      1,000 Ud   Boca riego acople rápido 3/4"                                    31,96 31,96 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     38,90 1,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  40,06 
09.07 Ud   ARQUETA DE PLÁSTICO                                               
 Ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x35 cm., para red de riego.  
U01FR005      0,010 Hr   Jardinero especialista                                           13,50 0,14 
U01FR013      0,100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9,60 0,96 
U40AK600      1,000 Ud   Arqueta redonda con tapa                                         11,72 11,72 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,80 0,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  13,20 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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09.08 Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 totalmente colocada.  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,88 
U01AA009      0,250 Hr   Ayudante                                                         14,42 3,61 
U04AA001      0,210 kg   Arena de río (0-5mm)                                             0,32 0,07 
U37OG535      1,050 Ml   Tub.Polietil.AD90/10Atm                                          4,27 4,48 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,00 0,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,40 
09.09 Ml   TUBERÍA POLIETILENO BD 75/10 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=75 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 totalmente colocada.  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,10 
U01AA009      0,200 Hr   Ayudante                                                         14,42 2,88 
U04AA001      0,210 kg   Arena de río (0-5mm)                                             0,32 0,07 
U37OG230      1,050 Ml   Tub.polietil.BD75/10Atm                                          4,74 4,98 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,00 0,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  11,36 
09.10 Ml   TUBERÍA POLIETILENO BD 40/6 ATM                                   
 Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=40 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 6 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 totalmente colocada.  
U01AA007      0,150 Hr   Oficial primera                                                  15,50 2,33 
U01AA009      0,150 Hr   Ayudante                                                         14,42 2,16 
U04AA001      0,210 kg   Arena de río (0-5mm)                                             0,32 0,07 
U37OG115      1,050 Ml   Tub.polietil.BD40/6Atm                                           0,81 0,85 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,40 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,57 
09.11 Ud   CAÑÓN DE RIEGO SECTORIAL DE RETORNO LENTO                         
 Ud. Cañón de riego TWIN 101/PLUS, RB SR 3003 o equivalentes, dotado de boquilla de 22 mm, cañón de gran al-  
 cance (52,5 metros para 44,5 m3/hora a 6 bares o bien con boquilla de 18 mm para un alcance de 45.5 metros y  
 un volumen de 30200 litros) y de rotación (retorno) lenta y constante para muy bajas vibraciones, formado por  
 cuerpo de fundición de aluminio, sector regulable, tobera intercambiable de caudal proporcional al secor regado,   
 presión de trabajo de 3.5 a 7,5 bares y rango de alcance de 40 a 69 m según indicación de la dirección de obra,  
 cumpliendo los valores expuestos en planos de proyecto. Incluyendo muelles y tornillería en acero inoxidable y  
 toma con brida. Se garantizará que la inclinación y la presión del agua sea la adecuada para evitar el desplaza-  
 miento de los productos de relleno superficial del tapiz del césped. Se incluye por defecto la prolongación suerficial  
 para colocación en altura realizada en aluminio lacado con espesor mínimo de 2 mm. Sistema de difusión del cho-  
 rro para minimizar escorrentía, trayectoria de 24º con ajuste sectorial de 40 a 360º, suministrado con 6 toberas có-  
 nicas de tamaños entre 145 y 24 mm. Incluirá el adaptador para montaje sobre elevador. Incluso p.p. de piezas  
 auxiliares, fijación, conexionado con brida y ayudas de albañilería necesarias. Totalmente instalado.  
IR55003       1,000 Ud   Cañón de riego difusor de chorro 24º trayectoria                 495,00 495,00 
U01FY110      1,495 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 18,84 
U01FY105      1,794 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 26,91 
WW00300       3,000 Ud   Material comprementario                                          0,54 1,62 
WW00400       2,000 Ud   Pequeño material                                                 0,29 0,58 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     543,00 16,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  559,24 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO 10 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                   
10.01 M2   TRASDOSADO DIRECTO PLADUR N-15                                    
 M2. Trasdosado directo de muros con placas de yeso laminado Pladur de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), re-  
 cibida a él con pasta de agarre, incluso replanteo auxiliar, nivelación, recibido de cajas sobre la placa, encintado,  
 tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.  
U01AA501      0,173 Hr   Cuadrilla A                                                      37,04 6,41 
U10JA003      1,050 M2   Placa Pladur N-15 mm.                                            4,59 4,82 
U10JA056      0,400 Kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,87 0,35 
U10JA050      1,300 Ml   Cinta Juntas Placas Pladur                                       0,04 0,05 
U10JA055      5,250 Kg   Pasta de agarre                                                  0,43 2,26 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,90 0,42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  14,31 
10.02 M2   GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                     
 M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm.  
 de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con  
 cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guarda-  
 vivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes  
 indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,23 1,42 
U01FQ007      1,000 M2   Mano obra guarn. maestr. y enluc.                                5,20 5,20 
A01EA001      0,012 M3   PASTA DE YESO NEGRO                                              101,40 1,22 
A01EF001      0,003 M3   PASTA DE YESO BLANCO                                             102,40 0,31 
U13NA005      0,050 Ml   Guardavivos chapa galvanizada                                    1,12 0,06 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,20 0,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  8,46 
10.03 M2   ENFOSCADO M 7,5 EN CÁMARAS                                        
 M2. Enfoscado sin maestrear de 10 mm. de espesor en cámaras de aire con mortero de cemento M 7,5 según  
 UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios auxiliares con empleo de borriquetas o, en su caso, de pequeño andamiaje, así  
 como distribución de material en tajo.  
U01AA011      0,040 Hr   Peón suelto                                                      14,23 0,57 
U01FQ101      1,000 M2   Mano obra enfoscado cámaras                                      2,80 2,80 
A01JF005      0,010 M3   MORTERO CEMENTO (1/5) M 7,5                                      58,76 0,59 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,00 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,08 
10.04 M2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.                                  
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y  
 arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y  
 humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como  
 distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,23 1,42 
U01FQ115      1,000 M2   M.o.enfoscado maestreado vert.                                   9,00 9,00 
A01JF004      0,020 M3   MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                       60,32 1,21 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,60 0,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  11,98 
10.05 M2   ENLUCIDO YESO FINO VERTICALES                                     
 M2. Enlucido de yeso fino YF de 3 mm. de espesor en superficies verticales, i/rayado del yeso base antes de en-  
 lucir, formación de rincones y otros remates, distribución de material en planta y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE/RPG-12.  
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,23 0,71 
U01FQ002      1,000 M2   Mano obra enlucido yeso P.V.                                     1,20 1,20 
A01EF001      0,003 M3   PASTA DE YESO BLANCO                                             102,40 0,31 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,20 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,29 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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10.06 M2   FAL. TECH. ESCAY. DESM. 60x60 APOYO                               
 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella Silence de 60x60 cm.  
 sobre perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfilería vista blanca, perfilería angular para rema-  
 tes y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.  
U01AA501      0,175 Hr   Cuadrilla A                                                      37,04 6,48 
U14AL100      1,050 M2   Yesyforma 60/60 Marbella apoyo                                   16,03 16,83 
U14AL501      0,840 Ml   Perfil prim.T24 DONN p.vista                                     1,18 0,99 
U14AL502      1,670 Ml   Perfil sec.T24 DONN p.vista                                      1,18 1,97 
U14AL503      0,400 Ml   Angular L24 DONN p. vista                                        0,99 0,40 
U14AL512      0,700 Ud   Sujección DONN                                                   0,16 0,11 
U14AL513      1,000 Ud   Varilla 60 DONN                                                  0,43 0,43 
U14AL514      1,400 Ud   Tuerca DONN                                                      0,08 0,11 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,30 0,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  28,14 
10.07 M2   FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA                                      
 M2. Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de juntas de dila-  
 tación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza y cualquier tipo de medio  
 auxiliar, según NTE-RTC-16.  
U01AA501      0,290 Hr   Cuadrilla A                                                      37,04 10,74 
U14AA001      1,050 M2   Placa de escayola lisa                                           2,82 2,96 
A01CA001      0,006 M3   PASTA DE ESCAYOLA                                                128,03 0,77 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,50 0,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  14,91 
10.08 M2   ALICATADO PLAQUETA GRES 20x20 cm.                                 
 M2. Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas  
 especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.  
U01FU010      1,000 M2   Mano de obra colocación gres                                     10,60 10,60 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      14,23 2,85 
U18AA105      1,050 M2   Azulejo gres 20x20 cm.                                           12,30 12,92 
A01JF206      0,020 M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                71,36 1,43 
U04CF005      0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               222,50 0,22 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,00 0,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  28,86 
10.09 M2   SOL. HM-20/15 cm+CENT+EN. 15 cm.                                  
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm2   Tmax. del árido 20 mm. ela-  
 borado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido y colocación y p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
U01AA007      0,225 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,49 
U01AA011      0,585 Hr   Peón suelto                                                      14,23 8,32 
A02FA503      0,150 M3   HORM. HM-20/P/20/ IIa CENTRAL                                    74,20 11,13 
U04AF201      0,150 M3   Grava 40/80 mm.                                                  34,80 5,22 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,20 0,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  29,01 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
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CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS                                                        
11.01 M2   SOLADO DE GRES 43x43 cm. C 1/2/3                                  
 M2. Solado de baldosa de gres 43x43 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633  
 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y  
 escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al   
 6% y escaleras y piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de  
 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y  
 NTE-RSB-7.  
U01FS010      1,000 M2   Mano obra solado gres                                            9,20 9,20 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      14,23 2,85 
U18AD030      1,050 M2   Baldosa gres 43x43 cm.                                           16,91 17,76 
U18AJ605      1,150 Ml   Rodapié gres 7 cm.                                               3,64 4,19 
A01JF006      0,030 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 1,63 
U04AA001      0,020 kg   Arena de río (0-5mm)                                             0,32 0,01 
U04CF005      0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               222,50 0,22 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     35,90 1,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  36,94 
11.02 Ml   RODAPIÉ DE GRES 7 cm.                                             
 Ml. Rodapié de gres de 7 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/rejunta-  
 do y limpieza, S/ CTE BD SU y NTE-RSP-16.  
U01FS230      1,000 Ml   Mano obra rodapié gres                                           2,80 2,80 
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,23 0,71 
U18AJ605      1,020 Ml   Rodapié gres 7 cm.                                               3,64 3,71 
A01JF006      0,003 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 0,16 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,40 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,60 
11.03 M2   RECRECIDO 5/10 CM. MORTERO m 2,5                                  
 M2. Recrecido en duchas formado por cascotes y mortero de cemento y arena de río M 2,5 según UNE-EN  
 998-2, de 5/10 cm. de espesor, maestreado.  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,10 
U01AA011      0,120 Hr   Peón suelto                                                      14,23 1,71 
A01JF007      0,060 M3   MORTERO CEMENTO (1/8) M 2,5                                      47,96 2,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,70 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,92 
11.04 m2   PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN TRATADO SUPERFICIALMENTE           
 m2. Pavimento continuo exterior de hormigón en masa de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con  
 hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superfi-  
 cialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.   
U01FC051      0,223 M2   Mano obra fratasado mecánico helicop.                            15,85 3,53 
U01AA009      0,329 Hr   Ayudante                                                         14,42 4,74 
MQ06FRA010    0,555 h    Fratasadora mecánica de hormigón                                 5,07 2,81 
MQ06VIB020    0,160 h    Regla vibrante de 3 m                                            4,67 0,75 
MT10HMF010KM 0,105 m³   Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central                      60,22 6,32 
MT09WNC011EE 3,000 kg   Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color  0,50 1,50 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                19,70 0,39 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,00 0,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  20,64 
11.05 m2   FIRME DE ALBERO DE 20 cm DE ESPESOR                               
 m2. Firme de albero de 5 cm de espesor compactado con medios mecánicos, sobre una capa de 20 cm de sub-  
 base de zahorra natural compactada al 95% proctor, incluso p.p. de extendido y refino de la superficie final. Medida  
 la superficie ejecutada.  
U01AA011      0,042 Hr   Peón suelto                                                      14,23 0,60 
U02FP010      0,018 Hr   Apisonadora vibrante  6 Tm.                                      13,40 0,24 
AP00100       0,013 m3   Albero cernido                                                   9,06 0,12 
AP00200       0,063 m3   Albero en rama                                                   7,82 0,49 
U04AF400      0,200 M3   Zahorra natural                                                  13,30 2,66 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,10 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,23 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
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11.06 m2   FIRME DE TIERRA BATIDA COMPACTADO CON M.MECÁNICOS                 
 M2. procedente de cerámica triturada y tierra roja, ladrillo rojo y bovedilla roja de calidad homogenea con las si-  
 guientes caractrísticas: ladrillo rojo de temperatura de coción 1015 ºC, bovedilla de temperatura de cocción 900 ºC  
 obtenida por decantación utilizando 4 tamices en línea con vibradores de medidas 3x9 mm, 2x3 mm, 1.6x1.6 mm  
 y 1.2x1.2 mm. De granulometría controlada, con rango de cribado de dimensión mínima impalpable y diámetro 0.4  
 mm, obteniendo uniformidad en la materia prima. Incluso p.p de extendido y suministro de esterilla específica utili-  
 zada para pistas de tenis y béisbol. Medida la superficie ejecutada.  
U01AA011      0,090 Hr   Peón suelto                                                      14,23 1,28 
U02FP010      0,030 Hr   Apisonadora vibrante  6 Tm.                                      13,40 0,40 
AC00235       25,000 kg   TIERRA BATIDA SELECCIONADA GRANO GRUESO                     0,13 3,25 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,90 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,08 
11.07 M2   PAVIMENTO HIERBA ARTIFICIAL PARA BÉISBOL/FÚTBOL                   
 m2. Césped sintético, compuesto de mechones rectos de 5/8" de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV,  
 11000 decitex, 100 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con  
 caucho SBR, 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total de moqueta, 2280 g/m² y 10800 mechones/m². Inclui-  
 do marcaje  de futbol 7 en color amarillo. Incluso p.p de capas inferiores de 5 mm de relleno de arena, 50 mm de  
 gravilla y 200 mm de grava.  
U04AA001      15,000 kg   Arena de río (0-5mm)                                             0,32 4,80 
U04AF101      0,050 M3   Gravilla 20/40 mm.                                               42,08 2,10 
U04AF201      0,200 M3   Grava 40/80 mm.                                                  34,80 6,96 
mt47adc038a   1,000 m2   Césped sintético para pista de béisbol/fútbol                    19,52 19,52 
mt47adc110a   0,039 kg   Adhesivo especial de poliuretano bicomponente                    21,47 0,84 
mt47adc120a   15,000 kg   Caucho reciclado, granza de 0.8 a 1.6 mm                         0,32 4,80 
mq07cel010    0,008 h    Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8t              24,57 0,20 
mq11ext020    0,006 h    Extendedora fibriladora para césped sintético                    46,35 0,28 
U01AA007      0,084 Hr   Oficial primera                                                  15,50 1,30 
U01AA009      0,084 Hr   Ayudante                                                         14,42 1,21 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,00 1,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  43,27 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   38      PFG – Mediciones y presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez  
CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS                                 
12.01 Ml   VIERTEAGUAS ALUM. ANODIZ. NAT.                                    
 Ml. Vierteaguas de chapa de aluminio, anodizado en color standard con goterón, de 1,5 mm. de espesor, y 40 cm.  
 de desarrollo, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/sellado de juntas, limpieza y costes indirectos.  
U01FX001      0,100 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 1,55 
U01FX003      0,100 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 1,26 
U20DH005      1,000 Ml   Vierteaguas aluminio anod. col. c/goterón                        22,93 22,93 
A01JF006      0,006 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 0,33 
A01GK001      0,001 M3   PASTA CEM.BLANCO BL-V 22,5                                       310,76 0,31 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,40 0,79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  27,17 
12.02 Ml   ALBARDILLA CHAPA 50 CM.                                           
 Ml. Albardilla de chapa metálica de 1 mm de espesor y 50 cm de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de  
 cemento CEM II-A/P 32,5R y arena de río 1/6 (M-40) i/ relleno de juntas con silicona incolora, limpieza posterior y  
 medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,10 
U22XP005      1,000 Ml   Albardilla chapa desarrollo 50                                   19,20 19,20 
A01JF006      0,010 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 0,54 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22,80 0,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  23,52 
12.03 Ml   RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA                                      
 Ml. Recibido de barandilla de escalera, de madera o metálica, con pasta de yeso negro o realizando anclajes es-  
 pecíficos sobre los peldaños, i/apertura de huecos para garras (taladros, en su caso, en las huellas) y p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
U01FN030      1,000 Ml   Mano obra colocación barandil.                                   12,00 12,00 
A01EA001      0,020 M3   PASTA DE YESO NEGRO                                              101,40 2,03 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,00 0,42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  14,45 
12.04 Ml   RECIBIDO DE PASAMANOS                                             
 Ml. Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro (en su caso, con anclajes metálicos  
 atornillados), i/apertura y tapado de huecos para garras y p.p. de medios auxiliares.  
U01AA506      0,340 Hr   Cuadrilla F                                                      28,96 9,85 
A01EA001      0,004 M3   PASTA DE YESO NEGRO                                              101,40 0,41 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,30 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  10,57 
12.05 M2   PUERTA ENTRADA LISA ROBLE                                         
 M2. Puerta de entrada con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Roble, rebajado y con moldura,  
 de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm re-  
 chapado en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 bisagras de hierro latonado y cerradura de  
 seguridad de un punto de embutir Tesa ó similar, mirilla óptica de latón gran angular, manivela interior con placa y  
 pomo exterior. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.  
U01FV001      1,000 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     34,00 34,00 
U19AP710      2,950 Ml   Cerco roble 90x30 mm                                             18,15 53,54 
U19AA015      0,520 Ud   Precerco pino 2ª 13x3,5 cm.                                      13,60 7,07 
U19DP220      0,520 Ud   Pta. entrada Roble modelo Artevi                                 299,46 155,72 
U19QA410      6,000 Ml   Tapajuntas Roble 70x15 mm.                                       4,40 26,40 
U19XI275      2,000 Ud   Pern.latonado antipalan. 14cm                                    2,40 4,80 
U19XG060      0,520 Ud   Cerradura seguridad AZBE p.e.                                    100,00 52,00 
U19XE010      0,520 Ud   Tirador p. entrada latón c/esc                                   13,90 7,23 
U19XG710      0,520 Ud   Mirilla óptica latón gran ang                                    7,10 3,69 
U19XK610      6,000 Ud   Tornillo latón 21/35 mm.                                         0,06 0,36 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     344,80 10,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  355,15 
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12.06 M2   PUERTA CORR. LISA SAPELLY/PINO                                    
 M2. Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado  
 y con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto  
 de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón,  
 resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, guías de colgar y manivela con placa. Totalmente montada, inclu-  
 so en p.p. de medios auxiliares.  
U01FV001      1,200 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     34,00 40,80 
U19AA010      0,560 Ud   Precerco pino 2ª 7x3,5 cm.                                       10,00 5,60 
U19AJ005      2,710 Ml   Cerco Sapelly 7x5 cm.                                            8,88 24,06 
U19IA120      0,560 Ud   Puerta paso lisa Sapelly 35mm                                    96,00 53,76 
U19QA110      5,650 Ml   Tapajuntas Sapelly 70x15 mm.                                     2,53 14,29 
U19XC010      0,560 Ud   Juego manivela latón c/placa                                     16,00 8,96 
U19XG210      0,560 Ud   Resbalón puerta paso "Tesa" PVC                                  4,10 2,30 
U19XM210      0,560 Ud   Guías colgar puerta corredera                                    22,00 12,32 
U19XK610      5,000 Ud   Tornillo latón 21/35 mm.                                         0,06 0,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     162,40 4,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  167,26 
12.07 M2   PUERTA PASO LISA SAPELLY/PINO                                     
 M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y  
 con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de  
 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón, res-  
 balón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
U01FV001      0,700 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     34,00 23,80 
U19AA030      0,560 Ud   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        13,60 7,62 
U19AD250      0,560 Ud   Cerco Sapelly/Pino 90x30 mm                                      18,15 10,16 
U19ID620      0,520 Ud   Puerta paso lisa Sapelly 35 mm                                   78,50 40,82 
U19QA110      5,650 Ml   Tapajuntas Sapelly 70x15 mm.                                     2,53 14,29 
U19XA010      0,560 Ud   Pomo puer.paso latón c/resb.TESA                                 12,60 7,06 
U19XI115      1,800 Ud   Pernio latonado 9,5 cm.                                          0,60 1,08 
U19XK510      5,000 Ud   Tornillo acero 19/22 mm.                                         0,03 0,15 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     105,00 3,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  108,13 
12.08 M2   VENTANA CORR. ALUM. LAC. BL. 60X30                                
 M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco con cerco de 70x30 mm., hoja de 60x30 mm. y 1,5  
 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 22 mm., consiguiendo una reducción del nivel acústico de 32  
 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada  
 con Clase 3 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es  
 de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.  
U01FX001      0,100 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 1,55 
U01FX003      0,200 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 2,52 
U20GA010      1,000 M2   Carp. alum. lac. bl. ventana corred. 60x30                       117,20 117,20 
U20XC200      0,700 Ud   Cerradura embutir c/tetón Tesa 2240                              19,22 13,45 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     134,70 4,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  138,76 
12.09 M2   VENT. ABATIBLE ALUM. LAC. BL. 45X45                               
 M2. Ventana en hojas abatibles de aluminio lacado en blanco con cerco de 45x45 mm., hoja de 60x52 mm. y 1,5  
 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 37 mm. consiguiendo una reducción del nivel acústico de 40  
 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada  
 con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es  
 de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.  
U01FX001      0,200 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 3,10 
U01FX003      0,200 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 2,52 
U20GB010      1,000 M2   Carp. alum. lac. bl. ventana abatible 45x45                      147,07 147,07 
U20XC150      1,000 Ud   Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230                             34,45 34,45 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     187,10 5,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  192,75 
12.10 M2   REJA DE TUBO METÁLICA                                             
 M2. Reja metálica realizada con tubo de acero de 30x15 mm. en vertical y horizontal, separados 15 cm. con ga-  
 rras para recibir de 12 cm..  
U01FX001      0,100 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 1,55 
U01FX003      0,100 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 1,26 
U22AG001      1,000 M2   Reja hierro tubo 30x15 mm.                                       45,74 45,74 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     48,60 1,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  50,01 
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12.11 M2   MARCO FIJO VIDRIO TUBO PERFRISA                                   
 M2. Ventanal fijo para la colocación de vidrio, con cerco fijo realizado con tubo de acero Perfrisa de 2 mm. de es-  
 pesor y 80x50 mm. de sección, con junquillo 30x15 mm. para fijación de vidrio, i/herrajes de colgar.  
U01FX001      0,100 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 1,55 
U01FX003      0,100 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 1,26 
U22AD011      1,000 M2   Cerco f.80x50x2 vidr.Perfrisa                                    33,38 33,38 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36,20 1,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  37,28 
12.12 M2   CARPINT. PERFRI. CANCELA EXTER.                                   
 M2. Carpintería metálica Perfrisa en cancela exterior, formada con tubo cuadrado 40x40 mm. en bastidor, torna-  
 puntas 40x20 mm., con zócalo inferior liso de 20 cm. de altura, en chapa lisa de 1,5 mm. de espesor y barrotes  
 superiores de diámetro 20 mm. cada 15 cm., con cerco de 60x40 mm., i/herrajes de colgar y de seguridad.  
U01FX001      0,150 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 2,33 
U01FX003      0,150 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 1,89 
U22AD081      1,000 M2   Carp. metal.cancela ext.Perf.                                    56,33 56,33 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     60,60 1,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  62,37 
12.13 M2   PUERTA CORTAFUEGO  EI2/45/C5                                      
 M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasifica-  
 ción EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;  
 Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distan-  
 cias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe  
 cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2  
 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la  
 puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de  
 independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edifi-  
 cio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una o dos hojas abatibles con doble cha-  
 pa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo  
 de cierre atomático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas...etc, según CTE/DB-SI 1.  
U01FX001      0,200 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 3,10 
U01FX003      0,200 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 2,52 
U22AA175      1,000 M2   Puerta cortafuego EI2/45/C5                                      90,25 90,25 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     95,90 2,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  98,75 
12.14 Ml   BARANDILLA DOBLE ERGONÓMICA                                       
 Ml. Barandilla de escalera formada por un pasamanos ergonómico situado a 95-105 cm del suelo, otro a 65-75cm,  
 barrotes con separación máxima de 12 cm, protección hasta los 25 cm del suelo y fijada sobre el pavimento infe-  
 rior o el paramento vertical, sin que existan interrupciones en el pasamanos, ni aristas o elementos punzantes. To-  
 da ella de acero incluyendo los medios materiales y costes ind.  
U01FX001      0,700 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 10,85 
U01FX003      0,700 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 8,82 
U46AA070      1,000 Ml   Baranda escalera ergonómica doble pasamanos                      125,00 125,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     144,70 4,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  149,01 
12.15 Ml   BARANDA ACERO                                                     
 Ml. Barandilla de escalera de 90 cm. de altura, con pasamanos de 50x40 mm., pilastras de 40x40 mm., cada 70  
 cm., barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm., en perfil de 40x40 mm., y barrotes verticales  
 de 30x15 mm. a 10 cm.  
U01FX001      0,100 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 1,55 
U01FX003      0,100 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 1,26 
U22AI101      1,000 Ml   Baranda escalera hierro tubo                                     58,07 58,07 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     60,90 1,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  62,71 
12.16 Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 1,00 M.                                   
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 50/14 de 1,00 m. de al-  
 tura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero  
 galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4,  
 tensores, grupillas y accesorios.  
U01FX105      1,000 M2   Mano obra montaje malla ST                                       6,20 6,20 
U22KA003      0,300 Ud   Poste 100 cm. tubo acero galv.diam. 48                           4,68 1,40 
U22KA053      0,080 Ud   Poste arranque acero galv. de 1,00 m.                            6,20 0,50 
U22KE003      1,000 M2   Malla galv.s/torsión ST50/14-100                                 1,96 1,96 
A01JF004      0,008 M3   MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                       60,32 0,48 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,50 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  10,86 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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12.17 Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 1,50 M.                                   
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 50/14 de 1,50 m. de al-  
 tura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero  
 galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4,  
 tensores, grupillas y accesorios.  
U01FX105      1,500 M2   Mano obra montaje malla ST                                       6,20 9,30 
U22KA004      0,300 Ud   Poste 150 cm. tubo acero galv.diam. 48                           6,35 1,91 
U22KA054      0,080 Ud   Poste arranque acero galv. de 1,50 m.                            8,30 0,66 
U22KE004      1,500 M2   Malla galv.s/torsión ST50/14-150                                 1,96 2,94 
A01JF004      0,008 M3   MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                       60,32 0,48 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,30 0,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,75 
12.18 M2   ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 4 mm                                    
 M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 mm. plateado por su cara  
 posterior, incluso canteado perimetral y taladros.  
U01FZ303      0,850 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            15,60 13,26 
U23PA010      1,006 M2   Espejo MIRALITE EVOLUTION incol. 4 mm                            14,28 14,37 
U23OA510      4,000 Ml   Canteado espejo                                                  0,86 3,44 
U23OI030      4,000 Ud   Taladros espejo d<10 mm.                                         0,95 3,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,90 1,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  35,92 
12.19 M2   SECURIT COLOR 4 mm                                                
 M2. Acristalamiento con vidrio templado Securit Parsol en color bronce, gris o verde de 4 mm de espesor, fijado  
 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona in-  
 colora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
U01FZ303      0,700 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            15,60 10,92 
U23CC005      1,006 M2   Vidrio SECURIT PARSOL color 4 mm.                                32,06 32,25 
U23OV510      3,500 Ml   Sellado con silicona incolora                                    0,85 2,98 
U23OV520      1,500 Ud   Materiales auxiliares                                            1,26 1,89 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     48,00 1,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  49,48 
12.20 M2   CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm                                             
 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de aire des-  
 hidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acu-  
 ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vi-  
 drio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
U01FZ303      0,200 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            15,60 3,12 
U23GA005      1,006 M2   CLIMALIT 4/ 6u8/ 4 incoloro                                      17,94 18,05 
U23OV511      7,000 Ml   Sellado con silicona neutra                                      0,89 6,23 
U23OV520      1,500 Ud   Materiales auxiliares                                            1,26 1,89 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,30 0,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  30,17 
12.21 M2   VIDRIO SEGUR. STADIP 55.1 INC. (Nivel 2B2)                        
 M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 5 mm de espesor unidos  
 mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-  
 cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
U01FZ303      1,000 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            15,60 15,60 
U23IA075      1,006 M2   Vid. lam. seg. STADIP 55.1 PVB incol.                            35,12 35,33 
U23OV511      7,000 Ml   Sellado con silicona neutra                                      0,89 6,23 
U23OV520      1,000 Ud   Materiales auxiliares                                            1,26 1,26 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     58,40 1,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  60,17 
12.22 Ud   CABINA DE TABLERO FENÓLICO HPL. 1 LATERAL                         
 Ud. Cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de  
 altura y estructura de aluminio anodizado, incluso bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma,  
 pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable.  
mt45cvg010b   1,000 Ud   Cabina con puerta y 1 lateral tablero fenólico HPL               633,64 633,64 
mo010         0,454 h    Oficial 1ª montador                                              17,82 8,09 
mo078         0,454 h    Ayudante montador                                                16,13 7,32 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                649,10 12,98 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     662,00 19,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  681,89 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO 13 PINTURAS                                                          
13.01 M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, la-  
 vable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
U01FZ101      0,120 Hr   Oficial 1ª pintor                                                15,50 1,86 
U01FZ105      0,120 Hr   Ayudante pintor                                                  12,00 1,44 
U36CA020      0,400 Kg   Pintura plástica blanca mate Bruguer                             4,50 1,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,10 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,25 
13.02 M2   PINTURA PLÁSTICA COLOR                                            
 M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos ma-  
 nos, i/lijado y emplastecido.  
U01FZ101      0,120 Hr   Oficial 1ª pintor                                                15,50 1,86 
U01FZ105      0,120 Hr   Ayudante pintor                                                  12,00 1,44 
U36CA001      0,650 Kg   Pintura plástica mate color Bruguer                              6,45 4,19 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,50 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,72 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                            
14.01 M2   CERRAMIENTO PISTA CON MALLA ST40                                  
 M2. Cerramiento pista deportiva hasta 4 m. de altura i/p.p. de puerta de 1x2 m. para tenis o pista polideportiva,  
 con enrejado metálico plastificado a base de malla galvanizada simple torsión ST/40-14 (trama 40 mm. de luces y  
 2,2 mm diametro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso convenientemente atirantado, postes interme-  
 dios en tubo de acero galvanizado en caliente diámetro 48/1.5 mm., postes de escuadra-centro-tiro en tubo de ace-  
 ro mismas características diámetro 60/1.5 mm, todos ellos empotrados 35 cms. y arriostrados con travesaños ho-  
 rizontales en tubo diámetro 40/15 mm., i/tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, tensores y remates su-  
 periores tipo seta, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
U01FX105      1,000 M2   Mano obra montaje malla ST                                       6,20 6,20 
U01FX108      1,000 M2   Mano obra anclaje postes ST                                      4,50 4,50 
U01FA003      0,101 M3   Vertido horm. cim.directo camión                                 6,60 0,67 
U38JA707      0,500 Ml   Poste acer.galv.calient.D=48                                     8,31 4,16 
U38JA705      0,200 Ml   Poste acer.galv.calient.D=42                                     7,45 1,49 
U38JA005      1,000 M2   Malla galvanizada plastificada ST-40/14                          3,32 3,32 
U38JA880      1,000 Ud   Tensores,grupill.y p/p puerta                                    0,97 0,97 
U04MA504      0,015 M3   Hormigón HM-20/B/20/ IIa central                                 77,60 1,16 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22,50 0,68 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                23,20 0,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  23,61 
14.02 Ud   BASE PARA BÉISBOL                                                 
 Ud. Base formada por hormigón armado HM-25 o HM-20 de 0,40 x 0,40 metros y 0,30 metros de altura (quedando  
 rehundido 0,265 metros respecto el nivel del terreno), contratubo de acero de perfil de sección cuadrada de  
 #40.40.2 de 0,55 metros. El terreno circundante quedará compactado al 95 % proctor modificado. Incluye tubo de  
 acero galvanizado o inoxidable hueco de sección cuadrada insertado en la vaina antes descrita, siendo este perfil  
 de 35.35.3 mms y de 0,25 a 0,30 metros de longitud y rematado con almohadilla tipo hollywood o equivalente hw  
 bbp o equivalente, debiendo estar homologada por la real federación española de beisbol. Incluye tapón de la base  
 y herramienta de limpieza a suministrar. Medida la unidad ejecutada según indicaciones realizadas.  
U01AA504      0,120 Hr   Cuadrilla D                                                      36,85 4,42 
UU03423       1,000 Ud   Base de almohadilla homologada RFEBS con anclaje                 28,37 28,37 
U04MA110      0,054 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   73,20 3,95 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36,70 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  37,84 
14.03 Ud   PLATAFORMA DE LANZAMIENTO                                         
 Ud. Base de lanzamiento formada por hormigón armado HM-25 o HM-20 de 0,65 x 0,65 metros y 0,30 metros de  
 altura, instalada deprimida 0,11 metros respecto nivel del terreno. la base de hormigón estará armada y rematada  
 con tabla de madera creosotada de 0,05 m de espesor y lados de 0,65 x 0,65 metros. Este elemento estará fijado  
 a una zapata de hormigón con anclajes móviles de diámetro 10 mms. Rematando lo anterior se disponen 4 gomas  
 llanas en los extremos superiores de las tablas, de tipo markwort bds mpp2 o equivalente. Medida la unidad ejecu-  
 tada.  
U01AA504      0,479 Hr   Cuadrilla D                                                      36,85 17,65 
U04MA110      0,127 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   73,20 9,30 
U06HA040      4,628 M2   Mallazo electrosoldado 20x20 d=4                                 1,03 4,77 
UU03427       1,000 Ud   Goma de remate en plataforma de lanzamiento                      60,80 60,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     92,50 2,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  95,30 
14.04 Ud   TÚNEL DE BATEO INSTALADO C/PERF.ALUM Y RED NYLON                  
 Ud. Túnel de bateo realizado con perfilería tubular de aluminio y acolchado con espuma en paramentos, cerrándo-  
 se éstos con red de nylon de 30 x 30 mms de cuadrícula. El elemento tendrá unas dimensiones de 24,50 metros  
 de longitud (80 pies aprox.), anchura de 5,5 metros (18 pies) y altura de metros (10 pies), debiendo estar homolo-  
 gada por la Real Federación Española de Béisbol y Sóftbol. Medida la unidad ejecutada según indicaciones realiza-  
 das.  
U01AA504      1,794 Hr   Cuadrilla D                                                      36,85 66,11 
U04MA110      0,054 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   73,20 3,95 
UU0363        1,000 Ud   Túnel de bateo perfiles de aluminio                              1.500,00 1.500,00 
UU0364        1,000 Ud   Red de nylon para túnel de bateo                                 700,00 700,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.270,10 68,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2.338,16 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             
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14.05 Ud   ASTA DE FOUL O MARCAJE FIN DE CAMPO                               
 Ud. Asta de foul o señalizador de fin de campo de juego mediante instalación de un soporte metálico en perfilería tu-  
 bular lacada en color amarillo, de 6 metros de altura. El soporte tendrá sección 80.4 y debe estar enrasado con ce-  
 rramiento de campo. Irá acolchado con espuma (unidad independiente). La cimentación del mismo (incluida) será  
 realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa de 0,6x 0,6x0,8 metros y mallazo inferior en cuadrícula #25.25 de ?12. Me-  
 dida la unidad instalada, debiendo estar homologada por la Real Federación Española de Béisbol y Sóftbol.  
U01AA504      0,479 Hr   Cuadrilla D                                                      36,85 17,65 
U01FX001      0,479 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 7,42 
D02KF201      0,288 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                      15,65 4,51 
U04MA713      0,288 M3   Hormigón HM-25/P/40/ IIa central                                 76,68 22,08 
U06HA040      8,010 M2   Mallazo electrosoldado 20x20 d=4                                 1,03 8,25 
U06JJ110      42,720 Kg   Acero S275J0 en perfil tubular                                   1,56 66,64 
WW00300       1,000 Ud   Material comprementario                                          0,54 0,54 
WW00400       1,000 Ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
U17VSB019     1,000 Ud   Banderola de 1m de brazo                                         685,00 685,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     812,40 24,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  836,75 
14.06 Ud   PLATO DE HOME                                                     
 Ud. Pieza de home formada por hormigón armado HM-25 o hm-20 de 0,40 x 0,40 metros y 0,30 metros de altura  
 (quedando rehundido 0,265 metros respecto el nivel del terreno), contratubo de acero de perfil de sección cuadrada  
 de #40.40.2 de 0,55 metros. El terreno circundante quedará compactado al 95 % proctor modificado. Incluye tubo  
 de acero galvanizado o inoxidable hueco de sección cuadrada insertado en la vaina antes descrita, siendo este  
 perfil de 35.35.3 mms y de 0,25 a 0,30 metros de longitud y rematado con almohadilla, debiendo estar homologada  
 por la Real Federación Española de Béisbol y Sóftbol. Incluye herramienta de limpieza a suministrar. Medida la  
 unidad ejecutada según indicaciones realizadas.  
U01AA504      0,120 Hr   Cuadrilla D                                                      36,85 4,42 
U04MA110      0,054 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   73,20 3,95 
UU03425       1,000 Ud   Plato de "home" con anclaje                                      50,00 50,00 
UU03428       1,000 Ud   Herramienta de limpieza para home plate                          7,50 7,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     65,90 1,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  67,85 
14.07 Ud   MARCADOR ELECTRÓNICO PARA BÉISBOL                                 
 Ud. Marcador electrónico modelo MDG BSB D25 o equivalente, de medidas 360x150x8 cm que se controla me-  
 diante una mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta  
 precisión, y pantalla de LCD para programación incluida dentro de la maleta de transporte, con pulsadores de alta  
 sensibilidad y antirrobote. Diseñado para ser instalado en cualquier pared mediante tornillería. La pantalla del mar-  
 cador incluye 3 dígitos de 34cm de altura para indicación de tiempo de juego, 18 dígitos de 23 cm de altura para in-  
 dicación de carreras conseguidas por los equipos en cada entrada (9 para cada equipo), 4 dígitos de 23 cm de al-  
 tura para indicación de las carreras totales conseguidas por los equipos (2 por cada equipo), 3 indicadores para bo-  
 las, 2 indicadores para strikes, 2 indicadores para outs, 1 indicador para error, y 1 indicador para hits. Estos dígitos  
 están protegidos con policarbonato antirreflectante para evitar su deterioro por golpes. La mesa de control y mando  
 dispone de sistema híbrido de comunicaciones, para su utilización vía cable o inalámbrica (alcance aproximado  
 100 metros). El sistema de radio control consta de un emisor y un receptor de radio, controlado por microprocesa-  
 dor. Incluso p.p. de piezas de tornillería para fijación del marcador y mesa de control y mando.  
U01FY630      1,794 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 27,81 
WW00400       200,000 Ud   Pequeño material                                                 0,29 58,00 
UU03417       1,000 Ud   Marcador electrónico para béisbol                                11.879,00 11.879,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11.964,80 358,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  12.323,75 
14.08 Ud   PANTALLA RED PITCHER EN "L"                                       
 Ud. Red pantalla en L con red de 7x7 pies constituida por tubos de acer recubiertos de 1.5 pulgadas y red de ny-  
 lon. No se necesitan herramientas para el montaje.  
15WMT00120.1  1,000 Ud   Pantalla red para protección del pitcher                         114,00 114,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  114,00 
14.09 Ud   PORTERÍA DE FÚTBOL PORTATIL                                       
 Ud. Portería de fútbol 7 portatil de medidas 6x2x2metros. Fabricada en marco de aluminio ovalado de 140 mm x  
 100mm. Refuerzos interiores que le dan gran resistencia y robustez. Arquillos y tirantes metálicos tratados para la  
 corrosión mediante galvanizado. Unión de largueros mediante escuadras internas metálicas, que le aportan un per-  
 fecto ajuste. Sistema de enganche de red mediante piezas de ABS anti-lesión.  
14WMT00130.1  1,000 Ud   Portería de fútbol portatil                                      1.350,00 1.350,00 
14WMT00130.2  1,000 Ud   Red para portería de fútbol                                      135,00 135,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.485,00 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
PFG – Mediciones y presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez 45                                                                                              
CAPÍTULO 15 URBANIZACIÓN                                                      
15.01 Ml   BORDILLO HORM. RECTO 20x22 CM.                                    
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 20x22 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10  
 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
U01AA010      0,200 Hr   Peón especializado                                               14,25 2,85 
A01JF006      0,001 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 0,05 
U37CE003      1,000 Ml   Bordillo hormigón recto 20x22                                    4,86 4,86 
A02AA510      0,030 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 3,35 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,10 0,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  11,44 
15.02 M2   P. ADOQUÍN HOR. E=6 CM B. HOR. COLOR                              
 M2. Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón FACOSA espesor 6 cm. color albero, sobre base de  
 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, y capa intermedia de arena de rio de 5 cm. de es-  
 pesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado del adoquín y remates.  
U01FZ801      1,000 Ud   Mano obra coloc.adoquín i/com                                    6,00 6,00 
A02AA510      0,100 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 11,17 
U04AA001      0,050 kg   Arena de río (0-5mm)                                             0,32 0,02 
U37FG201      1,035 Ud   Adoquín FACOSA e=6cm.color                                       10,30 10,66 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,90 0,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  28,69 
15.03 M2   PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.                                  
 M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 con espesor de 6cm.  
U01AA011      0,030 Hr   Peón suelto                                                      14,23 0,43 
U39EA014      0,147 Tm   M.B.C. Tipo D-12                                                 10,10 1,48 
U39AI008      0,003 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,12 
U39AC007      0,007 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,22 
U39AH025      0,007 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 0,18 
U39DA001      0,070 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 21,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,10 0,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  24,85 
15.04 Ud   IMBORNAL 60x30x50 cm.                                             
 Ud. Imbornal 60x30x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de hormi-  
 gón HNE-20/P/20 N/mm2 de 10 cm. de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de rio M 5 según  
 UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,350 Hr   Oficial primera                                                  15,50 5,43 
U01AA010      0,350 Hr   Peón especializado                                               14,25 4,99 
U05DG003      1,000 Ud   Imbornal hormigón 60x30x50                                       34,38 34,38 
A02AA501      0,100 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  114,46 11,45 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     56,30 1,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  57,94 
15.05 Ud   SUMIDERO SIFÓNICO H/F 25x25 cm.                                   
 Ud. Sumidero sifónico de hierro fundido de 25x25 cms., totalmente instalado según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      1,200 Hr   Oficial primera                                                  15,50 18,60 
U01AA010      0,300 Hr   Peón especializado                                               14,25 4,28 
U05DE003      1,000 Ud   Sumidero sif.fund. 25x25 T.red                                   15,94 15,94 
U05AG050      4,000 Kg   Masilla asfáltica                                                2,64 10,56 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     49,40 1,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  50,86 
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15.06 Ud   FUENTE BEBEDERO MODELO "ATLAS"                                    
 Ud. Fuente bebedero marca BENITO modelo ATLAS, con cubeta abatible de acero con agujeros de Ø5 mm zinca-  
 do electrolítico por inmersión con una posterior capa de imprimación y pintura en poliéster al horno. Color gris RAL  
 7011. Cubetta apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con base de anclaje y pletinas rectangulares con dos  
 agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de  
 M8.  
U01FY105      1,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,00 22,50 
U01FY110      1,500 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 18,90 
15WWF001.1    1,000 Ud   Fuente ATLAS 1 grifo martele                                     278,60 278,60 
15WWF001.2    1,000 Ud   Grifo pulsador niquelado                                         0,00 0,00 
15WWF001.3    1,000 Ud   Reja ATLAS oxirón negro+marco                                    0,00 0,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     320,00 9,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  329,60 
15.07 Ud   PAPELERA URBANIZACIÓN MODELO "CIRCULAR PLUS"                      
 Ud. Papelera marca BENITO modelo "CIRCULAR PLUS" con cubeta abatible de acero con agujeros de Ø5 mm  
 zincado electrolítico por inmersión con una posterior capa de imprimación y pintura en poliéster al horno. Color gris  
 RAL 7011. Cubetta apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con base de anclaje y pletinas rectangulares con  
 dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión  
 de M8. Incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.  
U01AA506      0,070 Hr   Cuadrilla F                                                      28,96 2,03 
WW00400       1,000 Ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
UU01612       1,000 Ud   Papelera CIRCULAR PLUS 70 litros                                 103,60 103,60 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     105,90 3,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  109,10 
15.08 Ud   APARCABICIS MODELO "ARVELO"                                       
 Ud. Aparcabicis marca BENITO, modelo "ARVELO", de hierro galvanizado en caliente y anclaje mediante pernos  
 de expansión M8. Medidas 1800x550x500 mm  
U01AA506      0,712 Hr   Cuadrilla F                                                      28,96 20,62 
WW00400       8,850 Ud   Pequeño material                                                 0,29 2,57 
UU00456       1,000 Ud   Aparcabicicletas ARVELO 6 plazas                                 93,80 93,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     117,00 3,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  120,50 
15.09 Ud   RÓTULO METÁLICO 19 cm.                                            
 Ud. Rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm de espesor de acero inoxidable AISI - 316. Con una altura de 190  
 mm.Totalmente acabado y colocado, i/costes indirectos.  
U01FX001      3,000 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 46,50 
U37LO005      2,000 Ud   Letra Acero Inoxidable AISI-316                                  27,42 54,84 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     101,30 3,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  104,38 
15.10 Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 50/6 ATM                                   
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=50 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 6 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 totalmente colocada.  
U01AA007      0,150 Hr   Oficial primera                                                  15,50 2,33 
U01AA009      0,150 Hr   Ayudante                                                         14,42 2,16 
U04AA001      0,210 kg   Arena de río (0-5mm)                                             0,32 0,07 
U37OG420      1,050 Ml   Tub.Polietil.AD50/6Atm                                           1,01 1,06 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,60 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,79 
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15.11 Ud   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido  
 con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y relleno posterior del trasdós.  
U01AA007      3,500 Hr   Oficial primera                                                  15,50 54,25 
U01AA010      7,000 Hr   Peón especializado                                               14,25 99,75 
A02AA510      0,120 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 13,40 
A01JF006      0,100 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        54,44 5,44 
A01JF002      0,004 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              92,25 0,37 
U06GD010      1,700 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,87 1,48 
U10DA001      62,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 5,58 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     180,30 5,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  185,68 
15.12 M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,049 Hr   Capataz                                                          16,45 0,81 
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  15,50 1,55 
U01AA011      0,400 Hr   Peón suelto                                                      14,23 5,69 
U39VA002      0,720 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG001      0,100 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,70 
U39AP001      0,100 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,30 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  11,65 
15.13 Ml   MARCA VIAL 10 CM.                                                 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          16,45 0,02 
U01AA007      0,001 Hr   Oficial primera                                                  15,50 0,02 
U01AA011      0,002 Hr   Peón suelto                                                      14,23 0,03 
U39VA002      0,072 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,048 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,001 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,001 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,30 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,29 
15.14 Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente  
 colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          16,45 3,29 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,25 5,70 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,23 17,08 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF080      1,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 9,52 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     118,40 3,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  121,97 
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CAPÍTULO 16 MOBILIARIO                                                        
16.01 Ud   MESA DESPACHO                                                     
16WW0001.1    1,000 Ud   Mesa despacho                                                    189,00 189,00 
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  15,50 1,55 
U01AA009      0,100 Hr   Ayudante                                                         14,42 1,44 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     192,00 5,76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  197,75 
16.02 Ud   SILLA DESPACHO                                                    
16WW0002.1    1,000 Ud   Silla giratoria VILGOT                                           69,99 69,99 
U01AA009      0,100 Hr   Ayudante                                                         14,42 1,44 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     71,40 2,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  73,57 
16.03 Ud   SILLA VISITAS                                                     
16WW0003.1    1,000 Ud   Silla visitas PATRIK                                             115,00 115,00 
U01AA009      0,100 Hr   Ayudante                                                         14,42 1,44 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     116,40 3,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  119,93 
16.04 Ud   BANCO VESTUARIO 2.5 m                                             
 Ud. Banco para vestuarios de medidas 2500 mm de longitud, 330 mm de fondo y 440 mm de altura, patas des-  
 montables para facilitar el transporte, estructura fabricada en tubo de acero pintado en coor gris grafito, asiento de  
 madera con cantos redondeados y acabado pulido y barnizado, y fijación de los listones sin tornillos visibles.  
16WW0004.1    1,000 Ud   Banco standard de 2500 mm                                        112,83 112,83 
U01AA009      0,200 Hr   Ayudante                                                         14,42 2,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     115,70 3,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  119,18 
16.05 Ud   BANCO VESTUARIO 1.5 m                                             
 Ud. Banco para vestuarios de medidas 1500 mm de longitud, 330 mm de fondo y 440 mm de altura, patas des-  
 montables para facilitar el transporte, estructura fabricada en tubo de acero pintado en coor gris grafito, asiento de  
 madera con cantos redondeados y acabado pulido y barnizado, y fijación de los listones sin tornillos visibles.  
16WW0008.1    1,000 Ud   Banco standard de 1500 mm                                        74,78 74,78 
U01AA009      0,200 Hr   Ayudante                                                         14,42 2,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     77,70 2,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  79,99 
16.06 Ud   BANCO VEST. CENTRAL 2 m PERCHERO DOBLE                            
 Ud. Banco para vestuarios de medidas 2000 mm de longitud, 840 mm de fondo, 440 mm de altura de asiento, 820  
 mm de altura de respaldo y 1800 mm de altura de perchero, 20 perchas dobles en la parte superior, respaldos de  
 madera con cantos redondeados, estructura fabricada en tubo de acero pintado en color gris grafito, asiento de ma-  
 dera con cantos redondeados y acabado pulido y barnizado, fijación de listones sin tornillos visibles, y tacos de  
 goma antideslizantes en la parte inferior.  
16WW0009.1    1,000 Ud   Banco vestuario central 2000 mm                                  296,31 296,31 
U01AA009      0,200 Hr   Ayudante                                                         14,42 2,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     299,20 8,98 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                308,20 6,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  314,33 
16.07 Ud   PERCHERO 2 m                                                      
 Ud. Colgador a pared con base de madera barnizada con 10 perchas dobles, de 2 m de longitud.  
16WW0010.1    1,000 Ud   Perchero a pared 2000 mm                                         55,50 55,50 
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,88 
U01AA009      0,250 Hr   Ayudante                                                         14,42 3,61 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     63,00 1,89 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                64,90 1,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  66,18 
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16.08 Ud   PERCHERO 2.5 m                                                    
 Ud. Colgador a pared con base de madera barnizada con 12 perchas dobles, de 2.5 m de longitud.  
16WW0011.1    1,000 Ud   Perchero a pared madera 2500 mm                                  67,50 67,50 
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,88 
U01AA009      0,250 Hr   Ayudante                                                         14,42 3,61 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     75,00 2,25 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                77,20 1,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  78,78 
16.09 Ud   ESTANTERÍA                                                        
16WW0005.1    1,000 Ud   Estantería VITTSJÖ                                               69,99 69,99 
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,88 
U01AA009      0,250 Hr   Ayudante                                                         14,42 3,61 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     77,50 2,33 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                79,80 1,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  81,41 
16.10 Ud   MESA CABINA ANOTACIÓN                                             
16WW0006.1    3,000 Ud   Mesa cabina anotación                                            89,00 267,00 
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,10 
U01AA009      0,200 Hr   Ayudante                                                         14,42 2,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     273,00 8,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  281,17 
16.11 Ud   SILLA CABINA ANOTACIÓN                                            
16WW0007.1    1,000 Ud   Silla giratoria GREGOR                                           89,99 89,99 
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  15,50 1,55 
U01AA009      0,100 Hr   Ayudante                                                         14,42 1,44 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     93,00 2,79 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                95,80 1,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  97,69 
16.12 Ud   BANCO DUGOUT C/RESPALDO                                           
 Ud. Banco para vestuarios de medidas 8500 mm de longitud, 330 mm de fondo, 440 mm de altura de asiento y  
 820 de altura de respaldo, patas desmontables para facilitar el transporte, estructura fabricada en tubo de acero pin-  
 tado en coor gris grafito, asiento de madera con cantos redondeados y acabado pulido y barnizado, y fijación de  
 los listones sin tornillos visibles.  
16WW0012.1    2,000 Ud   Banco madera dugout con respaldo 2.5 m                           187,92 375,84 
16WW0012.2    2,000 Ud   Banco madera dugout con respaldo 1.5 m                           121,53 243,06 
U01FV001      1,000 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     34,00 34,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     652,90 19,59 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                672,50 13,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  685,94 
16.13 Ud   CAMILLA MÉDICA                                                    
 Ud. Camilla médica fabricada en acero inoxidable, tapicería en skay negro, cabecero regulable en altura mediante  
 cremallera, dimensiones 180x60x60 cm.  
U01AA009      0,100 Hr   Ayudante                                                         14,42 1,44 
16WW0013.1    1,000 Ud   Camilla médica acero inox.                                       456,09 456,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     457,50 13,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  471,26 
16.14 Ud   TABURETE GIRATORIO SIN RESPALDO                                   
 Ud. Taburete giratorio tapizado de 33 cm de diámetro, base de acero de 55 cm de diámetro con 5 ruedas, regula-  
 ble en altura por gas (de 50 a 66 cm), polipiel ignífugo, cumpliendo la normativa UNE-EN 12520:2010.  
U01AA009      0,100 Hr   Ayudante                                                         14,42 1,44 
16WW0014.1    1,000 Ud   Taburete tapizado elevación a gas 5 ruedas                       39,99 39,99 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     41,40 1,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  42,67 
16.15 Ud   MOBILIARIO CLÍNICO PARA BOTIQUÍN                                  
 Ud. Mobiliario clínico para uso en botiquín.  
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,50 15,50 
U01AA009      1,000 Hr   Ayudante                                                         14,42 14,42 
16WW0015.1    1,000 Ud   Carro de curas acero pintado                                     231,64 231,64 
16WW0015.2    1,000 Ud   Botiquín de pared con contenido                                  38,33 38,33 
16WW0015.3    1,000 Ud   Portarollos de papel                                             23,59 23,59 
16WW0015.4    1,000 Ud   Armario para sala de exploración                                 2.616,67 2.616,67 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.940,20 88,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3.028,36 
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
17.01 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica median-  
 te perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.   
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso  
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
U42AA810      1,000 Ud   Alquiler caseta p.vestuarios                                     117,00 117,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     117,00 3,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  120,51 
17.02 Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de  
 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galva-  
 nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa  
 galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado  
 con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático  
 magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
U42AA212      1,000 Ud   Alquiler caseta oficina con aseo                                 146,20 146,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     146,20 4,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  150,59 
17.03 Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
U01AA011      2,000 Hr   Peón suelto                                                      14,23 28,46 
U42AA820      1,000 Ud   Transporte caseta prefabricad                                    185,25 185,25 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     213,70 6,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  220,12 
17.04 Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
U42AE001      1,000 Ud   Acomet.prov.elect.a caseta.                                      99,45 99,45 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     99,50 2,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  102,44 
17.05 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
U42AE101      1,000 Ud   Acomet.prov.fontan.a caseta.                                     87,75 87,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     87,80 2,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  90,38 
17.06 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      14,23 2,85 
U42AG210      0,100 Ud   Banco polipropileno 5 pers.                                      184,46 18,45 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,30 0,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  21,94 
17.07 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      14,23 2,85 
U42AG401      0,100 Ud   Jabonera industr.a.inoxidab.                                     24,36 2,44 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,30 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,45 
17.08 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
U42AG801      1,000 Ud   Botiquín de obra.                                                21,43 21,43 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,40 0,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  22,07 
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17.09 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  
 desmontado.  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,23 1,42 
U42CA254      1,000 Ud   Cartel de prohibido el paso a obra                               5,72 5,72 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,10 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,35 
17.10 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado.  
U01AA011      0,150 Hr   Peón suelto                                                      14,23 2,13 
U42CA260      1,000 Ud   Cartel combinado de 100x70 cm.                                   26,18 26,18 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,30 0,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  29,16 
17.11 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón ( 5  
 usos).  
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      14,23 2,85 
U42CC254      0,200 Ml   Valla metálica móvil 3,50x2,00                                   11,70 2,34 
U42CC260      0,110 Ud   Soporte de hormigón para valla                                   7,15 0,79 
U42CC040      0,050 Ud   Valla contención peatones                                        31,75 1,59 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,60 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,80 
17.12 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
U42EA001      1,000 Ud   Casco de seguridad homologado                                    1,82 1,82 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,80 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,87 
17.13 Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
U42EA201      1,000 Ud   Pantalla seguri.para soldador                                    12,31 12,31 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,30 0,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,68 
17.14 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
U42EA230      1,000 Ud   Gafas antipolvo.                                                 2,52 2,52 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,50 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,60 
17.15 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
U42EA601      1,000 Ud   Protectores auditivos.                                           7,89 7,89 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,90 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  8,13 
17.16 Ud   CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA                                         
 Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas  
 revestidas de PVC, homologada CE.  
U42EC490      1,000 Ud   Cuerda poliam.para fre.p.caid                                    5,21 5,21 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,20 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,37 
17.17 Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.   
U42EC510      1,000 Ud   Faja elástica sobresfuerzos.                                     33,45 33,45 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,50 1,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  34,46 
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17.18 Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
U42EE010      1,000 Ud   Par Guantes neopreno 100%                                        3,10 3,10 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,10 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,19 
17.19 Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
U42EE014      1,000 Ud   Par guantes piel vacuno                                          9,82 9,82 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,80 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  10,11 
17.20 Ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
U42EG001      1,000 Ud   Par de botas de agua.                                            6,90 6,90 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,90 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,11 
17.21 Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
U42EG015      1,000 Ud   Par de botas seguri.con punt/plan.                               20,01 20,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,00 0,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  20,61 
17.22 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
U01AA011      0,150 Hr   Peón suelto                                                      14,23 2,13 
U42GC208      0,500 Ud   Tapa provisional para arqueta                                    16,20 8,10 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,20 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  10,54 
17.23 M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso co-  
 locación y desmontado.  
U01AA008      0,080 Hr   Oficial segunda                                                  14,73 1,18 
U01AA011      0,080 Hr   Peón suelto                                                      14,23 1,14 
U42GA001      0,300 M2   Red de seguridad h=10 m.                                         0,95 0,29 
U42GC005      3,000 Ud   Anclaje red a forjado.                                           0,32 0,96 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,60 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,68 
17.24 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos  
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-  
 fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,23 1,42 
U35AA006      1,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,27 43,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     44,70 1,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  46,03 
17.25 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
U42IA040      1,000 Ud   Reconocimiento médico obligat                                    46,46 46,46 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     46,50 1,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  47,86 
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                                
18.01 Ud   TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 5 PROB.                                    
 Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 5 probetas) de una misma amasada para control estadístico  
 del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fa-  
 bricación  de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control  
 aprobado determine.  
U50EB015      1,000 Ud   Toma de muestra de hormigón freso, 5 p.                          62,00 62,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     62,00 1,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  63,86 
18.02 Ud   CARACT. BARRA CORRUGADA                                           
 Ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una barra corrugada, según UNE 36.088 ó  
 36.068.  
U50EB330      1,000 Ud   Características barra corrugada                                  37,00 37,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     37,00 1,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  38,11 
18.03 Ud   ENSAYO TRACCIÓN MALLA ELECTR.                                     
 Ud. Ensayo de tracción y despegue de  nudos en mallas electrosoldadas, según UNE 36462.  
U50EB610      1,000 Ud   Ensayo tracción malla electr.                                    85,00 85,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     85,00 2,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  87,55 
18.04 Ud   ENSAYO FÍSICO-MECÁNICO CEMENTO                                    
 Ud. Ensayos físicos  y mecánicos según RC-03 determinado:-Tiempo de fraguado.- Estabilidad de volumen.- Re-  
 sistencias a flexotracción y compresión. (2 edades).  
U50EB810      1,000 Ud   Ensayo fisico-mecánico cemento                                   245,00 245,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     245,00 7,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  252,35 
18.05 Ud   ENSAYO DE ESTANQUEIDAD                                            
 Ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U.  
U50EC660      1,000 Ud   Ensayo de estanqueidad de tubería                                113,00 113,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     113,00 3,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  116,39 
18.06 Ud   CONTROL REC. BLOQUES HORMIGÓN                                     
 Ud. Control de recepción de los diferentes tipos de bloques de hormigón  utilizados en la obra, indicando tipo, medi-  
 das, espesor, color, marcado, fabricante, sellos de calidad, hidrofugado, así como su destino comprobando la ido-  
 neidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.  
U01AT110      4,200 Hr   Arq. técnico, Ing. Técnico...etc                                 30,00 126,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     126,00 3,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  129,78 
18.07 Ud   ENSAYO BLOQUE HORMIGÓN                                            
 Ud. Ensayo completo del bloque de hormigón utilizado en la obra, consistente en: a) Medición de las dimensiones  
 y comprobación de la forma, según UNE 41167. b) Determinación de la absorción del agua, según UNE 41170. c)  
 Absorción de agua por capilaridad según UNE EN 772. d) Determinación de la resistencia a la compresión, según  
 UNE 41172.  e) Indice de macizo según UNE 41168; comprobando las determinaciones del proyecto y ódenes de  
 las D.F.  
U50EG695      1,000 Ud   Ensayo bloque de hormigón                                        300,00 300,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     300,00 9,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  309,00 
18.08 Ud   ENSAYO DEL GRES                                                   
 Ud. Ensayos de las baldosas de gres  utilizado en obra para solados, consistente en: Características dimensiona-  
 les (UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flexión (UNE-EN ISO 10545-4/97) dureza superficial al rayado  
 (UNE-67101/85), absorción de agua (UNE-EN ISO 10545-3/97), resistencia a la abrasión profunda (UNE-EN ISO  
 10545-6/98) verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.  
U50EK620      1,000 Ud   Caracteristicas dimens. pieza cer.                               55,00 55,00 
U50EK622      1,000 Ud   Resistencia a flexión pieza cerá.                                93,00 93,00 
U50EK624      1,000 Ud   Dureza superficial rayado p. cerá.                               37,00 37,00 
U50EK626      1,000 Ud   Absorción de agua pieza cerá.                                    90,00 90,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     275,00 8,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  283,25 
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18.09 Ud   ENSAYOS TUBERÍAS FONTANERÍA                                       
 Ud. Ensayos de las tuberías  utilizadas en obra  (cobre, caña,  polipropileno, polibutileno...etc), por unidad diferen-  
 ciada, en la red de agua fría y caliente, consistente en: Características geométricas, y/o resistencia al calor, y/o  
 estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o aptitud al doblado s/ UNE ; verificando la idoneidad con  la normativa de  
 aplicación.  
U50EO620      1,000 Ud   Ensayo de tuberías fon. s/ UNE                                   290,00 290,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     290,00 8,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  298,70 
18.10 Ud   ENSAYO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA                                     
 Ud. Ensayo de cualquier tipo de canalización eléctrica (tubo protector enterrado, tubo protector empotrado, tubo pro-  
 tector por suelo, tubo protector visto, canaleta vista, canaleta por falso suelo...etc), para determinar: a) resistencia  
 al aplastamiento, b) resistencia al curvado, c) resistencia al choque; verificando el cumplimiento de la normativa  
 aplicable en cada caso.  
U50EQ310      1,000 Ud   Ensayo canalización eléctrica                                    180,00 180,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     180,00 5,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  185,40 
18.11 Ud   ENSAYOS DE COMPACTACIONES                                         
 Ud. Ensayos para la comprobación de compactaciones de terraplenes y rellenos, consistente en: Ensayos Próctor  
 Normal, según NLT-107; Determinación de la densidad "in situ" incluyendo humedad por el método de isótopos ra-  
 diactivos; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.  
U50EY650      1,000 Ud   Ensayo proctor normal                                            45,00 45,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45,00 1,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  46,35 
18.12 Ud   CONTROL RECEP. URBANIZACIÓN                                       
 Ud. Control de recepción de las materiales que intervienen en la urbanización (bordillos, baldosas, vallados, fabri-  
 cas, cerajerías ..etc), por unidad recepcionada, indicando lugar de procedencia, fabricante, clasificación, caracterís-  
 ticas físicas, documentación técnica, comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como  
 de la normativa de aplicación.  
U01AT110      3,900 Hr   Arq. técnico, Ing. Técnico...etc                                 30,00 117,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     117,00 3,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  120,51 
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
19.01      ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  23.120,32 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 M3  DEMOL. LOSA CIMENT. H. A. C/COMPR.                                
 M3. Demolición de losa de cimentación de hormigón armado, con compresor de 2000 l/min., i/corte  
 de armaduras con disco, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Zapatas 12 1,55 1,64 0,50 15,25 
 Riostra 1 7,93 0,50 3,97 
 1 0,56 1,50 0,84 
  _______________________________________________________  
 20,06 126,16 2.530,77 
 
01.02 Kg  DESMONT. ESTR. MET. LAM. C/GRÚA                                   
 Kg. Desmontado de estructura metálica de acero laminado, i/anclaje previo, traslado y apilado de  
 material recuperable con el empleo de grúa y p.p. de de costes indirectos, según NTE/ADD-15 y 16.  
 Perfiles tubulares 8 20,75 28,70 4.764,20 
  _______________________________________________________  
 4.764,20 0,20 952,84 
 
01.03 M3  CANON VERT. / M3 ESCOMB. = 3,36 €                                 
 M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 3,36 €/m3. y p.p. de costes indi-  
 rectos.  
 =01.1 1 20,06 20,06 
  _______________________________________________________  
 20,06 3,46 69,41 
 
01.04 Ud  EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                               
 Ud. Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 39,41 157,64 
 
01.05 Ud  TRASPLANTE FRONDOSA  3,00 -5,00                                   
 Ud. Trasplante de frondosa entre 3.00 y 5.00 metros de altura,incluido poda de preparación, fijación  
 de cepellón y nueva plantación en una distancia no superior a 200 metros.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 121,18 363,54 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ........................................................ 4.074,20 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
PFG – Mediciones y Presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez           3 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 M2  LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                                  
 M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos,  
 i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.  
 1 15.520,00 15.520,00 
  _______________________________________________________  
 15.520,00 1,48 22.969,60 
 
02.02 M3  EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                      
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Zapatas 1, 6 2 1,95 1,95 1,10 8,37 
 7, 12, 8, 11 4 1,50 0,15 1,10 0,99 
 13, 18, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 10 1,30 1,30 1,10 18,59 
 19, 20, 21, 22 4 1,20 1,20 1,10 6,34 
 3, 4 2 1,70 1,70 1,10 6,36 
 23, 24, 25, 26 4 0,90 0,90 0,50 1,62 
  _______________________________________________________  
 42,27 12,68 535,98 
 
02.03 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 2 4,95 0,40 0,50 1,98 
 4 9,22 0,40 0,50 7,38 
 2 5,60 0,40 0,50 2,24 
 4 5,90 0,40 0,50 4,72 
 2 5,40 0,40 0,50 2,16 
 2 9,42 0,40 0,50 3,77 
 2 8,93 0,40 0,50 3,57 
 2 9,18 0,40 0,50 3,67 
 2 9,58 0,40 0,50 3,83 
 2 7,20 0,40 0,50 2,88 
 2 7,40 0,40 0,50 2,96 
 2 7,60 0,40 0,50 3,04 
 2 7,80 0,40 0,50 3,12 
 2 1,40 0,40 0,50 0,56 
 4 2,20 0,40 0,50 1,76 
 2 2,40 0,40 0,50 0,96 
  _______________________________________________________  
 48,60 7,76 377,14 
 
02.04 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA.  T.F                                  
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior re-  
 lleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 1 509,23 0,70 1,00 356,46 
  _______________________________________________________  
 356,46 10,41 3.710,75 
 
02.05 Ml   ZANJA PARA RED DE RIEGO                                           
 Ml. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m., i/tapado posterior de la misma.  
 1 277,89 277,89 
 1 111,53 111,53 
 1 116,78 116,78 
  _______________________________________________________  
 506,20 2,28 1.154,14 
 
02.06 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                                 
 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,  
 i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Alumbrado 1 316,00 0,40 0,60 75,84 
 1 184,09 0,40 0,70 51,55 
 Fontanería 1 11,90 0,40 0,50 2,38 
  _______________________________________________________  
 129,77 11,15 1.446,94 
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02.07 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                     
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de  
 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes  
 indirectos.  
 1 9.310,34 0,70 6.517,24 
  _______________________________________________________  
 6.517,24 4,12 26.851,03 
 
02.08 M2  EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                     
 M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
 Terreno de juego 1 9.590,34 9.590,34 
  _______________________________________________________  
 9.590,34 0,42 4.027,94 
 
02.09 M3  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10  
 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 Zanjas 0,65 992,43 645,08 
 Pozos, excavaciones y zanjas 1 6.608,11 6.608,11 
 Cimentación  
  _______________________________________________________  
 7.253,19 6,62 48.016,12 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................................. 109.089,64 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                     
03.01 M3  HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRÚA                               
 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de  
 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con  
 pluma-grua, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y  
 EHE-08.  
 Zapatas 1, 6 2 1,95 1,95 0,10 0,76 
 7, 12, 8, 11 4 1,50 0,15 0,10 0,09 
 13, 18, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 10 1,30 1,30 0,10 1,69 
 19, 20, 21, 22 4 1,20 1,20 0,10 0,58 
 3, 4 2 1,70 1,70 0,10 0,58 
 23, 24, 25, 26 4 0,90 0,90 0,10 0,32 
 Vigas riostras 1 243,00 0,40 0,10 9,72 
  _______________________________________________________  
 13,74 71,42 981,31 
 
03.02 M3  HORM. HA-25/P/40/ IIa CIM. V. GRÚA                                
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-500  
 S (40 Kg/m3.), vertido por medio de pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y  
 EHE-08.  
 Zapatas 1, 6 2 1,95 1,95 1,00 7,61 
 7, 12, 8, 11 4 1,50 0,15 1,00 0,90 
 13, 18, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 10 1,30 1,30 1,00 16,90 
 19, 20, 21, 22 4 1,20 1,20 1,00 5,76 
 3, 4 2 1,70 1,70 1,00 5,78 
 23, 24, 25, 26 4 0,90 0,90 0,40 1,30 
 Vigas riostras 1 243,00 0,40 0,40 38,88 
  _______________________________________________________  
 77,13 142,58 10.997,20 
 
03.03 M3  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                       
 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida so-  
 bre perfil.  
 Solera graderío 2 2,21 0,20 0,88 
 2 30,91 0,20 12,36 
 2 16,73 0,20 6,69 
 2 25,46 0,20 10,18 
 2 17,14 0,20 6,86 
 1 6,35 0,20 1,27 
 1 10,41 0,20 2,08 
 1 6,88 0,20 1,38 
 Dugouts 2 9,60 2,25 43,20 
  _______________________________________________________  
 84,90 10,24 869,38 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES............................................................................................. 12.847,89 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   6      PFG – Mediciones y Presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez  
 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO ENTERRADO Y DRENAJE                                   
04.01 Ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m.                                
 Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno  
 flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón  
 centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/lim-  
 pieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 263,10 263,10 
 
04.02 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. i/SOLERA                                      
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 De arq. arenero a arq. de paso 10 1,00 10,00 
 Saneamiento graderío 2 0,94 1,88 
 4 0,42 1,68 
 2 1,60 3,20 
 1 6,17 6,17 
 1 1,95 1,95 
 1 0,59 0,59 
 1 0,88 0,88 
 1 2,05 2,05 
 1 1,09 1,09 
 3 1,61 4,83 
 1 3,07 3,07 
 1 2,85 2,85 
 4 1,20 4,80 
 4 0,66 2,64 
 1 3,87 3,87 
 1 2,34 2,34 
 1 1,56 1,56 
 1 1,40 1,40 
  _______________________________________________________  
 56,85 15,98 908,46 
 
04.03 Ml   TUBERÍA PVC 50 mm.  i/SOLERA                                      
 Ml. Tubería de PVC sanitario serie B, de 50 mm. de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 2 2,59 5,18 
 1 3,07 3,07 
 1 1,60 1,60 
 1 2,41 2,41 
 1 0,90 0,90 
  _______________________________________________________  
 13,16 16,48 216,88 
 
04.04 Ml   TUBERÍA PVC 75 mm. COLGADA                                        
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 75 mm de diámetro, unión por adhesivo, color gris, coloca-  
 da en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p.  
 de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 1 1,40 1,40 
 1 4,00 4,00 
  _______________________________________________________  
 5,40 13,10 70,74 
 
04.05 Ud  ARQUETA POLIPROPILENO 55X55 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 55x55x55 cm, JIMTEN 34004, formada por cer-  
 co y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre  
 solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 22 22,00 
  _______________________________________________________  
 22,00 174,11 3.830,42 
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04.06 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 200 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 6 5,30 31,80 
  _______________________________________________________  
 31,80 34,33 1.091,69 
 
04.07 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 315 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Drenaje 1 104,30 104,30 
 Alcantarillado 1 161,13 161,13 
 1 343,03 343,03 
  _______________________________________________________  
 608,46 53,72 32.686,47 
 
04.08 Ml   TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=160 mm.                                
 Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 16cm. de diámetro, color amarillo, colocada sobre sole-  
 ra de hormigón HM-20 N/mm2, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 120 y relleno con material  
 filtro siliceo, según CTE/DB-HS 1.  
 1 8,26 8,26 
 1 16,94 16,94 
 1 25,26 25,26 
 1 33,58 33,58 
 1 41,89 41,89 
 1 48,68 48,68 
 1 55,07 55,07 
 1 61,46 61,46 
 1 67,84 67,84 
 1 75,11 75,11 
 1 81,22 81,22 
 1 81,14 81,14 
 1 76,03 76,03 
 1 16,25 16,25 
 1 22,08 22,08 
 1 27,90 27,90 
 1 33,73 33,73 
 1 39,55 39,55 
 1 44,08 44,08 
 1 47,90 47,90 
 1 51,72 51,72 
 1 55,54 55,54 
 1 58,22 58,22 
 1 57,81 57,81 
 1 57,40 57,40 
 1 47,19 47,19 
 1 32,44 32,44 
  _______________________________________________________  
 1.264,29 29,14 36.841,41 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   8      PFG – Mediciones y Presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez  
04.09 Ud  ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,  
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.  
 16 16,00 
 Bajo sumidero 12 12,00 
  _______________________________________________________  
 28,00 101,28 2.835,84 
 
04.10 Ud  POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,6 m.                                  
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80  
 cm. y una altura total de pozo de 1,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura so-  
 bre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono  
 asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembra-  
 das, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 182,96 731,84 
 
04.11 Ml   CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm.                                     
 Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN, pa-  
 ra cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y  
 campos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla galvanizada, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2  
 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Perímetro terreno de juego 1 362,92 362,92 
  _______________________________________________________  
 362,92 43,65 15.841,46 
 
04.12 Ud  ARQUETA ARENERO 130mm ANCHO Y 600mm PROF.                         
 Ud. Arqueta arenero de 130 mm de ancho y 600 mm de profundidad, construido con hormigón polí-  
 mero u hormigón prefabricado y rejilla galvanizada, incluso cestilla extraible del mismo material, dota-  
 do de un sistema de cierre con llave tipo Allen o triangular tipo acometida. Incluso conexionado de tu-  
 bos de entrada y salida, excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Construi-  
 do según NTE/ISA-13 y ordenanza municipal. Medida la unidad ejecutada.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  
 10,00 91,20 912,00 
 
04.13 Ud  SUMIDERO FUNDI. SUELO 20X20 cm.                                   
 Ud. Sumidero sifónico de fundición de 25X25 cms. para instalación en suelos de patios, totalmente  
 instalado i/ p.p. de material de agarre y medios auxiliares necesarios, según CTE/DB-HS 5.  
 12 12,00 
  _______________________________________________________  
 12,00 61,10 733,20 
 
04.14 Ud  ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por cer-  
 co y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre  
 solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 Drenaje 14 14,00 
  _______________________________________________________  
 14,00 77,75 1.088,50 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO ENTERRADO Y DRENAJE ..................................................... 98.052,01 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
05.01 M3  H. A. HA-25/P/20/IIa E. METAL. PILAR                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en obra, en pilares de 30x30 cm. i/p.p de armadura con acero B-500S en cuantía (120 Kg/m3.) y  
 encofrado metálico, vertido con pluma grua, vibrado y colocado según EHE-08.  
 Cabina de anotación 4 0,30 0,30 3,50 1,26 
  _______________________________________________________  
 1,26 366,88 462,27 
 
05.02 M3  H. A. HA-25/P/20/IIa E. MADERA JÁCENA                             
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en obra, en jácenas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (150 Kg/m3.) y encofrado  
 de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE-08.  
 CA Planta Baja 2 5,80 0,30 0,30 1,04 
 2 9,80 0,30 0,30 1,76 
 CA Planta Cubierta 2 5,80 0,30 0,25 0,87 
 2 9,80 0,30 0,30 1,76 
  _______________________________________________________  
 5,43 533,61 2.897,50 
 
05.03 M2  FORJADO VIG. AUT. C=25+5, B. 60                                   
 M2. Forjado 25+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, sepa-  
 radas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de  
 HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p.  
 de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg./m2.), conec-  
 tores y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650  
 Kg/m2.)  
 CA Planta baja 1 11,00 7,00 77,00 
  _______________________________________________________  
 77,00 49,09 3.779,93 
 
05.04 M2  FORJADO SEMIVIG. 20+5, B. 60                                      
 M2. Forjado 20+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm.  
 entre ejes, bovedilla de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/ IIa   
 N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/ar-  
 madura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo  
 de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650  
 Kg/m2.).  
 CA Planta cubierta 1 11,00 7,00 77,00 
  _______________________________________________________  
 77,00 39,58 3.047,66 
 
05.05 Kg  ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS                                     
 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos  
 serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 Dugouts  
 Perfil UPN 1 10,00 25,30 253,00 
 Perfiles IPE 7 1,72 15,80 190,23 
  _______________________________________________________  
 443,23 3,06 1.356,28 
 
05.06 u    PILAR PREFABRICADO HORMIGÓN ARMADO 1 MÉNSULA 7 m.                 
 Ud. Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 40x40 cm, de 7 m de altura, para acabado  
 visto del hormigón, con una ménsula.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 513,47 1.026,94 
 
05.07 u    PILAR PREFABRICADO HORMIGÓN ARMADO 3 m.                           
 uD. Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado  
 visto del hormigón, con dos ménsulas a una cara.   
 16 16,00 
  _______________________________________________________  
 16,00 328,98 5.263,68 
05.08 u    PILAR PREFABRICADO HORMIGÓN ARMADO 2 MÉNSULAS Y VUELO 7 m.        
 Ud. Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 40x40 cm, de 7 m de altura, para acabado  
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 visto del hormigón, con dos ménsulas a dos caras a distinto nivel y vuelo.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 579,13 2.316,52 
 
05.09 m   VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO "L"                     
 m. Viga prefabricada de hormigón armado tipo L, de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de  
 talón, 45 cm de anchura total y 45 cm de altura total, con un momento flector máximo de 250 kN·m.   
 4 10,60 42,40 
 2 4,50 9,00 
  _______________________________________________________  
 51,40 118,83 6.107,86 
 
05.10 m²  LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREF. HORMIGÓN PRETENSADO               
 m2. Losa de placas alveolares de hormigón pretensado, de canto 20 cm y 22 kN·m/m de momento  
 flector último, apoyada directamente; relleno de juntas entre placas y zonas de enlace con apoyos de  
 hormigón armado, realizados con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubi-  
 lote, y acero B 500 S, cuantía 4 kg/m²; altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión  
 de apoyos ni pilares.   
 1 13,00 3,88 50,44 
 1 13,00 2,40 31,20 
  _______________________________________________________  
 81,64 66,12 5.398,04 
 
05.11 m   VIGA HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA 40X50cm PORTAGRADAS             
 m. Suministro y montaje de viga portagradas prefabricada de hormigón armado HA-25 y acero  
 B500S de sección variable, de dimensiones 0.40x0.75.  
 6 11,88 71,28 
  _______________________________________________________  
 71,28 313,15 22.321,33 
 
05.12 m   GRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                                    
 m. Grada autoportante tipo prehorquisa o similar en calidad y precio, de 80 cm de espacio libre hori-  
 zontal y 50 cm de altura libre, y espesor uniforme de 8.5 cm.Ejecutada en hormigón base de cemen-  
 to gris con terminación lisa. suficientemente armada para una sobrecarga de 500 kg/m2. Incluso su-  
 ministro, mano de obra de montaje, grúa de montaje y sellado de juntas a una cara. Todo ello cum-  
 pliendo las normas UNE-EN 14992:2008, UNE-EN 13369:2006 y EHE-08 y conformidad CE del  
 producto. Totalmente nivelado, terminado y limpio.  
 10 11,59 115,90 
 8 25,18 201,44 
  _______________________________________________________  
 317,34 83,24 26.415,38 
 
05.13 m   TABICA DE ARRANQUE                                                
 m. Tabica de arranque de sección 45x8 cm tipo prehorquisa o similar en calidad y precio, ejecutada  
 en hormigón base de cemento gris con terminación lisa. Suficientemente armada para una sobrecar-  
 ga de 50 kg/m2. Incluso suministro, mano de obra de montaje, grúa de montaje y sellado de juntas a  
 una cara. Todo ello cumpliendo las normas UNE-EN 14992:2008, UNE-EN 13369:2006 y EHE-08  
 y conformidad CE del producto. Totalmente nivelado, terminado y limpio.  
 2 11,59 23,18 
  _______________________________________________________  
 23,18 40,23 932,53 
 
05.14 m   TAPA DE REMATE                                                    
 m. Tapa de remate superior de sección 70x8 cm tipo prehorquisa o similar en calidad y precio, eje-  
 cutada en hormigón base de cemento gris con terminación lisa. Suficientemente armada para una so-  
 brecarga de 50 kg/m2. Incluso suministro, mano de obra de montaje, grúa de montaje y sellado de  
 juntas a una cara. Todo ello cumpliendo las normas UNE-EN 14992:2008, UNE-EN 13369:2006 y  
 EHE-08 y conformidad CE del producto. Totalmente nivelado, terminado y limpio.  
 2 6,29 12,58 
  _______________________________________________________  
 12,58 47,91 602,71 
 
 
05.15 u    PIEZA DE PELDAÑO                                                  
 Ud. Pieza para formación de peldaño simple de sección 17x35 cm y longitud unitaria de 1.20 m tipo  
 prehorquisa o similar en calidad y precio, ejecutada en hormigón base de cemento gris con termina-  
 ción lisa. Suficientemente armada para una sobrecarga de 50 kg/m2. Incluso suministro, mano de  
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 obra de montaje, grúa de montaje y sellado de juntas a una cara. Todo ello cumpliendo las normas  
 UNE-EN 14992:2008, UNE-EN 13369:2006 y EHE-08 y conformidad CE del producto. Totalmente  
 nivelado, terminado y limpio.  
 23 23,00 
  _______________________________________________________  
 23,00 116,48 2.679,04 
 
05.16 Kg  GALV. PERFILES DE 3 A 6 mm. ESPESOR                               
 Kg. Recubrimiento de Galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, ob-  
 tenido por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450º aproximadamente.  
 Está constituido por varias capas de aleaciones zinc-hierro de elevada adherencia y dureza, recu-  
 biertas a su vez por una capa externa de zinc puro, que proporcionan una protección integral de gran  
 eficacia y elevada duración a toda la superficie de la pieza (incluidas las superficies internas y partes  
 huecas), debido al efecto de protección catódica que proporciona el zinc y las aleaciones zinc-hierro  
 al acero. El espesor mínimo del recubrimiento será de 70 micras, para espesores de 3 a 6 mm., se-  
 gún la norma UNE-EN ISO 1461.  
 Estructura backstop 17 10,00 4,50 765,00 
 17 9,60 4,50 734,40 
 32 2,90 3,27 303,46 
 102 1,49 3,27 496,97 
  _______________________________________________________  
 2.299,83 0,86 1.977,85 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS ............................................................................................... 86.585,52 
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 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                       
06.01 M2  FÁB. BLOQUE SPLIT-ALC. C. 2C/VTA.                                 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón FACOSA Mod. Split Alcalá de medidas 40x20x20 cm., color  
 albero, ejecutado a dos caras vistas, i/relleno de hormigón HNE-20/P/20 y armadura en zona según  
 normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de  
 piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y limpieza todo ello según CTE/  
 DB-SE-F.  
 Cabina de anotación 2 5,60 3,50 39,20 
 2 3,20 3,50 22,40 
  _______________________________________________________  
 61,60 47,08 2.900,13 
 
06.02 M2  MURO BLOQUE HORM. ARM. 40X20X15                                   
 M2. Muro de bloques huecos de hormigón FACOSA gris de 40x20x15 cm., para posterior termina-  
 ción, i/armadura vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadura horizontal  
 formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigón HA-25/P/20/I  
 y recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, i/vertido, colocación,  
 vibrado y rejuntado según CTE/ DB-SE-F.  
 Dugouts 4 0,70 0,95 2,66 
 4 3,86 15,44 
 2 10,60 2,13 45,16 
 Backstop 1 40,34 0,50 20,17 
 Fachada graderío 2 3,80 3,20 24,32 
 2 4,70 3,20 30,08 
 1 2,00 3,20 6,40 
 2 5,69 6,93 78,86 
 2 4,70 3,80 35,72 
 1 2,00 3,80 7,60 
 2 5,80 11,60 
 2 26,15 52,30 
 2 4,80 2,04 19,58 
  _______________________________________________________  
 349,89 52,76 18.460,20 
 
06.03 M2  FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x15 cm.                                
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x15 cm., para terminación poste-  
 rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas,  
 aplomados, nivelado y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.  
 Particiones edif. graderío 2 4,80 4,54 43,58 
 2 1,50 4,54 13,62 
 5 4,19 4,54 95,11 
 1 15,18 4,54 68,92 
 2 0,97 3,54 6,87 
 2 4,70 3,54 33,28 
 3 10,00 30,00 
 1 5,42 5,42 
 1 0,45 2,04 0,92 
 1 3,73 3,73 
  _______________________________________________________  
 301,45 24,93 7.515,15 
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06.04 M2  AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS                                  
 M2. Aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral constituido por placas ais-  
 lantes de poliestireno expandido de 40 mm. de espesor POREX, adheridas al soporte previamente  
 limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 5 cm. de cemento especial adhesivo COTE-  
 TERM, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introduc-  
 ción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA-90, a razón de 10 ud/m2. Lijado  
 de superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil angular en  
 aristas como refuerzo, tomado con COTETERM, y endurecimiento superficial de las placas median-  
 te dos capas de enlucido con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra  
 de vidrio analcalina de 200 gr/m2 DUROGRAN, solapada entre sí 5 cm. Acabado decorativo e im-  
 permeable con revestimiento pétreo a base de resinas vinílicas y cargas de diferente granulometría  
 REVETON 3000, en color a elegir.  
 Fachada graderío 2 3,80 3,20 24,32 
 2 4,70 3,20 30,08 
 1 2,00 3,20 6,40 
 2 5,69 6,93 78,86 
 2 4,70 3,80 35,72 
 1 2,00 3,80 7,60 
 2 5,80 11,60 
 2 26,15 52,30 
  _______________________________________________________  
 246,88 60,97 15.052,27 
 
06.05 M2  AISLAM. ISOVER LANA VIDRIO 50 mm                                  
 M2. Aislamiento de cámara con panel flexible de lana de vidrio revestido por una cara con kraft y  
 polietileno como barrera de vapor, ISOVER PV papel de 50 mm. de espesor.  
 Cabina de anotación 2 5,60 3,50 39,20 
 2 3,20 3,50 22,40 
  _______________________________________________________  
 61,60 6,82 420,11 
06.06 M2  FORM. PTES. TAB. PALOM. s=1 m. h=1 m.                             
 M2. Formación de pendientes en cubierta mediante tabicones palomeros de ladrillo hueco doble to-  
 mado con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, separados 1,00 m. y de una altura me-  
 dia comprendida entre 0,5 m. y 1,00 m., con maestra de remate superior del mismo mortero, i/arrios-  
 tramientos transversales a distancias que eviten desniveles superiores a 1 m., ejecución de limas de  
 tabicón de ladrillo H/D y p.p. de costes indirectos.  
 Rampas y plataformas graderío 1 34,82 34,82 
 1 14,11 14,11 
 1 20,70 20,70 
 1 1,25 1,20 1,50 
  _______________________________________________________  
 71,13 17,54 1.247,62 
06.07 M2  CAPA REGULARIZ. HGÓN. C/MALLAZO                                   
 M2. Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta tratados con espuma de poliuretano o  
 aislamiento similar (no incluido), mediante capa de hormigón HNE-17,5 N/mm2,  de 4 cm. de espe-  
 sor medio, i/armadura o mallazo electrosoldado # 20x20 cm, D=4/4 mm., embebido en el hormigón,  
 regleado y p.p de costes indirectos.  
 Rampas y plataformas graderío 1 34,82 34,82 
 1 14,11 14,11 
 1 20,70 20,70 
 1 1,25 1,20 1,50 
  _______________________________________________________  
 71,13 11,76 836,49 
06.08 Ml   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO H/D                                    
 Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con pasta  
 de yeso negro.  
 18 18,00 
  _______________________________________________________  
 18,00 18,21 327,78 
06.09 M2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.                                  
 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M  
 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
 Separación duchas vestuarios 8 1,50 2,00 24,00 
  _______________________________________________________  
 24,00 20,14 483,36 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA .................................................................................................. 47.243,11 
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 CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                         
07.01 M2  CUBIERTA TEJA CURVA S/TABL. M-H                                   
 M2. Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: tabicones aligerados de ladrillo  
 H/D recibidos con mortero de cemento M 2,5 según UNE-EN 998-2 y con maestra de remate supe-  
 rior de igual mortero, separados un metro, arriostrados transversalmente y con altura media compren-  
 dida entre 0,50 y 1,00 m., tablero de rasillón machihembrado de 100x30x4,5 cm., capa de compre-  
 sión regleada de 3 cm. de espesor realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/6 y cobertura  
 de teja cerámica curva Borja 49x19 cm., rojo, recibida con mortero 1/8, i/cualquier tipo de remate y  
 p.p. de costes indirectos.  
 1 6,00 4,00 24,00 
  _______________________________________________________  
 24,00 59,77 1.434,48 
 
07.02 M2  AISLAMIENTO ISOVER PANEL CUBIERTA 50 mm.                          
 M2. Instalación de aislamiento térmico en cubiertas planas con panel de lana de roca desnudo de 50  
 mm. de espesor, PANEL CUBIERTA 150 de ISOVER, completamente colocado.  
 1 6,00 4,00 24,00 
  _______________________________________________________  
 24,00 12,90 309,60 
 
07.03 M2  C. NO TRANS. MONOCAPA, GRAVA PN-1                                 
 M2. Cubierta no transitable constituida por: capa de hormigón ligero (no incluida) para formación de  
 pendientes (1% - 15%); lámina asfáltica de betún modificado con polímeros SBS, ESTERDAN 40  
 P ELAST, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; aisla-  
 miento térmico de poliestireno extruido DANOPREN 40; lámina geotextil de 200 gr/m2, DANOFELT  
 PY 200. Lista para extender capa de gravilla de canto rodado. Solución según membrana PN-1 de  
 la norma UNE 104-402/96.  
 1 12,80 4,00 51,20 
  _______________________________________________________  
 51,20 31,02 1.588,22 
 
07.04 M2  FORM. PENDIENTES ARLITA EN SECO                                   
 M2. Formación de pendiente de 10 cm de espesor medio y 4 cm de espesor mínimo en cubierta pla-  
 na, de arcilla expandida (ARLITA G3) de granulometría 8-16 mm y densidad aparente seca 650  
 kg/m3, (colocada mediante bombeo neumático), incluso capa superior de 25 mm de espesor de mor-  
 tero M 10 según UNE-EN 998-2 de cemento y arena de río, fratasado.  
 1 12,80 4,00 51,20 
  _______________________________________________________  
 51,20 15,14 775,17 
 
07.05 Ml   CORNISA HGÓN. IN SITU DESARR.<20 cm.                              
 Ml. Cornisa de hasta 10 cm. de vuelo y desarrollo máximo 20 cm. realizado con hormigón en masa  
 elaborado en obra HNE-20/P/20 N/mm2. y Tmáx. árido 20 mm., ligeramente armado y anclado a  
 zuncho de borde de cubierta, incluso encofrado de madera, desencofrado y p.p. de moldura decora-  
 da de escayola para formación de perfil (pecho paloma, talón, etc.), anclajes y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 1 19,20 19,20 
  _______________________________________________________  
 19,20 20,62 395,90 
 
07.06 M2  TABL. CERÁM. M-H+3 cm. MOR. i/ARM.                                
 M2. Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes en cubiertas, apoyado en  
 cualquier elemento estructural y capa de mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2 de 3 cm.  
 de espesor, i/mallazo electrosoldado #20x20 cm. d=4/4 mm., embebido en el mortero, regleado y  
 p.p. de costes indirectos.  
 Dugout 1 10,00 1,65 16,50 
  _______________________________________________________  
 16,50 15,81 260,87 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ..................................................................................................... 4.764,24 
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 CAPÍTULO 08 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 08.01 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                  
08.01.01 Ud  ACOMETIDA RED 1 1/2"-50 mm. POLIET.                               
 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería  
 de polietileno de 1 1/2" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión,  
 machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 1 1/2", tapa de registro  
 exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de  
 agua.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 358,34 358,34 
 
08.01.02 Ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1"                                       
 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p.  
 de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales,  
 totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 156,84 156,84 
 
08.01.03 Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 28 mm. 1 1/4"                                
 Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 26-28 mm.,(un milimetro de pared), i/codos, manguitos y de-  
 más accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=29 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4  
 suministro de agua.  
 1 52,75 52,75 
  _______________________________________________________  
 52,75 12,01 633,53 
 
08.01.04 Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm. 1"                                    
 Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 20-22 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y de-  
 más accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=23 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4  
 suministro de agua.  
 Agua fría 1 78,94 78,94 
 Agua caliente 1 76,74 76,74 
  _______________________________________________________  
 155,68 8,72 1.357,53 
08.01.05 Ml   AISLAM. COQUILLA SH/ARMAFLEX 9-22                                 
 Ml. Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 1,26 m. de longitud por pie-  
 za, cerrada longitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-22,  diámetro interior mín/máx. de 23,0-24,5  mm.,  
 para utilizar con tubería de cobre de diámetro exterior 22 mm., con un coeficiente de conductividad  
 térmica de 0,037 W/mºC,  en instalaciones de calefacción y fontanería  (Temperatura de trabajo entre  
 -40ºC y +105ºC).  
 Agua caliente 1 76,74 76,74 
  _______________________________________________________  
 76,74 1,88 144,27 
08.01.06 Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 20 mm. 1/2"                                
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 20 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-  
 ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según  
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 A fuente bebedero 1 11,90 11,90 
  _______________________________________________________  
 11,90 2,19 26,06 
08.01.07 Ml   BAJANTE PLUV. DE PVC 75 mm.                                       
 Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para ba-  
 jantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según  
 CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 1 2,90 2,90 
  _______________________________________________________  
 2,90 5,60 16,24 
08.01.08 Ml   COLECTOR COLG. INSONORIZADO 125 mm.                               
 Ml. Colector colgado con tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolán,  
 de diámetro extrerior 125 mm. x 5,3 mm. de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas resi-  
 duales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación  
 con junta elástica. De conformidad con DIN 4102, B2 y Certificado DIBT, i/ p.p. de piezas especia-  
 les de idénticas características con junta elástica incorporada,  totalmente instalada, según CTE/  
 DB-HS 5 evacuación de aguas. 
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 1 3,99 3,99 
 1 1,40 1,40 
  _______________________________________________________  
 5,39 34,25 184,61 
08.01.09 Ml   DESAGÜE INSONORIADO DE 50 mm.                                     
 Ml. Desagüe con tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolán, de diá-  
 metro extrerior 50 mm. x 4,0 mm. de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales  
 y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta  
 elástica. De conformidad con DIN 4102, B2 y Certificado DIBT, i/ p.p. de piezas especiales de idén-  
 ticas características con junta elástica incorporada,  totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 eva-  
 cuación de aguas.  
 1 31,10 31,10 
  _______________________________________________________  
 31,10 21,96 682,96 
08.01.10 Ud  SIFÓN INDIVIDUAL PARA LAVABO                                      
 Ud. Sifón individual para lavabo, bidé o fregadero de un seno, de PVC de D=32 mm., totalmente  
 instalado según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 17 17,00 
  _______________________________________________________  
 17,00 6,00 102,00 
08.01.11 Ud  SUMIDERO SIFÓNICO PVC 20X20 cm.                                   
 Ud. Sumidero sifónico de PVC de 20x20 cm., totalmente instalado.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 16,56 66,24 
08.01.12 Ml   SUMIDERO TRANSVERSAL                                              
 Ml. Sumidero transversal en calzada a base de canaletas de fundición de 750x330 mm. para desa-  
 güe de pluviales, incluso conexión a la red general de saneamiento.  
 1 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 218,65 437,30 
08.01.13 Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C PL. DUCHA                                    
 Ud. Punto de consumo de agua fría y caliente para plato de ducha, con tubería de cobre rígido de  
 13*15 mm. protegida con tubo artiglas, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios.  
 El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 40 mm., desde aparato sanitario  
 hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, individual, y piezas especiales., según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se probará a 20 kg/cm2. de presión una  
 vez realizada.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  
 10,00 80,53 805,30 
08.01.14 Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO                                       
 Ud. Punto de consumo de agua fría y caliente para lavabo, con tubería de cobre rígido de 13*15 mm.  
 protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos  
 sanitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 32 mm., desde aparato  
 sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y piezas especiales, según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se probará a 20 kg/cm2. de presión una  
 vez realizada.  
 17 17,00 
  _______________________________________________________  
 17,00 77,46 1.316,82 
08.01.15 Ud  PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO                                     
 Ud. Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de cobre rígido de 13*15 mm. protegida  
 con tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanita-  
 rios. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 110 mm., desde aparato sani-  
 tario hasta bajante, i/ piezas especiales, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería  
 de cobre se probará a 20 kg/cm2. de presión una vez realizada.  
 19 19,00 
  _______________________________________________________  
 19,00 50,66 962,54 
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08.01.16 Ud  PUNTO CONSUMO FRÍA URINARIO                                       
 Ud. Punto de consumo de agua fría para urinario, con tubería de cobre rígido de 13*15 mm. protegida  
 con tubo artiglas, sin incluir ascendentes ni derivaciones. El desagüe se realizará con tubería de  
 PVC serie C de diámetro 50 mm. hasta bajante, i/ piezas especiales, según CTE/ DB-HS 4 sumi-  
 nistro de agua. La red de tubería de cobre se probará a 20 kg/cm2. de presión una vez realizada.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 33,34 66,68 
08.01.17 Ud  LAV. GIRALDA 56X48 BL. GRIF. MONOD.                               
 Ud. Lavabo de Roca modelo Giralda de 56x48 cm. con pedestal en blanco, con grifería  de Roca  
 modelo Monodín cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, si-  
 fón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.  
 8 8,00 
  _______________________________________________________  
 8,00 207,70 1.661,60 
08.01.18 Ud  LAVABO SOBRE ENC. FUEGO 49X39 C.                                  
 Ud. Lavabo sobre encimera de Roca modelo Fuego de 49x39 cm. en color, con mezclador de lava-  
 bo modelo Targa de Roca ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-  
 madas y sifon individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.  
 9 9,00 
  _______________________________________________________  
 9,00 281,04 2.529,36 
08.01.19 Ud  INODORO GIRALDA T. BAJO BLANCO                                    
 Ud. Inodoro de Roca modelo Giralda de tanque bajo en blanco, con asiento de caida amortiguada  
 pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., em-  
 palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.  
 19 19,00 
  _______________________________________________________  
 19,00 420,75 7.994,25 
08.01.20 Ud  URINARIO MURAL CON FLUXOR                                         
 Ud. Urinario de Roca modelo Mural con Fluxor modelo Aqualine de Roca de 3/4" y enlace urinario  
 Soler, totalmente instalado.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 363,38 726,76 
08.01.21 Ud  DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.                                    
 Ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m., metálico con acabado epoxi en blanco,  
 incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado.  
 19 19,00 
  _______________________________________________________  
 19,00 28,43 540,17 
08.01.22 Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO CON CÉLULA                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico de Mediclinics modelo M-89A o similar, con  
 carcasa de alumnio acabado en epoxi blanco y sensor automático, incluso p.p. de conexionado  
 eléctrico.  
 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 171,50 1.029,00 
08.01.23 Ud  BARRA DE APOYO RECTA DE 65 cm.                                    
 Ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 65 cm. modelo Prestobar 570 fabricada en  
 nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 70,53 141,06 
 ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 FONTANERÍA Y APARATOS .. 21.939,46 
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 SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN DE ACS SOLAR TÉRMICA                                  
08.02.01 Ud  TERMO ELÉCTRICO 100 l. JUNKERS                                    
 Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS  
 100-3B, con una capacidad útil de 100 litros. Potencia 2,0 Kw. Ajuste de temperatura en intervalos  
 de 10ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 175 minutos. Testigo luminoso  
 de funcionamiento y display con indicación de temperatura. Depósito de acero vitrificado. Aislamiento  
 de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión máxima admisible  
 de 8 Bar. Dimensiones 1.128 mm. de alto y 452 mm. de diámetro.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 346,24 346,24 
08.02.02 u    CAPTADOR SOLAR TÉRMICO PLANO                                      
 Ud. Captador Solar plano, marca UNISOLAR, modelo 60 BASIC, para instalación vertical, de 2,06  
 m2 de superficie bruta y 1.91 m2 de superficie útil de captación. Estructura de tubos de cobre en arpa  
 soldados por ultrasonidos en atmósfera controlada. Superficie captadora de alta selectividad. Caja y  
 bastidor fabricado totalmente en Aluminio anodizado. Aislamiento lateral formado por PIC con gofrado  
 de aluminio de 20 mm. de espesor.  
 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 436,34 2.618,04 
08.02.03 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO C/LLAVE                                       
 Ud. Purgador automático tipo boya M 3/8", desmontable, presión nominal 7 bar con aireador, límites  
 de temperatura de trabaajo -30 a 200ºC, llave de corte de 3/8", incluso accesorios y pequeño mate-  
 rial, completamente montado, probado y funcionando.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 55,74 55,74 
08.02.04 Ml   TUB. COBRE 22 x 20 mm, PRIMARIO                                   
 Ml. Tubería  cobre rígido de 22 x 20 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto de  
 soldadura dura o blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño  
 material, aislada con coquilla de Armaflex, de espesor nominal de 30 mm, recubierta de pintura prote-  
 tora exterior del aislante, medida la unidad ejecutada, totalmente montada, probada y funcionando.  
 1 10,00 10,00 
  _______________________________________________________  
 10,00 43,95 439,50 
08.02.05 Ml   TUB. COBRE 22 x 20 mm, SECUNDARIO                                 
 Ml. Tubería  cobre rígido de 22 x 20 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto de  
 soldadura dura o blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño  
 material, aislada con coquilla de Armaflex SH19/22, medida la unidad ejecutada, totalmente montada,  
 probada y funcionando.  
 1 29,63 29,63 
  _______________________________________________________  
 29,63 38,73 1.147,57 
08.02.06 Ud  CIRCULADOR GRUNDFOS UPS 25-50                                     
 Ud. Circulador Grundfos, modelo UPS 25-50 para instalación con presión y temperatura máxima de  
 10 bar y 110ºC respectivamente, constituido por motor de rotor encapsulado, selector de 3 velocida-  
 des, con una potencia absorvida de 80W, monofásica, conexión G 1 1/2, incluso válvulas, acceso-  
 rios y pequeño material, completamente montada, probada y funcionando.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 397,63 397,63 
08.02.07 Ud  INTERACUMULADOR GX-500-S                                          
 Ud. Depósito para acumulación y producción de agua caliente, marca Lapesa, modelo GX-500-S, de  
 500 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable, con intercambiador de doble pared de acero  
 St. 37-2 s/DIN 17100 como sistema de calentamiento indirecto, aislado termicamente con espuma rí-  
 gida de poliuretano inyectado en molde y libre de CFC, forro exterior, incluso termómetro, válvula de  
 seguridad, vaciado, valvulería, purga automática, by - pass, accesorios y pequeño material, comple-  
 tamente montado, probado y funcionando.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 2.674,14 2.674,14 
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08.02.08 Ud  GRUPO BOMBEO JUNKERS AGS 5                                        
 Ud. Grupo de bombeo JUNKERS modelo AGS 5 para el circuito primario de instalaciones solares,  
 compuesto por: 2 termómetros que actúan al mismo tiempo como válvulas de esfera, válvula de se-  
 guridad tarada a 6 bar. con manómetro incorporado, bomba de circulación de tres velocidades, vál-  
 vula antirretorno de clapeta, caudalímetro con tornillo para regulación de caudal, llave para llenado, y  
 llave para vaciado provista de tapón. Es válido para instalaciones de hasta 5 captadores, totalmente  
 instalado y en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 547,34 547,34 
 ________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN DE ACS SOLAR ........................................................................................ 8.226,20 
 SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES             
08.03.01 Ud  GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                    
 Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde  
 sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación  
 de la póliza de abono.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 52,53 52,53 
08.03.02 Ud  CAJA GRAL. PROTECCIÓN 80A(TRIFÁS.)                                
 Ud. Caja general protección 80A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80A para pro-  
 tección de la línea general de alimentacion, situada en fachada o interior nicho mural. ITC-BT-13 cum-  
 pliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e IK08.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 96,48 96,48 
08.03.03 Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (SUBT.) 3,5x25 Cu                              
 Ml. Linea general de alimenatcion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x25 mm2. de con-  
 ductor de cobre bajo tubo de PVC Dext= 110 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así  
 como p/p de tubo y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123  
 parte 4 ó 5.  
 1 128,00 128,00 
  _______________________________________________________  
 128,00 38,21 4.890,88 
08.03.04 Ud  MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                      
 Ud. Módulo para un contador trifásico (viviendas unifamiliares), homologado por la Compañía sumi-  
 nistradora, incluído cableado y protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de  
 proteccion IP 40 e IK 09.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 406,12 406,12 
08.03.05 Ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
 Edif. graderío 5 5,00 
 Cabina de anotación 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 90,80 544,80 
08.03.06 Ml   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x25 mm2. Cu                                
 Ml. Derivación individual ES07Z1-K 3x25 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y  
 el cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=50  y conductores de cobre de 25 mm2. aisla-  
 dos, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor  
 "rojo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la  
 canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplira con la UNE 21.123 parte 4  
 ó 5.  
 1 100,00 100,00 
  _______________________________________________________  
 100,00 30,92 3.092,00 
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08.03.07 Ud  CUADRO LOCAL PÚBLICA CONCURR.                                     
 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de pública concurrencia, for-  
 mado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, inclui-  
 do carriles, embarrados de circuitos y protección, IGA-32A (III+N); 1 interruptor de 40A/4p/30mA; 3  
 interruptores diferenciales de 40A/2p/30mA; 1 PIA de 25A (III+N); 12 PIAS de 10A (I+N); 10 PIAS  
 de 15A (I+N); contactor de 40A/2 polos/220V; reloj-horario de 15A/220V con reserva de cuerda y  
 dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 1.173,10 1.173,10 
08.03.08 Ml   CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X10 (0,6/1Kv)                               
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de  
 D=25 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y  
 sección 3x10 mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección),  
 incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 1 316,00 316,00 
  _______________________________________________________  
 316,00 15,28 4.828,48 
08.03.09 Ml   CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X16 (0,6/1Kv)                               
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de  
 D=32 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y  
 sección 3x16 mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección),  
 incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 1 316,00 316,00 
  _______________________________________________________  
 316,00 19,40 6.130,40 
08.03.10 Ud  PUNTO LUZ SENCILLO SIMÓN-88                                       
 Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de  
 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con  
 tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar SIMON-88 blanco y marco respectivo, totalmente  
 montado e instalado.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 27,32 81,96 
08.03.11 Ud  PUNTO LUZ TEMP. LEGRAND SUPERFIC.                                 
 Ud. Punto de luz temporizado realizado con canalización PVC rígido M 20/gp5 y conductor unipolar  
 rígido de 1,5 mm2., así como pulsador con minutero fondo de Legrand, caja de registro "plexo", y re-  
 gletas, totalmente montado e instalado.  
 Aseos públicos 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 62,71 125,42 
08.03.12 Ud  PUNTO LUZ SENC. MÚLT. SIMÓN-31 HASTA 3 LUMINARIAS                 
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado en  
 tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV  
 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, inte-  
 rruptor unipolar SIMON-31 blanco y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 7 7,00 
  _______________________________________________________  
 7,00 36,69 256,83 
08.03.13 Ud  PUNTO LUZ SENC. MÚLT. SIMÓN-31 4 LUMINARIAS                       
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado en  
 tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV  
 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, inte-  
 rruptor unipolar SIMON-31 blanco y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 37,43 74,86 
08.03.14 Ud  PUNTO LUZ SENC. MÚLT. SIMÓN-31 5 LUMINARIAS                       
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado en  
 tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV  
 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, inte-  
 rruptor unipolar SIMON-31 blanco y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 Pasillo 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 38,17 38,17 
08.03.15 Ud  PUNTO LUZ SENC. MÚLT. SIMÓN-31 9 LUMINARIAS                       
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado en  
 tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV  
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 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, inte-  
 rruptor unipolar SIMON-31 blanco y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 45,73 182,92 
08.03.16 Ud  BASE P/INFORMÁTICA SIMÓN-82                                       
 Ud. Adaptador RJ-45 AMP para informática con  realizado en tubo P.V.C. corrugado de M 20/gp5 y  
 guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo mecanismo SIMON-82  
 blanco, caja de registro, caja mecanismo, totalmente montado e instalado.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 31,62 63,24 
08.03.17 Ud  BASE ENCHUFE C/TAPA SIMÓN 82                                      
 Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral y tapa de seguridad, realizado en tubo PVC corrugado  
 de M 20/gp.5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo,  
 neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchu-  
 fe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-82, así como marco respectivo, totalmente montado  
 e instalado.  
 Backstop 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 32,32 32,32 
08.03.18 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMÓN-27                                    
 Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-  
 ductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), in-  
 cluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.),  
 sistema "Schuko" SIMON-27 blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 Edif. graderío 29 29,00 
 Cabina de anotación 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 32,00 24,27 776,64 
08.03.19 Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA N3 160 LÚM.                                 
 Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N3 de superficie, se-  
 miempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 160  
 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente  
 a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opali-  
 no. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo  
 de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.  
 Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta  
 de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
 12 12,00 
  _______________________________________________________  
 12,00 67,60 811,20 
08.03.20 Ud  LUMINARIA ESTANCA 2x36 W.                                         
 Ud. Luminaria plástica estanca de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po-  
 liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la-  
 teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc,  
 i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material  
 y conexionado.  
 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 53,97 323,82 
08.03.21 Ud  LUMIN. EMPOTRADA 600x600 B. LU. 4x18 W.                           
 Ud. Luminaria empotrar baja luminancia 4x18 W. con difusor aluminio lacado en blanco, DISANO  
 Mod. 125026-0, escayola o modular, de medidas 635x635 mm, con sistema óptico parabólico de  
 aluminio 99.98% de pureza anodizado y abrillantado electrólicamente, espesor anodizado mayor a 8  
 micras, luminancia inferior a 200 col/m2 en ángulos mayores a 60º, con protección IP-20/CLASE I,  
 cuerpo de chapa de acero 0,7 mm esmaltado en blanco, equipo eléctrico accesible sin necesidad de  
 desmontar luminaria, piezas de anclaje lateral con posibilidad de reglaje de altura o bien varilla rosca-  
 da o ganchos en techo de luminaria, electrificación con: reactancias, cebadores, regleta de conexión  
 toma de tierra, portalámparas... etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo,  
 pequeño material y conexionado.  
 38 38,00 
  _______________________________________________________  
 38,00 104,56 3.973,28 
08.03.22 Ud  LUMINARIA SUPERFICIEDIFUSOR V 4x18 W.                             
 Ud. Luminaria de superficie de 4x18 W SYLVANIA con difusor V con protección IP 20 clase I,  
 cuerpo en chapa esmaltado en blanco, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma  
 de tierra, cebadores... etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue,  
 replanteo, pequeño material y conexionado.  
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 7 7,00 
  _______________________________________________________  
 7,00 96,91 678,37 
08.03.23 Ud  FOCO EMPOTRADA FLUORESCEN. 2x18 W. FIJO                           
 Ud. Foco empotrable fluorescente (Downlight) 2x18 W. fijo INSAVER 200 de LUMIANCE ó simi-  
 lar, con protección IP 44 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en luna en  
 aluminio purisimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara fluorescente 2x18 w/220v fijo, i/re-  
 actancia, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.  
 20 20,00 
  _______________________________________________________  
 20,00 154,14 3.082,80 
08.03.24 Ml   CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.                                         
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.  
 1 184,09 184,09 
  _______________________________________________________  
 184,09 2,72 500,72 
08.03.25 Ud  CUADRO GENERAL MANDO ALUMB. PÚBLICO                               
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con sec-  
 cionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 1.526,83 1.526,83 
08.03.26 Ud  COLUMNA 10 M. CON 2 BRAZOS 1,5 M.                                 
 Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 10,00 m. de altura, con  
 dos brazos de 1,50 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en ace-  
 ro galvanizado en caliente según UNE-375050-71, pintada de color verde RAL 6005 texturado, inclu-  
 so pernos de anclaje.  
 9 9,00 
  _______________________________________________________  
 9,00 1.584,68 14.262,12 
08.03.27 Ud  LUMINARIA 100 W. SAP                                              
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público en parques y jardines, tipo ALURA,  
 de Socelec o similar, pintada de color verde RAL 6005 texturado, con equipo incorporado de 100 W  
 SAP, conexionada.  
 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 877,31 5.263,86 
08.03.28 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                    
 Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de  
 anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con  
 fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior-  
 mente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina-  
 da.  
 15 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 180,67 2.710,05 
08.03.29 Ud  ARQUETA DE REGISTRO                                               
 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm.,  
 totalmente terminada.  
 8 8,00 
  _______________________________________________________  
 8,00 53,96 431,68 
08.03.30 Ud  CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN RED DE RIEGO                    
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con sec-  
 cionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 1.526,83 1.526,83 
08.03.31 Ud  PROYECTOR PARA LÁMPARA 2000W EQUIPADO                             
 Ud. Proyector marca Luxmay o similar, modelo 1452-PI8, construido en fundición inyectada de alu-  
 minio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio tempado y junta de silicona, grado de  
 protección IP 55/clase I con lámpara halógena lineal de 2000W. Instalado, incluyendo replanteo, ac-  
 cesorios de anclaje y conexionado.  
 28 28,00 
  _______________________________________________________  
 28,00 535,98 15.007,44 
08.03.32 Ud  CIMENTACIÓN TORRE CELOSÍA 15 m                                    
 Ud. Cimentación para torre de celosía de 15 m de altura, realizada con hormigón HA-25/P/40, de di-  
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 mensión 1.05x1.05x2.04 m, i/excavación de tierras y transporte de tierras a vertedero.  
 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 337,82 2.026,92 
08.03.33 Ud  TORRE DE CELOSÍA h=15 m                                           
 Torre metálica de celosía para soporte de proyectores, construida con perfiles de acero galvanizado,  
 de 15 m de altura, equipada con escalera interior de acceso, quitamiedos, y plataforma en su parte  
 superior, con estructura para fijación y mantenimiento de proyectores, incluso excavación, conducto-  
 res de alimentación desde arqueta a plataforma, caja de conexión y protección con interruptores auto-  
 máticos (uno por cada proyector) y conductores de conexión entre automáticos y proyectores para  
 0.6/1kV, canalizados todos ellos bajo tubo de acero, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de  
 0.40 cm de ancho, 0.40 cm de largo y 0.60 cm de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro  
 fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y anclaje,  
 montada y conexionada.  
 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 2.625,36 15.752,16 
08.03.34 Ud  CRUCETA SOPORTE PROYECTORES PARA COLUMNA                          
 Ud. Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metálicos de acero galvanizado,  
 con elementos para la fijación en torreta de celosía.  
 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 318,60 1.911,60 
08.03.35 Ud  DETECTOR DE MOVIMIENTOS                                           
 Ud. Detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia máxima de 300 W, 230 V y  
 50 Hz, ángulo de detección 130°, alcance 8 m, con temporizador y luminancia regulables.  
   
   
 10 10,00 
  _______________________________________________________  
 10,00 34,95 349,50 
 ________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, .............................................................................................. 92.986,33 
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 SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN DE PCI                                                
08.04.01 Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  
 4. Certificado por AENOR.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 46,03 92,06 
08.04.02 Ud  EXTINT. NIEVE CARB. 2 Kg EF 13B                                   
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 Kg. de agente extintor con soporte y boquilla difusora  
 según CTE/DB-SI 4,  totalmente instalado.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 67,46 134,92 
08.04.03 Ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 
 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de  
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE  
 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 12,57 50,28 
08.04.04 Ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                     
 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales,  
 no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada se-  
 gún norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 10,67 10,67 
 ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN DE PCI ............ 287,93 
 SUBCAPÍTULO 08.05 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA                                          
08.05.01 Ud  PORTERO ELECTR. VIV. UNIFAMILIAR                                  
 Ud. Kit de portero electrónico para vivienda unifamiliar, formado por placa exterior de cable, alimenta-  
 dor, abrepuertas standar y teléfono de comunicación, totalmente instalado y conexionado.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 237,90 475,80 
08.05.02 Ud  CENTRAL MEGAFONÍA Y SONIDO                                        
 Ud. Sistema modular de difusión de música y alarma por voz para evacuación de emergencia (men-  
 saje pregrabados digitales), de acuerdo con la normativa UNE-EN 60849, formado por una unidad  
 de control general, una unidad de supervisión con módulo de supervisión de 2 salidas, una etapa de  
 potencia 4x60 WRMS ,pupitre microfónico y alimentación (no se incluye alimentación de emergen-  
 cia). Instalado y probado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 11.745,34 11.745,34 
08.05.03 Ud  SIST. MENSAJE Y MÚSICA (RADIO/CD)30W                              
 Ud. Sistema de sobremesa para mensaje y música continua de 30W RMS de potencia, formado por  
 lector de fisco compacto, con amplificador integrado y sintonizador de radio AM/FM digital. Admite  
 cuatro micrófonos simétricos, una fuente de sonido externa adicional y una sseñal de audio de emer-  
 gencia. Incorpora la función de prioridad de avisos, activada por la detección de señal de audio en la  
 entrada MIC 1, que atenúa las señales presentes en el resto de entradas, excepto la de emergencia.  
 Constituye una pequeña central de megafonía, adecuada para instalaciones básicas. Se incluye mi-  
 crófono con cápsula unidireccional cardiode con controles de volumen y preaviso con 4 notas, insta-  
 lado y probado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 725,66 725,66 
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08.05.04 Ud  COLUMNA ACÚSTICA EXTERIOR 80W                                     
 Ud. Columna acústica para voz/música de aluminio color blanco para instalación en exteriores con  
 índice de proyección P-55, con 4 altavoces con dispersor y trasformador a línea 100V y potencia de  
 80 W r.m.s. con línea de alimentación de 1.5 mm2 bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm, instala-  
 do.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 321,91 643,82 
 ________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA........................................................................................ 13.590,62 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES ............................................................................................. 137.030,54 
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 CAPÍTULO 09 RIEGO                                                             
09.01 Ud  ACOMETIDA  A LA RED DE RIEGO                                      
 Ud. Acometida a la red de riego, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 52,42 52,42 
09.02 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 EST.                                    
 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estaciones, digi-  
 tal, con transformador incorporado y montaje.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 167,10 334,20 
09.03 Ud  ELECTROVÁLVULA 1 1/2" C/ARQUETA                                   
 Ud. Suministro e instalación de electroválvula de fibra de vidrio RAIN BIRD de 1 y 1/2", con apertu-  
 ra manual por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 144,73 289,46 
09.04 Ml   CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                   
 Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m2.  
 1 277,89 277,89 
  _______________________________________________________  
 277,89 0,99 275,11 
09.05 Ud  DIFUSOR SECTORIAL EMERGENTE 3                                     
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de difusor sectorial emergente de 30 cm. de eleva-  
 ción, carcasa de plástico, ajuste de sector, i/tobera con regulador de alcance y caudal, y filtros.  
 Jardín 9 9,00 
  _______________________________________________________  
 9,00 27,17 244,53 
09.06 Ud  BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO 3/4"                                  
 Ud. Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de bronce.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 40,06 80,12 
09.07 Ud  ARQUETA DE PLÁSTICO                                               
 Ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x35 cm., para red de rie-  
 go.  
 12 12,00 
  _______________________________________________________  
 12,00 13,20 158,40 
09.08 Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-  
 bajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20  
 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-  
 lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 1 277,89 277,89 
  _______________________________________________________  
 277,89 12,40 3.445,84 
09.09 Ml   TUBERÍA POLIETILENO BD 75/10 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=75 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-  
 bajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20  
 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-  
 lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 1 111,53 111,53 
  _______________________________________________________  
 111,53 11,36 1.266,98 
09.10 Ml   TUBERÍA POLIETILENO BD 40/6 ATM                                   
 Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=40 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-  
 bajo de 6 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20  
 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-  
 lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 Jardín 1 116,78 116,78 
  _______________________________________________________  
 116,78 5,57 650,46 
09.11 Ud   CAÑÓN DE RIEGO SECTORIAL DE RETORNO LENTO                         
 Ud. Cañón de riego TWIN 101/PLUS, RB SR 3003 o equivalentes, dotado de boquilla de 22 mm,  
 cañón de gran alcance (52,5 metros para 44,5 m3/hora a 6 bares o bien con boquilla de 18 mm para  
 un alcance de 45.5 metros y un volumen de 30200 litros) y de rotación (retorno) lenta y constante pa-  
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 ra muy bajas vibraciones, formado por cuerpo de fundición de aluminio, sector regulable, tobera inter-  
 cambiable de caudal proporcional al secor regado, presión de trabajo de 3.5 a 7,5 bares y rango de  
 alcance de 40 a 69 m según indicación de la dirección de obra, cumpliendo los valores expuestos en  
 planos de proyecto. Incluyendo muelles y tornillería en acero inoxidable y toma con brida. Se garan-  
 tizará que la inclinación y la presión del agua sea la adecuada para evitar el desplazamiento de los  
 productos de relleno superficial del tapiz del césped. Se incluye por defecto la prolongación suerficial  
 para colocación en altura realizada en aluminio lacado con espesor mínimo de 2 mm. Sistema de di-  
 fusión del chorro para minimizar escorrentía, trayectoria de 24º con ajuste sectorial de 40 a 360º, su-  
 ministrado con 6 toberas cónicas de tamaños entre 145 y 24 mm. Incluirá el adaptador para montaje  
 sobre elevador. Incluso p.p. de piezas auxiliares, fijación, conexionado con brida y ayudas de alba-  
 ñilería necesarias. Totalmente instalado.  
 Terreno de juego 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 559,24 2.236,96 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 RIEGO .............................................................................................................. 9.034,48 
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 CAPÍTULO 10 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                   
10.01 M2  TRASDOSADO DIRECTO PLADUR N-15                                    
 M2. Trasdosado directo de muros con placas de yeso laminado Pladur de 15 mm. de espesor  
 (UNE 102.023), recibida a él con pasta de agarre, incluso replanteo auxiliar, nivelación, recibido de  
 cajas sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pin-  
 tar o decorar.  
 Cabina de anotación 2 5,20 2,70 28,08 
 2 3,20 2,70 17,28 
  _______________________________________________________  
 45,36 14,31 649,10 
10.02 M2  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                     
 M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino  
 YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias sepa-  
 radas 1m. y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,  
 aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material  
 en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.  
 Techo cabina anotación 1 5,20 3,20 16,64 
 A deducir -4 0,20 0,20 -0,16 
 Graderío 2 5,79 3,47 40,18 
 2 2,92 2,46 14,37 
 2 4,60 2,04 18,77 
 2 3,59 7,18 
 2 25,63 51,26 
 1 22,23 6,90 153,39 
 1 11,12 1,04 11,56 
 2 9,72 2,50 48,60 
 8 3,10 2,00 49,60 
 1 74,96 4,54 340,32 
 2 1,50 4,04 12,12 
 1 22,40 3,54 79,30 
 4 9,58 38,32 
 4 5,42 21,68 
  _______________________________________________________  
 903,13 8,46 7.640,48 
10.03 M2  ENFOSCADO M 7,5 EN CÁMARAS                                        
 M2. Enfoscado sin maestrear de 10 mm. de espesor en cámaras de aire con mortero de cemento M  
 7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios auxiliares con empleo de borriquetas o, en su caso, de  
 pequeño andamiaje, así como distribución de material en tajo.  
 Cerramiento C2 2 3,51 2,70 18,95 
 2 5,51 2,70 29,75 
  _______________________________________________________  
 48,70 4,08 198,70 
10.04 M2  ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.                                  
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de  
 cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras ca-  
 da metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca-  
 so, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.  
 Fachada graderío 2 3,80 3,20 24,32 
 2 4,70 3,20 30,08 
 1 2,00 3,20 6,40 
 2 5,69 6,93 78,86 
 2 4,70 3,80 35,72 
 1 2,00 3,80 7,60 
 2 5,80 11,60 
 2 26,15 52,30 
 Backstop 1 47,66 0,50 23,83 
 1 54,37 0,50 27,19 
 1 47,97 0,20 9,59 
 Peldaños escalera 12 1,80 0,17 3,67 
 10 1,80 0,25 4,50 
  _______________________________________________________  
 319,49 11,98 3.827,49 
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10.05 M2  ENLUCIDO YESO FINO VERTICALES                                     
 M2. Enlucido de yeso fino YF de 3 mm. de espesor en superficies verticales, i/rayado del yeso ba-  
 se antes de enlucir, formación de rincones y otros remates, distribución de material en planta y p.p.  
 de costes indirectos, s/NTE/RPG-12.  
 Cabina de anotación 2 5,20 2,70 28,08 
 2 3,20 2,70 17,28 
  _______________________________________________________  
 45,36 2,29 103,87 
10.06 M2  FAL. TECH. ESCAY. DESM. 60x60 APOYO                               
 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella Silence  
 de 60x60 cm. sobre perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfilería vista blanca,  
 perfilería angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio  
 auxiliar, según NTE-RTP.  
 Vestuarios 2 29,16 58,32 
 Vestuarios árbitros 2 3,42 2,40 16,42 
 Despacho 1 1,80 2,40 4,32 
 Botiquín 1 1,20 2,40 2,88 
  _______________________________________________________  
 81,94 28,14 2.305,79 
10.07 M2  FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA                                      
 M2. Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de  
 juntas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza  
 y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.  
 Edif. graderío 1 113,00 113,00 
 A deducir =10.6 -1 81,94 -81,94 
  _______________________________________________________  
 31,06 14,91 463,10 
10.08 M2  ALICATADO PLAQUETA GRES 20x20 cm.                                 
 M2. Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE-RPA-3.  
 2 4,59 3,54 32,50 
 2 8,59 3,54 60,82 
 2 9,34 3,54 66,13 
 2 9,72 2,50 48,60 
 8 3,10 2,00 49,60 
 2 1,02 4,30 8,77 
 8 1,10 4,30 37,84 
 2 0,90 4,30 7,74 
 2 1,72 4,30 14,79 
 2 5,58 4,30 47,99 
  _______________________________________________________  
 374,78 28,86 10.816,15 
10.09 M2  SOL. HM-20/15 cm+CENT+EN. 15 cm.                                  
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm2   Tmax. del  
 árido 20 mm. elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor,  
 vertido y colocación y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
 Edif. graderío 1 321,83 321,83 
 Dugouts 2 9,60 2,25 43,20 
  _______________________________________________________  
 365,03 29,01 10.589,52 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ....................................................... 36.594,20 
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 CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS                                                        
11.01 M2  SOLADO DE GRES 43x43 cm. C 1/2/3                                  
 M2. Solado de baldosa de gres 43x43 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/  
 UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2  
 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes meno-  
 res al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de  
 rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.  
 Graderío 1 218,04 218,04 
 Aseos públicos 1 48,98 48,98 
 Cabina de anotación 1 16,48 16,48 
  _______________________________________________________  
 283,50 36,94 10.472,49 
11.02 Ml   RODAPIÉ DE GRES 7 cm.                                             
 Ml. Rodapié de gres de 7 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN  
 998-2, i/rejuntado y limpieza, S/ CTE BD SU y NTE-RSP-16.  
 Cabina de anotación 1 15,90 15,90 
 Aseos públicos 1 51,18 51,18 
 Graderío 1 168,88 168,88 
  _______________________________________________________  
 235,96 7,60 1.793,30 
11.03 M2  RECRECIDO 5/10 CM. MORTERO m 2,5                                  
 M2. Recrecido en duchas formado por cascotes y mortero de cemento y arena de río M 2,5 según  
 UNE-EN 998-2, de 5/10 cm. de espesor, maestreado.  
 Duchas vestuarios 2 4,80 1,50 14,40 
 1 1,42 1,42 
 1 1,34 1,34 
  _______________________________________________________  
 17,16 7,92 135,91 
11.04 m2  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN TRATADO SUPERFICIALMENTE           
 m2. Pavimento continuo exterior de hormigón en masa de 10 cm de espesor, para uso peatonal, rea-  
 lizado con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado  
 manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasa-  
 do mecánico.   
 Entrada graderío 1 4,60 2,00 9,20 
 Rampas y plataformas graderío 1 34,82 34,82 
 1 14,11 14,11 
 1 20,70 20,70 
 1 1,25 1,20 1,50 
  _______________________________________________________  
 80,33 20,64 1.658,01 
11.05 m2  FIRME DE ALBERO DE 20 cm DE ESPESOR                               
 m2. Firme de albero de 5 cm de espesor compactado con medios mecánicos, sobre una capa de 20  
 cm de subbase de zahorra natural compactada al 95% proctor, incluso p.p. de extendido y refino de  
 la superficie final. Medida la superficie ejecutada.  
 Bullpen 1 20,00 4,00 80,00 
 Bullpen+túnel de bateo 1 40,00 5,00 200,00 
  _______________________________________________________  
 280,00 4,23 1.184,40 
11.06 m2  FIRME DE TIERRA BATIDA COMPACTADO CON M.MECÁNICOS                 
 M2. procedente de cerámica triturada y tierra roja, ladrillo rojo y bovedilla roja de calidad homogenea  
 con las siguientes caractrísticas: ladrillo rojo de temperatura de coción 1015 ºC, bovedilla de tempe-  
 ratura de cocción 900 ºC obtenida por decantación utilizando 4 tamices en línea con vibradores de  
 medidas 3x9 mm, 2x3 mm, 1.6x1.6 mm y 1.2x1.2 mm. De granulometría controlada, con rango de  
 cribado de dimensión mínima impalpable y diámetro 0.4 mm, obteniendo uniformidad en la materia  
 prima. Incluso p.p de extendido y suministro de esterilla específica utilizada para pistas de tenis y  
 béisbol. Medida la superficie ejecutada.  
 Montículo pitcher 1 23,64 23,64 
 Home 1 49,32 49,32 
 Bases 2 24,17 48,34 
 1 24,33 24,33 
  _______________________________________________________  
 145,63 5,08 739,80 
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11.07 M2  PAVIMENTO HIERBA ARTIFICIAL PARA BÉISBOL/FÚTBOL                   
 m2. Césped sintético, compuesto de mechones rectos de 5/8" de fibra 100% polietileno resistente a  
 los rayos UV, 11000 decitex, 100 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante,  
 con termofijado y sellado con caucho SBR, 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total de mo-  
 queta, 2280 g/m² y 10800 mechones/m². Incluido marcaje  de futbol 7 en color amarillo. Incluso p.p  
 de capas inferiores de 5 mm de relleno de arena, 50 mm de gravilla y 200 mm de grava.  
 Césped verde 1 7.428,97 7.428,97 
 Césped ocre 1 1.735,74 1.735,74 
  _______________________________________________________  
 9.164,71 43,27 396.557,00 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS................................................................................................... 412.540,91 
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 CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS                                 
12.01 Ml   VIERTEAGUAS ALUM. ANODIZ. NAT.                                    
 Ml. Vierteaguas de chapa de aluminio, anodizado en color standard con goterón, de 1,5 mm. de es-  
 pesor, y 40 cm. de desarrollo, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/sellado de jun-  
 tas, limpieza y costes indirectos.  
 4 0,60 2,40 
 4 1,10 4,40 
 4 1,60 6,40 
 8 0,60 4,80 
  _______________________________________________________  
 18,00 27,17 489,06 
12.02 Ml   ALBARDILLA CHAPA 50 CM.                                           
 Ml. Albardilla de chapa metálica de 1 mm de espesor y 50 cm de desarrollo, con goterón, recibida  
 con mortero de cemento CEM II-A/P 32,5R y arena de río 1/6 (M-40) i/ relleno de juntas con silico-  
 na incolora, limpieza posterior y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los traba-  
 jos.  
 2 4,20 8,40 
 1 12,60 12,60 
  _______________________________________________________  
 21,00 23,52 493,92 
12.03 Ml   RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA                                      
 Ml. Recibido de barandilla de escalera, de madera o metálica, con pasta de yeso negro o realizando  
 anclajes específicos sobre los peldaños, i/apertura de huecos para garras (taladros, en su caso, en  
 las huellas) y p.p. de medios auxiliares.  
 Cabina anotación 1 17,04 17,04 
 Graderío Rampa 1 15,24 15,24 
 Escaleras 2 1,20 2,40 
  _______________________________________________________  
 34,68 14,45 501,13 
12.04 Ml   RECIBIDO DE PASAMANOS                                             
 Ml. Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro (en su caso, con ancla-  
 jes metálicos atornillados), i/apertura y tapado de huecos para garras y p.p. de medios auxiliares.  
 Cabina de anotación 1 3,00 3,00 
 Graderío 1 6,03 6,03 
  _______________________________________________________  
 9,03 10,57 95,45 
12.05 M2  PUERTA ENTRADA LISA ROBLE                                         
 M2. Puerta de entrada con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Roble, rebajado y  
 con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm,  
 cerco visto de 90x30 mm rechapado en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4  
 bisagras de hierro latonado y cerradura de seguridad de un punto de embutir Tesa ó similar, mirilla  
 óptica de latón gran angular, manivela interior con placa y pomo exterior. Totalmente montada, inclu-  
 so en p.p. de medios auxiliares.  
 Cabina de anotación 1 0,98 2,14 2,10 
  _______________________________________________________  
 2,10 355,15 745,82 
12.06 M2  PUERTA CORR. LISA SAPELLY/PINO                                    
 M2. Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o  
 Pino, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino  
 de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 recha-  
 pado igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, guías de  
 colgar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.  
 P5 1 0,98 2,14 2,10 
  _______________________________________________________  
 2,10 167,26 351,25 
12.07 M2  PUERTA PASO LISA SAPELLY/PINO                                     
 M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino,  
 rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de  
 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado  
 igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con  
 placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.  
 P2 5 0,98 2,14 10,49 
 P4 2 1,35 2,14 5,78 
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  _______________________________________________________  
 16,27 108,13 1.759,28 
12.08 M2  VENTANA CORR. ALUM. LAC. BL. 60X30                                
 M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco con cerco de 70x30 mm., hoja de  
 60x30 mm. y 1,5 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 22 mm., consiguiendo una  
 reducción del nivel acústico de 32 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura  
 Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 3 en el ensayo de permeabilidad al aire  
 según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zo-  
 nas A y B, según el CTE/DB-HE 1.  
 V5 2 1,00 1,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 138,76 277,52 
12.09 M2  VENT. ABATIBLE ALUM. LAC. BL. 45X45                               
 M2. Ventana en hojas abatibles de aluminio lacado en blanco con cerco de 45x45 mm., hoja de  
 60x52 mm. y 1,5 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 37 mm. consiguiendo una re-  
 ducción del nivel acústico de 40 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa  
 o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según  
 norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A  
 y B, según el CTE/DB-HE 1.  
 V1 4 0,50 1,00 2,00 
 V2 8 0,50 0,50 2,00 
 V3 2 1,00 0,50 1,00 
 V4 8 1,50 0,50 6,00 
  _______________________________________________________  
 11,00 192,75 2.120,25 
12.10 M2  REJA DE TUBO METÁLICA                                             
 M2. Reja metálica realizada con tubo de acero de 30x15 mm. en vertical y horizontal, separados 15  
 cm. con garras para recibir de 12 cm..  
 =12.8 1 2,00 2,00 
 =12.9 1 11,00 11,00 
  _______________________________________________________  
 13,00 50,01 650,13 
12.11 M2   MARCO FIJO VIDRIO TUBO PERFRISA                                   
 M2. Ventanal fijo para la colocación de vidrio, con cerco fijo realizado con tubo de acero Perfrisa de  
 2 mm. de espesor y 80x50 mm. de sección, con junquillo 30x15 mm. para fijación de vidrio, i/herra-  
 jes de colgar.  
 V6 1 4,17 1,30 5,42 
  _______________________________________________________  
 5,42 37,28 202,06 
12.12 M2  CARPINT. PERFRI. CANCELA EXTER.                                   
 M2. Carpintería metálica Perfrisa en cancela exterior, formada con tubo cuadrado 40x40 mm. en  
 bastidor, tornapuntas 40x20 mm., con zócalo inferior liso de 20 cm. de altura, en chapa lisa de 1,5  
 mm. de espesor y barrotes superiores de diámetro 20 mm. cada 15 cm., con cerco de 60x40 mm.,  
 i/herrajes de colgar y de seguridad.  
 P1 1 2,00 2,30 4,60 
  _______________________________________________________  
 4,60 62,37 286,90 
12.13 M2  PUERTA CORTAFUEGO  EI2/45/C5                                      
 M2. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego  
 con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a  
 otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de  
 calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100  
 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-  
 to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) si-  
 guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-  
 querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-  
 dependencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el  
 resto del edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una o dos ho-  
 jas abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electro-  
 soldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre atomático y herrajes de colgar y de seguridad,  
 juntas...etc, según CTE/DB-SI 1.  
 P3 2 1,28 2,16 5,53 
  _______________________________________________________  
 5,53 98,75 546,09 
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12.14 Ml   BARANDILLA DOBLE ERGONÓMICA                                       
 Ml. Barandilla de escalera formada por un pasamanos ergonómico situado a 95-105 cm del suelo,  
 otro a 65-75cm, barrotes con separación máxima de 12 cm, protección hasta los 25 cm del suelo y  
 fijada sobre el pavimento inferior o el paramento vertical, sin que existan interrupciones en el pasa-  
 manos, ni aristas o elementos punzantes. Toda ella de acero incluyendo los medios materiales y  
 costes ind.  
 Cabina de anotación 1 23,50 23,50 
 Graderío rampa 1 22,57 22,57 
 Escaleras 2 1,50 3,00 
  _______________________________________________________  
 49,07 149,01 7.311,92 
12.15 Ml   BARANDA ACERO                                                     
 Ml. Barandilla de escalera de 90 cm. de altura, con pasamanos de 50x40 mm., pilastras de 40x40  
 mm., cada 70 cm., barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm., en perfil de 40x40  
 mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. a 10 cm.  
 Graderío 1 45,13 45,13 
  _______________________________________________________  
 45,13 62,71 2.830,10 
12.16 Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 1,00 M.                                   
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 50/14 de  
 1,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tor-  
 napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 Graderío 2 6,29 12,58 
  _______________________________________________________  
 12,58 10,86 136,62 
12.17 Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 1,50 M.                                   
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 50/14 de  
 1,50 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tor-  
 napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 Graderío 1 14,00 14,00 
  _______________________________________________________  
 14,00 15,75 220,50 
12.18 M2  ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 4 mm                                    
 M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 mm. platea-  
 do por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.  
 Vestuarios 2 2,50 1,00 5,00 
 Vestuarios árbitros 2 0,65 1,00 1,30 
 Aseo minusválido 1 0,65 1,00 0,65 
 Aseos públicos 5 0,65 1,00 3,25 
  _______________________________________________________  
 10,20 35,92 366,38 
12.19 M2  SECURIT COLOR 4 mm                                                
 M2. Acristalamiento con vidrio templado Securit Parsol en color bronce, gris o verde de 4 mm de  
 espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  
 sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP.  
 Vestuarios árbitros 2 1,00 2,00 4,00 
 Aseos masculinos 2 0,35 1,00 0,70 
  _______________________________________________________  
 4,70 49,48 232,56 
12.20 M2  CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm                                             
 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cáma-  
 ra de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado  
 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
 con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 V5 4 0,39 0,82 1,28 
 V1 4 0,34 0,84 1,14 
 V2 8 0,34 0,34 0,92 
 V3 2 0,86 0,36 0,62 
 V4 8 1,34 0,36 3,86 
  _______________________________________________________  
 7,82 30,17 235,93 
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12.21 M2  VIDRIO SEGUR. STADIP 55.1 INC. (Nivel 2B2)                        
 M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 5 mm de  
 espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según  
 UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-  
 rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 V6 1 4,07 1,20 4,88 
  _______________________________________________________  
 4,88 60,17 293,63 
12.22 Ud  CABINA DE TABLERO FENÓLICO HPL. 1 LATERAL                         
 Ud. Cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de  
 2000 mm de altura y estructura de aluminio anodizado, incluso bisagras con muelle, tirador de acero  
 inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable.  
 18 18,00 
  _______________________________________________________  
 18,00 681,89 12.274,02 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS ....................................................... 32.420,52 
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 CAPÍTULO 13 PINTURAS                                                          
13.01 M2  PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y  
 horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 Pasillo 1 10,94 3,53 38,62 
 1 1,50 3,53 5,30 
 2 4,47 3,53 31,56 
 Despacho 2 4,19 3,65 30,59 
 1 2,58 3,53 9,11 
 1 2,58 4,29 11,07 
 Almacén 1 1 4,27 3,53 15,07 
 1 5,42 5,42 
 1 9,58 9,58 
 1 4,27 1,04 4,44 
 Almacén 2 1 4,90 3,53 17,30 
 1 5,42 5,42 
 1 7,23 7,23 
 1 4,90 1,04 5,10 
 C.Instalaciones 1 1 1,48 3,53 5,22 
 1 1,48 1,04 1,54 
 2 9,58 19,16 
 C.Instalaciones 2 1 0,97 3,53 3,42 
 1 0,97 1,04 1,01 
 2 9,58 19,16 
 Cabina de anotación 2 5,20 2,70 28,08 
 2 3,20 2,70 17,28 
 A deducir -7 0,98 2,14 -14,68 
    Puertas -2 1,35 2,16 -5,83 
 -6 1,28 2,16 -16,59 
    Ventanas -1 1,50 0,50 -0,75 
 -2 1,00 1,00 -2,00 
 -1 4,17 1,30 -5,42 
  _______________________________________________________  
 245,41 5,25 1.288,40 
13.02 M2  PINTURA PLÁSTICA COLOR                                            
 M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales,  
 lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 Graderio fachada 1 46,53 46,53 
 2 13,44 26,88 
 1 38,84 38,84 
 1 145,45 145,45 
 1 43,13 43,13 
  A deducir -4 0,50 1,04 -2,08 
 -2 1,00 0,54 -1,08 
 -8 1,50 0,54 -6,48 
 -8 0,50 0,54 -2,16 
 Dugouts 2 4,88 9,76 
 1 10,00 2,33 23,30 
 1 9,60 2,15 20,64 
 2 4,34 8,68 
 1 10,00 1,74 17,40 
 1 9,60 1,56 14,98 
 1 10,00 0,20 2,00 
 Backstop 1 47,66 0,50 23,83 
 1 54,37 0,50 27,19 
 1 47,97 0,20 9,59 
  _______________________________________________________  
 446,40 7,72 3.446,21 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURAS ........................................................................................................ 4.734,61 
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 CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                            
14.01 M2  CERRAMIENTO PISTA CON MALLA ST40                                  
 M2. Cerramiento pista deportiva hasta 4 m. de altura i/p.p. de puerta de 1x2 m. para tenis o pista po-  
 lideportiva, con enrejado metálico plastificado a base de malla galvanizada simple torsión ST/40-14  
 (trama 40 mm. de luces y 2,2 mm diametro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso con-  
 venientemente atirantado, postes intermedios en tubo de acero galvanizado en caliente diámetro  
 48/1.5 mm., postes de escuadra-centro-tiro en tubo de acero mismas características diámetro 60/1.5  
 mm, todos ellos empotrados 35 cms. y arriostrados con travesaños horizontales en tubo diámetro  
 40/15 mm., i/tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, tensores y remates superiores tipo  
 seta, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
 Cerramiento terreno de juego 1 358,11 2,50 895,28 
 Dugouts 2 7,55 1,85 27,94 
 4 0,70 1,40 3,92 
 Backstop 1 33,96 9,50 322,62 
 Puertas entrada terreno de juego 2 1,00 2,00 4,00 
  _______________________________________________________  
 1.253,76 23,61 29.601,27 
14.02 Ud  BASE PARA BÉISBOL                                                 
 Ud. Base formada por hormigón armado HM-25 o HM-20 de 0,40 x 0,40 metros y 0,30 metros de  
 altura (quedando rehundido 0,265 metros respecto el nivel del terreno), contratubo de acero de perfil  
 de sección cuadrada de #40.40.2 de 0,55 metros. El terreno circundante quedará compactado al 95  
 % proctor modificado. Incluye tubo de acero galvanizado o inoxidable hueco de sección cuadrada  
 insertado en la vaina antes descrita, siendo este perfil de 35.35.3 mms y de 0,25 a 0,30 metros de  
 longitud y rematado con almohadilla tipo hollywood o equivalente hw bbp o equivalente, debiendo es-  
 tar homologada por la real federación española de beisbol. Incluye tapón de la base y herramienta de  
 limpieza a suministrar. Medida la unidad ejecutada según indicaciones realizadas.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 37,84 113,52 
14.03 Ud  PLATAFORMA DE LANZAMIENTO                                         
 Ud. Base de lanzamiento formada por hormigón armado HM-25 o HM-20 de 0,65 x 0,65 metros y  
 0,30 metros de altura, instalada deprimida 0,11 metros respecto nivel del terreno. la base de hormi-  
 gón estará armada y rematada con tabla de madera creosotada de 0,05 m de espesor y lados de  
 0,65 x 0,65 metros. Este elemento estará fijado a una zapata de hormigón con anclajes móviles de  
 diámetro 10 mms. Rematando lo anterior se disponen 4 gomas llanas en los extremos superiores de  
 las tablas, de tipo markwort bds mpp2 o equivalente. Medida la unidad ejecutada.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 95,30 285,90 
14.04 Ud  TÚNEL DE BATEO INSTALADO C/PERF.ALUM Y RED NYLON                  
 Ud. Túnel de bateo realizado con perfilería tubular de aluminio y acolchado con espuma en paramen-  
 tos, cerrándose éstos con red de nylon de 30 x 30 mms de cuadrícula. El elemento tendrá unas di-  
 mensiones de 24,50 metros de longitud (80 pies aprox.), anchura de 5,5 metros (18 pies) y altura de  
 metros (10 pies), debiendo estar homologada por la Real Federación Española de Béisbol y Sóftbol.  
 Medida la unidad ejecutada según indicaciones realizadas.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 2.338,16 2.338,16 
14.05 Ud  ASTA DE FOUL O MARCAJE FIN DE CAMPO                               
 Ud. Asta de foul o señalizador de fin de campo de juego mediante instalación de un soporte metálico  
 en perfilería tubular lacada en color amarillo, de 6 metros de altura. El soporte tendrá sección 80.4 y  
 debe estar enrasado con cerramiento de campo. Irá acolchado con espuma (unidad independiente).  
 La cimentación del mismo (incluida) será realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa de 0,6x 0,6x0,8  
 metros y mallazo inferior en cuadrícula #25.25 de ?12. Medida la unidad instalada, debiendo estar  
 homologada por la Real Federación Española de Béisbol y Sóftbol.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 836,75 1.673,50 
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14.06 Ud  PLATO DE HOME                                                     
 Ud. Pieza de home formada por hormigón armado HM-25 o hm-20 de 0,40 x 0,40 metros y 0,30  
 metros de altura (quedando rehundido 0,265 metros respecto el nivel del terreno), contratubo de acero  
 de perfil de sección cuadrada de #40.40.2 de 0,55 metros. El terreno circundante quedará compacta-  
 do al 95 % proctor modificado. Incluye tubo de acero galvanizado o inoxidable hueco de sección  
 cuadrada insertado en la vaina antes descrita, siendo este perfil de 35.35.3 mms y de 0,25 a 0,30  
 metros de longitud y rematado con almohadilla, debiendo estar homologada por la Real Federación  
 Española de Béisbol y Sóftbol. Incluye herramienta de limpieza a suministrar. Medida la unidad eje-  
 cutada según indicaciones realizadas.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 67,85 67,85 
14.07 Ud  MARCADOR ELECTRÓNICO PARA BÉISBOL                                 
 Ud. Marcador electrónico modelo MDG BSB D25 o equivalente, de medidas 360x150x8 cm que se  
 controla mediante una mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento  
 a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para programación incluida dentro de la maleta  
 de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Diseñado para ser instalado en cual-  
 quier pared mediante tornillería. La pantalla del marcador incluye 3 dígitos de 34cm de altura para indi-  
 cación de tiempo de juego, 18 dígitos de 23 cm de altura para indicación de carreras conseguidas por  
 los equipos en cada entrada (9 para cada equipo), 4 dígitos de 23 cm de altura para indicación de las  
 carreras totales conseguidas por los equipos (2 por cada equipo), 3 indicadores para bolas, 2 indica-  
 dores para strikes, 2 indicadores para outs, 1 indicador para error, y 1 indicador para hits. Estos dígi-  
 tos están protegidos con policarbonato antirreflectante para evitar su deterioro por golpes. La mesa de  
 control y mando dispone de sistema híbrido de comunicaciones, para su utilización vía cable o ina-  
 lámbrica (alcance aproximado 100 metros). El sistema de radio control consta de un emisor y un re-  
 ceptor de radio, controlado por microprocesador. Incluso p.p. de piezas de tornillería para fijación del  
 marcador y mesa de control y mando.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 12.323,75 12.323,75 
14.08 Ud  PANTALLA RED PITCHER EN "L"                                       
 Ud. Red pantalla en L con red de 7x7 pies constituida por tubos de acer recubiertos de 1.5 pulgadas  
 y red de nylon. No se necesitan herramientas para el montaje.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 114,00 114,00 
14.09 Ud  PORTERÍA DE FÚTBOL PORTATIL                                       
 Ud. Portería de fútbol 7 portatil de medidas 6x2x2metros. Fabricada en marco de aluminio ovalado  
 de 140 mm x 100mm. Refuerzos interiores que le dan gran resistencia y robustez. Arquillos y tiran-  
 tes metálicos tratados para la corrosión mediante galvanizado. Unión de largueros mediante escua-  
 dras internas metálicas, que le aportan un perfecto ajuste. Sistema de enganche de red mediante pie-  
 zas de ABS anti-lesión.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 1.485,00 5.940,00 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO .......................................................................... 52.457,95 
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 CAPÍTULO 15 URBANIZACIÓN                                                      
15.01 Ml   BORDILLO HORM. RECTO 20x22 CM.                                    
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 20x22 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.  
 Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
 Aparcamiento 1 124,56 124,56 
 Jardín 1 64,42 64,42 
  _______________________________________________________  
 188,98 11,44 2.161,93 
15.02 M2  P. ADOQUÍN HOR. E=6 CM B. HOR. COLOR                              
 M2. Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón FACOSA espesor 6 cm. color albero,  
 sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, y capa intermedia de  
 arena de rio de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado del adoquín y  
 remates.  
 1 1.103,66 1.103,66 
  _______________________________________________________  
 1.103,66 28,69 31.664,01 
15.03 M2  PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.                                  
 M2. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 con espesor de 6cm.  
 Aparcamiento 1 1.543,25 1.543,25 
  _______________________________________________________  
 1.543,25 24,85 38.349,76 
15.04 Ud  IMBORNAL 60x30x50 cm.                                             
 Ud. Imbornal 60x30x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre so-  
 lera de hormigón HNE-20/P/20 N/mm2 de 10 cm. de espesor y recibido com mortero de cemento y  
 arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 57,94 347,64 
15.05 Ud  SUMIDERO SIFÓNICO H/F 25x25 cm.                                   
 Ud. Sumidero sifónico de hierro fundido de 25x25 cms., totalmente instalado según CTE/DB-HS 5.  
 12 12,00 
  _______________________________________________________  
 12,00 50,86 610,32 
15.06 Ud  FUENTE BEBEDERO MODELO "ATLAS"                                    
 Ud. Fuente bebedero marca BENITO modelo ATLAS, con cubeta abatible de acero con agujeros de  
 Ø5 mm zincado electrolítico por inmersión con una posterior capa de imprimación y pintura en poliés-  
 ter al horno. Color gris RAL 7011. Cubetta apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con base de  
 anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. Anclaje  
 recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 329,60 329,60 
15.07 Ud  PAPELERA URBANIZACIÓN MODELO "CIRCULAR PLUS"                      
 Ud. Papelera marca BENITO modelo "CIRCULAR PLUS" con cubeta abatible de acero con aguje-  
 ros de Ø5 mm zincado electrolítico por inmersión con una posterior capa de imprimación y pintura en  
 poliéster al horno. Color gris RAL 7011. Cubetta apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con ba-  
 se de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. An-  
 claje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8. Incluso elementos de anclaje y ci-  
 mentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 109,10 327,30 
15.08 Ud  APARCABICIS MODELO "ARVELO"                                       
 Ud. Aparcabicis marca BENITO, modelo "ARVELO", de hierro galvanizado en caliente y anclaje  
 mediante pernos de expansión M8. Medidas 1800x550x500 mm  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 120,50 241,00 
15.09 Ud  RÓTULO METÁLICO 19 cm.                                            
 Ud. Rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm de espesor de acero inoxidable AISI - 316. Con  
 una altura de 190 mm.Totalmente acabado y colocado, i/costes indirectos.  
 1 1,00 
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  _______________________________________________________  
 1,00 104,38 104,38 
15.10 Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 50/6 ATM                                   
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=50 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-  
 bajo de 6 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20  
 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-  
 lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 1 132,30 132,30 
  _______________________________________________________  
 132,30 5,79 766,02 
15.11 Ud  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,  
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y relleno posterior  
 del trasdós.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 185,68 742,72 
15.12 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto-  
 propulsada.  
 1 38,49 38,49 
  _______________________________________________________  
 38,49 11,65 448,41 
15.13 Ml   MARCA VIAL 10 CM.                                                 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina au-  
 topropulsada.  
 1 322,50 322,50 
  _______________________________________________________  
 322,50 0,29 93,53 
15.14 Ud  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y ancla-  
 je, totalmente colocada.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 121,97 365,91 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 URBANIZACIÓN ............................................................................................... 76.552,53 
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 CAPÍTULO 16 MOBILIARIO                                                        
16.01 Ud  MESA DESPACHO                                                     
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 197,75 197,75 
16.02 Ud  SILLA DESPACHO                                                    
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 73,57 73,57 
16.03 Ud  SILLA VISITAS                                                     
 Despacho 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 119,93 239,86 
16.04 Ud  BANCO VESTUARIO 2.5 m                                             
 Ud. Banco para vestuarios de medidas 2500 mm de longitud, 330 mm de fondo y 440 mm de altura,  
 patas desmontables para facilitar el transporte, estructura fabricada en tubo de acero pintado en coor  
 gris grafito, asiento de madera con cantos redondeados y acabado pulido y barnizado, y fijación de  
 los listones sin tornillos visibles.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  
 10,00 119,18 1.191,80 
16.05 Ud  BANCO VESTUARIO 1.5 m                                             
 Ud. Banco para vestuarios de medidas 1500 mm de longitud, 330 mm de fondo y 440 mm de altura,  
 patas desmontables para facilitar el transporte, estructura fabricada en tubo de acero pintado en coor  
 gris grafito, asiento de madera con cantos redondeados y acabado pulido y barnizado, y fijación de  
 los listones sin tornillos visibles.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 79,99 159,98 
16.06 Ud  BANCO VEST. CENTRAL 2 m PERCHERO DOBLE                            
 Ud. Banco para vestuarios de medidas 2000 mm de longitud, 840 mm de fondo, 440 mm de altura  
 de asiento, 820 mm de altura de respaldo y 1800 mm de altura de perchero, 20 perchas dobles en la  
 parte superior, respaldos de madera con cantos redondeados, estructura fabricada en tubo de acero  
 pintado en color gris grafito, asiento de madera con cantos redondeados y acabado pulido y barniza-  
 do, fijación de listones sin tornillos visibles, y tacos de goma antideslizantes en la parte inferior.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 314,33 628,66 
16.07 Ud  PERCHERO 2 m                                                      
 Ud. Colgador a pared con base de madera barnizada con 10 perchas dobles, de 2 m de longitud.  
 Vestuarios 6 6,00 
 Dugouts 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 12,00 66,18 794,16 
16.08 Ud  PERCHERO 2.5 m                                                    
 Ud. Colgador a pared con base de madera barnizada con 12 perchas dobles, de 2.5 m de longitud.  
 Vestuarios 6 6,00 
 Dugouts 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 8,00 78,78 630,24 
16.09 Ud  ESTANTERÍA                                                        
 Despacho 1 1,00 
 Cabina anotación 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 81,41 162,82 
16.10 Ud  MESA CABINA ANOTACIÓN                                             
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 281,17 843,51 
16.11 Ud  SILLA CABINA ANOTACIÓN                                            
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 97,69 293,07 
16.12 Ud  BANCO DUGOUT C/RESPALDO                                           
 Ud. Banco para vestuarios de medidas 8500 mm de longitud, 330 mm de fondo, 440 mm de altura  
 de asiento y 820 de altura de respaldo, patas desmontables para facilitar el transporte, estructura fabri-  
 cada en tubo de acero pintado en coor gris grafito, asiento de madera con cantos redondeados y aca-  
 bado pulido y barnizado, y fijación de los listones sin tornillos visibles.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
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 2,00 685,94 1.371,88 
16.13 Ud  CAMILLA MÉDICA                                                    
 Ud. Camilla médica fabricada en acero inoxidable, tapicería en skay negro, cabecero regulable en  
 altura mediante cremallera, dimensiones 180x60x60 cm.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 471,26 471,26 
16.14 Ud  TABURETE GIRATORIO SIN RESPALDO                                   
 Ud. Taburete giratorio tapizado de 33 cm de diámetro, base de acero de 55 cm de diámetro con 5  
 ruedas, regulable en altura por gas (de 50 a 66 cm), polipiel ignífugo, cumpliendo la normativa  
 UNE-EN 12520:2010.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 42,67 42,67 
16.15 Ud  MOBILIARIO CLÍNICO PARA BOTIQUÍN                                  
 Ud. Mobiliario clínico para uso en botiquín.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 3.028,36 3.028,36 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 MOBILIARIO ..................................................................................................... 10.129,59 
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 CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
17.01 Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  
 10,00 120,51 1.205,10 
17.02 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  
 10,00 150,59 1.505,90 
17.03 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 220,12 220,12 
17.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 102,44 102,44 
17.05 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 90,38 90,38 
17.06 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 21,94 43,88 
17.07 Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 5,45 5,45 
17.08 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 22,07 22,07 
17.09 Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 7,35 22,05 
17.10 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
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 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 29,16 87,48 
17.11 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 1 194,36 194,36 
  _______________________________________________________  
 194,36 7,80 1.516,01 
17.12 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  
 10,00 1,87 18,70 
17.13 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 12,68 38,04 
17.14 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 2,60 10,40 
17.15 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 8,13 40,65 
17.16 Ud  CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA                                         
 Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extre-  
 mo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 5,37 10,74 
17.17 Ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 34,46 137,84 
17.18 Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 3,19 15,95 
17.19 Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 10,11 50,55 
17.20 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 7,11 35,55 
17.21 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 20,61 103,05 
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17.22 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 15 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 10,54 158,10 
17.23 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 1 13,00 4,20 54,60 
 1 5,60 3,60 20,16 
  _______________________________________________________  
 74,76 3,68 275,12 
17.24 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 46,03 92,06 
17.25 Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  
 10,00 47,86 478,60 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 6.286,23 
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 CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                                
18.01 Ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 5 PROB.                                    
 Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 5 probetas) de una misma amasada para control  
 estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida  
 del asiento de cono, fabricación  de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura  
 a los días que el plan de control aprobado determine.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 63,86 191,58 
18.02 Ud  CARACT. BARRA CORRUGADA                                           
 Ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una barra corrugada, según  
 UNE 36.088 ó 36.068.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 38,11 76,22 
18.03 Ud  ENSAYO TRACCIÓN MALLA ELECTR.                                     
 Ud. Ensayo de tracción y despegue de  nudos en mallas electrosoldadas, según UNE 36462.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 87,55 262,65 
18.04 Ud  ENSAYO FÍSICO-MECÁNICO CEMENTO                                    
 Ud. Ensayos físicos  y mecánicos según RC-03 determinado:-Tiempo de fraguado.- Estabilidad de  
 volumen.- Resistencias a flexotracción y compresión. (2 edades).  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 252,35 757,05 
18.05 Ud  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD                                            
 Ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Prescripciones del  
 M.O.P.U.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 116,39 349,17 
18.06 Ud  CONTROL REC. BLOQUES HORMIGÓN                                     
 Ud. Control de recepción de los diferentes tipos de bloques de hormigón  utilizados en la obra, indi-  
 cando tipo, medidas, espesor, color, marcado, fabricante, sellos de calidad, hidrofugado, así como su  
 destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 129,78 259,56 
18.07 Ud  ENSAYO BLOQUE HORMIGÓN                                            
 Ud. Ensayo completo del bloque de hormigón utilizado en la obra, consistente en: a) Medición de las  
 dimensiones y comprobación de la forma, según UNE 41167. b) Determinación de la absorción del  
 agua, según UNE 41170. c) Absorción de agua por capilaridad según UNE EN 772. d) Determina-  
 ción de la resistencia a la compresión, según UNE 41172.  e) Indice de macizo según UNE 41168;  
 comprobando las determinaciones del proyecto y ódenes de las D.F.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 309,00 618,00 
18.08 Ud  ENSAYO DEL GRES                                                   
 Ud. Ensayos de las baldosas de gres  utilizado en obra para solados, consistente en: Característi-  
 cas dimensionales (UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flexión (UNE-EN ISO 10545-4/97)  
 dureza superficial al rayado (UNE-67101/85), absorción de agua (UNE-EN ISO 10545-3/97), resis-  
 tencia a la abrasión profunda (UNE-EN ISO 10545-6/98) verificando la idoneidad con  la normativa  
 de aplicación.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 283,25 283,25 
18.09 Ud  ENSAYOS TUBERÍAS FONTANERÍA                                       
 Ud. Ensayos de las tuberías  utilizadas en obra  (cobre, caña,  polipropileno, polibutileno...etc), por  
 unidad diferenciada, en la red de agua fría y caliente, consistente en: Características geométricas,  
 y/o resistencia al calor, y/o estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o aptitud al doblado s/ UNE ;  
 verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.  
 2 2,00 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                                  
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  _______________________________________________________  
 2,00 298,70 597,40 
18.10 Ud  ENSAYO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA                                     
 Ud. Ensayo de cualquier tipo de canalización eléctrica (tubo protector enterrado, tubo protector empo-  
 trado, tubo protector por suelo, tubo protector visto, canaleta vista, canaleta por falso suelo...etc), para  
 determinar: a) resistencia al aplastamiento, b) resistencia al curvado, c) resistencia al choque; verifi-  
 cando el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 185,40 185,40 
18.11 Ud  ENSAYOS DE COMPACTACIONES                                         
 Ud. Ensayos para la comprobación de compactaciones de terraplenes y rellenos, consistente en:  
 Ensayos Próctor  Normal, según NLT-107; Determinación de la densidad "in situ" incluyendo hume-  
 dad por el método de isótopos radiactivos; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 46,35 185,40 
18.12 Ud  CONTROL RECEP. URBANIZACIÓN                                       
 Ud. Control de recepción de las materiales que intervienen en la urbanización (bordillos, baldosas,  
 vallados, fabricas, cerajerías ..etc), por unidad recepcionada, indicando lugar de procedencia, fabri-  
 cante, clasificación, características físicas, documentación técnica, comprobando la idoneidad tanto  
 de proyecto y órdenes de la D.F. así como de la normativa de aplicación.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 120,51 482,04 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD .................................................................................. 4.247,72 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   48      PFG – Mediciones y Presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez  
 CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
19.01      ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
  _______________________________________________________  
 1,00 23.120,32 23.120,32 
 ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................. 23.120,32 
  ____________  











3. RESUMEN DE PRESUPUESTO   
  
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..................................................................................................................  4.074,20 0,35 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................................................  109.089,64 9,34 
3 CIMENTACIONES ......................................................................................................................................................  12.847,89 1,10 
4 SANEAMIENTO ENTERRADO Y DRENAJE................................................................................................................  98.052,01 8,40 
5 ESTRUCTURAS .........................................................................................................................................................  86.585,52 7,41 
6 ALBAÑILERÍA .............................................................................................................................................................  47.243,11 4,05 
7 CUBIERTAS ...............................................................................................................................................................  4.764,24 0,41 
8 INSTALACIONES........................................................................................................................................................  137.030,54 11,73 
 -08.01 -FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ....................................... ……………………… …………………… 21.939,46 
 -08.02 -INSTALACIÓN DE ACS SOLAR TÉRMICA .......................................................................  ………………….. 8.226,20 
 -08.03 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES ..........................  ………………….. 92.986,33 
 -08.04 -INSTALACIÓN DE PCI .....................................................................................................  ………………….. 287,93 
 -08.05 -INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA .......................................................................................  ………………….. 13.590,62 
9 RIEGO ........................................................................................................................................................................  9.034,48 0,77 
10 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..................................................................................................................  36.594,20 3,13 
11 PAVIMENTOS.............................................................................................................................................................  412.540,91 35,33 
12 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS ..................................................................................................................  32.420,52 2,78 
13 PINTURAS ..................................................................................................................................................................  4.734,61 0,41 
14 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ....................................................................................................................................  52.457,95 4,49 
15 URBANIZACIÓN .........................................................................................................................................................  76.552,53 6,56 
16 MOBILIARIO ...............................................................................................................................................................  10.129,59 0,87 
17 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................................................  6.286,23 0,54 
18 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................................................  4.247,72 0,36 
19 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................................................  23.120,32 1,98 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.167.806,21 
 13,00 % Gastos generales ..........................  151.814,81 
 6,00 % Beneficio industrial ........................  70.068,37 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 221.883,18 
 21,00 % I.V.A. ............................................................................  291.384,77 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.681.524,16 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.681.524,16 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 
DIECISEIS CÉNTIMOS  
 JEREZ, a 12 de enero de 2015.  
 El promotor                                                                          El proyectista                                
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Gabriel Granado Castro
NCerramiento de parcela
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Gabriel Granado Castro
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Gabriel Granado Castro
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???? ???? ?????? ???? ??? ?
Gabriel Granado Castro 1:75
Cotas en metros
Cotas en metros
Dugout Cotas en metros
Alzado principal
Alzado posterior Alzado derecho
Alzado izquierdo
???????????????????????????????????










































































































































PLANTA, ALZADOS Y SECCIONES CABINA ANOTADOR
??????????
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Gabriel Granado Castro
????? ????????????? ????????????????????





















































































































































































???? ???? ?????? ???? ??? ?
Gabriel Granado Castro
Escala 1:75 Escala 1:75
Escala 1:75
Escala 1:75
































ESTRUCTURA CABINA ANOTADOR 1
??????????
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ESTRUCTURA CABINA ANOTADOR 2
??????????
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?? ?? ??? ??????????????????
Cuadro secundario
edificaciones
Punto de luz de superficie Phillips adosado
TCS165 4x14W
???????????????????????????????????????????
Punto de luz Phillips TMX 204 adosado 2X28W
Punto de luz empotrado Phillips Impala 4x18W
Detector de presencia























???? ???? ?????? ???? ??? ?





Alumbrado de emergencia 6 W
Leyenda










???????? ???????????? ???????????????? ?
??????????
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???? ???? ?????? ???? ??? ?
Gabriel Granado Castro 1:75
EXTINTOR MANUAL DE POLVO








































































PLANTA, ALZADOS Y SECCIONES DUGOUT
??????????
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???? ???? ?????? ???? ??? ?












T1: falso techo de escayola lisa.
T2: falso techo registrable de placas de escayola 60x60 cm + escayola lisa perimetral.









revestimiento exterior de guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de
espesor.
T4: guarnecido y enlucido de yeso.
S4:????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
C1: Cerramiento formado por revestimiento exterior de enfoscado de
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
espesor, y revestimiento interior de guarnecido y enlucido de yeso
(e=15mm).
C2:??????????????????????????????????????????????????????????????????????
de 140mm de espesor, revestimiento intermedio de enfoscado de
????????????????????????????????????????????????????????????????




























???? ???? ?????? ???? ??? ?
Gabriel Granado Castro
???????????????????????????
????????????????????????? PLANO DE TECHO Y MEMORIA DE CALIDADES











Ventana de 2 hojas correderas de aluminio lacado.
?? ?? ???? ???????? ??????????
??????????? ??????????????????????????????? ?? ??????????????????????????????? ??????????
galvanizado. Vidrio laminado templado 5+5.
Unidades:
1V5 Unidades: 2
P7 Unidades: 1Unidades: 1P1
V1 Unidades: 4 V2 Unidades:8 V3 Unidades:2 V4 Unidades:4 V4 Unidades:4
P5 Unidades: 1P2 Unidades: 5
?????????????? ????????????? ???????????????????? ??
???????????? ?? ?? ?? ?? ? ??
P6 Unidades: 20P4 Unidades:2P3 Unidades:2
Unidades:
1B1 Unidades: 2B2 B3 Unidades:2
Ventana de 1 hoja abatible vertical de
?? ?? ? ?? ???????? ?? ???? ???????? ?
4+6+4mm.
Puerta de 2 hojas abatibles de 0.60m,
EI2-45-C5. Perfiles huecos, doble chapa
de acero galvanizado con aislamiento
de fibra mineral y lamas intumescentes
para pintar. Cerradura tipo sena inox. de
tesa, con llave.
Puerta de 1 hoja abatible de 0.825m. Estructura
principal en madera de pino y tablero de DM.
???????????? ?? ????????????????? ????? ?
blanco.
Puerta de 1 hoja abatible de 0.825m. EI2-60-C5.
Perfiles huecos, doble chapa de acero
galvanizado con aislamiento de fibra mineral.
Puerta de 1 hoja corredera de 0.825m. Estructura
principal en madera de pino y tablero de DM.
???????????? ?? ????????????????? ????? ?
blanco.
Ventana de 1 hoja abatible vertical
de aluminio lacado. Vidrio
??? ???????? ??????????
Ventana de 1 hoja abatible vertical
de aluminio lacado. Vidrio
??? ???????? ??????????
Ventana de 1 hoja abatible vertical de
?? ?? ? ?? ???????? ?? ???? ???????? ?
4+6+4mm.
Ventana de 1 hoja abatible vertical de
?? ?? ? ?? ???????? ?? ???? ???????? ?
4+6+4mm.
Puerta de 2 hojas abatibles de 0.825m y
0.40m. Estructura principal en madera de
pino y tablero de DM. Chapado de
? ?? ????????????????? ????? ???? ????
Puerta de 2 hojas abatibles de .m estructura de perfiles
huecos, chapa de acero galvanizado y barras de acero

































































































???? ???? ?????? ???? ??? ?
Gabriel Granado Castro 1:40
Leyenda
Red de abastecimiento actual
Red de abastecimiento proyectada
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EL ALOJAMIENTO DE LOS CABLES
NIVEL DE SUPERFICIE
????????????????????????????
DE ALIMENTACION ELECTRICA SEGUN













































TUBO Y PIEZAS ESPECIALES
HORMIGON DE 175 Kg/cm
Y : 160 mm.
E : 205 mm.
B : 155 mm.









DETALLES RED DE RIEGO
??????????
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???? ???? ?????? ???? ??? ?
Gabriel Granado Castro 1:300
Leyenda
Red de saneamiento proyectada




Pozo de registro existente
????????????????????????
Arqueta de paso 70x70 cm
Pozo de registro proyectado









































































???? ???? ?????? ???? ??? ?
Gabriel Granado Castro 1:400
ARQUETAS REGISTRABLES 60x60





































???? ???? ?????? ???? ??? ?
Gabriel Granado Castro
Leyenda
Luminaria Phillips SpeedStar BGP 322 doble brazo
?????
Luminaria alumbrado ambiente 150x1.8
Luminaria Phillips SpeedStar BGP 322 brazo simple
?????
Cuadro de mando
Arqueta de alumbrado 50x50
???????????
??????????????????????????????????????????????????? ??
6 proyectores de 2000W
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Gabriel Granado Castro
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5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
20.00
??????????????????????????????
















BALL STRIKE OUT E
H
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DETALLES TERRENO DE JUEGO
??????????
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
1.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente Estudio de Seguridad y Salud laboral tiene por objeto cumplimentar las previsiones 
en materia de Seguridad y Salud, constituyendo un anexo al PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA CAMPO DE BÉISBOL EN JEREZ, 
ubicado en Avenida Lola Flores s/n, en la localidad de Jerez de la Frontera, Cádiz; con los 
esquemas organizativos, procedimientos constructivos y de seguridad, así como con los 
sistemas de ejecución de los oficios que han de intervenir en dichos trabajos. 
Por lo expuesto, los objetivos los definimos según los siguientes apartados: 
- Conocimiento del proyecto y definición del proceso constructivo y el orden de ejecución de los 
trabajos, así como, la tecnología, procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares más 
adecuados para la realización de los diferentes trabajos o tareas a desarrollar en el conjunto de 
la obra, con el fin de conocer los posibles riesgos de su construcción. 
- Analizar las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores formales, de ubicación 
y del entorno, en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar. 
- Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización de los 
trabajos y que pueden ser evitados. 
- Relacionar los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando 
su eficacia, en especial, cuando se propongan medidas alternativas. 
- Definir las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
Este estudio servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 
contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este estudio, adaptando a sus propios recursos, 
equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el plan de 
seguridad y salud podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 
 
1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La vigencia del Estudio se inicia desde la fecha en que se produzca la aprobación del Acta de 
Replanteo por la Dirección Facultativa. 
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio del contratista principal y el 
dependiente de otras empresas subcontratadas por éste, para realizar sus trabajos en el 
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interior del recinto de la obra, con independencia de las condiciones contractuales que regulen 
su intervención en la misma. 
 
1.3  VARIACIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio de Seguridad y Salud podrá ser modificado a través del Plan de Seguridad y Salud, 
el cual debe ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud antes del inicio de los 
trabajos. Puede, a su vez, modificarse en el transcurso de la obra, en función del proceso de 
ejecución de la misma y de las posibles incidencias o modificaciones de proyecto que puedan 
surgir a lo largo de la misma, previa aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud, 
siguiendo la necesaria información y comunicación a los representantes legales de los 
trabajadores en el Centro de Trabajo, quienes podrán presentar por escrito y de forma 




2. DATOS DEL PROYECTO Y LA OBRA 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y CARACTERÍSTICAS 
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud consiste en realizar el conjunto de 
actuaciones que contempla el proyecto redactado a tal efecto y consistente en la ejecución del 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA CAMPO 
DE BÉISBOL. En posteriores apartados se da una definición completa de los distintos capítulos 
y oficios que conforman la obra. 
 
- Autor del proyecto: Fernando Reguera Romano 
- Coordinador de Seguridad y Salud: Al redactarse el proyecto por un único proyectista 
no es  necesario nombrar Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto. 
- Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Fernando Reguera Romano 
 
2.2 SITUACIÓN DE LA OBRA 
La obra se desarrollará en una parcela dentro del Complejo Deportivo Municipal de Chapín, 
entre la Avenida Lola Flores y la calle Varsovia. El terreno dónde se plantea la edificación es 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Jerez. 
Se prevén varios accesos a la obra: tanto para vehículos como para peatones dotados de 
puertas y convenientemente señalizados. Éstos serán dos puertas existentes en el cerramiento 
de la parcela que linda con la Avenida Lola Flores, y desde el interior del Complejo Municipal 
de Chapín. 
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Se colocará en la entrada de la obra carteles indicativos de: ‘PROHIBIDA LA ENTRADA A 
TODA PERSONA AJENA A LA OBRA’ y señales de ‘OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO’. 
Asimismo, se colocarán frente a la salida de la obra, para evitar accidentes por falta de 
visibilidad, personas de la obra en momentos de entrada o salida de maquinaria o camiones. 
 
2.3 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
El Presupuesto de Ejecución Material de este Estudio de Seguridad y Salud asciende a la 
cantidad de 6.286,23 euros sobre un Presupuesto de Ejecución Material de la obra de 
1.167.806,21 euros. El plazo de ejecución previsto desde su iniciación hasta su terminación 
completa es de 10 meses. Dadas las características de la obra se prevé un número máximo de 
10 personas afiliadas a la obra. 
Antes del comienzo, es necesario conocer todos los servicios afectados (agua, gas, 
electricidad, teléfonos, alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. 
 
2.4 SUMINISTROS 
La energía eléctrica será suministrada por la compañía Endesa en baja tensión a 380 V. desde 
una toma situada en el solar. 
La caseta o recinto donde se ubica, el cuadro general, contadores, bornas de toma, con su 
correspondiente toma de tierra, estarán protegidas, cerradas, de difícil acceso y con señales 
indicadoras de peligro. 
El suministro de agua potable se realizará desde la red general municipal, previo permiso de 
enganche, canon y contador por parte de la empresa AQUAJEREZ. 
 
2.5 CLIMATOLOGÍA 
La zona climatológica, con inviernos moderadamente fríos y veranos extremos no tiene mayor 
incidencia, salvo las posibles exposiciones a los días más calurosos del verano, donde se 
evitara realizar trabajos en las horas más extremas del día, o los posibles periodos de copiosas 
lluvias o intensos vientos, teniéndose previstas las medidas oportunas, para cualquier 
circunstancia extrema, sea cual sea su naturaleza. 
 
2.6 TOPOGRAFÍA 
La topografía del solar es sensiblemente plana, existiendo un desnivel descendente a medida 
que nos acercamos al extremo este del solar. 
 
2.7 LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO EN CASO DE ACCIDENTE 
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En obra y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los itinerarios más 
cortos a seguir hasta los centros sanitarios más próximos con Servicios de Urgencia, en este 
caso: 
HOSPITAL GENERAL DE JEREZ 
Avda. Reina Sofía s/n 
Tlfn. Urgencias hospital: 902 50 50 61  Tlfn. Centralita: 956 03 20 00 
Tlfn. De urgencias: 061/112 
Distancia a obra: 4 km 
Se dispondrá en obra de un botiquín que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y 
guantes desechables. 
 
2.8 NÚMERO DE TRABAJADORES 
El número de trabajadores que pueden intervenir en la obra, atendiendo a las necesidades de 
la misma, se pueden clasificar según las categorías profesionales siguientes: 
Jefe de Obra 
Encargado general 
Capataces o sub-encargados 
Oficiales de primera 




El número de trabajadores es estimativo, y puede variar según las necesidades de la 
constructora principal y subcontratas que esta realice. El contratista principal estará obligado, si 
la Dirección Facultativa lo estimase, a la confección del planning de obra con el número real de 
trabajadores que desarrollan los trabajos de ejecución de la misma. 
De esta forma, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución ajustará el número 
de protecciones personales calculadas en este Estudio de Seguridad y Salud, a la realidad de 
la obra. 
Cálculo mensual del número medio de trabajadores a intervenir según la realización prevista, 
mes a mes, en el plan de ejecución de obra 
Para ejecutar la obra en un plazo de 5 meses se utiliza el porcentaje que representa el importe 
de la mano de obra necesaria, sobre el presupuesto de ejecución material. 
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Se realizan los cálculos para un presupuesto tipo de 1.000.000 euros, que se refiere a las 
obras propiamente constructivas. 
CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
Presupuesto de ejecución material 1 167 806.21 € 
Importe porcentual del coste de la mano de obra 15% sobre 1 167 806.21 € = 175 170.93 € 
Nº de horas trabajadas por los trabajadores en un año 
1738 horas (según convenio colectivo del sector de la 
construcción en Cádiz) 
Coste global por horas 175 171 € / 1738 h = 100.79 €/h 
Precio medio hora / trabajadores 13.78 € (ver cálculo bajo la tabla) 
Número medio de trabajadores / año 
100.79 €/hora / 13.78 € = 7.31 trabajadores / 0.83 (10 
meses / 12 meses) = 8.81 trabajadores 
Redondeo del número de trabajadores 10 trabajadores 
Cálculo del precio medio por hora de cada trabajador: 
Precio medio hora / trabajadores. Datos obtenidos del proyecto según relación de precios 
elementales (mano de obra) que figura en el proyecto. Hay 6 tipologías de trabajadores, 
obteniéndose la media de todas ellas: 13.29 + 13.42 + 13.67 + 14.10 + 14.10 + 14.10 = 82.68 
€/h / 6 trabajadores = 13,78 € 
 
2.9 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones de higiene y bienestar, tendrán las acometidas de saneamiento, electricidad y 
fontanería (agua potable proveniente de la red municipal) necesarios y adecuados al uso que 
se les vaya a dar. Estas acometidas estarán situadas en el lugar que se indica en el plano 
correspondiente. 
La Dirección de obra, dará el visto bueno a esas instalaciones antes de empezar la obra y 
realizará visitas para ver su estado y limpieza. 
Las condiciones a cumplir por estas instalaciones serán las siguientes: 
 
2.9.1 Vestuarios 
Se utilizarán barracones prefabricados con los elementos necesarios para estos servicios. Para 
cubrir las necesidades se dotará de un local de vestuario con los siguientes elementos: 
Una taquilla por cada trabajador, provista de cerradura (10 uds.) 
Asientos corridos en dos (dobles) bancos. 
Calefacción a base de radiador de 1.000 W. 
La superficie será de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos, y siempre contando el 75 % 
del máximo personal previsible en la obra, y con una altura mínima de 2,50 m siendo en este 
caso una superficie de 20 m2. 
 
2.9.2 Servicios 
Dispondrá de un local prefabricado con los siguientes elementos: 
1 Retrete inodoro en cabina individual de dimensiones 1.20 x 1.00 x 2.30 m 
2 Lavabos o piletas corridas con espejos y jabón. 
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2 Duchas individuales con agua fría y caliente. 
Altura mínima del barracón 2,50 m. 
Calefacción a base de un radiador de 1.000 W. 
El número de retretes es de 1 por cada 25 trabajadores (1 ud.), con descarga automática de 
agua corriente, y papel higiénico. 
El retrete no tiene comunicación directa con los comedores, cocinas y vestuarios. Sus puertas 
impedirán totalmente la visibilidad del exterior y estarán provistas de cierre interior y percha. Se 
conservarán en las mejores condiciones de desinfección, desodorización y supresión de 
emanaciones. 
Las aguas residuales deberán alejarse de las fuentes de suministro de agua potable. 
La limpieza será diaria con desinfectantes y semanal con aguafuerte, para evitar la 
acumulación de sarros. 
Las conducciones son por tubería, con sus correspondientes arquetas. El número de duchas 
mínimo es de 1 por cada 10 trabajadores. Están aisladas en compartimentos individuales 
cerrados y tendrán perchas para la ropa. 
Se deberá proveer al personal de productos y medios de limpieza. 
 
2.10 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Se colocarán los extintores de Polvo Polivalente, en lugares estratégicos de la obra, a una 
altura máxima de 1.70 m sobre el nivel del suelo sobre el lugar que estén colocados, para 
facilitar su utilización lo más rápidamente posible. Estos extintores se señalizarán con carteles 
de situación de los mismos. 
 
2.11 SEÑALIZACIÓN 
Una de las actuaciones preventivas a desarrollar a lo largo de la obra es señalizar los riesgos 
que posteriormente se desarrollan y describen. En el entendimiento de que ello no los elimina y 
no dispensa, en ningún caso, de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de 
protección. 
Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el R.D. 1403/86 y a continuación se 
adjuntan al Estudio. Las dimensiones de las señales determinan la distancia desde la que son 
observables por lo cual se adjunta una tabla que relaciona tales conceptos para permitir su 
adecuada distribución y colocación. 
Además de las señales, pueden utilizarse otros instrumentos para informar a los trabajadores 
de riesgos presentes, protecciones necesarias, etc., que aunque no estén reguladas por la 
Administración, deben utilizarse en obra y entre ellas indico las siguientes: 
Carteles de avisos (de peligro, de precaución, de instrucciones de seguridad o informativos. 
Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles. Timbres, sirenas, bocinas etc. 
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Pintura de riesgo permanente (esquinas, pilares, huecos en pisos, partes salientes de equipos 
móviles, etc...), consistente en bandas alternadas oblicuas amarillas sobre fondo negro, de la 
misma anchura e inclinadas 60º respecto a la horizontal. 
 
2.12 PLANNING DE OBRA ESTIMADO 
Se ha estimado el calendario de obras, el cual puede ser modificado según las necesidades de 
la empresa constructora que a través de su jefe de obras, dispondrá de su propio calendario y 
lo facilitará a la Dirección Facultativa de las obras. 
Se ha previsto una duración de cuatro meses y se han distribuido los oficios de forma 
conveniente para encontrar un rendimiento óptimo sin que se vea mermada la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
En el planning o calendario de obra se pueden ver los oficios y tareas que integran los trabajos. 
 
Actividad Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 
Demolición y 
trabajos previos 
          
Movimiento de 
tierras 
          
Cimentaciones           
Instalaciones 
enterradas 
          
Estructuras           
Cubiertas            
Albañilería           
Instalaciones           
Resvestimientos           
Pavimentos           
Pinturas           
Equipamiento           
Urbanización           




3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
El RD 1627/97 señala dentro del contenido mínimo de un Estudio de Seguridad y Salud la 
“determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos”. 
3.1 Trabajos previos 
Se retirarán todos aquellos elementos existentes en la superficie de actuación que puedan ser 
molestos o sea necesario retirar para la posterior realización de las obras. 
3.2 Demoliciones 
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Se realizará la demolición de la estructura abandonada de una antigua carpa. Los cimientos de 
hormigón serán picados con martillo picador, y la estructura de acero será desatornillada y 
levantada mediante grúa. 
3.3 Replanteo 
Antes del inicio de las obras se hará un replanteo del terreno, marcando los vértices de las 
nuevas instalaciones, así como sus ejes principales y todas aquellas referencias que se 
consideren necesarias y suficientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
Se reflejará la existencia de cualquier servicio o elemento existente en la instalación deportiva 
que pueda ser causa de afección. 
3.4 Movimientos de tierras 
Se procederá a la compactación de la superficie de actuación mediante un rulo de gran tonelaje 
para posteriormente, ejecutar la subbase. 
Además, en la zona del campo de fútbol 7 y la pista de baloncesto, se realizará una excavación 
en zanja para la ubicación de los tubos de saneamiento y drenaje, tanto los principales como 
los secundarios, la longitud y pendiente será la indicada en los planos de proyecto. 
A continuación se procederá a rellenar con una capa de material granular, de 20 cm de 
espesor. 
3.5 Cimentación 
Se realizarán los trabajos de cimentación de las edificaciones mediante zapatas aisladas 
unidas mediante vigas riostras. 
3.6 Estructura 
Se colocará la estructura de elementos prefabricados de hormigón en el edificio graderío y se 
llevará a cabo la construcción de la estructura de la cabina de anotación con pilares, vigas y 
forjados unidireccionales hormigonados ‘in situ’. 
3.7 Cubiertas 
La cubierta en la zona de aseos del edificio de graderío será plana, de tipo convencional no 
transitable con protección de grava. 
La cubierta del edificio de la cabina de anotación será inclinada, del tipo convencional con 
cámara ventilada y cubrición de tejas cerámicas. 
3.8 Albañilería 
 Cerramientos exteriores 
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Se construirán los cerramientos tanto de los edificios de graderío y cabina de anotación, como 
de los dugouts mediante cerramientos con una hoja principal de bloques de hormigón, con sus 
aislamientos y revestimientos. 
En el terreno de juego se instalará un cerramiento de malla de simple torsión de 40 mm de 
paso de malla y 2.2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde, y 
postes de acero pintado, de 48 mm de diámetro y 2.5 m de altura. 
 Cerramientos interiores 
Las particiones en el edificio del graderío serán todas realizadas mediante partición de bloque 
de hormigón liso hidrofugado recibido y revestido por ambas caras con mortero de cemento. 
3.9 Pavimentos 
En zonas de rodadura de vehículos se ha elegido un pavimento formado por una mezcla 
bituminosa en caliente tipo D-12. 
En zonas de acerados peatonales, un pavimento compuesto por solería de adoquines de 
hormigón de dimensión 20x10x8 cm en color albero. 
En el terreno de juego se colocará un césped sintético de polímero XT-PE con un peso de hilo 
de 14000 Dtex ±10%, 14700 ùntadas/m2 y una resistencia a la rotura de 135 N. 
En la zona de color ocre (zona de seguridad) el césped será color ocre, de peso de hilo 6600 
Dtex ±10%, 42000 puntadas/m2 y resistencia a la rotura 151 N. 
El bullpen y túnel de bateo tendrán un pavimento de 5 cm de espesor de albero. 
3.10 Revestimientos 
Los revestimientos de las fachadas exteriores del edificio de graderío se realizarán mediante la 
aplicación de un enfoscado maestreado de mortero de cemento hidrófugo. Posteriormente se 
pintará con pintura plástica color beige claro. 
En techos se ha optado por las siguientes soluciones, detalladas en planos y mediciones del 
proyecto: 
- Edificio graderío: falso techo suspendido de placas de escayola acústicas 
desmontables de 60x60. 
- Edificio cabina de anotación: guarnecido y enlucido fino de perlita maestreado y 
fratasado, para pintar. 
Los paramentos interiores se revestirán con guarnecido y enlucido fino de perlita maestreado y 
fratasado, para alicatar o para pintar, según su ubicación. 
3.11 Carpintería y cerrajería 
Puertas de paso de madera de pino y tablero de DM. 
Puerta de entrada a cabina de anotación de doble chapa de acero galvanizado en caliente. 
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Ventanas abatibles y correderas de aluminio lacado, colocadas sobre premarcos de perfiles 
metálicos de acero galvanizado o aluminio. 
En cerrajería, habrá barandillas y pasamanos de perfiles tubulares de 50 mm de diámetro de 
acero inoxidable en las rampas y escaleras. 
En la entrada al edificio graderío se colocará una puerta formada por barrotes horizontales y 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío. 
En el graderío se dispondrá una barandilla formada por perfiles huecos de acero laminado en 
frío, con malla electrosoldada. 
3.12 Saneamiento y drenaje 
Se procederá a colocar en el perímetro del terreno de juego, sobre un lecho de hormigón de 15 
cm, una canaleta prefabricada de hormigón polímero, material totalmente ecológico ante la 
acción de agentes climatológicos, cubierta con rejilla superior galvanizada y presillas para 
poder retener el césped artificial. 
Con el fin de encauzar las aguas recogidas por las canaletas y llevarlas hasta el tubo colector 
de evacuación de aguas, se colocarán arquetas-areneros de las mismas características que la 
canaleta. Estas arquetas dispondrán de cestas de acero galvanizado para su limpieza y 
mantenimiento. 
3.13 Fontanería y red de riego 
Se parte de la existencia de suministro y suficiente presión de agua desde la red general de 
abastecimiento. 
Se proyecta una acometida realizada en polietileno de alta densidad enterrada, para abastecer 
a las instalaciones del edificio, y otra acometida para la red de riego mediante tubo de 
polietileno de 90 mm de diámetro. 
Las tuberías de la instalación de fontanería serán de cobre en el interior del edificio, y de 
polietileno de baja densidad las que trascurren por la urbanización exterior para abastecer a la 
fuente bebedero. 
El sistema de riego estará totalmente automatizado y compuesto por un total de 4 cañones de 
riego fijos de rotación lenta, Estos cañones tendrán un alcance máximo de 52.5 m y una 
trayectoria de 24º, con lo que se asegura un riego suficiente y homogéneo en todo el terreno de 
juego. 
Para suministrar el agua a los cañones se realizará una doble conducción enterrada que estará 
formada por una tubería de polietileno de alta densidad de Ø90 mm de diámetro y PN 10. 
Además de una conducción de tubo corrugado por la que se introducirá un cable que 
transmitirá las ordenes del programador electrónico a través de una señal eléctrica de 24V. 
Se automatizará la instalación con un programador de hasta 12 estaciones. 
3.14 Electricidad 
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La instalación eléctrica se realizará de forma estanca con conductores aislados, bajo tubo. Los 
diámetros de estos tubos estarán de acuerdo con el número de conductores que se vayan a 
alojar según REBT. 
Para la ejecución de la instalación, bajo tubo protector, se tendrán en cuenta las prescripciones 
generales siguientes: 
- El trazado se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el 
recinto. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos 
los conductores que deban contener. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los 
tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso 
se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento 
o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 
bornes de conexión. 
- Como norma general, las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo 
de otras que puedan dar lugar a condensaciones. 
- Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda 
controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar 
fácilmente los conductores deteriorados. 
- Los conductores activos empleados en la instalación serán de cobre unipolar, con aislamiento 
seco de doble capa de policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE) y una tensión 
nominal de aislamiento de 1000 V, como mínimo. La sección de los conductores permanecerá 
constante en todo su recorrido. 
3.15 Iluminación y alumbrado 
Al terreno de juego se le dotará de un sistema de iluminación mediante la colocación de 6 
torres de celosía de 15 metros de altura y la colocación en 4 de ellas de 6 proyectores de 2000 
W, y en otras 2 de ellas 4 proyectores, incluyendo la obra civil necesaria (tal y como se indica el 
plano adjunto) y el acondicionamiento del cuadro de mando y protección para abastecer de 
corriente eléctrica las instalaciones descritas anteriormente. 
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La zona de urbanización estará dotada de farolas de alumbrado ambiente en las zonas de 
peatones, y en la zona de aparcamiento de vehículos se colocarán farolas con luminarias a 8 
metros y doble brazo. 
3.16 Equipamiento 
En el campo de béisbol se instalará un juego de bases de béisbol, y en los campos de fútbol se 
instalarán 2 juegos de 2 porterías portables. 
 
 
4. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
4.1 Acondicionamiento de terrenos 
Descripción de los trabajos: 
Se contempla la operación de vaciado del terreno, en todo su perímetro y por debajo de la cota 
de rasante, realizado mediante una combinación de actividades, en las que una serie de 
aparatos y máquinas llevan todo el peso del trabajo, quedando la acción del hombre al control 
de dichos equipos y a las labores accesorias de saneo y dirección de las maniobras. 
Se incluye en este apartado las operaciones de excavación para apertura de cimentaciones. 
De igual modo se incluye en este apartado las operaciones de relleno y compactación de 
suelos seleccionados, zahorra natural o zahorra artificial. 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Desprendimientos de tierras 
- Caída imprevista de materiales transportados 
- Atrapamiento 
- Aplastamiento 
- Ambiente pulvígeno 
- Trauma sonoro. 
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión. 
- Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica. 
- Lumbalgia por sobreesfuerzo. 
- Lesiones en manos y pies. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 
- Heridas en pies con objetos punzantes. 
- Inundaciones. 
- Incendios. 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
- Alcances por maquinaria en movimiento. 
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- Golpes con objetos y maquinaria. 
- Vuelco de máquinas y camiones. 
- Animales y/o parásitos 
- Contagios derivados de toxicologías clandestinas o insalubridad ambiental de la zona. 
Normas básicas de seguridad: 
- Conocimiento exacto de las actuaciones previas a realizar por los operarios que lo vayan a 
acometer, desestimándose cualquier participación de forma esporádica por personal sin un 
mínimo conocimiento de los trabajos y de la realidad física del entorno de la obra. 
- Se vigilará continuamente la estabilidad de los taludes abiertos, comunicando cualquier aparición 
de grietas, desplomes u otros al coordinador de seguridad, para según sus órdenes colocar los 
debidos apuntalamientos o refuerzos que eviten desplomes o caídas de escombros que entrañen 
algún peligro. 
- Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos pesados. 
- Se observará las condiciones del suelo, sobre todo después de haber llovido. 
- Los trabajadores mantendrán una distancia mínima de 1 m. entre sí, al utilizar en la zanja, palas, 
picos, etc. 
- No habrá ningún trabajador en el fondo del pozo, mientras se utilice maquinaria para la 
profundización del mismo. 
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 1 m., la altura 
máxima de ataque del brazo de la máquina. 
- Se prohibirá el acopio de materiales y tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación para 
evitar el desprendimiento de las mismas. 
- El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al iniciar o 
dejar los trabajos, por el encargado de obras, que indicará donde se iniciarán o cesarán las 
tareas. 
- Las coronaciones de taludes permanentes, accesibles a personas, se señalizarán y protegerán 
mediante barandilla de 90 cm. De altura, listón intermedio y rodapié, situándola como mínimo a 2 
m del borde del talud. Si la aproximación fuera inferior a los dos metros, se hará sujeto por 
cinturón de seguridad. 
- Los tajos se detendrán siempre que, a juicio de la Dirección Técnica, no ofrezcan la suficiente 
seguridad. 
- Si se prevé peligro de movimiento de las tierras, se deben colocar testigos que lo indique y la 
medida en que avanzan. 
- Se entibarán los taludes que cumplan las condiciones siguientes: 
o Terrenos movedizos o desmoronables: pendiente 1/1 
o Terrenos blandos resistentes: pendiente 2 
o Terrenos muy compactos: 1/3 
- Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de los frentes que, una vez abiertos, no han sido 
saneados. 
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el capataz, encargado o 
vigilante de seguridad. 
- Las vías de circulación se mantendrán limpias y sin baches. 
- Siempre que la maquinaria de movimiento de tierras esté ejecutando su trabajo, estará prohibido 
pasar bajo su radio de acción. 
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- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V, 
estando provistos los portátiles de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 
- En caso de aparición de aguas freáticas, se instalará una bomba para achique. 
- Todo personal que maneje camiones, dumper, etc., será especialista en el manejo de estos 
vehículos, estando en posesión de la documentación que así lo acredite. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, y al menos una vez a la semana, sobre 
todo los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas, las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible para cada tipo de vehículo, la cual estará en 
lugar bien visible y legible. 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina del vehículo, y un número superior a los 
especificados en la cabina. 
- Se regará periódicamente para evitar el polvo, sobre todo por donde circulan vehículos. 
- Se balizarán los sentidos de entrada y salida de los vehículos con el fin de no interferir en la 
buena marcha de la obra. 
- Todos los vehículos empleados para esta obra tendrán luz y bocina de marcha atrás. 
- Todos los vehículos de la obra tendrán cabina de protección por vuelco. 
- Siempre que el conductor del vehículo salga del mismo irá provisto de casco de seguridad, en el 
interior de la obra. 
Protecciones personales: 
- Casco. 
- Botas de seguridad 
- Gafas anti-polvo. 
- Guantes. 
- Botas de goma. 
- Traje de agua. 
- Protecciones auditivas. 
- Mascarillas anti-polvo con filtro recambiable. 
- Cinturón de seguridad. 






Descripción de los trabajos: 
El tipo de cimentación, queda definido a base de zapatas aisladas unidas mediante vigas 
riostras. Antes de iniciar estos trabajos, se habrá cerrado la zona según documentación gráfica. 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas en zanjas y pozos. 
- Caídas al mismo nivel en zonas resbaladizas por acumulación de lodos. 
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- Heridas punzantes. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Caída de objetos desde la maquinaria. 
- Atropellos al personal de la obra. 
- Golpes con máquinas en instalaciones de obra. 
- Riesgos en encofrado, ferrallado y por manipulación del hormigón descritos en el apartado de 
estructuras. 
Normas básicas de seguridad: 
- Establecimiento de accesos y limpieza en zonas de trabajo. 
- Correcta situación y estabilización de la maquinaria. 
- Establecimiento de medios auxiliares adecuados al sistema. 
- Definición de las áreas de acopio de armadura y tubos. 
- Señalización interior. 
- Correcto mantenimiento de la máquina desde el punto de vista mecánico. 
- Prohibición de permanencia de personal junto a maquinaria en movimiento. 
- Las maniobras de los camiones serán dirigidas por un encargado. 
- Todo personal que maneje maquinaria será especialista, estando en posesión de la 
documentación que así lo acredite. 





- Cinturón de seguridad. 
- Traje de agua. 
- Botas de goma. 
- Botas de seguridad. 
Protecciones colectivas: 
- Barandillas en zonas donde existe peligro por caídas a diferente nivel. 
 
4.3 Estructura 
Descripción de los trabajos: 
Hormigonados los elementos de cimentación, los trabajos de estructura se ciñen a la 
colocación de la estructura de hormigón prefabricado del edificio graderío y la conformación de 
la estructura de la cabina de anotación. 
Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personas y objetos, tanto al mismo como a distinto nivel. 
- Hundimientos. 
- Pisada sobre objetos punzantes. 
- Dermatitis. 
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- Electrocución. 
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de elementos de acero. 
- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de elementos de acero. 
- Tropiezos y torceduras durante el montaje. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
- Los propios de los trabajos de soldadura (definidos en apartados posteriores). 
Normas básicas de seguridad: 
- Cuando se vierta el hormigón directamente desde el camión mediante canaleta se instalarán 
fuertes topes final de recorrido de los camiones, para evitar vuelcos. 
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la 
excavación. 
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
- Se instalarán barandillas sólidas frente a la excavación protegiendo el tajo de guía de las 
canaletas. 
- Si existe peligro de caída de altura se instalará un cable donde enganchar el mosquetón del 
cinturón de seguridad. 
- Se prohíbe cargar por encima de la carga máxima admisible de la grúa. 
- Se dispondrá accesos fáciles y el orden y limpieza de la obra se esmerará. 
- El extendido del hormigón se hará de forma suave sin brusquedades, prohibiéndose concentrar 
la carga de hormigón en un punto fijo. 
- Se ubicará en la obra una zona de acopio y clasificación de material de ferralla. 
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera 
capa a capa. 
- La ferralla montada se almacenará en los lugares destinados a ello. 
- Los recortes o retaceos se almacenarán en lugar determinado para posterior valorización. 
- Todos los días se limpiará la zona de recortes y demás desperdicios del montaje. 
- La ferralla montada se transportará igual que los paquetes de redondos. Queda prohibido el 
transporte de ferralla montada de forma vertical. 
- Se debe realizar el máximo posible de ensamblajes y uniones de perfiles a nivel del terreno, con 
el fin de ejecutar al mínimo número de operaciones de altura. 
Protecciones personales: 
- Casco 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma durante el vertido del hormigón. 
- Guantes. 
- Gafas de seguridad. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Cinturón de seguridad clase A. 
- Trajes de lluvia. 
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- Tablones y/o mallazos en protecciones de huecos. 
 
4.4 Cubiertas 
Descripción de los trabajos: 
En las cubiertas de los edificios del proyecto los trabajos serán de formación de pendientes y 
colocación de capas de cubierta. 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras. 
- Golpes y cortes con herramientas. 
Normas básicas de seguridad: 
- El personal encargado de la construcción de la cubierta conocerá su sistema constructivo 
perfectamente. 
- El acceso a los planos de cubierta serán no inferior a 50 x 70 cm., mediante escaleras de mano, 
sobrepasando un metro la altura del plano de desembarco. 
- El apoyo de la escalera será en el plano de apoyo más alto posible. 
- Los trabajos de cubierta se suspenderán cuando el viento sobrepase los 60 Km/h., llueva o 
nieve. 
- Los faldones se mantendrán limpios de toda clase de materiales que dificulten el trabajo. 
- Se tendrá especial cuidado de vigilar que los sopletes hayan sido apagados una vez concluidos 
los tajos. 
- Los recipientes de materiales de sellado se llenarán no más del 50% de su capacidad, para 
evitar derrames. 
- Comprobación periódica del buen estado de medios auxiliares. 
Protecciones personales: 
- Casco. 
- Calzado de seguridad con suelas antideslizantes. 
- Guantes. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Cables metálicos a elementos resistentes. 
Protecciones colectivas: 
- Redes. 
- Protecciones de huecos con tablones. 
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4.5 Albañilería y acabados 
4.5.1 Cerramientos 
Descripción de los trabajos: 
Trabajos de levantamiento de los cerramientos exteriores e interiores de las edificaciones, 
incluidos los dugouts. 
Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personal. 
- Caída de objetos. 
- Corte por uso de herramientas y objetos. 
- Dermatitis por contacto con cemento. 
- Golpeo de partículas en los ojos. 
- Cortes con maquinaria. 





- En la fase de albañilería interior se usarán medios auxiliares seguros bien montados. 
- El mortero de agarre entre bloques de hormigón estará convenientemente colocado entre cada 
pieza, no  colocándose las piezas a tope unas con otras sin mortero. 
- Todos los huecos existentes serán protegidos y señalizados. 
- En zonas de peligro se dispondrán cables amarrados a elementos fijos para enganchar el 
mosquetón del cinturón. 
- Las zonas de trabajos estarán debidamente iluminadas, en caso contrario se habilitarán 
portátiles de lámparas alimentadas a 24 V para prevenir riesgos eléctricos. 
- Las zonas de trabajo y tránsito se limpiarán todos los días de escombros. 




- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, clase A, B, C. 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
- Botas de agua. 
- Gafas protectoras. 
- Mascarillas buco nasales. 
Protecciones colectivas: 
- Andamios perimetrales de seguridad, de composición sencilla y manejable. 
 
  
PFG – Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez 23 
 Curso 2014-2015                                                                                            Fernando Reguera Romano 
4.5.2 Enfoscados y enlucidos 
Riesgos más frecuentes: 
- Golpes y cortes por el uso de herramientas. 
- Caídas al vacío. 
- Caída tanto al mismo, como a distinto nivel. 
- Cuerpos extraños en los ojos 
- Dermatitis por contacto con aglomerantes. 
- Contactos con energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
Medidas preventivas: 
- En todo momento se mantendrán limpias las vías de tránsito y de apoyo, para evitar resbalones. 
Conforme avancen los tajos en su ejecución, deberán dejar limpias las zonas ejecutadas. 
- Las plataformas sobre borriquetas para la ejecución de enlucidos de yesos estarán cuajados los 
tablones, sin escalones ni huecos. 
- Los andamios para enfoscados interiores se formarán con borriquetas, no permitiéndose el uso 
de escaleras, bidones, etc., por ser apoyos inseguros. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 Lux, medidos a una altura 
alrededor de los dos metros. Si la iluminación se hace portátil, será a base de portalámparas 
estancos con mango aislante y rejilla de protección, siendo su alimentación de 24 V. Las clavijas 
de conexionado tendrán macho y hembra. 
- Para el transporte de reglas y demás medios auxiliares se tendrá en cuenta que, al caminar, el 
extremo que va delante, se encuentre por encima de la altura del casco de la persona que lo 
transporta, con objeto de evitar posibles golpes. 
- El transporte de material aglomerante y árido se efectuará en carretillas a mano 
preferentemente, para evitar sobreesfuerzos. 
- La zona inferior a la aplicación de revestimientos se acordonará en evitación de caídas de 
materiales a operarios. 
- El acopio de aglomerantes y áridos, se efectuará en las zonas que no entorpezcan la libre 




- Botas de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Gafas de protección. 
- Cinturón de seguridad. 
Protecciones colectivas: 
- Plataformas de trabajo. 
- Andamios perimetrales de seguridad. 
 
4.5.4 Solados 
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Descripción de los trabajos: 
Consistirán en la colocación de la solería de gres proyectada en las edificaciones. 
Riesgos evitables: 
- Golpes por manejo de objetos y herramientas. 
- Caída tanto al mismo como a distinto nivel. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatitis por contacto de cemento. 
- Contacto con energía eléctrica. 
- Afecciones respiratorias, por el polvo resultante del corte mecánico. 
- Sobreesfuerzos. 
- Corte con elementos. 
- Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
Medidas preventivas: 
- Los tajos estarán limpios de cascotes y masa. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 Lux a una altura en torno a los 2.00 
m. 
- La iluminación con portátiles, se hará con lámparas estancas con mango aislante y rejilla de 
protección, alimentados a 24 V. Las clavijas de conexión tendrán inexcusablemente macho y 
hembra; no se admitirán empalmes pelados ni con cuñas de madera. 
- Los escombros se apilarán en zonas de poco peligro para evacuarlos a los lugares destinados 
para su recogida. No se admitirá lanzamientos de materiales. 
- Los acopios de las cajas de materiales se dispondrán de manera que eviten sobrecargas y que 
no entorpezcan la libre circulación del personal y demás materiales. 
- La zona recientemente solada se acordonará con banderolas. 
Protecciones personales: 
- Botas de seguridad. 
- Guantes. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas antipolvo. 
- Mascarillas. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
- Mandil impermeable. 
- Polainas impermeables. 
- Casco. 
 
4.6 Carpintería y cerrajería 
Riesgos evitables: 
- Caída al mismo y a distinto nivel. 
- Cortes y golpes por el manejo de herramientas y materiales. 
- Atrapamientos por objetos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
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- Contactos con la energía eléctrica. 
- Afecciones respiratorias por trabajos en ambientes polvorientos. 
Medidas preventivas: 
- Todos los materiales (cercos, puertas de paso, barandillas, etc.), deberán descargarse en 
bloques perfectamente flejados que se transportarán interiormente mediante carretillas 
mecánicas elevadoras. 
- Los acopios se harán en los lugares, que según la marcha de la obra, sean apropiados para ello, 
eso sí, siempre que no entorpezcan los pasos de libre circulación. 
- Si es necesario se desmontarán aquellas protecciones que dificulten el paso de los materiales, 
pero solo el hueco que sea necesario. 
- Todos los materiales sobrantes se acumularán en el lugar designado par ello, llevándolos según 
gestión de residuos. 
- No se admite el uso de borriquetas sobre bidones y cajas apiladas. Las mismas tendrán 60 cm., 
como mínimo y estarán formadas por tres tablones atados entre sí. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 1,50 m. 
del suelo. Si se tuvieran que utilizar portátiles estos serán con portalámparas estancos, mango 
aislante, rejilla protectora de bombilla y alimentados a 24 V. 
- Se prohíbe la conexión de cables eléctricos a los cuadros sin utilizar clavijas macho y hembra, 
queda totalmente prohibida la utilización de empalmes y cuñas de madera. 
- Las escaleras a utilizar serán tipo tijera, dotada de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 
de apertura. 
- Las colas se almacenarán en lugares ventilados, provistos de un extintor de polvo químico seco 
junto a la puerta de acceso, y con una señal, bien visible, de peligro de incendio y prohibido 
fumar. 
Protecciones personales: 
- Botas de seguridad. 
- Guantes. 





Descripción de los trabajos: 
Se establece la utilización de pinturas en interiores y exteriores sobre paramentos verticales y 
sobre carpinterías y cerrajerías. 
Riesgos evitables. 
- Caídas de personal tanto al mismo como a distinto nivel. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Intoxicación por productos tóxicos. 
- Contacto con sustancias corrosivas. 
- Por la rotura de las mangueras de los compresores. 
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- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
Medidas preventivas. 
- Las pinturas se almacenarán en el lugar indicado, si fuese necesario. El sitio será ventilado por 
aire, y con rotulo indicativo.”Almacén de pinturas”. 
- Se instalará un extintor de polvo químico a la entrada del mismo. 
- Se colocarán una señal de peligro de incendios y otra de prohibido fumar, siempre que las 
pinturas no sean de agua. 
- No se almacenarán pinturas que emanen vapores, para no favorecer atmósferas tóxicas. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura de 1.50 
m. del suelo. Si se tuvieran que utilizar portátiles, estos serán con portalámparas estancos, 
mango aislante, rejilla protectora, y alimentados a 24 V. 
- Se prohíbe la conexión de cables eléctricos a los cuadros sin utilizar clavijas macho y hembra, 
queda prohibida la utilización de empalmes y cuñas de madera. 
- Las escaleras a utilizar serán tipo tijera, dotada de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 
de apertura. 
- Se prohíbe fumar a las personas que manejen sustancias inflamables. 
Protecciones personales. 
- Casco. 
- Calzado antideslizante. 
- Guantes de PVC. 
- Mascarillas con filtro químico específico. 
 
4.8. Pavimentaciones 
Descripción de los trabajos. 
En nuestro caso tenemos los siguientes acabados, asfaltos con la maquinaria que ello conlleva 
de vertido y compactación, césped artificial, hormigón tratado superficialmente y colocación de 
adoquinado en zona peatonal. 
Riesgos evitables. 
- Caídas de materiales. 
- Cortes con la maquinaria. 
- Salpicaduras de partículas a los ojos. 
Medidas preventivas. 
- Los tajos estarán limpios de cascotes y masa. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 Lux a una altura en torno a los 2.00 
m. 
- La iluminación con portátiles, se hará con lámparas estancas con mango aislante y rejilla de 
protección, alimentados a 24 V. Las clavijas de conexión tendrán inexcusablemente macho y 
hembra; no se admitirán empalmes pelados ni con cuñas de madera. 
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- Los escombros se apilarán en zonas de poco peligro para evacuarlos a los lugares destinados 
para su recogida. 
Protecciones Personales: 
- Casco. 
- Botas con puntera reforzada. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarillas para los trabajos de corte. 
 
4.9. Instalaciones 
4.9.1. Instalación eléctrica y de alumbrado 
Descripción de los trabajos: 
Se prevé la instalación eléctrica con los mecanismos, aparatos y circuitos correspondientes 
especificados en el proyecto de ejecución. El cálculo y su diseño se han efectuado según 
especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Riesgos evitables: 
- Caídas de personas tanto a distinto como al mismo nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas, guías y conductores. 
- Pinchazos por manejo de guías y conductores. 
- Sobreesfuerzos por malas posturas. 
- Quemaduras por mecheros al calentar el material conductor. 
- Electrocución o quemaduras por: la mala protección de los cuadros eléctricos, por maniobras 
incorrectas en las líneas, por uso de herramientas sin aislamiento, por puente de los 
mecanismos de protección, por conexionado directo sin clavijas macho-hembra. 
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
Medidas preventivas: 
- En la apertura de las rozas se esmerará la limpieza de la obra. 
- El montaje de aparatos eléctricos lo ejecutará personal especialista. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura de 1.50 
m. del suelo. 
- Si se tuvieran que utilizar portátiles, estos serán con portalámparas estancos, mango aislante y 
rejilla protectora, alimentados a 24 V. 
- Se prohíbe la conexión de cables eléctricos a los cuadros sin utilizar clavijas macho y hembra, 
quedando totalmente prohibido la utilización de empalmes y cuñas de madera. 
- Las escaleras a utilizar serán tipo tijera, dotada de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 
de apertura. 
- La instalación del cableado, cuelgue y conexión de instalación eléctrica se efectuará con 
escalera de mano o andamio sobre borriquetas. En caso de que existan trabajos con riesgo de 
caída de altura, no se dispondrán escaleras o borriquetas si no se protegen los huecos con 
barandillas de protección. 
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- Todas las herramientas estarán debidamente aisladas contra contactos, retirándose las que se 
encuentren en mal estado. 
- Cuando se realicen las pruebas de funcionamiento se avisará de ellas a todo el personal de la 
obra. 
- Antes de entrar en carga la instalación eléctrica se revisarán en profundidad las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos. 
Protecciones personales: 
- Casco. 
- Botas aislantes de electricidad. 
- Guantes aislantes. 
- Cinturón de seguridad. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
 
4.9.2. Instalación de fontanería, red de riego, saneamiento y drenaje 
Descripción de los trabajos: 
Se establece la red de abastecimiento y de riego en el terreno de juego y en la zona verde 
peatonal. El saneamiento se resuelve mediante canaletas de recogida de agua, conductos y 
piezas especiales de PVC reforzado. 
Riesgos: 
- Caídas tanto al mismo como a distinto nivel. 
- Cortes y golpes en las manos por herramientas y objetos. 
- Atrapamientos por piezas pesadas. 
- Explosión de bombona, soplete, etc. 
- Pisadas de objetos punzantes. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contacto eléctrico. 
Medidas de prevención: 
- El transporte de tubería a hombro se hará de manera que el extremo delantero superará la altura 
del operario. 
- Los tajos terminados quedarán limpios. 
- Los lugares que se tenga que soldar con plomo se ventilarán. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura de 2.00 
m. desde el suelo. Si se tuvieran que utilizar portátiles, estos serán con portalámparas estancos, 
mango aislante, rejilla protectora de bombilla y alimentados a 24 V. 
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes al lado de material inflamable. 
- No se abandonará el trabajo, estando el soplete encendido. 
- No se soldará con botellas expuestas al sol. 
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Protecciones personales: 
- Casco. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mandil de cuero. 
- Trajes de lluvia para posibles roturas de agua. 
- Gafas, pantallas para soldador. 
- Muñequeras, manoplas, polainas de cuero. 
 
5. CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA Y ACCESO A LA MISMA 
Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que 
transiten en las inmediaciones de la obra: 
1. Montaje de valla a base de elementos prefabricados o mediante balizamiento 
separando la zona de obra de la zona de tránsito exterior. 
2. No se prevé la necesidad de ocupar la acera durante el acopio de material en la obra 
al estar situada dentro de un recinto cerrado. 
 
 
6. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
6.1 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
- El recinto se encuentra dentro de un complejo deportivo cerrado mediante un cerramiento de 
hormigón por uno de los extremos del solar. El otro extremo queda en el interior del complejo, y 
se cerrará mediante vallado metálico. 
- Los accesos independientes para vehículos y personas se reflejan en los planos. 
- Deberán presentar los accesos, como mínimo, la señalización de: 
o Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
o Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
o Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
o Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
6.2 SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO, OFICINA DE OBRA 
La no existencia de vestuarios y aseos dentro del recinto o en la proximidad de la obra hacen 
necesaria su instalación, además de la instalación de una oficina de obra. 
El cargo de amortización, alquileres y limpieza, derivados de la dotación y equipamiento de 
estas instalaciones provisionales del personal en obra, se prorrateara por parte de la empresa 
constructora en función de las necesidades de utilización tanto del personal propio como del 
subcontratado en condiciones de una utilización no discriminatoria, funcional y digna. 
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El cálculo estimativo de las condiciones de utilización de este tipo de implantación provisional 
de obra será el siguiente: 
Comedores colectivos: 
- Se dotará cuando más de 10 trabajadores tomen su comida en la obra por lo que no es 
necesaria su instalación. 
Retretes: 
- Estarán separados por ambos sexos. 
- Situados en lugar aislado de los comedores y vestuarios. 
- Limpieza diaria realizada por persona fija. 
- Ventilación continua. 
- Una placa turca o inodoro de taza alta cada 25 hombres o fracción. 
- Un inodoro de taza alta cada 15 mujeres o fracción. 
- Espacio mínimo para cabina de evacuación: 1.5 x 2.3 m con puertas de ventilación inferior y 
superior. 
- Equipamiento mínimo par cabina: papel higiénico, descarga automática de agua y conexión a la 
red de saneamiento o fosa séptica. Disponer de productos para garantizar la higiene y limpieza. 
Vestuarios: 
- Separados por sexos. 
- Superficie aconsejable: 1.60 m2 por persona. 
- Limpieza diaria realizada por persona fija. 
- Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno. 
- Útiles de limpieza: serrín, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa hermética, fregona y 
ambientador. 
- Suelo liso y aislado térmicamente. 
- Una taquilla guardarropa dotada de cierre individual mediante clave o llave y doble 
compartimento (separación del vestuario de trabajo y el de calle) y dos perchas por cada 
trabajador contratado o subcontratado directamente por la empresa constructora. 
- Bancos corridos o sillas. 
- Una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 
- Pileta corrida para el aseo personal: un grifo por cada 10 usuarios. 
- Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de duchas y grifos. 
- Un espejo de 40 x 50 cm. mínimo, por cada 25 trabajadores o fracción. 
- Rollos de papel, toalla o secadores automáticos. 
- Instalaciones de agua fría y caliente. 
 
6.3 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
Es obligatorio en todos los centros de trabajo. 
Equipamiento mínimo obligatorio del armario botiquín: 
- Desinfectantes y antisépticos autorizados. 
- Gasas estériles. 
- Algodón hidrófilo. 
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- Venda. 
- Esparadrapo. 
- Apósitos adhesivos. 
- Tijeras. 
- Pinzas. 
- Guantes desechables. 
6.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
Se proyecta la instalación provisional de obra mediante acometida provisional a cuadro general de obra, 
debidamente protegido situado en las cercanías a la zona de acceso del tráfico rodado. Las secciones del 
cableado y su instalación se fijaran en el correspondiente plan de seguridad y salud. A partir del cuadro 
general se establece una línea repartidora que abastece a los cuadros secundarios siguientes: 
o un cuadro para iluminación y pequeña maquinaria para vestuarios 
o dos cuadros para iluminación y pequeña maquinaria 
o un cuadro para hormigonera automática 
o un cuadro para oficina de obra 
Riesgos más frecuentes 
- Heridas punzantes en manos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o que no 
puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
Medidas preventivas. 
A) Sistema de protección contra contactos indirectos. Para la prevención de posibles contactos eléctricos 
indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte 
por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
B) Normas de prevención tipo para los cables. 
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo 
y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitieran tramos 
defectuosos en este sentido. 
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuara mediante canalizaciones enterradas. 
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizara a una altura mínima de 
2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 
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- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 
del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el 
cable ira además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 
rígido. 
- Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
b) Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutaran mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 
c) Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad. 
- La interconexión de los cuadros secundarios, se efectuara mediante canalizaciones enterradas, 
o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en 
torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional 
de agua a las plantas. 
- Las mangueras de "alargadera". 
a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas 
a los parámetros verticales. 
b) Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas 
aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 
recomendable I P. 447). 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores 
- Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
- Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 
electricidad". 
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 
derechos" estables. 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 
norma UNE-20324. 
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 
como protección adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
- Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a 
"pies derechos" firmes. 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable I P. 447). 
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- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
Las tomas de corriente Irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) 
- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 
máxima admisible. 
- Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de corriente de 
los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las maquinas, aparatos y 
maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 
unifilar. 
- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 
- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
- Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
o 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
o 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
o 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
- El alumbrado portátil se alimentara a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 
F) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la Instrucción MI. BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 
instalación. 
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar junto al 
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 
Cuando la toma general de tierra definitiva se halle realizada, será esta la que se utilice para la 
protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación. 
- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 
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protección, a fin de evitar su referencia a tierra. El resto de carcasas de motores maquinas se 
conectaran debidamente a la red general de tierra. 
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia 
sea el requerido por la instalación. 
- La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 
G) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de 
agua (Grado de protección recomendable IP.44). 
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación 
de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
- La iluminación de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie 
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
H) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión 
de carnet profesional correspondiente. 
- Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en especial, en el momento en el que 
se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconvino 
eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectara la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, 
en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los electricistas. 
Normas o medidas protección tipo: 
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicaran siempre en lugares de fácil acceso. 
- Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 
lluvia. 
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- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 
2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutara por un lugar que no sea la rampa 
de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. 
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
 
7. MEDIOS AUXILIARES 
7.1 Andamios sobre borriquetas 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas tanto al mismo como a distinto nivel 
- Golpes y atrapamientos en montaje y desmontaje. 
Medidas preventivas: 
- Las borriquetas se nivelarán. 
- Las borriquetas de madera estarán sanas, sin deformaciones o roturas. 
- Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 
- Las plataformas de trabajo no sobrepasarán de las borriquetas en más de 40 cm., para evitar 
vuelco. 
- La separación de las borriquetas no será superior a 2.50 m., para evitar grandes flechas. 
- No se sustituirán borriquetas por bidones o cajas. 
- Sobre las plataformas solo estará el material necesario para ejecutar los trabajos. 
- Las borriquetas tendrán limitador de apertura. 
- Las plataformas sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 cm., y los grosores de los 
tablones serán de 7 cm como mínimo. 
- Si la plataforma de trabajo está sobre los 2.00 m., se dispondrán barandillas de seguridad de 90 
cm. con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Los andamios de borriquetas que la plataforma de trabajo quede superior o igual a los 2.00 m., 
se arriostrarán con cruces de San Andrés. 
- No se permitirá formar andamios sobre borriquetas metálicas cuyas plataformas de trabajo estén 
a más de 6,00 m. de altura. 
- No se montarán borriquetas sobre cables de electricidad. 
Protecciones personales: 
- Calzado antideslizante. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
7.2 Andamios metálicos tubulares 
Riesgos evitables. 
- Caídas al mismo y distinto nivel. 
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- Atrapamientos durante el montaje. 
- Caída de objetos. 
- Golpes con objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
Medidas preventivas. 
- Durante el montaje no se iniciará el nivel superior sin antes haber acabado el inferior, con todos 
sus elementos de seguridad. 
- Las plataformas tendrán al menos 60 cm. de anchura. 
- Dispondrán de rodapié de 15 cm. de altura. 
- Sobre el rodapié se dispondrá barandillas de 90 cm. de altura. 
- Los módulos inferiores tendrán bases niveladoras sobre tornillos sin fin. Estos apoyarán en 
plataformas de reparto. 
- No se apoyarán los andamios sobre bidones, cajas etc. 
- No se dispondrán andamios de borriquetas sobre las plataformas de los andamios de tubos. 
- Los andamios de tubos se montarán de la pared a una distancia no superior a 30 centímetros. 
- Las cargas se elevarán mediante carruchas dispuestas a tal efecto. 
- No se harán pastas sobre las plataformas. 
- Las cargas se repartirán uniformemente sobre las plataformas. 
- Se prohíbe trabajar bajo las plataformas si no es con dispositivo de visera. 
- Se suspenderán las tareas con vientos fuertes. 
Protecciones personales. 
- Casco. 
- Calzado antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
7.3 Escaleras de mano 
Riesgos evitables. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamientos por incorrecto apoyo. 
- Roturas por defectos ocultos. 
Medidas preventivas. 
- Si la altura a salvar es mayor de 5 m., no se utilizarán, a no ser que estén reforzadas en su 
centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 metros. 
- Dispondrán zapatas antideslizantes. 
- Estarán amarradas a su extremo superior de forma firme. 
- Todas las escaleras sobrepasarán en 90 cm. la altura de desembarco. 
- El apoyo de la escalera inferior tiene que distar del paramento vertical un cuarto de la longitud 
del larguero entre apoyos. 
- No se transportarán pesos superiores a 20 kg a mano por las escaleras, ni herramientas. 
- No utilizarán la escalera dos operarios al mismo tiempo. 
- El ascenso y descenso de la escalera se hará cara a los peldaños. 
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Escaleras de madera: 
- Los largueros serán de una sola pieza. 
- Los peldaños estarán ensamblados. 
- Estarán protegidas de la intemperie, sin ocultar las posibles fisuras que se produzcan con el uso. 
- Las escaleras siempre se guardarán a cubierto. 
Escaleras metálicas: 
- Los largueros serán de una pieza sin deformaciones ni abolladuras. 
- Estarán pintadas con pintura antioxidante. 
- Se prohíbe suplementar una escalera con uniones soldadas. 
Escalera de tijera: 
- Dispondrán de topes de seguridad de apertura en su articulación superior. 
- Dispondrán de cadenilla de seguridad hacia la mitad de su altura. 
- La escalera para su uso se abrirá en su totalidad. 
- Prohibido ubicar los pies en los tres últimos peldaños. 
- Se montarán sobre paramentos horizontales. 
Protecciones personales. 
- Casco. 
- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 
7.4 Puntales 
Riesgos más frecuentes. 
- Caída desde altura en su instalación. 
- Caída de los puntales. 
- Caída de los puntales en el transporte. 
- Golpes durante su manipulación. 
- Atrapamientos de dedos. 
- Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga. 
- Rotura del puntal por fatiga o mal estado. 
- Deslizamiento por falta de acuñadura o clavazón. 
- Desplome de los encofrados por mala posición de los puntales. 
Medidas preventivas. 
- Los puntales se acopiarán por capas horizontales. Se hincarán pies derechos para evitar 
deslizamiento de los mismos. 
- Si se transportan los puntales telescópicos por personal, estos estarán bloqueados en su 
apertura. 
- Los puntales siempre se clavarán a los durmientes y a las sopandas. 
- La carga estará en los durmientes uniformemente repartida. No se admitirán sobrecargas 
puntuales. 
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- Si por cualquier causa los puntales cediesen, estos no corregirían su situación, sino que se 
dispondrían otros adosados capaces de absorber la deformación. Si el peligro de hundimiento es 
inminente, se abandonaría el tajo de trabajo y evacuaría la obra. 
- Si los puntales se elevan a su máxima extensión, estos se arriostrarán con la abrazaderas 
complementarias. 
Puntales de madera: 
- Serán de una pieza, de madera sana, sin nudos y madera seca. 
- Estarán las piezas descortezadas de manera que cualquier modificación de su estructura se vea. 
- Tendrán la longitud máxima para el apeo en que se instalen. 
- Se acuñarán, con doble cuña de madera clavándose entre sí. 
- Los puntales no se empalmarán con tacos. 
- No se encenderán fuegos en zonas de puntales. 
- Cuando se desencofre se retirarán los que tengan la cabeza deteriorada. 
Puntales metálicos: 
- Tendrán la dimensión adecuada. 
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento. 
- Los tornillos sin fin, los tendrá engrasados. 
- Carecerán de deformaciones en el fuste. 
- Dispondrán de placas de apoyo en sus extremos para la clavazón. 
Protecciones personales. 
- Casco. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
7.5 Torretas de hormigonado 
- Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele usarse como ayuda para guiar el cubo o 
cangilón de la grúa durante el hormigonado de pilares o de elementos singulares. 
- Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se -fabriquen- una plataforma de 
madera que, además de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un artilugio sin niveles de 
seguridad aceptables. 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes por el cangilón de la grúa. 
- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1’10 por 1’10 m. 
- La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos, barra 
intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 
- El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 
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- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 
personas sobre ella. 
- Se prohibirá el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los -castilletes de 
hormigonado- durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
- Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la 
cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la 
posición más favorable y más segura. 
Protecciones personales: 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Calzado antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
7.6 Plataformas elevadoras y de tijera 
El uso de este tipo de plataformas proporciona una solución práctica y segura para trabajos de pintura, 
etc. situando y posicionando al operario en el punto de trabajo del modo más seguro. 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- Se prohíbe trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser posible se emplearán 
plataformas equipadas con sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la base con la 
plataforma de trabajo elevada. 
- Se deberá mantener alejada la máquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome. 
- Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la máquina. 
- No sobrepasar la carga máxima autorizada en la plataforma. 
- No utilizar la plataforma por personal no autorizado. 
- Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos. 
- El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal fin. 
- No saltar directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos. 
- Las plataformas contarán con barandillas a una altura mínima sobre de 90 cm sobre el piso. 
Protecciones personales: 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 
7.7 Mesas de encofrado 
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Medio auxiliar muy utilizado para la ayuda del encofrador. 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caída de material. 
- Sobreesfuerzos. 
- Lesiones con objetos punzantes. 
- Proyección de partículas. 
- Cortes. 
- Golpes. 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- No se acumularán junto a los encofrados de madera sustancias inflamables y se dispondrán en la 
obra, al menos de un extintor manual contra incendios. 
- La mesa de encofrado será montada por personal cualificado. 
- Uso de pasillos de seguridad de 60 cm de ancho como mínimo, para la circulación del personal. 
- Orden y limpieza en la obra. 
- El acopio deberá estar debidamente apilado. 
Protecciones personales: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
 
8. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
8.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA. CASCO DE SEGURIDAD 
1) Definición: 
- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra golpes. 
2) Exigencias específicas para prevenir los riesgos: 
- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, Anexo II apdo. 3.1.1: 
a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del 
cuerpo contra un obstáculo. 
b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión 
producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un 
nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del 
dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se 
calcule haya de llevarlos. 
3) Accesorios: 
- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para 
completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas, 
pantalla para soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera 
conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por debajo de la 
barbilla y se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete. 
4) Materiales: 
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- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistentes a las 
grasas, sales y elementos atmosféricos. 
- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con 
material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. 
5) Fabricación: 
- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y 
carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. 
- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las 
características resistentes y protectoras del mismo. 
- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto e tal forma que 
permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento. 
- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas. 
6) Ventajas de llevar el casco: 
- Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de accidentes en la cabeza, 
permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente. 
- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo, 
auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido. 
- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo, 
aunque ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pueda entrañar una herida a 
los obreros que estén trabajando a un nivel inferior. 
7) Elección del casco: 
- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, considerando: 
- resistencia al choque. 
- resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso no se usarán 
cascos metálicos). 
- resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material termoplástico). 
- confort, peso, ventilación y estanqueidad. 
8) Conservación del casco: 
- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza. 
- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés 
y las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no 
solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo 
éstas en el caso del menor deterioro. 
9) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual: 
- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos 
de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, 
colocación de andamios y demolición. 
- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 
- Movimientos de tierra y obras en roca. 
- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras. 
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 
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8.2. PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR 
- El aparato ocular está sometido a agresiones como acción de polvos y humos; deslumbramientos; 
contactos con sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos 
sólidos; salpicadura de líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc. 
- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas que son los párpados, de forma que cuando estos 
están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca velocidad; pero los 
párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas partículas. 
- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del puesto 
de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección contra 
impactos y pantallas transparentes o viseras. 
- En caso de riesgo múltiple con exigencia de otros EPIS además de las gafas, deben ser 
compatibles. 
- Serán de uso personal; si es necesario el uso de un equipo por varios trabajadores, se tomarán 
medidas para que no causen problemas de salud o higiene a los usuarios. 
- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, 
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación. 
- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde 
se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso. 
- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos que deben 
cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos. 
- Las clases de equipos pueden ser: 
- Gafas con patillas. 
- Gafas aislantes de un ocular. 
- Gafas aislantes de dos oculares 
- Gafas de protección contra rayos X, laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible. 
- Pantallas faciales. 
 
GAFAS DE SEGURIDAD 
1) Características y requisitos: 
- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o 
punzantes. 
- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin mermar sus 
prestaciones. 
- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 
- Dispondrán de aireación suficiente para evitar empañamientos de los oculares en condiciones 
normales de uso. 
- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión. 
- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán. 
- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura. 
2) Particulares de la montura: 
- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de 
ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario. 
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- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que 
produzca efectos nocivos. 
- Serán resistentes al calor y a la humedad. 
- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a 
la cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de movimientos del 
usuario. 
3) Particulares de los oculares: 
- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o 
combinación de ambos. 
- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la 
visión. 
- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados. 
- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan 
acoplados. 
- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto. 
- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al 
calor y la humedad. 
4) Particulares de las protecciones adicionales: 
- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las 
siguientes especificaciones: 
- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas 
de sujeción para guardar las gafas cuando no se usen. 
- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse 
fortuitamente de ella. 
5) Identificación: 
- Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los 
siguientes datos: 
- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante. 
- Modelo de que se trate. 
- Código identificador de la clase de protección adicional que posee. 
 
8.3 PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO 
- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, 
es sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas. 
- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de contraer 
ciertos músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se produce. 
- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al 
estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc. 
8.3.1. Tipos de protectores: 
Tapón auditivo: 
- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o sintética. 
- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla. 
- Deben guardarse, en el caso de ser reutilizables, en una caja adecuada. 
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- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda la 
jornada de trabajo. 
- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero por otra 
parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer inconveniente 
consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza correcto. 
- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello que 
corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también sucios; la 
experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o temprano supuraciones del conducto 
auditivo del tipo -furúnculo de oído-. 
Orejeras: 
- Es un protector auditivo que consta de: 
a) Dos casquetes que ajustan a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, 
quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos. 
b) Sistemas de sujección por arnés. 
- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados. 
- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza. 
- Si el arnés se coloca cobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera. 
- No deben presentar ningún tipo de perforación. 
- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético. 
Casco antirruido: 
- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del pabellón externo 
del oído. 
8.3.2. Clasificación: 
- Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o trastornos 
en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se ajustarán con una presión 
adecuada. 
8.3.3. Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de Protectores del oído: 
- Utilización de prensas para metales. 
- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido. 
- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos. 
- Trabajos de percusión. 
- Trabajos de los sectores de la madera y textil. 
8.4. PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO. 
- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases tóxicos, 
monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el individuo, de 
accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o menos dilatado, una 
enfermedad profesional. 
- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el polvo; 
estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micrón. 
- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser: 
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- Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales 
sólidos. Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar 
presente en canteras, perforación de túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento 
de piedras naturales, etc. 
- Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión 
incompleta, suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles. 
- Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a 
simple vista originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por 
procesos físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras. 
- Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los 
gases tóxicos industriales. 
- Los equipos frente a partículas se clasifican según la Norma UNE-EN 133, apdo 2.2.1, Anexo I. 
1. Equipos de protección respiratoria 
- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente en 
donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y una clasificación de 
los equipos de protección respiratoria en función de su diseño. 
A) Medio ambiente: 
- Partículas. 
- Gases y Vapores. 
- Partículas, gases y vapores. 
B) Equipos de protección respiratoria: 
- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta eficacia. 
- Equipos respiratorios. 
Clases de Equipos de Protección en Función del Medio Ambiente. 
- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente en que 
se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado. 
- De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalación por el 
usuario a una filtración de tipo mecánico. 
- De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio ambiente es 
sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias que retienen o 
retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones químicas y/o físicas. 
- Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados. 
- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la inhalación del 
usuario un aire que no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve. 
- Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado por el usuario y 
pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un ambiente no 
contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspiración según que el aire se suministre por 
medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado directamente por el usuario a través de 
una manguera. 
- Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario y 
pueden ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el dióxido de 
carbono del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el oxígeno necesario para la respiración, 
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procedente de unas botellas de presión que transporta el usuario teniendo el aire exhalado por esta 
salida libre al exterior. 
 
Adaptadores Faciales. 
- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla. 
- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser metálicos, 
elastómeros o plásticos, con las siguientes características: 
- No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador. 
- Serán incombustibles o de combustión lenta. 
- Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material adecuado y no 
tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan alterar la visión del usuario. Transmitirán al 
menos el 89% de la radiación visible incidente; excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes. 
- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales. 
- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías 
respiratorias. 
- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 de su 
campo visual normal. 
 
8.5. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 
A) Guantes: 
- Trabajos de soldadura 
- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas, cuando exista el 
riesgo de que el guante quede atrapado. 
- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos. 
B) Guantes de metal trenzado: 
- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar. 
Criterios de selección 
1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al 
trabajador. 
2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, 
amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar. 
3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, 
utilizándose al efecto dediles o manoplas. 
4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o 
materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 
fabricados. 
5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades. 
- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 
- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas. 
- Las características mecánicas y fisioquímicas del material que componen los guantes de protección 
se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte. 
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- La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos 
materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una sola 
pieza que a veces sobrepasa los 50 cm. 
6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión. 
- Son las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del operario que las usa. 
- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus características 
de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá espesor mínimo 1 
mm. 
- Llevarán en carácteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones: 
- Distintivo del fabricante. 
- Tensión máxima de servicio 1000 voltios. 
- A continuación, se describen las herramientas más usadas, así como sus condiciones mínimas. 
- Destornillador. 
Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, 
cabeza hexagonal,etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será 
como máximo de 8 mm. La longitud de la empuñadura no será inferior de 75 mm. 
- Llaves. 
En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en 
las partes activas. 
No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos 
tipos en que no exista conexión eléctrica entre ellas. 
No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad. 
La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm. 
- Alicates y tenazas. 
El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte para 
evitar el peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo. 
- Corta-alambres. 
Cuando las empuñaduras de éstas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no 
se precisa resalte de protección. 
Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates. 
En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo. 
- Arcos-portasierras. 
El aislamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo el dispositivo de tensado de la hoja. 
Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja. 
Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización 
de equipos de protección individual: 
- Dediles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido. 
- Dediles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: Utilización de 
herramientas de mano cortantes. 
- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias abrasivas, manejo 
de chapas y perfiles. 
- Semiguantes que protejan un dedo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de sierra, 
especialmente en la sierra de cinta. 
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- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulación de tubos, 
piezas pesadas. 
- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco. 
- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero. 
- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas. 
- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas cortantes. 
- Guantes de caucho natura: Ácido, alcalis. 
- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite. 
- Guantes de amianto: Protección quemaduras. 
8.6. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. 
- Calzados de protección con suela antiperforante: 
- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras. 
- Obras de demolición de obra gruesa, de construcción de hormigón y de elementos prefabricados 
que incluyan encofrado y desencofrado. 
- Trabajos en andamios. 
- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 
- Obras de techado. 
- Zapatos de protección sin suela antiperforante. 
- Trabajos en ascensores, canalizaciones de gran diámetro, grúas, etc. 
- Montaje de instalaciones de calefacción y ventilación. 
- Trabajos y transformación de piedras. 
- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco. 
- Tansporte y almacenamientos. 
- Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante, En obras de techado. 
- Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes, para actividades sobre y con masas ardientes o muy 
frías. 
- El diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89 en la Directiva del Consejo de 30-NOV-1989, 
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el 
trabajo de EPIS en su anexo 
III nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilización de 
equipos de protección individual de los brazos y las manos: 
- Guantes: 
- Trabajos de soldadura 
- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas, cuando exista el 
riesgo de que el guante quede atrapado. 
- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos. 
- Guantes de metal trenzado, para sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES 
a) Polainas y cubrepiés 
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- Los de amianto se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; los de serraje 
son usados por soldadores, los de cuero para protección de agentes químicos, grasas y aceites; 
los de neopreno para protección de agentes químicos. 
- Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha de ser 
rápido, por medio de flejes. 
b) Zapatos y botas. 
- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de seguridad 
acorde con la clase de riesgo. 
- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra 
los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc. 
- Clase II: Calzado con plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de los pies. 
- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II. 
c) Características generales. 
- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido. 
- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo el movimiento normal al andar. 
- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un relleno 
de madera o similar. 
La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de resaltes y 
hendiduras. 
- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la corrosión 
a base de tratamiento fosfatado. 
d) Contra riesgos químicos. 
- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y la 
unión del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido. 
e) Contra el agua y humedad. 
- Se usarán botas altas de goma. 
f) Contra electricidad. 
- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico. 
 
8.7. PROTECCIÓN DEL TRONCO 
ROPA DE TRABAJO: 
a) Equipos de protección: 
- Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos. 
- Manipulación de vidrio plano. 
- Trabajos de chorreado con arena. 
b) Ropa de protección antiinflamable: 
Trabajos de soldadura en locales exiguos. 
c) Mandiles de cuero: 
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- Trabajos de soldadura. 
- Trabajos de moldeado. 
d) Ropa de protección para el mal tiempo: 
- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 
e) Ropa de seguridad: 
- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo. 
CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCIÓN: 
- Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en función del tipo de trabajo, y estación del año en 
que se realiza. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
- Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de 
temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio 
de terminaciones de tejido elástico. 
- Se eliminarán los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia 
arriba, cordones, etc. 
- Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las proximidades de vehículos 
en movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos 
reflectantes. 
- Mandiles: Serán de material anti-inflamable. 
8.8. PROTECCIÓN ANTICAÍDAS 
CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANTICAÍDAS 
a) Clase A: 
- Pertenecen a la misma los cinturones de sujección. Se usa para sostener al usuario a un punto de 
anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Está constituido al menos por una faja y uno o más 
elementos de amarre. El elemento de amarre estará siempre tenso, con el fin de impedir la caída libre. 
Es aconsejable el uso de un sistema de regularización del elemento de amarre. 
TIPO 1: 
- Provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los que no sea necesaria libertad de 
movimiento o en desplazamientos del usuario en los que se utilice un sistema de punto de anclaje móvil, 
como en trabajos sobre cubiertas, andamios, escaleras, etc. 
TIPO 2: 
- Provisto de dos zonas de conexión. Se usará en trabajos en los que sea posible fijar el cinturón, 
abrazando el elemento de amarre a un poste, estructura, etc., como en trabajos sobre líneas eléctricas 
aéreas o telefónicas. 
b) Clase B: 
- Pertenecen a la misma los cinturones de suspensión. Es usado para suspender al usuario desde uno o 
más puntos de anclaje. Se constituye por una o varias bandas flexibles y una o más zonas de conexión 
que permitan, al menos, al tronco y cabeza del individuo la posición vertical estable. Se usará en 
trabajos en que solo existan esfuerzos estáticos (peso del usuario), tales como operaciones en que el 
usuario esté suspendido por el cinturón, elevación y descenso de personas, etc., sin posibilidad de 
caída libre. 
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TIPO 1: 
- Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al usuario, se usará en operaciones que 
requieran una determinada duración, permitiendo al usuario realizar las operaciones con la movilidad 
que las mismas requieran. 
TIPO 2: 
- Sin bandas flexibles para sentarse, se usará en operaciones de corta duración. 
TIPO 3: 
- Provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés torácico. Se 
utilizará en operaciones de elevación o descenso. 
c) Clase C: 
- Pertenecen a la misma los cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener la caída libre de un 
individuo, de forma que al final de aquella la energía que se alcance se absorba en gran parte por los 
elementos integrantes del cinturón, manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de 
un valor prefijado. Está constituido esencialmente, por un arnés con o sin faja y un elemento de 
amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de caída. 
TIPO 1: 
- Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre. 
TIPO 2: 
- Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de amarre. 
- Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase y tipo, presentarán una etiqueta o 
similar, en la que se indique: Clase y tipo de cinturón; longitud máxima del elemento de amarre y año 
de fabricación. 
CINTURÓN DE SEGURIDAD: 
- De sujeción: 
- Denominados de Clase A, se usan en trabajos que el usuario no tiene que hacer 
desplazamientos. Impide la caída libre. 
- Clasificación. 
- Tipo I: Con solo una zona de sujeción. 
- Tipo II: Con dos zonas de sujeción. 
- Componentes. 
- Tipo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetón. 
- La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm.  
- Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm. 
- Características geométricas: 
- Faja: Formada con bandas de dimensiones iguales o superiores a las indicadas a 
continuación: Separación mínima de agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre: 
diámetro mínimo 10 mm. 
- Características mecánicas: 
- Valores mínimos reqeridos, mediante métodos establecidos en la norma NT-13. 
- Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por tracción, no inferior a 2,8 Kg/mm, no se 
apreciará a simple vista ninguna grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no será 
inferior a 10 Kg/mm de espesor. 
- Faja de material textil o mixto: Resist. a tracción, tendrá una carga de rotura ≥ 1000 Kg.f. 
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- Elementos metálicos: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura ≥ 1000 Kg.f. 
- Elementos de amarre: Resistencia de tracción, la carga de rotura > 1000 Kg.f. 
- Recepción: 
- Los bordes no deben tener aristas vivas. Carecerá de empalmes y deshilachaduras. 
- Bandas de amarre: no debe tener empalmes. 
- Costuras: Serán siempre en línea recta. 
Lista indicativa y no exahustiva de actividades que pueden requerir la utilización de estos equipos: 
- Trabajos en andamios. 
- Montaje de piezas prefabricadas. 
- Trabajos en postes y torres. 
- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 
- Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora. 
- Tabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura. 
 
9. PROTECCIONES COLECTIVAS 
9.1. SEÑALIZACIÓN 
- Cualquier obra debe de tener una serie de señales, vallas o luces de seguridad que hagan conocer 
todos los peligros. 
- El plan de señalización debe elaborarse según principios profesionales de las técnicas publicitarias y 
del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización, y 
especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
 La señal será de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
 Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, 
ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es 
conocido su significado. 
- El primer fundamento supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra. 
- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone 
educación preventiva ó conocimiento del significado de las señales. 
Señalización de obras de edificación: 
La señalización de obras de edificación es de varios tipos, según características de base: 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 
- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a 
distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y 
señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o 
externo a la misma. 
- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, con 
independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 
- Señalización diurna. Se basa paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, 
vallas, etc. 
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- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden usar las mismas señales diurnas pero 
aplicando luz artificial. 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes 
tipos de señalización: 
- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir 
visualmente. 
- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes ó de impacto. Suele 
utilizarse en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 
- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases inodoros 
peligrosos. Por ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor del componente 
adicionado previamente. 
- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de otros 
peligros mayores, por ejemplo cordeles, barandillas, etc. 
Medios principales de señalización en edificación: 
Los medios más corrientes a adoptar en la organización de una obra son los encaminados a la 
señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de pitos, ciertos productos pueden emanar 
mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados 
frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren 
perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización: 
1) VALLADO: Son delimitaciones físicas mediante barreras resistentes, de dimensión variable. El 
vallado clásico consiste en paneles prefabricados de chapa metálica sujetos sobre montantes, 
suelen delimitar el interior del exterior incorporando las puertas de entrada-salida a la obra. 
Dentro de la obra suelen montarse vallados diversos, fijos o móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de peligro, etc. El vallado de zonas de peligro 
debe complementarse con señales del peligro previsto. 
2) BALIZAMIENTO: Consiste en hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular, se usan en la implantación de pequeños trabajos temporales como 
para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 
3) SEÑALES: Las típicas ó propiamente dichas señales. Responden a convenios internacionales. 
El objetivo universalmente admitido es que sean conocidas por todos. Suelen basarse en la 
percepción visual y, dada su importancia, insistiremos en sus bases de formación, como son el 
color, la forma de la señal y los esquemas que se les incorporan. 
4) ETIQUETAS: Se basan en la palabra escrita complementada algunas veces con dibujos o 
esquemas. Las frases se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen 
peligros ó indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases. 
Riesgos más frecuentes: 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras. 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
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- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización 
definitiva de viales. 
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc.). 
Protecciones personales: 
- Ropa de trabajo con franjas reflectantes. 
- Guantes preferiblemente de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
9.2. VALLADO DE OBRA 
- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según planos y antes del inicio de la obra. 
- Las condiciones del vallado deberán ser: 
- Tendrá 2 metros de altura. 
- Portón para acceso de vehículos de 4 m de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal. 
Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Exposición al ruido. 
- Iluminación inadecuada. 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Cartel de obra. 
Protecciones personales: 
- Guantes de neopreno. 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
9.3. PLATAFORMA ENTRADA-SALIDA DE MATERIALES. 
- Los empalmes del piso de las andamiadas se efectuarán siempre precisamente sobre los 
puentes correspondientes, a los cuales irán clavados o atados, solapándose los tablones sobre 
ellos, o de no solaparse, empleándose el sistema de dobles puertas, que es el más aconsejable. 
Los tablones de las andamiadas deberán descansar, cuando menos en tres puentes. 
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- El ancho de la andamiada será como mínimo de tres tablones de 20 cm. de ancho y 5 cm. de 
grueso, de madera bien sana, sin nudos saltadizos ni otros defectos que puedan producir roturas. 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
- Caídas al mismo nivel. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- Evitar la estancia de personal o instalación de cualquier tipo bajo la vertical de la plataforma. 
- Protección de los laterales. 
- Apuntalamiento adecuado con elementos para repartir cargas. 
- Existencia en la obra de una serie de medios auxiliares (uña con enganche autónomo, máquina 
portapapeles, etc.) que hagan posible una carga-descarga organizada sin disfunciones. 
- Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre 
solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. 
- Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, 
convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos. 
- Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será 
practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
Protecciones personales: 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Calzado antideslizante (según caso). 
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 
9.4. BALIZAS 
- Consiste en hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. 
- Se usan en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar 
un poste etc. 




Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- Es una señal fija o móvil que se pone en funcionamiento para indicar lugares peligrosos. 
- En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado. 
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- En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. 
Si el cercado es total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se 
deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada. 
- La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme, o irá provista de un 
pictograma sobre fondo determinado. 
Protecciones personales: 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
9.5. REDES 
- Se emplean en la estructura para proteger las caídas a distinto nivel. 
- La red será de poliamida, de 4,5x10 cm y se amarrará con cuerda de poliamida de diámetro 10 
mm. 
- Se colocará red bajo las zonas en que se esté trabajando en la cubierta. 
- En los forjados se emplearán horcas para sujetar las redes. 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de 
estructura y desencofrado, se hará mediante el uso de redes perimetrales tipo bandeja. 
- Las redes serán de poliamida o poliester, de malla rómbica de 100 mm como máximo. 
- La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm y los módulos de red serán 
atados entre sí con cuerda de poliamida o poliester como mínimo de 3 mm. 
- La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas 
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
- Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm de diámetro, anclados al forjado 
a través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-techo o 
perforando el forjado mediante pasadores. 
- Las redes se instalarán, como máximo, 6 m por debajo del nivel de realización de tareas, 
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 
9.6. CONTRA INCENDIOS 
En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, 
establecen los siguientes apartados de éste capítulo y sus concordantes de esta ordenanza. Asimismo, 
en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas 
por los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros 
departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las 
correspondientes ordenanzas municipales. 
Riesgos más frecuentes: 
- Quemaduras. 
- Intoxicaciones. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Caída de objetos. 
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Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
Uso del agua: 
- Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a 
distancia conveniente entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del personal, 
colocando junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia 
adecuada. 
- Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con 
agua suficiente para combatir los posibles incendios. 
- En incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo se usará 
agua muy pulverizada. 
- No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo 
de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o 
nocivos. 
- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohíbe emplear extintores de 
espuma, soda o agua. 
Extintores portátiles: 
- En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y 
accesible fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o 
química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa 
determinante del fuego a extinguir. 
- Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y 
clase de incendio en que deban emplearse. 
- Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de 
carbono y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan 
producirse en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que puedan 
proyectarse. 
- Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas constructoras 
inmediatamente después de usarlos. 
Empleo de arenas finas: 
- Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondrá en 
lugares próximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de 
piedra u otras materias inertes semejantes. 
Prohibiciones personales: 
- En las dependencias con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o 
útiles de ignición. Ésta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres 
de las paredes de tales dependencias. 
- Se prohíbe al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la empresa, que puedan 
ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 
Equipos contra incendios: 
- En las industrias o centros de trabajo con grave riesgo de incendio se instruirá y entrenará 
especialmente al personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y 
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conservación de las instalaciones y material extintor, señales de alarma, evacuación de los trabajadores 
y socorro inmediato de los accidentados. 
- El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos 
ignífugos, hachas, picos, palas, etc., no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será 
conocido por las personas que deban emplearlo. 
- La empresa designará el jefe de equipo o brigada contra incendios, que cumplirá las instrucciones 
técnicas dictadas por el Comité de Seguridad para la extinción del fuego y las del Servicio Médico de 
Empresa para el socorro de los accidentados. 
Alarmas y simulacros de incendios: 
- Para comprobar el funcionamiento de los sistemas de prevención, el entrenamiento de los equipos 
contra incendios y que los trabajadores en general, conocen y participan con aquellos, se efectuarán 
periódicamente alarmas y simulacros de incendios, por orden de la empresa y bajo la dirección del jefe 
de equipo o brigada contra incendios, que solo advertirá de los mismos a las personas que deban ser 
informadas en evitación de riesgos innecesarios. 
Protecciones personales: 
- Guantes de amianto. 
- Botas. 
- Cinturones de seguridad. 
- Máscaras. 
- Equipos de respiración autónoma. 
- Manoplas. 
- Mandiles o trajes ignífugos. 
- Calzado especial contra incendios. 
9.7 ENCOFRADOS CONTÍNUOS. TABLEROS 
- La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará 
mediante la colocación de tableros de madera. 
- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores y conductos de 
instalaciones. 
- Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de 
tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como 
se indica en los Planos. 
Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos a niveles inferiores. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará 
mediante la colocación de tableros de madera. 
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- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y 
pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
- Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de 
tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales. 
Protecciones personales: 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero impermeabilizados. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Cinturón de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
9.8 TOMA DE TIERRA 
- La puesta a tierra se establece con objeto de limitar la tensión (24 voltios) que con respecto a tierra 
puedan presentar por avería, en un momento dado, las masas metálicas, asegurando la actuación de 
los dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las 
máquinas o aparatos utilizados. 
- La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de 
protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra. 
Riesgos más frecuentes: 





Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa 
metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este 
de las corrientes de defecto que puedan presentarse. 
- Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
- Las placas de cobre tendrán espesor mínimo 2 mm y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm. 
- Las picas de acero galvanizado serán de diámetro mínimo 25 mm., las de cobre de diámetro 
mínimo 14 mm y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm de lado como mínimo. 
Protecciones personales: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
9.9 TRANSFORMADORES DE SEGURIDAD 
- El cuadro eléctrico llevará un transformador de separación de circuitos con salida de tensión a 24 voltios, 
para alimentación de las lámparas eléctricas portátiles. 
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Riesgos más frecuentes: 
- Caídas al mismo nivel. 




- Golpes con herramientas. 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- Las lámparas eléctricas portátiles estarán provistas de un mango aislante y de una reja de protección 
que proporcione suficiente resistencia mecánica. 
- Cuando se empleen sobre superficies conductoras o en locales húmedos, su tensión no podrá exceder 
de 24 voltios. 
Protecciones personales: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
9.10. BARANDILLAS 
- Se consideran dos plantas con barandilla en el perímetro (las dos últimas desencofradas), 
condenando el acceso a los demás hasta que vayan a realizarse trabajos, en cuyo caso se 
colocará la barandilla. Tendrá la resistencia adecuada para la retención de personas. 
- La escalera estará toda ella con barandilla tanto en las rampas como en las mesetas. 
- En los accesos a las plantas cerradas, además de la barandilla se colocarán señales “Prohibido 
el paso”. 
- La altura será de 90 cm., con listón intermedio y rodapié de 20 cm. 
Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos a niveles inferiores. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya 
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se 
realizará mediante la colocación de barandillas. 
- La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 
- Se deberá cumplir: 
- Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
- La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra 
horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
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- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos. 
Protecciones personales: 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero impermeabilizados. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Cinturón de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
9.11 PELDAÑEADO PROVISIONAL 
- Es una protección colectiva que se utiliza para salvar algún desnivel que haya en la obra. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Lesiones por caída. 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
- El peldañeado provisional tendrá los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad. 
- El peldañeado provisional estará perfectamente ensamblados entre sí. 
- Estará protegido de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los 
posibles defectos. 
- Estará firmemente amarrado en su extremo superior e inferior al objeto o estructura al que da 
acceso. 
- Se prohibirá transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg sobre el 
peldañeado provisional. 
- El acceso de operarios en esta obra, a través del peldañeado provisional, se realizará de uno en 
uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
- El ascenso y descenso y trabajo a través del peldañeado provisional, se efectuará frontalmente, 
es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
Protecciones personales: 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
 
 
10. MAQUINARIA DE OBRA 
Pala cargadora 
Riesgos más frecuentes 
- Atropello. 
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- Vuelco de la maquina. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas desde la maquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 
Medidas preventivas 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
- No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando marchas 
cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
- Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
- Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala. 
- Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
- Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitara lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara accidentes por caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, haciéndose con ambas manos; es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 
- No trabaje con la maquina en situación de avería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la maquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
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- No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la maquina. 
Protecciones personales. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Guantes de goma o de PVC. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 




- Vuelco de la maquina. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas desde la maquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 
Normas preventivas. 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y  
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
- No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando marchas 
cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
- Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
- Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala. 
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- Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- Se acotara a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
maquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 
brazo de la retro. 
- A los maquinistas se les comunicara por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio 
de los trabajos. 
- Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 
- Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitara lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara accidentes por caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal haciéndose con ambas manos; es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 
- No trabaje con la maquina en situación de avería. Repárela primero, luego reincide el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la maquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la maquina en posición parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la maquina. 
Protecciones personales. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
Grúa autopropulsada 
- Las grúas autopropulsadas se utilizarán para operaciones de elevación de cargas y puesta en obra de 
materiales y equipos. 
Riesgos más frecuentes: 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
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- Caídas al subir o al bajar. 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la caída de paramentos. 
- Desplome de la estructura en montaje. 
- Quemaduras al hacer el mantenimiento. 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- Antes de operar se instalan cuñas de inmovilización de ruedas y se fijan los gatos estabilizadores. 
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
- El gruista tendrá la carga a la vista. Si no es posible las operaciones las dirigirá un especialista. 
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20%. 
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 m del borde superior de los taludes. 
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
- La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento. 
- Se extremarán las precauciones en las maniobras de suspensión de objetos estructurales. Un 
pequeño movimiento inesperado puede provocar accidentes, al estar los trabajadores cerca. 
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 km/h. 
Protecciones personales: 
- Buzo de trabajo. 
- Casco de polietileno homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Zapatos adecuados para la conducción. 
 
Camión basculante/ Camión grúa 
Riesgos más frecuentes. 
- Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Caída (al subir o bajar de la caja). 
- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
Medidas preventivas. 
- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
- Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
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- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedara frenado y 
calzado con topes. 
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. 
Protecciones personales. 
- Casco (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
- Calzado de seguridad. 
 
Dumper 
Riesgos más frecuentes. 
- Vuelco de la maquina durante el vertido. 
- Vuelco de la maquina en tránsito. 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caída de personas transportadas. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
Medidas preventivas. 
- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% 
en terrenos secos. 
- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes más salientes de los mismos. 
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parara el motor y se accionara el freno de mano. Si 
esta en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocara un tope que impida el 
avance del dumper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo natural 
del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongara el extremo próximo al sentido de 
circulación. 
- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 
- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan 
su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
- Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran la visión del 
conductor. 
- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilete del dumper. 
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- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir dumper a velocidades superiores a los 20 Km. 
por hora. 
- Los conductores de dumper de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder 
ser autorizados a su conducción. 
- El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atenderá al Código 
de Circulación. 
- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 
- Nunca se parara el motor empleando la palanca del descompresor. 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por 
el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que 
se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
Protecciones personales. 
- Casco. 
- Cinturón elástico anti-vibratorio. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
Hormigonera eléctrica 
Riesgos más frecuentes. 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
Medidas preventivas. 
- Las hormigoneras se ubicaran en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 
organización de obra". 
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 
órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
Protecciones personales. 
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- Casco. 
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
Mesa de sierra circular 
Riesgos más frecuentes. 
- Cortes. 
- Golpes por objetos. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de partículas. 
- Emisión de polvo. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
Medidas preventivas. 
- Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos 
de protección: 
o Carcasa de cubrición del disco. 
o Cuchillo divisor del corte. 
o Empujador de la pieza a cortar y guía. 
o Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
o Interruptor de estanco. 
o Toma de tierra. 
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado 
para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizara mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos. 
- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 
los eléctricos. 
- Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas con plintos. 
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregara la siguiente normativa de actuación. El justificante 
del recibí, se entregara a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
- Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al delegado de prevención. 
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al delegado de 
prevención. 
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos 
de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
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- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la 
"trisca". El empujador llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la 
madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
- Si la maquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al delegado de prevención para 
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios. 
En el corte de piezas cerámicas: 
- Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite al delegado de 
prevención que se cambie por otro nuevo. 
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con 
una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo. 
Protecciones personales 
- Casco. 
- Gafas de seguridad anti-proyecciones. 
- Mascarilla anti-polvo con filtro mecánico recambiable. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
- Para cortes en vía húmeda se utilizara: 
- Guantes de goma o de PVC. (preferible muy ajustados). 
- Traje impermeable. 
- Polainas impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Botas de seguridad de goma o de PVC. 
Vibrador 
Riesgos más frecuentes. 
- Descargas eléctricas. 
- Caídas desde altura durante su manejo. 
- Caídas a distinto nivel del vibrador. 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
- Vibraciones. 
Medidas preventivas 
- Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre posiciones estables. 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 
paso de los operarios. 
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- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Protecciones personales. 
- Casco. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
Soldadura eléctrica 
Riesgos más frecuentes. 
- Caída desde altura. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Proyección de partículas. 
Medidas preventivas. 
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
- Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad. 
- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
- A cada soldador y ayudante, al intervenir en esta obra, se le entregara la siguiente lista de 
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar 
o la pantalla de mano siempre que suelde. 
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves 
en los ojos. 
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitara intoxicaciones y asfixia. 
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 
puesto de trabajo. Les evitara quemaduras fortuitas. 
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- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un porta pinzas 
evitara accidentes. 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitara 
tropiezos y caídas. 
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitara el riesgo de 
electrocución. 
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la avería. Aguarde a que le 
reparen el grupo o bien utilice otro. 
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de 
cinta aislante. 
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite 
se las cambien, evitara accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme 
mediante "forrillos termorretractiles". 
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión. 
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incomodas o poco practicas. 
- Considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes. 
Protecciones personales. 
- Casco para desplazamientos por la obra. 
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
Pisón vibrante 





- Máquina en marcha fuera de control. 
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- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Sobreesfuerzos. 
- Cortes. 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- Antes de poner en funcionamiento el pisón debe asegurarse que están montadas las tapas y 
carcasas protectoras. 
- El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar y utilice máscara de filtro 
mecánico recambiable antipolvo. 
- El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. 
- El pisón puede atraparle un pié. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 
- La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará lumbálgias. 
- Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de 
planos. 
- El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de ésta máquina. No deje el pisón a un operario inexperto. 
Protecciones personales: 
- Casco de polietileno homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Botas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Ropa de trabajo. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
Camión hormigonera 
- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de 
un camión. 
- La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte 
posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 
Riesgos más frecuentes: 
- Atropello de personas. 
- Colisiones con otras máquinas. 
- Vuelco del camión. 
- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 
- Caída de personas desde el camión. 
- Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas. 
- Caída de objetos encima del conductor u operarios en operaciones de vaciado y limpieza. 
- Golpes con el cubilote de hormigón. 
- Los derivados de los trabajos con hormigón. 
- Sobreesfuerzos. 
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Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 
- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra. 
- Los camiones de hormigón no se acercarán a menos de 2 m del borde superior de los taludes. 
Protecciones personales: 
- Casco de polietileno homologado para trabajos en el exterior del camión. 
- Botas impermeables. 
- Guantes impermeables. 
- Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 
 
Maquinaria-Herramienta en general 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc., de una forma muy genérica. 




- Proyección de fragmentos. 
- Caída de objetos. 




- Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
- Los motores eléctricos de las maquina- herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con 
la energía eléctrica. 
- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
- Las maquinas en situación de avería se entregaran al delegado de prevención para su 
reparación. 
- Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 
- Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red 
de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 
obra. 
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- En ambientes húmedos la alimentación para las maquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizara mediante conexión a transformadores a 24 V. 
- Se prohíbe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes 
por impericia. 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
Protecciones personales. 
- Casco. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad anti-proyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Mascara anti-polvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
Herramientas manuales 
Riesgos más frecuentes. 
- Golpes en las manos y los pies. 
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
Medidas preventivas 
- Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
- Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocaran en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 
Protecciones personales. 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero o P.V.C. 
- Gafas contra proyección de partículas. 
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11. PRIMEROS AUXILIOS 
 
11.1 Asistencia médica y botiquín 
Las medidas tomadas para realizar en el mínimo tiempo posible la evacuación del accidentado que 
presente lesiones graves son las siguientes: 
- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 
- Se dispondrá de un cartel visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 
centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
- Existirá un plano de la zona que señalará las rutas a los hospitales más próximos. 
- Teléfono móvil. 
El centro de trabajo contará con un botiquín con medios para efectuar curas de urgencia en caso de 
accidente, y estará a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. El contenido mínimo 
será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa 
estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. Dicho contenido se revisará mensualmente y se 
repondrá inmediatamente lo usado. 
También se instalarán una serie de rótulos donde se suministre la información necesaria para conocer los 
centros asistenciales, su dirección, el teléfono de contacto, etc. 
11.2 Información y formación a los trabajadores 
- La empresa constructora transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que 
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar 
en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de 
protección individual necesarios. 
- Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la 
Empresa les transmitirá la información específica necesaria, mediante cursos de formación que 
tendrán los siguientes objetivos: 
- Conocer los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud. 
- Comprender y aceptar su aplicación. 
- Crear entre los trabajadores, un ambiente de prevención de riesgos laborales. 
11.3 Actuación en caso de accidente laboral 
- Ante un accidente se actuará con serenidad y se apartará a los curiosos. 
- Si pierde el conocimiento deberá ser acostado con la cabeza al mismo nivel que el resto del cuerpo. Si 
tiene la cara congestionada, entonces, la cabeza deberá levantarse. Si se presentan vómitos, se le 
pondrá la cabeza de lado. 
- Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle las prendas que pueda oprimirle, aunque sea 
ligeramente. 
- Se manejará al herido con precaución siendo muy importante que se le tranquilice y anime. 
- Si la ropa cubre la zona de la lesión, se elimina esa parte de la prenda cortando o rasgando la tela. 
- No se le dará bebida a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento recobrado no deben darse 
bebidas alcohólicas. 
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- El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es preferible, antes 
de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente. 
- La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación es fundamental. Así 
en casos muy agudos puede ser imprescindible el helicóptero y, en ciertos casos graves, una 
ambulancia quirófano. El vehículo se conducirá con cautela. De ser posible se avisará, con antelación, 
al Centro Hospitalario receptor la llegada del accidentado. 
Norma de comportamiento ante una herida y hemorragias 
Infección 
A) Las grandes complicaciones de las heridas son: INFECCIÓN Y HEMORRAGIA. 
B) Para evitar la infección, es necesario realizar una primera cura correcta. El que ha de practicarla debe, 
si es posible, lavarse cuidadosamente las manos con jabón, frotándoselas seguidamente con alcohol. 
C) Los instrumentos que hayan de usarse deben esterilizarse hirviéndolos o, si ello no es posible, 
flameándolos con alcohol. No deberá tocarse una herida con las manos u objetos sucios. 
D) En caso de erosiones y heridas superficiales, se procederá del siguiente modo: Eliminar la tierra y 
cuerpos extraños, sometiendo la herida al chorro de una solución antiséptica (agua oxigenada, etc.); 
limpiar la zona lesionada con una gasa, cogiéndola con pinzas estériles, yendo siempre desde el 
centro de la herida a los bordes; si los cuerpos extraños están enclavados, no debe intentarse su 
extracción. Una vez efectuada la limpieza se pincela con mercromina, o preparado similar, recubriendo 
la herida con tiritas o mediante una gasa estéril, que se fija con unas vueltas de venda o esparadrapo. 
E) Una vez practicada ésta cura, por leve que sea la herida, siempre será visitado al accidentado por un 
médico, quien decidirá acerca de la conveniencia de practicar una profilaxis antitetánica. 
F) Hay ocasiones en las que presentan ciertas clases de heridas que exigen cuidados especiales y que 
deben ser atendidas por el médico con la mayor rapidez posible. 
G) Ante una herida profunda del vientre se procederá de la siguiente forma: Acostar al herido sobre la 
espalda; colocar sobre la herida un gran apósito que le cubra por completo (puede utilizarse una toalla 
limpia doblada una o dos veces sobre sí misma y fijada al vientre con otra, arrollada como sí se tratara 
de una faja sujeta con tiras de esparadrapo o imperdibles). Hay que intentar reintroducir los intestinos 
en el vientre si se hubiesen salido del mismo, limitándose a cubrirlos, como se ha señalado, con una 
cura estéril o una toalla. Una vez colocada la cura, es conveniente mantener caliente al herido por 
medio de mantas. No hay que dar de beber al lesionado, permitiendo solamente que se moje los 
labios. La posición más apropiada para el traslado es la de semisentado con las rodillas dobladas. 
H) Las heridas penetrantes del pecho, producen una gran dificultad respiratoria. La conducta a seguir es 
la misma que hemos señalado en el apartado anterior. 
I) En las heridas de cara, se inclinará la cabeza del lesionado hacia adelante para impedir que la sangre 
vaya a la garganta, con el consiguiente peligro de asfixia. Posteriormente se procederá como hemos 
señalado en el apartado D. 
Hemorragias 
A) En presencia de una hemorragia intensa se actuará de la siguiente forma prestando los auxilios con 
rapidez: Se hecha al lesionado sobre el suelo y se descubre la herida cortando o desgarrando los 
vestidos; sin intentar desinfectarla, se colocará sobre la herida una cura seca, comprimiendo la zona 
que sangra y elevando el miembro herido. Posteriormente se fija la cura seca con una venda. 
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B) En general, una buena cura compresiva bastaría para detener la hemorragia. Si ésta continúa y 
atraviesa la cura, sin quitar éste apósito se colocarían otros y se sujetarían con fuerza. 
C) Si persiste la hemorragia, o si ya desde el primer instante tiene las características de la hemorragia 
arterial, debe practicarse una compresión manual inmediata. Esta compresión debe efectuarse en 
unos puntos concretos, situados entre la herida y la raíz del miembro. 
D) Si la compresión resulta penosa, en los casos de hemorragia de los miembros se utilizará el garrote o 
torniquete, cuyo empleo entraña ciertos peligros. 
E) El garrote está constituido por un tubo o tira de goma o de cualquier otro material elástico. El torniquete 
está formado por un trozo de tela. Uno y otro por encima de la herida que sangra, entre ésta y la raíz 
del miembro. Su presión debe reducir considerablemente la hemorragia. 
F) Una vez colocado el garrote o torniquete, debe trasladarse al herido urgentemente a un Centro 
Hospitalario, acostado, con la cabeza baja y procurando que no se enfríe. 
G) Durante el traslado, debe aflojarse el torniquete cada 20 min. y caso de que la hemorragia hubiera 
cesado se mantendrá flojo, pero estando prevenidos para apretarlo si ésta se presenta de nuevo. 
H) Si la persona que ha puesto el garrote o torniquete no pueda acompañar al herido, deberá colocar 
encima del accidentado un papel que diga: Extrema urgencia, garrote colocado a la x horas, y x 
minutos. 
11.4 Actuación administrativa en caso de accidente laboral 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las actuaciones administrativas: 
- Accidente sin baja laboral. 
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad 
gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
- Accidente con baja laboral. 
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o 
colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
- Accidente grave, muy grave o mortal. 
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir 
de la fecha del accidente. 
11.5 Comunicaciones en caso de accidente laboral 
A.) Accidente leve. 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
- A la D.F. para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
B.) Accidente grave. 
- Al Coordinador de seguridad y salud. 
- A la D.F.para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
C.) Accidente mortal. 
- Al Juzgado de Guardia. 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
- A la D.F. para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
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- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
 
12. RIESGOS LABORALES NO EVITABLES. MEDIDAS PREVENTIVAS. PROTECCIÓN Y 
EFICACIA DE LAS MISMAS 
 
Tratar de intentar llegar a la protección integral total es prácticamente imposible. Por ello prevemos, en el 
presente apartado, una serie de riesgos de carácter inevitables, los cuales hemos de intentar minimizar 
fundamentalmente con equipos de protección personal, prendas estas que por sí solas son claramente 
insuficientes pero que junto a los sistemas de protección colectiva hacen y logran una protección integral, 
mejorable con la propia evolución de la obra, pero que puede ser considerado como el único realmente 
viable y constatable. 
Entre los riesgos no evitables, citaremos: 
 Lumbalgias por sobreesfuerzos. 
 Contaminaciones acústicas. 
 Lesiones por exposición a vibraciones. 
 Contactos eléctricos. 
 Ambientes pulverulentos. 
 Vuelcos de maquinaria o vehículos. 
 Cuerpos extraños en ojos. 
 Contactos con sustancias corrosivas. 
 Dermatosis por contacto. 
 Caída de materiales en proceso de manipulación 
 Caída de materiales por desplome 
 Golpes o cortes con herramientas y/o materiales. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Inhalación de sustancias toxicas. 
 Caída de operarios al mismo nivel. 
 Caída de operarios a distinto nivel 
Medidas preventivas 
Las medidas preventivas que palien los efectos de los riesgos inevitables son tan diversas como fases 
estamos ejecutando, así hemos de tener en cuenta: 






 Iluminación adecuada. 
 Carcasas o resguardos de maquinas. 
 Protecciones de escaleras. 
 Sistemas de evacuación de escombros 
 Limpieza de zonas de trabajo. 
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 Caminos de circulación 
 Andamios de seguridad. 
 Barandillas. 
También se ha de tener en cuenta que aunque todos estos sistemas de seguridad estén correctamente 
ejecutados, hemos de prever el fallo y, por tanto, se ha de tener en cuenta la protección individual con el 
único fin de minimizar las consecuencias que puede originar un accidente de trabajo. 
Por ello, se ha de dotar a los trabajadores de las prendas de protección o equipos de protección individual 
que sean imprescindibles y que por ello no sea en detrimento de la protección colectiva, única arma eficaz 
de combatir con cierto rigor técnico y eficaz la lacra de los accidentes en las obras de construcción, entre 
estas prendas tenemos: 
 Casco de seguridad 
 Botas o calzado 
 Gafas de seguridad 
 Mascarilla de filtro mecánico 
 Mascarillas de filtros químicos 
 Guantes de lona y piel 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Cinturón anti-vibratorio 
 Traje de agua 
 Pantallas de soldador 
 Herramientas aislantes. 
Eficacia de las medidas preventivas 
La eficacia de las medidas preventivas de los riesgos inevitables, no se puede evaluar de forma 
independientemente de las de los riesgos evitables, ya que partiremos de la base de que todos los 
riesgos han de ser evitados, por lo que evaluaremos lo eficacia de las medidas adoptadas durante el 











Fdo.: Fernando Reguera Romano 
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1. CONDICIONES GENERALES DE LAS OBRAS 
El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta 
obra que tiene por objeto: 
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa 
Contratista adjudicataria del proyecto, con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD. 
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 
C.) Exponer las NORMAS PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el PROYECTO 
constructivo y exponer las NORMAS PREVENTIVAS que son propias de la Empresa. 
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el fin de 
garantizar su éxito. 
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su administración.  
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para implantar 
con éxito la PREVENCIÓN diseñada. 
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los  
objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a norma 
fundamental de este documento contractual. 
 
2. CONDICIONES LEGALES 
2.1. NORMATIVA LEGAL PARA OBRAS 
La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 
aplicación que a continuación se cita. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores  
Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del  
proyecto y durante la ejecución de las obras. 
 El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y actualizaciones posteriores, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene 
por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 
 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia. 
 En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad y  
Salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo 
 (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo 
IV. 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular  
dorso-lumbares para los trabajadores. 
 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales. 
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 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
 Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
 Estatuto de los Trabajadores. 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Reglamento de los servicios de la empresa constructora. 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial atención a 
PARTE II 
 Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución de 4 de mayo de 1992 de 
la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido esté relacionado con la seguridad y salud.  
 Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 
2.2. OBLIGACIONES 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en los Artículos 3 y 
4; Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en 
el Artículo 12. 
 
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede incluido como 
documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el 
Colegio profesional correspondiente. 
Asimismo se abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si 
se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se 
abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los de control y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
 
El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista debe elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente este Estudio de Seguridad y Salud 
constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el 
constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención 
incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles 
de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con facultades legales 
suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 
 
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo  
solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o  
empleados. 
Parar aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de 
dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la  
Empresa. 
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La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos 
indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 
31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará 
lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida 
en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 33 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 36 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 
31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
2.3. SEGUROS 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil 
profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que 
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables 
al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al 
campo de la responsabilidad civil patronal. 
El Contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo a la construcción 
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a partir de 
la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
3. CONDICIONES FACULTATIVAS 
3.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. - 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles-. 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su 
ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 
En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y salud.  
En el artículo 8 del R.D. 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra.  
 
3.2. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, deberá cumplir y hacer cumplir las obligaciones de Seguridad y  
Salud, y que son de señalar las siguientes: 
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las  
empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones  
expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego. 
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c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o  
autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma 
inmediata y eficaz. 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, 
cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria. 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y 
limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser 
utilizadas por todos los trabajadores de la obra. 
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años. 
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 
h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral. 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado  
comunicaciones en caso de accidente laboral. 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en 
las condiciones expresadas en la misma. 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del 
Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y  
decididos sobre la marcha durante las obras. 
 
3.3. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
La Empresa contratista queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en 
la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su  
actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las 
protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 
 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá la  
información específica necesaria, mediante cursos de formación que tendrán los siguientes objetivos: 
- Conocer los contenidos preventivos del Plan de Seguridad y Salud. 
- Comprender y aceptar su aplicación. 
- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  
 
3.4. ACCIDENTE LABORAL 
3.4.1. ACTUACIONES 
Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral: 
- El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos pueden 
ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo contro l, por estar influidas de manera 
importante por el factor humano. 
- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 
a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la progresión o  
empeoramiento de las lesiones. 
b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 
c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas 
especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 
d) Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas que  
le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica. 
 
3.4.2. COMUNICACIONES 
Comunicaciones en caso de accidente laboral: 
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A.) Accidente leve. 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
- A la D.F. para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
B.) Accidente grave. 
- Al Coordinador de seguridad y salud. 
- A la D.F. para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
C.) Accidente mortal. 
- Al Juzgado de Guardia. 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
- A la D.F. para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
3.4.3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:  
A.) Accidente sin baja laboral. 
- Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora 
o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
B.) Accidente con baja laboral. 
- Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora  
dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
C.) Accidente grave, muy grave o mortal. 
- Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de 
la fecha del accidente. 
 
3.5. APROBACIÓN CERTIFICACIONES 
El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados de revisar  
y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y serán presentadas a la Propiedad para 
su abono. 
Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad y Salud se  
hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud y de acuerdo con los 
precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este 
requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.  
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las partidas que intervienen  
como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría 
realizar. 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito,  
habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
 
3.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Estudio de Seguridad y Salud que precisaran  
medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados 
por parte del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección Facultativa 
en su caso. 
 
3.7. LIBRO INCIDENCIAS 
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El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento. 
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya  
aprobado el Plan de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la  
obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección  
Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por 
la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los  
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 
de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas 
competentes. 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la inobservancia  
de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud 
respectivos. 
 
3.8. LIBRO DE ÓRDENES 
Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del Libro de Órdenes  
y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de órdenes o comentarios necesarios para 
la ejecución de la obra. 
 
3.9. PARALIZACIÓN DE TRABAJOS 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos  
Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra 
persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá 
al Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de 
los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los  efectos 
oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los  
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.  
 
4. CONDICIONES TÉCNICAS 
4.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención  
de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, 
utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s). 
Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido  
evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. 
El Anexo III del R.D. 773/1997 relaciona una Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades  
que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual. 
El Anexo I del R.D. 773/1997 detalla una Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual.  
En el Anexo IV del R.D. 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de equipos de 
protección individual-. 
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El R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los equipos de  
protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el 
modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el 
fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 
El R.D. 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo Comunidad 
Europea, modifica algunos artículos del R.D. 1407/1992. 
Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, se  
deberán de cumplir las siguientes condiciones: 
A.) Las protecciones individuales deberán estar homologadas. 
- Tendrán la marca CE. 
- Si no existe en el mercado un determinado equipo de protección individual que tenga la marca CE, se 
admitirán los siguientes supuestos: 
a.) Que tenga la homologación MT. 
b.) Que tenga una homologación equivalente, de cualquiera de los Estados Miembros de la Unión 
Europea. 
c.) Si no existe la homologación descrita en el punto anterior, será admitida una homologación 
equivalente existente en los Estados Unidos de Norte América. 
- De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres supuestos anteriores, se entenderá que el equipo de 
protección individual está prohibido para su uso en esta obra. 
B.) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado su uso 
durante el periodo de vigencia. 
C.) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de evitar las 
negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
D.) Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con el usuario y hacer que  
se den cuenta de la importancia que tienen para ellos. 
E.) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sus tituido inmediatamente, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el Nombre de la Empresa y de la 
persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 
protecciones. 
F.) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será revisado 
por la D.F. para que autorice su eliminación de la obra. 
 
4.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud que 
deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados. 
- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.  
- Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.  
 
Redes perimetrales 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hace mediante redes sobre pescantes tipo horca. 
Las mallas que conformen las redes serán de poliamida trenzada en rombo de 0,5 mm y malla de 7 cm. Llevarán  
cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el arrios tramiento de los 
tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm. 
Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con alambres o cable,  de 
forma que no dejen huecos. 
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El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de acero embebidas en el forjado cada 50 cm., mediante cuerda de 
poliamida de las mismas características. 
La Norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales que han de satisfacer las redes de  
seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos 
derivadas de caída de altura. 
Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados.  
La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 1970, regula las características y  
condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245. 
Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE para la elevación  
de personas sobre los andamios suspendidos. 
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su  
funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de Prevención, 
apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos 
con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación.  
- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente). 
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente). 
- Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista (semanalmente). 
- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas,  
etc. (semanalmente). 
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).  
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).  
 
5. CONDICIONES PARTICULARES 
Vallas autónomas de limitación y protección 
- Tendrán como mínimo 95 cm. de altura estando construidas con tubos metálicos. 
- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de personal.  
- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo.  
- Visera de protección acceso a obra. 
- La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización de 
viseras de protección. 
- La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
- Las viseras estarán formadas por una estructura sustentante de los tablones de anchura suficiente para el acceso 
del personal, prolongándose hacia el exterior de la fachada y señalizándose convenientemente.  
- Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 
Encofrados continuos 
- La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un determinado tipo de  
encofrado continuo entre la oferta comercial existente. Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del 
anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
Tableros 
- La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la  
colocación de tableros de madera. 
- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños 
huecos para conductos de instalaciones. 
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- Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones de  
madera sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los planos. 
Andamios tubulares 
- Cumplirán las normas UNE correspondientes. 
- La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento y acabados  del 
mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales. 
Barandillas 
- Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada. Deberán tener la suficiente resistencia para  
garantizar la retención de personas (150 Kg/ml). Las barandillas tendrán una altura de 90 cm. como mínimo y estarán  
formadas por pasamanos, larguero intermedio y rodapié. 
Plataformas de trabajo 
- Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho, y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de barandil las de 90 
cm. de altura mínima, larguero intermedio y rodapié. 
Escaleras de mano 
- Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
Extintores 
- Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
- Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, se 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 
A.) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una atención  
especial a la señalización. 
B.) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha decidida  
para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 
C.) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. 
D.) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su  
montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que  
esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.  
E.) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de obra.  
F.) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se observen 
deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente  
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema.  
G.) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la  
protección colectiva prevista en este Plan de Seguridad y Salud. De todas formas, se adoptaran las medidas  
apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra. 
H.) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de  
todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas  
subcontratadas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de  
obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes  
causas. 
I.) La empresa contratista realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección colectiva por sus medios o 
mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras  del 
contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
J.) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Plan de Seguridad y Salud, es preferible al  
uso de equipos de protección individual para defenderse de un riesgo idéntico. 
K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá según las  
normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra. 
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L.) La Empresa contratista mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las protecciones colectivas que  
fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa 
de la Dirección. 
 
5.1. SEÑALIZACIÓN 
Señalización de riesgos en el trabajo 
- Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle los preceptos 
específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de  
riesgos laborales. 
Señalización vial 
- Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
Características técnicas 
- Se utilizaran señales nuevas y normalizadas según Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
Montaje de las señales 
- Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las obras  
como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal.  
- Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de las obras  
abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontraran con esta actividad circulen  
confiadamente, por tanto es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para  
a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 
Protecciones durante la colocación de la señalización 
- Los operarios que realicen este trabajo, tendrán que ir equipados con el siguiente material:  
a) Ropa de trabajo con franjas reflectantes. 
b) Guantes preferiblemente de cuero. 
c) Botas de seguridad. 
d) Casco de seguridad. 
 
5.2. ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES 
La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las características y condiciones de  
estos elementos en sus artículos 94 a 99. 
El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización  
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
 
5.3. MAQUINARIA 
La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características y condiciones  
de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989. 
Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el Real Decreto  
830/1991 de 24 de mayo. 
Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.  
 
5.4. INSTALACIONES PROVISIONALES 
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Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo IV. 
El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en  
los lugares de trabajo. 
La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden de 9 de marzo de 1971, regula sus características  
y condiciones en los siguientes artículos: 
 
Instalación eléctrica 
- La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados  
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo 
de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y norma UNE 21.027.  
- Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o policloruro 
de vinilo, para una tensión nominal de 1000 voltios. 
- La distribución de cada una de las líneas así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en  
el apartado correspondiente a planos. 
- Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.  
- Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que los conductores  
activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán dé acuerdo  
con la tabla V de la instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación.  
- Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60 ºC. 
- Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:  
Azul claro: Para el conductor neutro. 
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 
Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 
- En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y  
maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e 
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
- Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad  
admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores  
utilizados. 
- Los aparatos a utilizar son los siguientes: 
- Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos son interruptores automáticos 
magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de cortocircuitos que pueda presentarse en el  
punto de su instalación. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que  
correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo  
con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
- Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son los  
interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementaron con la unión a 
una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. 
Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección  
contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 
- En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que pertenecen, así  
como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación 
directa a los receptores. 
Artículos 71 a 82: Prevención y Extinción de incendios. 
Artículo 43: Instalaciones Sanitarias de Urgencia. 
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A) SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
- La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud. 
Médico 
- La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado.  
 
B) INSTALACIONES MÉDICAS 
- Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 
 
C) ESTADÍSTICAS 
a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su  
terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas  
ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.  
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que perm itan hacerse 
una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los  
meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 
 
6. CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
6.1. CONDICIONES PARA OBRAS 
Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen  
realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.  
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de la obra.  
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, solo las partidas que intervienen como  
medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar.  
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y correctamente las  
mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los 
apartados anteriores. 
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por escrito,  









Fdo.: Fernando Reguera Romano 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 
 
La medición y presupuestación del Estudio de Seguridad y Salud está incluida en el capítulo 17 del 
apartado III. Mediciones y Presupuestos del Proyecto. 
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1. PLANO GENERAL DE OBRA 
2. INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 
3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y CASETAS DE OBRA 
4. ESLINGAS Y ANCLAJES 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA   
Versión: Cype 2010 
Número de licencia: 20100 
 
 
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA   
Proyecto: Básico y de ejecución de instalaciones deportivas para campo de béisbol. 
 
 
3.- NORMAS CONSIDERADAS   
Hormigón: EHE-08-CTE 
Aceros conformados: CTE DB-SE A 




4.- ACCIONES CONSIDERADAS   
 






GraderíoAlto 0.50 0.00 
Baños 0.10 0.10 
Cimentación 0.00 0.00  
 
4.2.- Viento   
CTE DB SE-AE Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
  
Zona eólica: C 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
  
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la 
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del 
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de 
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 
  
qe = qb · ce · cp 
  
Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función 
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 
  
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la 
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
  
  
 Viento X Viento Y 
qb 
(t/m²) 
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 
0.05 0.26 0.70 -0.30 0.44 0.70 -0.38 
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Anchos de banda 
Plantas 
Ancho de banda Y 
(m) 
Ancho de banda X 
(m) 
En todas las plantas 14.81 25.18  
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
  






GraderíoAlto 2.083 3.797 
Baños 3.432 6.257  
  
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de 
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión 




4.3.- Sismo    
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Acción sísmica según X 
Acción sísmica según Y 
  
Provincia: CÁDIZ Término: JEREZ DE LA FRONTERA 
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 
Aceleración sísmica básica (ab): 0.060 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 
Coeficiente de contribución (K): 1.20 
Coeficiente adimensional de riesgo (): 1.2 
Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.040 
Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x  x ab): 0.062 g 
Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 
Amortiguamiento: 4% (respecto del amortiguamiento crítico) 
Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.60 
Número de modos: 6 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 
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4.4.- Hipótesis de carga   
Automáticas Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 




4.5.- Listado de cargas   
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2) 
  
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
2 Carga permanente Lineal 0.10 (  0.00,  0.00) (  4.20,  0.00) 
 Carga permanente Lineal 0.10 (  4.20,  0.03) ( 10.21,  0.03) 
 Carga permanente Lineal 0.10 ( 10.21,  0.00) ( 10.21,  6.09) 
 Carga permanente Lineal 0.10 ( 10.21,  6.09) ( 10.21, 11.19) 
 Carga permanente Lineal 0.10 ( 10.21, 11.19) ( 10.21, 13.59) 
 Carga permanente Lineal 0.10 (  3.82, 11.19) (  3.82, 13.59) 
 Carga permanente Lineal 0.10 (  4.20, 24.75) ( 10.21, 24.75) 
 Carga permanente Lineal 0.10 (  0.00, 24.78) (  4.20, 24.78) 
 Carga permanente Lineal 0.10 ( 10.21, 18.69) ( 10.21, 24.78) 
 Carga permanente Lineal 0.10 ( 10.21, 13.59) ( 10.21, 18.69)  
 
5.- ESTADOS LÍMITE 
 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno Acciones características 
Desplazamientos Acciones características  
   
 
6.- SITUACIONES DE PROYECTO   
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
Situaciones persistentes o transitorias   





Sin coeficientes de combinación 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
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Situaciones sísmicas   













Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
AE Acción sísmica 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
 (i  1) para situaciones no sísmicas 
(i  1) para situaciones sísmicas 
A Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 (i  1) para situaciones no sísmicas 
(i  1) para situaciones sísmicas  
    
 
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()   
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE 
  
  
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  




Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300  
   Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
 
     Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q

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Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.30(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con 
el 30 % de los de la otra.  
    
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08-CTE 
  
  
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  




Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.30(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con 
el 30 % de los de la otra.  
    
 
Tensiones sobre el terreno 
  
  
Acciones variables sin sismo 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000  
    
  
Sísmica 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
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Sísmica 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Viento (Q) 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000  





Acciones variables sin sismo 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000  
    
  
Sísmica 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000  
    
 
 
6.2.- Combinaciones   
  Nombres de las hipótesis 
  
G Carga permanente 
Q Sobrecarga de uso 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+  
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 
SX Sismo X 
SY Sismo Y  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb. G Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
1 1.000            
2 1.350            
3 1.000 1.500           
4 1.350 1.500           
5 1.000  1.500          
6 1.350  1.500          
 
  
    
 
PFG – Cálculo de la Estructura del Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Béisbol en Jerez - 9 
Curso 2014-2015       Fernando Reguera Romano 
Comb. G Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
7 1.000 1.050 1.500          
8 1.350 1.050 1.500          
9 1.000 1.500 0.900          
10 1.350 1.500 0.900          
11 1.000   1.500         
12 1.350   1.500         
13 1.000 1.050  1.500         
14 1.350 1.050  1.500         
15 1.000 1.500  0.900         
16 1.350 1.500  0.900         
17 1.000    1.500        
18 1.350    1.500        
19 1.000 1.050   1.500        
20 1.350 1.050   1.500        
21 1.000 1.500   0.900        
22 1.350 1.500   0.900        
23 1.000     1.500       
24 1.350     1.500       
25 1.000 1.050    1.500       
26 1.350 1.050    1.500       
27 1.000 1.500    0.900       
28 1.350 1.500    0.900       
29 1.000      1.500      
30 1.350      1.500      
31 1.000 1.050     1.500      
32 1.350 1.050     1.500      
33 1.000 1.500     0.900      
34 1.350 1.500     0.900      
35 1.000       1.500     
36 1.350       1.500     
37 1.000 1.050      1.500     
38 1.350 1.050      1.500     
39 1.000 1.500      0.900     
40 1.350 1.500      0.900     
41 1.000        1.500    
42 1.350        1.500    
43 1.000 1.050       1.500    
44 1.350 1.050       1.500    
45 1.000 1.500       0.900    
46 1.350 1.500       0.900    
47 1.000         1.500   
48 1.350         1.500   
49 1.000 1.050        1.500   
50 1.350 1.050        1.500   
51 1.000 1.500        0.900   
52 1.350 1.500        0.900   
53 1.000          -0.300 -1.000 
54 1.000 0.300         -0.300 -1.000 
55 1.000          0.300 -1.000 
56 1.000 0.300         0.300 -1.000 
57 1.000          -0.300 1.000 
58 1.000 0.300         -0.300 1.000 
59 1.000          0.300 1.000 
60 1.000 0.300         0.300 1.000 
61 1.000          -1.000 -0.300 
62 1.000 0.300         -1.000 -0.300 
63 1.000          1.000 -0.300 
64 1.000 0.300         1.000 -0.300 
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Comb. G Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
65 1.000          -1.000 0.300 
66 1.000 0.300         -1.000 0.300 
67 1.000          1.000 0.300 
68 1.000 0.300         1.000 0.300  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. G Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
1 1.000            
2 1.600            
3 1.000 1.600           
4 1.600 1.600           
5 1.000  1.600          
6 1.600  1.600          
7 1.000 1.120 1.600          
8 1.600 1.120 1.600          
9 1.000 1.600 0.960          
10 1.600 1.600 0.960          
11 1.000   1.600         
12 1.600   1.600         
13 1.000 1.120  1.600         
14 1.600 1.120  1.600         
15 1.000 1.600  0.960         
16 1.600 1.600  0.960         
17 1.000    1.600        
18 1.600    1.600        
19 1.000 1.120   1.600        
20 1.600 1.120   1.600        
21 1.000 1.600   0.960        
22 1.600 1.600   0.960        
23 1.000     1.600       
24 1.600     1.600       
25 1.000 1.120    1.600       
26 1.600 1.120    1.600       
27 1.000 1.600    0.960       
28 1.600 1.600    0.960       
29 1.000      1.600      
30 1.600      1.600      
31 1.000 1.120     1.600      
32 1.600 1.120     1.600      
33 1.000 1.600     0.960      
34 1.600 1.600     0.960      
35 1.000       1.600     
36 1.600       1.600     
37 1.000 1.120      1.600     
38 1.600 1.120      1.600     
39 1.000 1.600      0.960     
40 1.600 1.600      0.960     
41 1.000        1.600    
42 1.600        1.600    
43 1.000 1.120       1.600    
44 1.600 1.120       1.600    
45 1.000 1.600       0.960    
46 1.600 1.600       0.960    
47 1.000         1.600   
48 1.600         1.600   
49 1.000 1.120        1.600   
50 1.600 1.120        1.600   
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Comb. G Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
51 1.000 1.600        0.960   
52 1.600 1.600        0.960   
53 1.000          -0.300 -1.000 
54 1.000 0.300         -0.300 -1.000 
55 1.000          0.300 -1.000 
56 1.000 0.300         0.300 -1.000 
57 1.000          -0.300 1.000 
58 1.000 0.300         -0.300 1.000 
59 1.000          0.300 1.000 
60 1.000 0.300         0.300 1.000 
61 1.000          -1.000 -0.300 
62 1.000 0.300         -1.000 -0.300 
63 1.000          1.000 -0.300 
64 1.000 0.300         1.000 -0.300 
65 1.000          -1.000 0.300 
66 1.000 0.300         -1.000 0.300 
67 1.000          1.000 0.300 
68 1.000 0.300         1.000 0.300  
  
  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 
  
Comb. G Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
1 1.000            
2 1.000 1.000           
3 1.000  1.000          
4 1.000 1.000 1.000          
5 1.000   1.000         
6 1.000 1.000  1.000         
7 1.000    1.000        
8 1.000 1.000   1.000        
9 1.000     1.000       
10 1.000 1.000    1.000       
11 1.000      1.000      
12 1.000 1.000     1.000      
13 1.000       1.000     
14 1.000 1.000      1.000     
15 1.000        1.000    
16 1.000 1.000       1.000    
17 1.000         1.000   
18 1.000 1.000        1.000   
19 1.000          -1.000  
20 1.000 1.000         -1.000  
21 1.000          1.000  
22 1.000 1.000         1.000  
23 1.000           -1.000 
24 1.000 1.000          -1.000 
25 1.000           1.000 
26 1.000 1.000          1.000  
   
 
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS   
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  
2 GraderíoAlto 2 GraderíoAlto 3.52 6.52 
1 Baños 1 Baños 3.00 3.00 
0 Cimentación    0.00  
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8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS   
 
8.1.- Pilares   
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 (  0.00, 24.78) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P2 (  0.00, 18.69) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P3 (  0.00, 13.59) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P4 (  0.00, 11.19) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P5 (  0.00,  6.09) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P6 (  0.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P7 (  4.20, 24.78) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P8 (  4.20, 18.69) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P9 (  4.20, 13.59) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P10 (  4.20, 11.19) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P11 (  4.20,  6.09) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P12 (  4.20,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P13 ( 10.21, 24.78) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P14 ( 10.21, 18.69) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P15 ( 10.21, 13.59) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P16 ( 10.21, 11.19) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P17 ( 10.21,  6.09) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P18 ( 10.21,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P19 ( 14.41, 18.69) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P20 ( 14.41, 13.59) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P21 ( 14.41, 11.19) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 




9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE 
PANDEO PARA CADA PLANTA   
Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 
Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 
P6,P1 2 0.45x0.45 0.30         1.00 1.00         1.00 




2 0.40x0.40 0.30         1.00 1.00         1.00 
 1 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
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10.- LISTADO DE PAÑOS   
Placas aligeradas consideradas 
  
Nombre Descripción 
ALVISA: PP-20/60 ALVISA 
Canto total forjado: 20 cm 
Espesor capa compresión: 0 cm 
Ancho de placa: 600 mm 
Ancho mín. de placa: 300 mm 
Entrega mínima: 8 cm 
Entrega máxima: 20 cm 
Entrega lateral: 5 cm 
Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5 
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15 
Peso propio: 0.295 t/m² 
Volumen de hormigón: 0 m³/m²  
   
 
10.1.- Autorización de uso   
Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas: 
ALVISA: PP-20/60 
ALVISA 
Canto total forjado: 20 cm 
Espesor capa compresión: 0 cm 
Ancho de placa: 600 mm 
Ancho mín. de placa: 300 mm 
Entrega mínima: 8 cm 
Entrega máxima: 20 cm 
Entrega lateral: 5 cm 
Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5 
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15 
Peso propio: 0.295 t/m² 
Volumen de hormigón: 0 m³/m²  
Esfuerzos por bandas de 1 m 
 Flexión positiva       Momento de servicio Cortante 
Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Último  
Último Fisura Total Fisura          I              II             III           




























































No hay datos de flexión negativa. 
  
(1) Según la clase de exposición: 
  -Clase I:  Ambiente agresivo (Ambiente III) 
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  -Clase II:  Ambiente exterior (Ambiente II) 
  -Clase III:  Ambiente interior (Ambiente I)  
 
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN   
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 




12.- MATERIALES UTILIZADOS   
 






Vigas y losas de cimentación HA-25 255 1.30 a 1.50 
Elementos de cimentación HA-25 255 1.30 a 1.50 
Forjados HA-30 306 1.30 a 1.50 
Pilares y pantallas HA-40 408 1.30 a 1.50 
Muros HA-25 255 1.30 a 1.50  
  
   
 
12.2.- Aceros por elemento y posición   
 
12.2.1.- Aceros en barras   
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm²; s = 1.00 a 1.15 
   
 
12.2.2.- Aceros en perfiles   
  
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Aceros conformados  S235  2396 2099898 
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1.- OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene por objeto especificar las características de la instalación de baja tensión del edificio citado, con el fin de
obtener la autorización de los organismos oficiales para su ejecución y posterior conexión a la red general de distribución.
2.- TITULAR
    Nombre: Fernando Reguera Romano
    Dirección: C/Santa Rosa, 6-3º
    C.I.F: 
3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Avenida Lola Flores, s/nº, Jerez (Cádiz)
4.- LEGISLACIÓN APLICABLE
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.
UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30kV.
UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades.
UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección.
EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial
residual.
EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados
fusibles.
EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.
EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los circuitos derivados.
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando, al menos, con los
siguientes dispositivos de protección:
Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades.
Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.
 
La obra cuenta con: 1 cuadro
Tipo de esquema Número de esquemas
Cuadros 1
Total 1
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6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN
La potencia total demandada por la instalación será:
Esquemas P Demandada
(kW)
Instalación para campo de béisbol 5.77
Potencia total demandada 5.77
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de fuerza, alumbrado y otros
usos con indicación de su potencia eléctrica:






Motores - - - - -
Alumbrado descarga - - - - -
Alumbrado - - - - -
Otros usos C-1 5.774 1 5.77 5.77
 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
7.1.- Origen de la instalación
    El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 6.5 kA
    El tipo de línea de alimentación será: H07Z1 3 G 10
 
7.2.- Cuadro general de distribución






C.G. (Cuadro General) M 5.77 1.00 Puente PIA  6kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 10 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm²
FUERZA M 5.77 1.00 Puente PIA  6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 6 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm²
F1 T.C. M 3.70 1.00 15.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm²
F2 A.A. M 4.62 1.00 16.0 PIA 6kA Curva D
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm²
Cuadro General - Local Pública Concurrencia  - 5,75 kW - Monofásica
Página 4






F3 T.C. M 3.70 1.00 15.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm²
F4 T.C. M 3.70 1.00 15.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm²
ALUMBRADO M 2.06 0.81 Puente PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm²
E1 M 0.06 1.00 20.0 PIA  6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm²
A1 M 2.00 0.80 20.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm²
ALUMBRADO M 2.06 0.81 Puente PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm²
E2 M 0.06 1.00 20.0 PIA  6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm²
A1 M 2.00 0.80 20.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm²
ALUMBRADO M 2.06 0.81 Puente PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm²
E1 M 0.06 1.00 20.0 PIA  6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm²
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A1 M 2.00 0.80 20.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm²
ALUMBRADO M 6.00 0.80 Puente PIA  6kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 10 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm²
A1 M 2.00 0.80 20.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm²
A2 M 2.00 0.80 20.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm²
A3 M 2.00 0.80 20.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm²
URBANIZACIÓN M 2.40 1.00 Puente PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 6 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm²
ALUMBRADO APARCAMIENTO M 1.80 1.00 Puente PIA  6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 6 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm²
ALUMBRADO PEATONAL M 0.60 1.00 Puente PIA  6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 6 mm²
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm²
Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
C.G. (Cuadro General) Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
FUERZA Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante
F1 T.C. Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
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Esquemas Tipo de instalación
F2 A.A. Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
F3 T.C. Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
F4 T.C. Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
ALUMBRADO Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante
E1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm
A1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
ALUMBRADO Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante
E2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm
A1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
ALUMBRADO Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante
E1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm
A1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
ALUMBRADO Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante
A1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
A2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
A3 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
URBANIZACIÓN Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
ALUMBRADO APARCAMIENTO Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
ALUMBRADO PEATONAL Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores
de protección.
Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno
Conductor enterrado horizontal l = 88 m 200 Ohm·m
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El conductor enterrado horizontal puede ser:
cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección,
pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor,
pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor,
cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección,
alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como mínimo.
 
9.- FÓRMULAS UTILIZADAS
9.1.- Intensidad máxima admisible
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las admitidas por el
Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares.
1. Intensidad nominal en servicio monofásico:
2. Intensidad nominal en servicio trifásico:
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
In: Intensidad nominal del circuito en A
P: Potencia en W
Uf: Tensión simple en V
Ul: Tensión compuesta en V
cos(phi): Factor de potencia
 
9.2.- Caída de tensión
Tipo de instalación: Instalación general.
Tipo de esquema: Esquema general.
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión nominal para circuitos de
alumbrado y del 5% para el resto de circuitos.
Las fórmulas empleadas serán las siguientes:
1. C.d.t. en servicio monofásico
Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por:
Siendo:
2. C.d.t en servicio trifásico
Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por:
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Siendo:
Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C.






Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del cálculo de la caída de tensión, en
función de la temperatura a considerar.
Los tres criterios son los siguientes:
a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen permanente.
En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones
de régimen permanente.
Se aplicará la fórmula siguiente:
La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C para conductores con aislamiento
XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión).
b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable.
Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de temperatura (T) respecto a la
temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para cables al aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la
intensidad, por lo que:
En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será:
c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación.
En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que corresponderá con 25°C para
cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula:
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En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas.
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
In: Intensidad nominal del circuito en A
Iz: Intensidad admisible del cable en A.
P: Potencia en W
cos(phi): Factor de potencia
S: Sección en mm2
L: Longitud en m
ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m
alpha: Coeficiente de variación con la temperatura
 
9.3.- Intensidad de cortocircuito
Entre Fases:
Fase y Neutro:
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
Ul: Tensión compuesta en V
Uf: Tensión simple en V
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm
Icc: Intensidad de cortocircuito en kA
 
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la reactancia total de los elementos de la
red hasta el punto de cortocircuito:
Siendo:
Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito.
 
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito prevista en el punto de su
instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el
conductor.
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar por debajo de la curva
térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición:
para 0,01 <= 0,1 s, y donde:
I: Intensidad permanente de cortocircuito en A.
t: Tiempo de desconexión en s.
C: Constante que depende del tipo de material.
incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C.
S: Sección en mm2
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Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase - neutro y al final de la línea o
circuito en estudio.
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya que es condición
imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles
para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el
tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg.
10.- CÁLCULOS
10.1.- Sección de las líneas
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
    - Caída de tensión
        - Circuitos interiores de la instalación:
          3% para circuitos de alumbrado.
          5% para el resto de circuitos.
Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima admisible (Iz).
 
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:
Cuadro general de distribución












C.G. (Cuadro General) M 5.77 1.00 Puente H07Z1 3 G 10 83.2 25.0 0.02 0.52
FUERZA M 5.77 1.00 Puente H07Z1 3 G 6 30.0 25.0 0.04 0.56
F1 T.C. M 3.70 1.00 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.84 2.41
F2 A.A. M 4.62 1.00 16.0 H07Z1 3 G 4 23.0 20.0 1.53 2.09
F3 T.C. M 3.70 1.00 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.84 2.41
F4 T.C. M 3.70 1.00 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.84 2.41
ALUMBRADO M 2.06 0.81 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 11.0 0.03 0.56
E1 M 0.06 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.3 0.07 0.62
A1 M 2.00 0.80 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 10.8 1.33 1.89
ALUMBRADO M 2.06 0.81 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 11.0 0.03 0.56
E2 M 0.06 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.3 0.07 0.62
A1 M 2.00 0.80 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 10.8 1.33 1.89
ALUMBRADO M 2.06 0.81 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 11.0 0.03 0.56
E1 M 0.06 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.3 0.07 0.62
A1 M 2.00 0.80 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 10.8 1.33 1.89
ALUMBRADO M 6.00 0.80 Puente H07Z1 3 G 10 40.0 32.5 0.02 0.55
A1 M 2.00 0.80 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 10.8 1.33 1.88
A2 M 2.00 0.80 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 10.8 1.33 1.88
A3 M 2.00 0.80 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 10.8 1.33 1.88
URBANIZACIÓN M 2.40 1.00 Puente H07Z1 3 G 6 61.6 10.4 0.02 0.54
ALUMBRADO APARCAMIENTO M 1.80 1.00 Puente H07Z1 3 G 6 61.6 7.8 0.01 0.55
ALUMBRADO PEATONAL M 0.60 1.00 Puente H07Z1 3 G 6 61.6 2.6 0 0.54
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Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad
máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
C.G. (Cuadro General) Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
FUERZA Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante
1.00
F1 T.C. Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
F2 A.A. Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
F3 T.C. Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
F4 T.C. Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
ALUMBRADO Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante
1.00
E1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm
1.00
A1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
ALUMBRADO Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante
1.00
E2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm
1.00
A1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
ALUMBRADO Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante
1.00
E1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm
1.00
A1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
ALUMBRADO Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante
1.00
A1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
A2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
A3 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
URBANIZACIÓN Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
ALUMBRADO APARCAMIENTO Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
ALUMBRADO PEATONAL Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
10.2.- Cálculo de las protecciones
Sobrecarga
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:
Iuso <= In <= Iz cable
Itc <= 1.45 x Iz cable
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Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito.
In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico.
Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable.
Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional.
 
Otros datos de la tabla son:
P Calc = Potencia calculada.
Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica.
 
Cortocircuito
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de
cortocircuito:
Icu >= Icc máx
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del conductor en dañarse
por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito
mínimo:
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
Icu = Intensidad de corte último del dispositivo.
Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en acometida del circuito.
Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito.
Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito.
 
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en las siguientes tablas:












C.G. (Cuadro General) 5.77 M 25.0 PIA  6kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
83.2 58.0 120.6
FUERZA 5.77 M 25.0 PIA  6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
30.0 36.3 43.5
F1 T.C. 3.70 M 16.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
17.5 23.2 25.4
F2 A.A. 4.62 M 20.0 PIA 6kA Curva D
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3
23.0 29.0 33.4
F3 T.C. 3.70 M 16.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
17.5 23.2 25.4
F4 T.C. 3.70 M 16.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
17.5 23.2 25.4
ALUMBRADO 2.06 M 11.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
17.5 23.2 25.4
E1 0.06 M 0.3 PIA  6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
13.0 14.5 18.9
A1 2.00 M 10.8 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
17.5 23.2 25.4
ALUMBRADO 2.06 M 11.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
17.5 23.2 25.4












E2 0.06 M 0.3 PIA  6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
13.0 14.5 18.9
A1 2.00 M 10.8 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
17.5 23.2 25.4
ALUMBRADO 2.06 M 11.0 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
17.5 23.2 25.4
E1 0.06 M 0.3 PIA  6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
13.0 14.5 18.9
A1 2.00 M 10.8 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
17.5 23.2 25.4
ALUMBRADO 6.00 M 32.5 PIA  6kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
40.0 58.0 58.0
A1 2.00 M 10.8 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
17.5 23.2 25.4
A2 2.00 M 10.8 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
17.5 23.2 25.4
A3 2.00 M 10.8 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
17.5 23.2 25.4
URBANIZACIÓN 2.40 M 10.4 PIA  6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
61.6 23.2 89.3
ALUMBRADO APARCAMIENTO 1.80 M 7.8 PIA  6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
61.6 14.5 89.3
ALUMBRADO PEATONAL 0.60 M 2.6 PIA  6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
61.6 14.5 89.3
Cortocircuito
















C.G. (Cuadro General) M PIA  6kA Curva C







FUERZA M PIA  6kA Curva C







F1 T.C. M PIA  6kA Curva C







F2 A.A. M PIA 6kA Curva D







F3 T.C. M PIA  6kA Curva C







F4 T.C. M PIA  6kA Curva C







ALUMBRADO M PIA  6kA Curva C







E1 M PIA  6kA Curva C







A1 M PIA  6kA Curva C







ALUMBRADO M PIA  6kA Curva C







E2 M PIA  6kA Curva C







A1 M PIA  6kA Curva C
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ALUMBRADO M PIA  6kA Curva C







E1 M PIA  6kA Curva C







A1 M PIA  6kA Curva C







ALUMBRADO M PIA  6kA Curva C







A1 M PIA  6kA Curva C







A2 M PIA  6kA Curva C







A3 M PIA  6kA Curva C







URBANIZACIÓN M PIA  6kA Curva C







ALUMBRADO APARCAMIENTO M PIA  6kA Curva C







ALUMBRADO PEATONAL M PIA  6kA Curva C








11.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA
11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo perimetral, embebido en la cimentación
del edificio, con una longitud(L) de 88 m, por lo que la resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de:
2·ro 2·200
R = ———— = ————— = 4.55 Ohm
L 88
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá comprobarse el valor real de la
resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder a las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable
si fuera preciso.
 
11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm
 
11.3.- Protección contra contactos indirectos
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La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo para la
intensidad de defecto del esquema eléctrico.










C.G. (Cuadro General) M 25.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
30.607 0.030
FUERZA M 25.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
30.607 0.030
ALUMBRADO M 11.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
30.607 0.030
ALUMBRADO M 11.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
30.607 0.030
ALUMBRADO M 11.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
30.607 0.030
ALUMBRADO M 32.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
30.607 0.030
URBANIZACIÓN M 10.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
30.607 0.030
siendo:
Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica.
I = Intensidad de uso prevista en la línea.
Idef = Intensidad de defecto calculada.
Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección.
 
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades
parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto







C.G. (Cuadro General) M 25.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.005
FUERZA M 25.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.001
ALUMBRADO M 11.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.001
ALUMBRADO M 11.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.001
ALUMBRADO M 11.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.001
ALUMBRADO M 32.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.001
URBANIZACIÓN M 10.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
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12.- PLIEGO DE CONDICIONES
12.1.- Calidad de los materiales
12.1.1.- Generalidades
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características especificadas en este
Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que
les sean de aplicación.
12.1.2.- Conductores eléctricos
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV.
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por conductores de cobre unipolares
aislados del tipo H07V-R.
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV.
12.1.3.- Conductores de neutro
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua, será la que a
continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas
a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases.
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las siguientes:
Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para
aluminio.
 
12.1.4.- Conductores de protección
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o
techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando
atraviese partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, especialmente en los
pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por piezas de conexión
de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite
su desapriete.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean
entre metales diferentes.
12.1.5.- Identificación de los conductores
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:
Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo - verde para el conductor de protección.
Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.
 
12.1.6.- Tubos protectores
Cuadro General - Local Pública Concurrencia  - 5,75 kW - Monofásica
Página 17
Clases de tubos a emplear
 
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas:
60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.
 
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación y del número y sección
de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser
declarado por el fabricante.
12.2.- Normas de ejecución de las instalaciones
12.2.1.- Colocación de tubos
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.
Prescripciones generales
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local
dónde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que proporcionan a los
conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola
especial cuando se desee una unión estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de
curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus accesorios,
disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15
m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán
en los tubos después de colocados éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos, o servir al mismo
tiempo como cajas de empalme o derivación.
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el curso de su montaje
algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan
condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo
la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de
los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de
utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La
distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no será superior al 2%.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de
protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del
mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una
longitud mínima de 20 cm.
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Tubos empotrados
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados los trabajos de
construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente.
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo,
del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm.
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este
último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y
cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un
alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer
los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no
superior a 20 cm.
Tubos en montaje al aire
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde canalizaciones
prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las siguientes prescripciones:
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a 2 metros.
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las características mínimas
para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT 21.
12.2.2.- Cajas de empalme y derivación
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son metálicas, protegidas
contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su profundidad
equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm
para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede
permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o
de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres componentes, y si el
sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de
sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de
cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de
éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o
dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último
sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica.
12.2.3.- Aparatos de mando y maniobra
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante, cortarán la corriente
máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición
intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas
en lugar visible.
12.2.4.- Aparatos de protección
Protección contra sobreintensidades
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las sobrecargas y contra los
cortocircuitos.
Aplicación
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el conductor neutro, estarán
protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).
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Protección contra sobrecargas
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes
de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las
canalizaciones.
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo de protección
utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de funcionamiento
adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte.
Protección contra cortocircuitos
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa
debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de
acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de funcionamiento adecuadas y los
interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.
Situación y composición
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en
que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de
conductores utilizados.
Normas aplicables
Pequeños interruptores automáticos (PIA)
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades se ajustarán a la
norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre
fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A.
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.
230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.
400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.
 
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C o D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:
La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo
B16.
Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades.
Clase de limitación de energía, si es aplicable.
 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".
Interruptores automáticos de baja tensión
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya
tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las
intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos.
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes indicaciones:
Intensidad asignada (In).
Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.
Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos.
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También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de
emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de
desconexión.
Fusibles
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998.
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que tengan un poder de corte
igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la
tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100,
125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades residuales se ajustarán al
anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya
tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las
intensidades asignadas.
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A,
3A, 10A, 30A.
Características principales de los dispositivos de protección
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:
Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el grado de protección que
les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.
Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no puedan proyectar metal
al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno.
Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su funcionamiento a las curvas
intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las
correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte
estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan
asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor
automático.
Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su
instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas.
 
Protección contra sobretensiones de origen atmosférico
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera necesaria una
protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados en las líneas
aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección
sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la
instalación.
Protección contra contactos directos e indirectos
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la
Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.
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La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que
pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes:
Protección por aislamiento de las partes activas.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Protección por medio de obstáculos.
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
 
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo, mediante el uso de
interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s.
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor
eficaz, a:
24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.
50 V en los demás casos.
 
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.





R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).
Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).
Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el interruptor diferencial
debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger).
 
12.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones:
VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está
delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo.
VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la bañera, y el plano horizontal
situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o
ducha.
VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano vertical paralelo situado a
una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.
VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de
éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m.
 
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de mecanismos.
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y
el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su
limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de
hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente
diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y
el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de
alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos
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permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa
aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan producir chorros de agua
durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30
mA.
12.2.6.- Red equipotencial
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción, gas,
etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles, tales como marcos
metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las
canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción
apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección
de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último
estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección.
12.2.7.- Instalación de puesta a tierra
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de protección. Se llevarán a cabo
según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.
Naturaleza y secciones mínimas
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación, teniendo
en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a
cada instalación.
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de
solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una
sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella.
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción ITC-BT-18.
Tendido de los conductores
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo.
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección, será lo más corto
posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el
desgaste mecánico.
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y masas que se desea
poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas,
asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión,
remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata,
etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni
elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se
efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no
sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas.
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de protección, de unión
equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional.
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en
los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra.
12.2.8.- Alumbrado
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Alumbrados especiales
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un número máximo de 12
puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras canalizaciones eléctricas
cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta
por tabiques incombustibles no metálicos.
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:
Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los locales de espectáculos y
los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y
escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio.
Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala oscura, grandes
establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse
aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el
eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux.




Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para transportar una carga en
voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro
tendrá la misma sección que los de fase.
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar en voltamperios será
la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga.
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída máxima de tensión entre el
origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%.
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas inductivas, o en su
defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de
incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de
las lámparas de descarga.
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal que el corte de corriente en una
cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local.
12.3.- Pruebas reglamentarias
12.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá
de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la puesta a tierra.
12.3.2.- Resistencia de aislamiento
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo menos igual a 1000xU,
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la aplicación de una tensión
continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V
con una carga externa de 100.000 ohmios.
12.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de la resistencia a tierra
obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, según corresponda.
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus
intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por los propietarios o
usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al
propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía.
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno esté más seco, reparando
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inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.
12.5.- Certificados y documentación
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado
por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación
firmados por un Instalador Autorizado.
12.6.- Libro de órdenes
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que deberá cumplimentar el
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13.- TABLA RESUMEN DE DIMENSIONADO
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W . m 100
v3 . V . cos <` K . mm 2  . V V
I=
1'8 . W (descarga)  + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo: :bVâÖÐ Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
C.G. (Cuadro General) 1.00 5.77 Puente 25.00 10.00 0.02 0.52 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
FUERZA 1.00 5.77 Puente 25.00 6.00 0.04 0.56 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
F1 T.C. 1.00 3.70 15.00 16.00 2.50 1.84 2.41 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
F2 A.A. 1.00 4.62 16.00 20.00 4.00 1.53 2.09 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 4.00 4.00
F3 T.C. 1.00 3.70 15.00 16.00 2.50 1.84 2.41 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
F4 T.C. 1.00 3.70 15.00 16.00 2.50 1.84 2.41 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
ALUMBRADO 1.00 2.06 Puente 11.03 2.50 0.03 0.56 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
E1 1.00 0.06 20.00 0.26 1.50 0.07 0.62 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
A1 1.00 2.00 20.00 10.83 2.50 1.33 1.89 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
ALUMBRADO 1.00 2.06 Puente 11.03 2.50 0.03 0.56 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
E2 1.00 0.06 20.00 0.26 1.50 0.07 0.62 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
A1 1.00 2.00 20.00 10.83 2.50 1.33 1.89 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
ALUMBRADO 1.00 2.06 Puente 11.03 2.50 0.03 0.56 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
E1 1.00 0.06 20.00 0.26 1.50 0.07 0.62 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
A1 1.00 2.00 20.00 10.83 2.50 1.33 1.89 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
ALUMBRADO 1.00 6.00 Puente 32.48 10.00 0.02 0.55 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
A1 1.00 2.00 20.00 10.83 2.50 1.33 1.88 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Nota:   1 .- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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W . m 100
v3 . V . cos <` K . mm 2  . V V
I=
1'8 . W (descarga)  + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo: :bVâÖÐ Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
C.G. (Cuadro General) 1.00 5.77 Puente 25.00 10.00 0.02 0.52 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
A2 1.00 2.00 20.00 10.83 2.50 1.33 1.88 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
A3 1.00 2.00 20.00 10.83 2.50 1.33 1.88 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
URBANIZACIÓN 1.00 2.40 Puente 10.39 6.00 0.02 0.54 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
ALUMBRADO 1.00 1.80 Puente 7.79 6.00 0.01 0.55 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
ALUMBRADO 1.00 0.60 Puente 2.60 6.00 0.00 0.54 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
Nota:   1 .- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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14.- CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
Delegación Provincial en CÁDIZ
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN
REGLAMENTO R.D. 842/2002 MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO
Nº EXPEDIENTE  Nº REGISTRO DE LA INSTALACIÓN 
A TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI/CIF
DOMICILIO (calle o plaza y número) CP
LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
REPRESENTANTE (si procede) DNI





BLOQUE PORTAL ESCALERA PISO PUERTA
LOCALIDAD





TIPO DE INSTALACIÓN (I.T.C. -BT-04:3.1)
I LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA




INSTALACIÓN X Nueva Ampliación Modificación
C IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE FIRMA LA MTD
MEMORIA REALIZADA POR INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADOX
NOMBRE
Nº CERTIFICADO DE CUALIFICACION INDIVIDUAL Nº DE INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO (empresa)
DOMICILIADO EN CALLE/PLAZA NÚMERO
LOCALIDAD CP TELÉFONO
MEMORIA REALIZADA POR TÉCNICO COMPETENTE
NOMBRE
DOMICILIADO EN CALLE/PLAZA NÚMERO
LOCALIDAD CP TELÉFONO
COLEGIO OFICIAL Nº DE COLEGIADO
En Jerez  a 14  de enero  de 2015
Firma del Instalador Autorizado / Técnico Titulado
D CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD DEL INSTALADOR
Básica Especialista     X
MODALIDAD: M1 M2 M3 M4 M5 M6 X M7 M8 M9
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E MEMORIA DESCRIPTIVA
E-1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN
ACOMETIDA ACOMETIDA MONTAJE NICHO EN INTENSIDAD A INTENSIDAD AX X
AÉREA SUBTERRÁNEA SUPERFICIAL PARED NOMINAL FUSIBLES
E-2 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN
CONDUCTOR DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN POTENCIA PREVISTA O INSTALADA (KW)
Nivel de Aislamiento Material conductor















X X ALOCAL ARMARIO
E-4 DERIVACIONES INDIVIDUALES
Describir las derivaciones, agrupando las que son idénticas, así como el nivel de aislamiento, material de aislamiento, material del conductor, secciones de fase, 
neutro, protección e interruptores de protección
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
      POTENCIA
      PREVISTA
      (Kw)
   LONGITUD (m)
        DISPOSITIVO DE
        PROTECCIÓN
        In (A)
       MATERIAL
       CONDUCTOR /
       SECCIÓN (mm2)
 INTENSIDAD
 ADMISIBLE Iz 
(A)
  CAIDA DE
  TENSIÓN (%)
1 x Tipo: C.G. (Cuadro General) 5.77 Puente 40.00 H07Z1 3 G 10, 
Cobre
83.20 0.02
E-5 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
     TIPO DE ELECTRODO LÍNEA DE ENLACE RESISTENCIA DE LA TOMA
Conductor DE TIERRA:
Conductor enterrado horizontal Sección 4.5 Ohm
E-6 LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (ITC-BT-30)








CON BATERÍAS DE 
ACUMULADORES
AFECTOS A UN SERVICIO
ELÉCTRICO
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E-7 OTRAS INSTALACIONES
DE ALUMBRADO EXTERIOR Nº DE LUMINARIAS
24






BREVE DESCRIPCIÓN (ICT-BT-36) POTENCIA PREVISTA
A MUY BAJA TENSIÓN
RÓTULOS Y TUBOS BREVE DESCRIPCIÓN (ICT-BT-44) POTENCIA PREVISTA
LUMINOSOS DE DESCARGA
BREVE DESCRIPCIÓN (ICT-BT-34) POTENCIA PREVISTA
FERIAS Y STANDS
ESTABLECIMIENTOS BREVE DESCRIPCIÓN (ICT-BT-35) POTENCIA PREVISTA
AGRÍCOLAS Y HORTÍCOLAS
BREVE DESCRIPCIÓN (ICT-BT-40) POTENCIA PREVISTA
GENERADORAS
EN CARAVANAS Y PARQUES DE BREVE DESCRIPCIÓN (ICT-BT-41) POTENCIA PREVISTA
CARAVANAS
EN PUERTOS Y MARINAS PARA BREVE DESCRIPCIÓN (ICT-BT-42) POTENCIA PREVISTA
BARCOS DE RECREO
PARA CALDEO CON BREVE DESCRIPCIÓN (ICT-BT-46) POTENCIA PREVISTA
CONDUCTORES AISLADOS
PARA BOMBAS DE EXTRACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN POTENCIA PREVISTA
O ELEVACIÓN
EN LOCALES CON BREVE DESCRIPCIÓN (ICT-BT-50) POTENCIA PREVISTA
RADIADORES PARA SAUNAS
BREVE DESCRIPCIÓN (ICT-BT-51) POTENCIA PREVISTA
DE SISTEMAS DOMÓTICOS
F RELACIÓN DE LOS RECEPTORES QUE SE PREVEE INSTALAR Y SU POTENCIA
Circuito DENOMINACIÓN / DESCRIPCIÓN POTENCIA NOMINAL (Kw)
3 x Tipo: F1 
T.C.
3.70
1 x Tipo: F2 
A.A.
4.62
3 x Tipo: E1 0.06
6 x Tipo: 
A1
2.00
1 x Tipo: 
ALUMBRAD
1.80
1 x Tipo: 
ALUMBRAD
0.60
G CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS Y CIRCUITOS
G-1 INSTALACIONES DE ENLACE
Se justificará la línea general de alimentación y la derivación que tenga mayor caída de tensión
PARTE DE LA INSTALACIÓN DE ENLACE POTENCIA PREVISTA (kw) LONGITUD (m) MATERIAL CONDUCTOR / SECCIÓN (mm2)
INTENSIDAD ADMISIBLE 
(A)
CAIDA DE TENSIÓN 
V (%)
LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN
DERIVACIÓN 5.77 Puente H07Z1 3 G 10, Cobre 83.2 0.02
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G-2 INSTALACIONES INTERIORES: LÍNEAS Y CIRCUITOS
De los circuitos destinados a alumbrado interior o tomas de corriente, solo se relacionarán los cálculos del circuito de alumbrado y de toma de corriente cuyo V (%) sea mayor










A1 2.00 20.00 16.00 H07Z1 3 G 2.5, Cobre 17.50 1.39
F1 T.C. 3.70 15.00 16.00 H07Z1 3 G 2.5, Cobre 17.50 1.91
H ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN / DIAGRAMA DE BLOQUES
Cuando la instalación eléctrica tenga más de un cuadro de distribución, o bien no quepa en este espacio, el Esquema Unifilar se realizará en hoja u hojas adjuntas a la presente MTD.
Cuando la instalación eléctrica tenga más de un cuadro de distribución, se adjuntará un croquis de la planta del establecimiento en donde vendrá claramente indicada la ubicación de todos y cada uno de los 
cuadros que formen parte de la instalación objeto de la presente MTD.
ANEXO ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN / DIAGRAMA DE BLOQUES
I PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y CROQUIS DE ACCESO
PLANO 1 DEL PROYECTO
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ANEXO ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN / DIAGRAMA DE BLOQUES




















tccmax: < 0.1 s
U: 1.84 %. Ua: 2.41 %
I calc.: 16 A. Iz: 17.5 A





















































tccmax: < 0.1 s
U: 1.53 %. Ua: 2.09 %
I calc.: 20 A. Iz: 23 A



















































tccmax: < 0.1 s
U: 1.84 %. Ua: 2.41 %
I calc.: 16 A. Iz: 17.5 A





















































tccmax: < 0.1 s
U: 1.84 %. Ua: 2.41 %
I calc.: 16 A. Iz: 17.5 A






























































tccmax: < 0.1 s
U: 0.04 %. Ua: 0.56 %
I calc.: 25 A. Iz: 30 A





















tccmax: < 0.1 s
U: 0.07 %. Ua: 0.62 %
I calc.: 0.3 A. Iz: 13 A
















































tccmax: < 0.1 s
U: 1.33 %. Ua: 1.89 %
I calc.: 10.8 A. Iz: 17.5 A





















































tccmax: < 0.1 s
U: 0.03 %. Ua: 0.56 %
I calc.: 11 A. Iz: 17.5 A





















tccmax: < 0.1 s
U: 0.07 %. Ua: 0.62 %
I calc.: 0.3 A. Iz: 13 A
















































tccmax: < 0.1 s
U: 1.33 %. Ua: 1.89 %
I calc.: 10.8 A. Iz: 17.5 A





















































tccmax: < 0.1 s
U: 0.03 %. Ua: 0.56 %
I calc.: 11 A. Iz: 17.5 A





















tccmax: < 0.1 s
U: 0.07 %. Ua: 0.62 %
I calc.: 0.3 A. Iz: 13 A
















































tccmax: < 0.1 s
U: 1.33 %. Ua: 1.89 %
I calc.: 10.8 A. Iz: 17.5 A





















































tccmax: < 0.1 s
U: 0.03 %. Ua: 0.56 %
I calc.: 11 A. Iz: 17.5 A





















tccmax: < 0.1 s
U: 1.33 %. Ua: 1.88 %
I calc.: 10.8 A. Iz: 17.5 A












































tccmax: < 0.1 s
U: 1.33 %. Ua: 1.88 %
I calc.: 10.8 A. Iz: 17.5 A












































tccmax: < 0.1 s
U: 1.33 %. Ua: 1.88 %
I calc.: 10.8 A. Iz: 17.5 A






















































U: 0.02 %. Ua: 0.55 %
I calc.: 32.5 A. Iz: 40 A





















tccmax: < 0.1 s
U: 0.01 %. Ua: 0.55 %
I calc.: 7.8 A. Iz: 61.6 A











































tccmax: < 0.1 s
U: 0 %. Ua: 0.54 %
I calc.: 2.6 A. Iz: 61.6 A





















































tccmax: < 0.1 s
U: 0.02 %. Ua: 0.54 %
I calc.: 10.4 A. Iz: 61.6 A
H07Z1 3 G 6. Puente
URBANIZACIÓN






























U: 0.02 %. Ua: 0.52 %
I calc.: 25 A. Iz: 83.2 A
H07Z1 3 G 10. Puente
C.G. (Cuadro General)
ANEXO ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN / DIAGRAMA DE BLOQUES
MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO




















tccmax: < 0.1 s
U: 1.84 %. Ua: 2.41 %
I calc.: 16 A. Iz: 17.5 A





















































tccmax: < 0.1 s
U: 1.53 %. Ua: 2.09 %
I calc.: 20 A. Iz: 23 A



















































tccmax: < 0.1 s
U: 1.84 %. Ua: 2.41 %
I calc.: 16 A. Iz: 17.5 A





















































tccmax: < 0.1 s
U: 1.84 %. Ua: 2.41 %
I calc.: 16 A. Iz: 17.5 A






























































tccmax: < 0.1 s
U: 0.04 %. Ua: 0.56 %
I calc.: 25 A. Iz: 30 A





















tccmax: < 0.1 s
U: 0.07 %. Ua: 0.62 %
I calc.: 0.3 A. Iz: 13 A
















































tccmax: < 0.1 s
U: 1.33 %. Ua: 1.89 %
I calc.: 10.8 A. Iz: 17.5 A





















































tccmax: < 0.1 s
U: 0.03 %. Ua: 0.56 %
I calc.: 11 A. Iz: 17.5 A





















tccmax: < 0.1 s
U: 0.07 %. Ua: 0.62 %
I calc.: 0.3 A. Iz: 13 A
















































tccmax: < 0.1 s
U: 1.33 %. Ua: 1.89 %
I calc.: 10.8 A. Iz: 17.5 A





















































tccmax: < 0.1 s
U: 0.03 %. Ua: 0.56 %
I calc.: 11 A. Iz: 17.5 A





















tccmax: < 0.1 s
U: 0.07 %. Ua: 0.62 %
I calc.: 0.3 A. Iz: 13 A
















































tccmax: < 0.1 s
U: 1.33 %. Ua: 1.89 %
I calc.: 10.8 A. Iz: 17.5 A





















































tccmax: < 0.1 s
U: 0.03 %. Ua: 0.56 %
I calc.: 11 A. Iz: 17.5 A





















tccmax: < 0.1 s
U: 1.33 %. Ua: 1.88 %
I calc.: 10.8 A. Iz: 17.5 A












































tccmax: < 0.1 s
U: 1.33 %. Ua: 1.88 %
I calc.: 10.8 A. Iz: 17.5 A












































tccmax: < 0.1 s
U: 1.33 %. Ua: 1.88 %
I calc.: 10.8 A. Iz: 17.5 A






















































U: 0.02 %. Ua: 0.55 %
I calc.: 32.5 A. Iz: 40 A





















tccmax: < 0.1 s
U: 0.01 %. Ua: 0.55 %
I calc.: 7.8 A. Iz: 61.6 A











































tccmax: < 0.1 s
U: 0 %. Ua: 0.54 %
I calc.: 2.6 A. Iz: 61.6 A





















































tccmax: < 0.1 s
U: 0.02 %. Ua: 0.54 %
I calc.: 10.4 A. Iz: 61.6 A
H07Z1 3 G 6. Puente
URBANIZACIÓN






























U: 0.02 %. Ua: 0.52 %
I calc.: 25 A. Iz: 83.2 A
H07Z1 3 G 10. Puente
C.G. (Cuadro General)
ANEXO ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN / DIAGRAMA DE BLOQUES
MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO
Esquema correspondiente a: 3 x Tipo: F1 T.C.
In: 16 A
Icu: 6 kA





















































ANEXO ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN / DIAGRAMA DE BLOQUES
MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO
Esquema correspondiente a: 1 x Tipo: F2 A.A.
In: 20 A
Icu: 6 kA



















































ANEXO ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN / DIAGRAMA DE BLOQUES
MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO
Esquema correspondiente a: 3 x Tipo: E1
In: 10 A
Icu: 6 kA

















































ANEXO ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN / DIAGRAMA DE BLOQUES
MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO
Esquema correspondiente a: 6 x Tipo: A1
In: 16 A
Icu: 6 kA




















































CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN
Espacio Reservado para identificación
Corporativa del Instalador Autorizado
Nº REGISTRO DE LA INSTALACIÓN (1) Sello oficial
de la Delegación provincial
Nº EXPEDIENTE BAJA TENSIÓN (2)
TITULAR DE LA INSTALACIÓN
Nombre o Razón Social: D.N.I. – C.I.F. :
AYUNTAMIENTO DE JEREZ P-1102000 -E
Domicilio: Código Postal:
CALLE CONSISTORIO, 15 11403
Localidad: Provincia: Correo electrónico: Teléfono:
JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ 956 14 93 00
DATOS DE LA INSTALACIÓN
Emplazamiento: Número: Bloque: Portal: Escalera: Piso: Puerta:
AVENIDA LOLA FLORES S/N
Localidad: Provincia: Código Postal:
JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ 11405
Tipo de instalación  (3) Uso al que se destina: Superficie (m 2)
I LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA DEPORTIVO 356
Instalación: Nueva Ampliación ModificaciónX
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN
Conductor de la línea general de alimentación:
Línea General de Alimentación:
Nivel aislamiento:
Caja General de Protección Sí No X
Intensidad Nominal (A): Material aislamiento:
Potencia prevista o instalada (kw)
Material conductor:
Sección fase /neutro /cp conductor (mm 2)    /    /   
Derivación individual Potencia prevista o instalada (kw): Conductor de la derivación individual:
5.77 Nivel aislamiento: 750 V
Material aislamiento: H07Z1
Tipo de suministro: X Monofásico Trifásico Tensión suministro (v) (4): Material conductor: Cu
230 Sección fase /neutro /cp conductor (mm 2) 10.0 / 10.0 / 10.0
Empresa Distribuidora:
Protecciones diferenciales Instaladas: Protecciones contra sobreintensidades:
Intensidad nominal: Sensiblidad(mA): X Interrup. Automático de protección Fusibles calibrados de protección
40.00 A 30.00 contra sobrecargas y cortocircuitos contra sobrecargas y cortocircuitos
Resistencia puesta a tierra (W): Resistencia de aislamiento de la instalación   (k W):
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN  DE LA INSTALACIÓN
Director de Obra: Titulación: Colegio Oficial: Nº Colegiado
Organismo de Control autorizado que ha realizado la Inspección Inicial: Nº de Notificación: Referencia y fecha de la Inspección Inicial Favorable realizada:
Instalador Autorizado (empresa): Nº de Registro:




El   titular   del   certificado   de   cualificación   individual   perteneciente   a   la  empresa  habilitada  como  instalador  autorizado  arriba 
Indicado,   Certifica   haber   ejecutado   y   verificado   la   instalación   de  acuerdo  con  el  vigente  Reglamento  Electrónico  para  Baja 
Tensión   e   instrucciones   Técnicas   aprobado   mediante   Real   Decreto   842/2002,   así   como   con   las  normas  particulares  de  la 
empresa   distribuidora   oficialmente   aprobadas   y  con  la  Documentación  Técnica  de  la  instalación.
En a de de
(Firma del titular del CCI y sello del Instalador Autorizado)












W . m 100
v3 . V . cos <` K . mm2 . V V
I=
1'8 . W (descarga)  + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo: :bVâÖÐ Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
C.G. (Cuadro General) 1.00 5.77 Puente 25.00 10.00 0.02 0.52 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
FUERZA 1.00 5.77 Puente 25.00 6.00 0.04 0.56 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
F1 T.C. 1.00 3.70 15.00 16.00 2.50 1.84 2.41 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
F2 A.A. 1.00 4.62 16.00 20.00 4.00 1.53 2.09 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 4.00 4.00
F3 T.C. 1.00 3.70 15.00 16.00 2.50 1.84 2.41 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
F4 T.C. 1.00 3.70 15.00 16.00 2.50 1.84 2.41 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
ALUMBRADO 1.00 2.06 Puente 11.03 2.50 0.03 0.56 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
E1 1.00 0.06 20.00 0.26 1.50 0.07 0.62 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
A1 1.00 2.00 20.00 10.83 2.50 1.33 1.89 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
ALUMBRADO 1.00 2.06 Puente 11.03 2.50 0.03 0.56 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
E2 1.00 0.06 20.00 0.26 1.50 0.07 0.62 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
A1 1.00 2.00 20.00 10.83 2.50 1.33 1.89 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
ALUMBRADO 1.00 2.06 Puente 11.03 2.50 0.03 0.56 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
E1 1.00 0.06 20.00 0.26 1.50 0.07 0.62 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
A1 1.00 2.00 20.00 10.83 2.50 1.33 1.89 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
ALUMBRADO 1.00 6.00 Puente 32.48 10.00 0.02 0.55 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
A1 1.00 2.00 20.00 10.83 2.50 1.33 1.88 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Nota:   1 .- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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Bajo tubo: :bVâÖÐ Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
C.G. (Cuadro General) 1.00 5.77 Puente 25.00 10.00 0.02 0.52 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
A2 1.00 2.00 20.00 10.83 2.50 1.33 1.88 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
A3 1.00 2.00 20.00 10.83 2.50 1.33 1.88 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
URBANIZACIÓN 1.00 2.40 Puente 10.39 6.00 0.02 0.54 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
ALUMBRADO 1.00 1.80 Puente 7.79 6.00 0.01 0.55 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
ALUMBRADO 1.00 0.60 Puente 2.60 6.00 0.00 0.54 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
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Durante el trascurso del cuatrimestre, coincidiendo con la fase de diseño de la redacción de 
este proyecto, estuve haciendo prácticas en el Departamento de Edificación de la Delegación 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez. Allí recibí ayuda y consejos de varios técnicos del 
departamento (arquitectos, arquitectos técnicos, delineantes, topógrafos, ingeniero de 
caminos…). También, evidentemente, he recibido el apoyo y la guía de mi tutor Don Juan José 
Moyano Campos, y otros profesores de la escuela como Margarita Cámara Pérez. 
